

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙



ฝ่ายงบประมาณ ๓ กองงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านการประชุมทางไกล VIC)
ครั้งที่ 2/2559
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พ.ย.2558 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเพื่อทราบ
3.1 หนังสือ สำนักงบประมาณ ส่วนที่ ๓๓๓๓ ที่ นร 0704/ว 18 ลง 5 พ.ย.2558 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(งป.สงป.)
3.2 หนังสือ สำนักงบประมาณ ส่วนที่ ๓๓๓๓ ที่ นร 0704/ว.20 ลง 13 พ.ย.2558 เรื่อง
ขอความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งป.สงป.)
3.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร.
(กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (งป.สงป.)
4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี รายการกันเงิน/ขยายเวลา
ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีในปีงบประมาณ 2559 (กก.สงป.)
4.3 งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.2558

หน่วยขอแก้ไขรายงานการประชุม คือ ภ.9 และ กง.สงป.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ผู้มาประชุม

1.	พล.ต.อ.	สุพร	พันธุ์เสือ	รอง ผบ.ตร.(บร 1)	ประธาน
2.	พล.ต.อ.	เดชณรงค์	สุทธิชาญบัญชา	ที่ปรึกษา(บร 21)	กรรมการ
3.	พล.ต.ท.	ธรรมศักดิ์	วิซหารยะ	ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 13)	"
4.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผู้แทน ผบช.น.	"
5.	พล.ต.ต.หญิง	ขวัญตา	เจษฎานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.1	"
6.	พล.ต.ต.	อังกูร	พูลเจริญ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	"
7.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	"
8.	พล.ต.ต.	พนมพร	อิทธิประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.4	"
9.	พล.ต.ต.	ดิณภัทร	ภุมรินทร์	ผู้แทน ผบช.ภ.5	"
10.	พล.ต.ต.	สุกิจ	สมณะ	ผู้แทน ผบช.ภ.6	"
11.	พล.ต.ต.	ชนาภัทร	เชยสมบัติ	ผู้แทน ผบช.ภ.7	"
12.	พล.ต.ต.	ธีรพล	คุปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	"
13.	พล.ต.ต.	ชลิต	ปรีชาหาญ	ผู้แทน ผบช.ภ.9	"
14.	พล.ต.ต.	วัลลภ	ประทุมเมือง	ผู้แทน ผบช.ศชต.	"
15.	พล.ต.ต.	ธันค์	บุรานนท์	ผู้แทน ผบช.ก.	"
16.	พล.ต.ต.	อาชวันต์	โชติกเสถียร	ผู้แทน ผบช.ปส.	"
17.	พล.ต.ต.	พิทยา	ศิริรักษ์	ผู้แทน ผบช.ส.	"
18.	พล.ต.ต.	พรชัย	ขันดี	ผู้แทน ผบช.สตร.	"
19.	พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	ผู้แทน ผบช.ตชด.	"
20.	พล.ต.ท.	วราธร	ตันศรีสกุล	ผบช.สง.นรป.	"
21.	พล.ต.ต.	เสนห์	อรุณพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	"
22.	พล.ต.อ.	ธวัชศักดิ์	โปตระนันท์	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
23.	พล.ต.ท.	พรหมธร	ภาคอัติ	ผบช.ศ.	"
24.	พล.ต.ต.	มโนช	ตันตระเชียร	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	"
25.	พล.ต.ต.	กฤษฎา	สุรเชษฐพงษ์	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	"
26.	พล.ต.ต.หญิง	อัญชนา	ศรีทรงผล	ผู้แทน ผบช.สกพ.	"
27.	พล.ต.อ.	ดิสนัย	ภูริปโชติ	ผู้แทน ผบช.กมค.	"

28.	พล.ต.ท.	ปิยะ	อุทาโย	ผบช.สง.ก.ตร.	”
29.	พล.ต.ต.หญิง	ณัฐรี	เจริญสม	ผู้แทน ผบช.สตส.	”
30.	พล.ต.ต.	อนุศักดิ์	โกมลศาสตร์	ผู้แทน จตร. (หน.จต.)	”
31.	พล.ต.ต.	ชนินทร์	สุดโนรีกุล	ผู้แทน พตร.	”
32.	พ.ต.อ.	พงษ์สยาม	มีขันทอง	ผู้แทน ลก.ตร.	”
33.	พ.ต.อ.หญิง	สมพร	พูลเกษม	ผู้แทน ผบก.ตท.	”
34.	พ.ต.อ.หญิง	วิษุขยากร	นิชาบวร	ผู้แทน ผบก.สท.	”
35.	พ.ต.อ.	นันทิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	”
36.	พ.ต.อ.	กำพล	กุศลสถาพร	ผู้แทน ผบก.บ.ตร.	”
37.	พ.ต.อ.หญิง	อรนุช	ยุวนากร	ผู้แทน ผบก.วน.	”
38.	พล.ต.ต.	จำนงค์	รัตนกุล	ผู้แทน ผบช.สภ.	”
39.	พ.ต.อ.	ศิริพล	กุศลศิลป์วุฒิ	ผู้แทน ผบก.สบร.	”
40.	พล.ต.ต.หญิง	จิรารักษ์	สิทธิพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สงป.	”
41.	พ.ต.อ.	ภัทรพงษ์	ดิษยรักษ์	รท.ผบก.งป.	กรรมการและ เลขานุการ
42.	พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวุฒิ	ผู้แทน ผบก.กง.	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
43.	พล.ต.ต.หญิง	วราภรณ์	ภูวรัตนกุล	ผบก.กช.	”
44.	พ.ต.อ.	ภูวเดช	วรหิรัญ	ผู้แทน ผบก.พร.	”
45.	พ.ต.อ.	วุฒิพงศ์	เพชรกำเหนิด	รท.ผบก.ยธ.	”
46.	พล.ต.ต.	รณกร	ศุภสมุทร	ผบก.สพ.	”
ผู้เข้าร่วมประชุม					
1.	พล.ต.ต.หญิง	ศิริจันทร์	จันทร์แสงสว่าง	รอง ผบช.สงป.	
2.	พล.ต.ต.หญิง	พอลดา	บุญปรีชา	ผบก.อก.สภ.	
3.	พ.ต.อ.	อาคม	จันทนลาซ	รอง ผบก.อก.บช.น.	
4.	พ.ต.ท.	เจริญ	สอนจันเกตุ	สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.	
5.	ร.ต.ท.หญิง	กมลรัตน์	กรรณภูติ	รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.	
6.	พ.ต.อ.หญิง	สายสมร	ศุภพิมล	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
7.	พ.ต.ท.หญิง	เพียว	อัมพรจินดารัตน์	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
8.	พ.ต.ท.	ศักดิ์ชัย	ไกรวีระเดชาชัย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
9.	พ.ต.ท.หญิง	จินตนา	แสงจันทร์	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2	
10.	พ.ต.ท.หญิง	ทิพาเพ็ญ	ฐานสันโดษ	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2	
11.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	จุลพันธ์	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
12.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	อ้อมกึ่ง	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
13.	ร.ต.ท.	ไพฑูรย์	คำสม	รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3	

14. ร.ต.ท.หญิง	จุฬาพร	โป่งจันทรี	รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
15. พ.ต.ท.	วิทยา	เทศวงศ์	รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
16. ร.ต.อ.หญิง	ปาริชาติ	ไทยดี	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
17. พ.ต.ท.	จักรพงษ์	ธรรมพิทักษ์	รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
18. พ.ต.ต.	สุพจน์	ภาชีน	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
19. พ.ต.ท.หญิง	รัตติก	กาญจนนฤนาท	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
20. พ.ต.ต.หญิง	ทัตยา	เข้มซ้อย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
21. พ.ต.อ.	จเร	คณาวิทยา	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8
22. พ.ต.ท.หญิง	ชวนพิศ	พูนม่น	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9
23. พ.ต.ท.หญิง	เกษรา	ดุษวรรณ	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9
24. พ.ต.ท.	สุทัศน์	ปัญจนาพงศ์ชัย	รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.
25. พ.ต.ท.หญิง	พรจันทร์	แก้วเลิศประเสริฐ	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศชต.
26. พ.ต.ท.	เกียรติศักดิ์	กสิคุณ	สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.
27. พ.ต.อ.	สง่า	ธีรธรรมยานนท์	ผกก.ฝอ.4 บก.บช.ก.
28. พ.ต.อ.	อนุก	ส่งประเสริฐ	ผชช.สบ.5 บก.รณ.
29. พ.ต.อ.หญิง	อโนชา	อังศุสิงห์	รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3
30. พ.ต.อ.	อาชยน	ไกรทอง	รอง ผบก.บก.ทท.
31. พ.ต.ท.	รังสิมันต์	วิจิตธำรงค์ดี	รอง ผกก.ฝอ.บก.ปทส.
32. พ.ต.ท.	มารุต	กาญจนขันธกุล	ผกก.ฝอ.บก.ป.
33. พ.ต.ท.	จิระกรณ์	นิลอาษา	สว.กก.3 บก.รณ.
34. พ.ต.ท.	ธนกร	ดลธนาภานต์	รอง ผกก.ฝอ.บก.รณ.
35. พ.ต.ท.หญิง	บุญพริกา	อุดมโสภา	สว.ฝอ.บก.ทท.
36. พ.ต.ท.	อัศวิน	หวังสุศักดิ์	รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม.
37. พ.ต.ท.หญิง	ชัชฎา	วรรณิษสกุล	รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.
38. พ.ต.ท.หญิง	อำภา	สอนจันทร์	สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.
39. พ.ต.อ.หญิง	ชุดิมา	ชัยมุสิก	รอง ผบก.อก.บช.ส.
40. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง	ดุขฎี	ดิระสมิทธิ์	ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.
41. พ.ต.ท.หญิง	พิจารณา	แขวงโสภา	สว.ฝอ.6 บก.อก.สทม.
42. ร.ต.ท.หญิง	อารยพร	แซ่ขวย	รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สทม.
43. ร.ต.ท.หญิง	ยุวธิดา	วงษาบุตร	รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สทม.
44. พ.ต.ท.หญิง	วิธิดา	เจริญวงศ์	รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
45. พ.ต.ท.	ชัยชนะ	ศรีประไหม	สว.ฝสสน3 บก.สสน.บช.ตชด.
46. พ.ต.ต.หญิง	ทศวรรณ	ภูมิประสิทธิ์	สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
47. ร.ต.อ.หญิง	อุษณีย์	วิระมาตย์	รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
48. ร.ต.ท.	สำเร็จ	ดำเนิน	รท.สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.

49. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง นิภาเนตร	จรัสแสง	ผกก.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.	
50. พ.ต.ท.หญิง ขวัญชนก	ยิ้มข้าง	รอง ผกก.ฝอ.ทว.ปฏิบัติราชการ ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.	
51. พ.ต.ท.	ภัทรธร	ภัทรกุลนิยม	สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส.
52. ร.ต.ท.	ขวัญไพร	แซ่เรือ	รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส.
53. พ.ต.ท.	ภูษิษฐ์	กิจโกศล	สว.ฝอ.สส.
54. พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี	เอี่ยมเจริญ	ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บข.ศ.	
55. พ.ต.อ.หญิง พิมพ์	ฉัตรมงคล	ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บข.ศ.	
56. พ.ต.อ.หญิง นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.	
57. พ.ต.ท.หญิง สุนันท์	ไพโรจน์	รอง ผกก.ฝง.บก.อก.รร.นรต.	
58. พ.ต.ท.หญิง กุณที	บุญสมบุรณ์	สว.ฝง.บก.อก.รร.นรต.	
59. พ.ต.อ.	วรพงษ์	ทองไพบูลย์	รท.ผบก.สก.
60. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี	นันทพานิช	รอง ผบก.ทพ.	
61. พ.ต.อ.หญิง สุทิดา	วุฒิธรวิฑิต	รอง ผบก.สก.	
62. พ.ต.อ.หญิง เมธิณี	จารุวัตร์	ผกก.ฝอ.สก.	
63. พ.ต.ท.	เอกณสันต์	ศรีสองเมือง	รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
64. พ.ต.ท.หญิง ประภาพร	ชั้นพระ	สว.ฝอ.สก.	
65. พ.ต.ท.	รุ่งโรจน์	ทำทาน	สว.ฝอ.สกพ.
66. พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์	อินวิเชียร	สว.ฝอ.อต.	
67. พ.ต.ท.หญิง นุชนาฏ	ตะนุรักษ์	สว.ฝอ.กมค.	
68. พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผกก.ฝอ.สง.ก.ตร.
69. พ.ต.ท.หญิง จรรยา	เกิดทวี	สว.ฝอ.สตส.	
70. พ.ต.อ.หญิง นิรชร	วิทย์กุล	ผกก.ฝยศ.บก.อก.จต.	
71. พ.ต.อ.หญิง พรพิมล	อมรวัฒนา	ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.	
72. พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี	บัวช่วย	รอง ผกก.ฝยศ.บก.อก.จต.	
73. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์	ประกอบผล	ผกก.งป.บก.อก.รพ.ตร.	
74. พ.ต.ท.หญิง ปัทมาพร	หอมกรุ่น	สว.งป.บก.รพ.ตร.	
75. ร.ต.ท.	ฤทัย	พรหมมีเดช	รอง สว.งป.บก.อก.รพ.ตร.
76. พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ	วรรณโกษิตย์	รอง ผกก.ฝอ.สกก.ตร.	
77. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์	พิศเกาะ	รอง ผกก.ฝอ.ตท.	
78. ร.ต.ท.หญิง ธรชญา	วธวนิชกุล	รอง สว.ฝอ.สท.	
79. พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์	พรพทุธชา	สว.ฝอ.บ.ตร.	
80. ร.ต.อ.หญิง สุนิศา	โชติพนทุ	รอง สว.ฝอ.บ.ตร.	
81. พ.ต.ท.หญิง ประณยา	ศรีเรือง	สว.ฝอ.สปร.	
82. พ.ต.อ.	วีรพัฒน์	ศิวแพทย์	รอง ผบก.สพ.
83. พ.ต.อ.	ธงชัย	เสรีวัฒนา	รอง ผบก.ยธ.

84. พ.ต.อ.หญิง	รุ่งทิว่า	ผิวขาว	ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ บก.อก.สภบ.
85. พ.ต.อ.หญิง	อิสริยา	สามาอาพัฒน์	ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สฟ.
86. พ.ต.อ.หญิง	จันทิลา	พรหมมาส	รอง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.
87. พ.ต.ท.	สุริยา	แจ้งสุวรรณ	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.
88. พ.ต.ท.หญิง	สุพัฒนา	สถิตีรัตน์	รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สภบ.
89. พ.ต.ท.หญิง	ศุภมาศ	มัมวิมาลย์	สว.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สภบ.
90. พ.ต.ท.หญิง	วัลคุ่วลี	วัฒนกิจการ	สว.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สภบ.
91. พ.ต.ท.	มาโนช	สุทธิรักษ์	สว.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สภบ.
92. พ.ต.ท.หญิง	กรชนก	โพธิ์ทอง	สว.ผอ.ยธ.
93. พ.ต.ต.หญิง	พรฤดี	เดชธำรงวัฒน์	สว.ฝ่ายบัญชี กข.
94. พ.ต.อ.หญิง	สุพรรณณี	โปตระนันท์	ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
95. พ.ต.ท.หญิง	สมลชา	คุณจริยกุล	สว.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
96. พ.ต.อ.หญิง	อรวรรณ	หว่ามุกข์	รอง ผบก.งป.
97. พ.ต.อ.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์	รอง ผบก.งป.
98. พ.ต.อ.หญิง	สุมาลี	ยุทนาพล	รอง ผบก.งป.
99. พ.ต.อ.	ภาณุพงศ์	ชอบเพื่อน	รอง ผบก.งป.
100. พ.ต.อ.หญิง	นันท์พัทธ์	บุรณิเดชสิทธิ์	ผกก.ฝงป.1 งป.
101. พ.ต.อ.หญิง	ทัสสนีย์	คลังธรรมเนียม	ผกก.ฝงป.2 งป.
102. พ.ต.อ.หญิง	สาลิณี	สุวรรณเกสร	ผกก.ฝงป.3 งป.
103. พ.ต.อ.หญิง	ชุลีพร	องคสิงห์	ผกก.ฝงป.4 งป.
104. พ.ต.อ.	พูนสวัสดิ์	ครจำนงค์	ผกก.ฝงป.5 งป.
105. พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อัสวแสงรัตน์	ผกก.ผวช.งป.
106. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งป.

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. ตลอดทั้งปี โดยกำหนดไว้ให้มีการประชุมเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน และแจ้งมติ ครม. เมื่อ 1 ก.ย.2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้ได้ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสดังนี้

เป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ล้านบาท)				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	99,340.120	31,043.788	22,765.444	21,730.651	23,800.237
ประมาณ ร้อยละ	96	30	22	21	23
รายจ่าย ประจำ	101,409.706	34,148.166	22,765.444	21,730.651	22,765.444
ประมาณ ร้อยละ	98	33	22	21	22
รายจ่าย ลงทุน	90,269.839	19,661.065	21,730.651	21,730.651	26,904.615
ประมาณ ร้อยละ	87	19	21	21	26

การใช้จ่ายในเรื่องการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 50 ให้ทุกหน่วยเร่งรัดและติดตาม ส่วนรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1

ให้ทุกหน่วยเร่งรัดติดตามงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตาม มติ ครม.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (งป.สงป.)

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 599/2558 ลง 28 ธ.ค.2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร. (กข.สงป.)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลการเบิกจ่าย ตร. ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 96 ส่วนงบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.80 ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 14.36

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ 30 ก.ย.2558		
รายการ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	71,794.108	100.00
งบดำเนินงาน	14,268.958	93.90
งบลงทุน	3,941.652	61.80
งบอุดหนุน	216.695	84.13
งบรายจ่ายอื่น	561.252	60.05
ภาพรวม	90,782.664	96.00

2.3 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. (งป.สงป.)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 103,479.29 ล้านบาท จำแนกเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ ตร. ได้รับ		
รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	71,416.80	69.02
งบดำเนินงาน	16,401.92	15.85
งบลงทุน	12,658.42	12.23
งบอุดหนุน	277.15	0.27
งบรายจ่ายอื่น	2,725	2.63
ภาพรวม	103,479.29	100

2.4 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

การบริหารงบประมาณ

1) รายการค่าใช้จ่ายที่ห้ามนำไปใช้รายการอื่น

- ค่าเช่าบ้าน (ทุกผลิตา)
- ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
- ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน
- ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
- ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน

/2) รายการคงไว้...

2) รายการคงไว้ที่ ดร. (ดร.จะจัดสรรในภาพรวม)

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ทุกผลผลิต)
- ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
- ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน
- ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
- ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน

ซึ่งรายการส่วนนี้ ได้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้วจำนวนกึ่งหนึ่ง ของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คงเหลือแต่ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ยังไม่ได้จัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจและรออนุมัติเงินประจำงวดอีกจำนวนกึ่งหนึ่งจากสำนักงบประมาณ

3) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ได้รับในทุกผลผลิตให้คงไว้ที่ ดร. โดยมอบหมายให้ ตท. เป็นผู้บริหาร

4) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทุกกรณี ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ดร.

2.5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

สำนักงบประมาณแจ้งในการดำเนินการเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

รายจ่ายประจำ

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นตามเป้าหมายของรัฐบาล
2. งบฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 จะต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

รายจ่ายลงทุน

ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ, แบบรูปรายการ, ราคากลาง, ประมาณราคา, สถานที่ และ TOR

1. กรณีที่วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ต้องก่องหนผู้กัพัณและเบิกรจ่ายภายใน ไตรมาสที่ 1
2. กรณีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องก่องหนผู้กัพัณภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกรจ่ายตามวงดงาน
3. กรณีวงเงินเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่องหนผู้กัพัณอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 เบิกรจ่ายตามวงดงาน

กรณีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ต้องเป็นไปตามนโยบายของ

/รัฐบาลหรือ...

รัฐบาลหรือรัฐมนตรี หรือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วขอทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณต่อไป
- งบลงทุน (รายการเดิม) ไม่เกิน 2 ล้านบาท ห้ามโอนเปลี่ยนแปลง ยกเว้น รายการที่เหลือจ่ายจากการจัดหา หรือ ก่อหนี้ผูกพัน

2.6 งบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ด้วยทุกครั้ง โดยในการประชุมเร่งรัดฯ ในครั้งต่อไปให้ทุกหน่วยชี้แจงความก้าวหน้าดำเนินการของแต่ละรายการ ปัญหาอุปสรรค และรายการใดลงนามในสัญญาแล้ว ให้บันทึก PO ในระบบ GFMS เพื่อตัดแยกรายการออกจากเล่มประชุม

ในเรื่องการเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะ หรือการปรับแบบรูปรายการ ให้ ยธ. เร่งรัดการดำเนินการโดยในการประชุมครั้งต่อไปมอบหมายให้ ยธ. เป็นผู้ชี้แจง

ทุกหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยืนยันว่าสามารถจัดหา และ เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันกำหนด

2.7 งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งป.สงป.)

ทุกหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแจ้งว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินการแต่อย่างใด และสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด (ภายใน 31 ธ.ค.58)

2.8 รายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเลื่อนปี (กง.สงป.)

รายงานการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเลื่อนปีและหรือขยายเวลา เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ต.ค. 2558 ของ ตร.

1. กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำนวนทั้งสิ้น 1,247 รายการ คิดเป็นเงิน 5,716.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - 2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 1,245 รายการ คิดเป็นเงิน 5,670.80 ล้านบาท คงเหลือ 2 รายการ คิดเป็นเงิน 45.78 ล้านบาท เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2551

2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนทั้งสิ้น 328 รายการ คิดเป็นเงิน 1,674.31 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - 2554 และปีงบประมาณ 2556 - 2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 223 รายการ คิดเป็นเงิน 519.59 ล้านบาท คงเหลือ 105 รายการ คิดเป็นเงิน 1,154.72 ล้านบาท เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2558

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว 313 ลง 1 ต.ค.2558 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 เห็นชอบหลักเกณฑ์การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) เงินงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

/2) เงินงบประมาณ...

2) เงินงบประมาณ พ.ศ.2557 **งบกลาง** รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรายการเงินเพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง

3) เงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 **งบกลาง** รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น

4) เงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 รายการค่าใช้จ่ายที่ลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ธ.ค.2558

5) เงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการดำเนินการเองให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ธ.ค.58

6) สำหรับเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 นอกเหนือจาก พรบ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ขยายระยะเวลาออกนี้ผู้กผัน เช่นเดียวกับข้อ 4) และ 5)

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 130 ลง 26 ต.ค.58 แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเลื่อนปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 313 ลง 1 ต.ค.58) โดยเพิ่มเติมในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเงินงบประมาณของปี พ.ศ.2555-2558 ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.2559

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 397 ลง 15 ต.ค.58 ในส่วนราชการแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามรายละเอียด ดังนี้คือ

1. ให้ ส่วนราชการ แจ้งข้อมูลตามแบบแจ้งรายละเอียดเงิน งบประมาณ (แบบ 1 – 2) และแบบรายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง โดยแจ้งในรูปแบบ Excel file ผ่านทาง e-mail : cgdapproval@gmail.com ตามรายการดังนี้

1.1 เงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.2558 เฉพาะรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ข้อ 4 และหรือข้อ 5

1.2 เงิน งบป. ปี พ.ศ.2555 – 2557 รายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ข้อ 4 และหรือข้อ 5

การดำเนินการ

1) กง.สงป. ได้มีหนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/21645 ลง 12 ต.ค.58 แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. แจ้งรายการที่สามารถดำเนินการได้ตามมติ ครม. ให้ กง.สงป. ภายในวันที่ 20 ต.ค.2558

2) กง.สงป. ได้รวบรวมและจัดส่งรายการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ให้กรมบัญชีกลาง ทาง e-mail : cgdapproval@gmail.com เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ต.ค.58

/2. ให้ส่วนราชการ....

2. ให้ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2558 ให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 ต.ค.2558 ตามแบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณ (แบบ 1 – 3) และแบบรายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลางตามรายการดังนี้

2.1 เงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.2555-2557 ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ข้อ 1-5 และยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ข้อ 4 และหรือ 5

2.2 เงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.2558 เฉพาะรายจ่ายลงทุน ซึ่งรับรองว่าเป็นรายการที่ยื่นนอกเหนือ พรบ.โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ข้อ 4 และหรือ 5

การดำเนินการ กง.สงป. ได้ดำเนินการรวบรวมและมีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดช 0010.261/4198 ลง 30 ต.ค.2558

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมี และ/หรือ รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 30 ต.ค.2558

กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 223 รายการ คิดเป็นเงิน 519.59 ล้านบาท เป็นเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 ผูกพันแล้ว 10.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 คงเหลือ 509.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.05

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานงบประมาณให้ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้น 5 งบรายจ่ายเสนอรองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบส่งสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

1) 18 พ.ย.2558 สำนักงานงบประมาณ เดินทางมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อชี้แจงคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2) 26 พ.ย.2558 หน่วยต่างๆ ในสังกัด ตร. ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

3) 2-4 ธ.ค.2558 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอฯ

4) 9 ธ.ค.2558 สกบ. และ สทส. รวบรวมงบลงทุน และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอฯ ส่งเจ้าภาพ ผลผลิต/โครงการ

5) 14 ธ.ค.2558 เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ จัดทำคำขอฯ ส่ง ตร.

6) 15 ธ.ค.2558 ตร. เสนอขอรับความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี

7) 18 ธ.ค.2558 ตร. ส่งคำขอฯ ที่รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กับสำนักงานงบประมาณ

8) 3-5 ก.พ.2559 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

9) 19 ก.พ.2559 ดร. ส่งรายละเอียด วงเงินค่าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมประมาณการรายได้

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559

ตามคำสั่ง ตร. ที่ 0010.15/6168 ลง 7 ต.ค.58 แจ้งให้หน่วยบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ Excel Online 4 งบรายจ่าย งบบุคลากร งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นซึ่งระบบจะปิดในวันที่ 10 ของทุกเดือน ส่วนงบลงทุน
ให้หน่วยระดับ บช. เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกในระบบ BB EvMIS ของ
สำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา

13.00 น.

พ.ต.อ.

(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบก.งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.อ.หญิง

(สาลินี สุวรรณเกสร)

ผกก.ฝงป.3 งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.ท.หญิง

(มันทนา ปันชื่น)

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง

(กัญญ์พิจญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3 งป.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว18 ลง 5 พ.ย.2558 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(งป.สงป.)

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีฯ ที่ได้รับอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
ฯจาก ครม. แล้วแต่ยังไม่ได้ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตาม
ข้อ 4(1) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีฯ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้
ส่วนราชการส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้างรวมทั้งราคากลาง และรายละเอียดประกอบให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมของราคา ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบ
ไว้ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบ และทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนได้โดย
ถือว่าผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความเห็นชอบและความเหมาะสมของราคาแล้ว

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ไม่
กระทบต่อวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญของรายการ ภายในเขตพื้นที่จังหวัด
เดียวกันได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้อ 7(1) ของ
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จากรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีฯ ที่ได้ทำสัญญาแล้ว และดำเนินการช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้ในรายการก่อหนี้ผูกพันที่ได้ทำสัญญาแล้วและ
มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้เร็วกว่าแผน ให้ดำเนินการ
ส่งเรื่องขออนุมัติต่อ สำนักงบประมาณ โดยให้ส่งสำเนาใบส่งมอบงานเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย

4. กรณีดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อ 1-3 แล้วให้
รายงานสำนักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใ
้งบประมาณภาครัฐ(คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน
3 วันนับจากวันที่ได้โอนเปลี่ยนแปลง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วในรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจยังมิได้ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างรวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญาการก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญของรายการ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้โดยไม่ต้องขอความเห็นตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


/๓. การขออนุมัติ...

๓. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญาแล้วและดำเนินการต่ำกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้ในรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญาแล้วและมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้เร็วกว่าแผน ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเร่งรัดดำเนินการส่งเรื่องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ โดยให้ส่งสำเนาใบส่งมอบงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

๔. กรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แล้ว ให้รายงานสำนักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้โอนเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๕๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๓๖

- 3.2 หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว.20 ลง 13 พ.ย.2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 ของรัฐบาล(มติ คร.ม. 1 ก.ย.58)


1. สำนักงบประมาณ คำที่สุดท้ายที่สุด ที่ นร 0704/ว102 ลง 2 ก.ย.58
 ใช้จ่ายประจำ(4 งบรายจ่าย)

- เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นตามเป้าหมายของรัฐบาล
- งบฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 จะต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ร้อยละ)			
	ไตรมาส 1 (ธ.ค.58)	ไตรมาส 2 (ม.ค.59)	ไตรมาส 3 (มี.ย.59)	ไตรมาส 4 (ก.ย.59)
ภาพรวม	96	30	22	21
รวม	98	33	22	21
รายจ่ายประจำ	87	19	21	26

รายจ่ายลงทุน

- ต้องมีความพร้อม, คุณลักษณะเฉพาะ, แบบบูรณาการ, ราคากลาง, ประมาณการราคา, สถานที่ และ TOR



(6) หากส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเสนอ รอง นรม. พิจารณาและสั่งให้สำนักงบประมาณเห็นชอบการปรับแผนฯ ต่อไป (รายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติงานฯ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลง) ?

2. สำนักงบประมาณ คำที่สุดท้ายที่สุด ที่ นร 0704/ว.20 ลง 13 พ.ย.58
 ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1. การปรับแผนฯ ไปตั้งรายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนฯ เดิม จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ รอง นรม. ได้แก่

- 1) โอนในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือต่างงบรายจ่ายในแผนงานเดียวกัน
- 2) ต้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรี หรือกระตุนเศรษฐกิจ

2. งบลงทุนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท(รายการเดิม) จะต้องผูกพันและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงฯ เว้นแต่

- 1) หมดความจำเป็น(ใช้เงินจากแหล่งอื่นไปแล้ว)
- 2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
- 3) เป็นบฯ เหลือจ่ายจากการใช้จ่าย/ก่อนผูกพัน
- 4) เป็นการรับโอนจากรายการที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาทไปสมทบรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการจัดหาแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้ ตามข้อ 26 ตามระเบียบการบริหารงบประมาณปี 2548 (ใช้งบฯไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินรายการนั้น)

สรุปสาระสำคัญ :

1. การโอนเปลี่ยนแปลง ไปตั้งรายการใหม่ จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบต่อ รอง นรม. ทุกรายการ
2. งบลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท (รายการเดิม) ห้ามโอนเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดหา/ก่อนผูกพัน
3. งบลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่จัดหาไม่ได้ หากจะดำเนินการตามข้อ 26 สามารถรับโอนได้จากรายการที่วงเงินเกิน 2 ล้านบาทได้
4. แต่ทั้งนี้ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 หรือ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ต้องตกลงสำนักงบประมาณก่อน

3. หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว.18 ลง 9 พ.ย.58
 แนวทางปฏิบัติรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการ

1. รายการผูกพันข้ามปีที่ได้รับอนุมัติจาก คร.ม. แล้ว แต่ยังมีได้ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามข้อ 4 ของระเบียบก่อนผูกพันฯ พ.ศ.2534 ให้จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,แบบบูรณาการ,ราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา ควบคุมไปกับการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผลแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานงบประมาณ และทำสัญญาผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้
2. พน.ส่วนราชการมีอำนาจ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญ ในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
3. การอนุมัติโอนงบประมาณจากรายการก่อนผูกพันข้ามปีที่ได้ทำสัญญาแล้ว และชี้แจงว่าแผนการปฏิบัติงานฯ ไปใช้ในการรายการก่อนผูกพันข้ามปีที่ได้ทำสัญญาแล้วและมีผลการปฏิบัติที่เร็วกว่าแผนฯ ให้เร่งรัดส่งเรื่องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ และให้ส่งสำเนาใบส่งมอบงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เมื่อได้โอนเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1 – 3 แล้วให้รายงานสำนักงานงบประมาณ คตร. และ สดง. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่ที่ได้โอนเปลี่ยนแปลง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/ว.๒๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังนี้

๑. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการโอนในงบรายจ่ายเดียวกันหรือต่างงบรายจ่ายในแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือของรัฐมนตรี หรือเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เท่านั้น

๒. กรณีรายการในงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปใช้จ่ายในรายการอื่นๆ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) หมดความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากมีการดำเนินการโดยใช้เงินจากแหล่งอื่นไปก่อนแล้ว

(๒) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน


/๓) เป็นงบประมาณ...

(๓) เป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันแล้ว

(๔) เป็นการรับโอนจากรายการที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท ไปสมทบรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการจัดหาแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้ ตามนัยข้อ ๒๖ ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๐ ต่อ ๒๐๖๘, ๒๐๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

3.3 สรุปผลการใช้จำลองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของ ตร. (กช.สงป.)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 25 พ.ย. 2558

งบบุคลากร	71,416,795,100.00	0.00	0.00	12,184,649,513.69	17.06	59,232,145,586.31	82.94
งบดำเนินงาน	16,401,922,100.00	2,674,814,781.05	16.31	759,994,167.50	4.63	12,967,113,151.45	79.06
งบลงทุน	12,658,422,300.00	5,005,532,383.76	39.54	601,811,492.73	4.75	7,051,078,423.51	55.71
- ครุภัณฑ์	5,802,382,300.00	1,888,012,447.79	32.54	303,370,530.25	5.23	3,610,999,321.96	62.23
- ที่ดินฯ	6,856,040,000.00	3,117,519,935.97	45.47	298,440,962.48	4.35	3,440,079,101.55	50.18
งบอุดหนุน	277,151,600.00	0.00	0.00	3,044,700.00	1.10	274,106,900.00	98.90
งบรายจ่ายอื่น	2,725,000,800.00	9,433,666.75	0.35	69,800,685.00	2.56	2,645,766,448.25	97.09
รวม	103,479,291,900.00	7,689,780,831.56	7.43	13,619,300,558.92	13.16	82,170,210,509.52	79.41

หมายเหตุ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย

- ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30
- ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52
- ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 73
- ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 19
- ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 40
- ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 61
- ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 87

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 13.16

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 4.75

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 25 พ.ย.2558

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		งบประมาณคงเหลือ		ร้อยละของ การเบิกรวม งบบุคลากร
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	สปร.	4,000,000.00	-	0.00	2,280,000.00	57.00	1,720,000.00	43.00	57.00
2	สปป.	104,238,300.00	3,967,731.53	3.81	75,592,384.03	72.52	24,678,184.44	23.67	42.80
3	จต.	32,967,000.00	661,483.68	2.01	539,965.62	1.64	31,765,550.70	96.36	16.65
4	สง.ก.ตร.	12,169,600.00	406,420.50	3.34	1,498,847.86	12.32	10,264,331.64	84.34	16.43
5	ภ.7	516,989,300.00	83,071,261.00	16.07	36,734,915.20	7.11	397,183,123.80	76.83	16.05
6	ตท.	11,816,224.00	279,405.50	2.36	1,359,594.65	11.51	10,177,223.85	86.13	16.04
7	ภ.3	1,157,877,600.00	362,860,522.92	31.34	117,617,509.04	10.16	677,399,568.04	58.50	16.03
8	สกก.ตร.	7,741,600.00	1,494,629.47	19.31	888,215.36	11.47	5,358,755.17	69.22	16.03
9	บช.ตชต.	1,624,865,000.00	50,885,411.72	3.13	182,783,858.40	11.25	1,391,195,729.88	85.62	15.97
10	สง.ก.ต.ช.	2,326,000.00	116,018.88	4.99	152,895.60	6.57	2,057,085.52	88.44	15.92
11	บช.น.	914,576,700.00	4,314,920.33	0.47	55,890,575.80	6.11	854,371,203.87	93.42	15.84
12	ภ.6	941,004,100.00	256,937,665.14	27.30	79,796,763.30	8.48	604,269,671.56	64.22	15.69
13	ภ.4	1,436,728,200.00	665,740,461.19	46.34	113,995,826.40	7.93	656,991,912.41	45.73	15.57
14	ภ.1	826,752,900.00	216,111,720.00	26.14	45,806,918.60	5.54	564,834,261.40	68.32	15.32
15	ภ.2	923,907,600.00	424,685,474.96	45.97	67,124,886.11	7.27	432,097,238.93	46.77	15.20
16	วน.	4,401,800.00	1,173,137.50	26.65	94,661.61	2.15	3,134,000.89	71.20	15.16
17	รพ.ตร.	194,276,100.00	32,247,746.02	16.60	14,361,260.46	7.39	147,667,093.52	76.01	15.14
18	สตส.	17,774,400.00	-	0.00	1,338,424.66	7.53	16,435,975.34	92.47	15.00
19	ภ.5	987,916,700.00	243,428,318.56	24.64	23,852,928.81	2.41	720,635,452.63	72.94	14.85
20	ภ.8	946,324,100.00	479,726,023.15	50.69	50,309,740.72	5.32	416,288,336.13	43.99	14.57
21	สตร.	380,523,900.00	29,097,583.00	7.65	12,729,181.94	3.35	338,697,135.06	89.01	14.49
22	สยศ.ตร.	30,532,000.00	1,876,688.09	6.15	1,559,735.43	5.11	27,095,576.48	88.74	14.28
23	ภ.9	668,376,500.00	162,468,950.16	24.31	14,980,051.93	2.24	490,927,497.91	73.45	14.18
24	สท.	10,521,100.00	1,676,550.00	15.94	388,551.86	3.69	8,455,998.14	80.37	14.04
25	กมค.	47,845,300.00	5,949,472.91	12.43	2,320,965.23	4.85	39,574,861.86	82.71	13.95
26	สพฐ.ตร.	344,571,500.00	88,682,690.05	25.74	16,875,012.80	4.90	239,013,797.15	69.37	13.61
27	บช.ก.	621,676,700.00	407,746.68	0.07	11,594,272.15	1.87	609,674,681.17	98.07	13.28
28	ศชต.	2,614,956,600.00	31,939,443.50	1.22	117,080,920.65	4.48	2,465,936,235.85	94.30	11.51
29	รร.นรต.	203,354,700.00	51,480,599.37	25.32	5,593,763.14	2.75	146,280,337.49	71.93	11.40
30	บช.ส.	545,544,300.00	34,948,758.28	6.41	11,875,491.03	2.18	498,720,050.69	91.42	11.28
31	สภพ.	202,080,200.00	10,246,611.05	5.07	5,141,243.55	2.54	186,692,345.40	92.39	10.77
32	สง.นรป.	142,275,100.00	1,756,192.71	1.23	2,733,469.09	1.92	137,785,438.20	96.84	7.58
33	บช.ปส.	1,387,026,500.00	110,370,939.17	7.96	51,182,185.68	3.69	1,225,473,375.15	88.35	7.07
34	บช.ศ.	557,401,600.00	79,673,729.80	14.29	6,150,904.19	1.10	471,576,966.01	84.60	5.14
35	สกก.	7,015,565,258.00	4,234,078,363.64	60.35	299,418,895.07	4.27	2,482,067,999.29	35.38	4.55
36	บ.ตร.	982,619,400.00	1,336,786.80	0.14	2,308,395.62	0.23	978,974,217.58	99.63	3.26
37	สทส.	2,155,477,100.00	15,681,374.30	0.73	697,833.64	0.03	2,139,097,892.06	99.24	1.42

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของหน่วยงานรวมที่ ตร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย.2558 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2559 (4 ธ.ค.58)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00
ทำสัญญาแล้ว	435	5,696,954,190.06	45.01
- ครุภัณฑ์	202	2,206,468,491.61	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233	3,490,485,698.45	
ยังไม่ทำสัญญา	424	6,961,468,109.94	54.99
- ครุภัณฑ์	251	3,595,913,808.39	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173	3,365,554,301.55	
เบิกจ่ายแล้ว	148	615,968,095.73	4.87

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2558 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 2/2558 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00	859	12,658,422,300.00	100.00	
ทำสัญญาแล้ว	128	1,730,897,009.76	13.67	435	5,696,954,190.06	45.01	+307
ยังไม่ทำสัญญา	731	10,927,525,290.24	86.33	424	6,961,468,109.94	54.99	-307
เบิกจ่ายแล้ว	41	112,474,876.20	0.89	148	615,968,095.73	4.87	+107

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บชน.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	บชน.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดสองพื้นหรือชนิดแฉวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 76 เครื่อง	2,128,000.00		ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการ e-bidding และได้ มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือบริษัทไพศาลเอ็มไพร์ จำกัด เป็นเงิน 1,699,611 บาท ขณะนี้อยู่ ระหว่างลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างการติดตั้งและส่งมอบ
2		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	บชน.	รถยนต์ตรวจการณ์ สน.ปากคลองสาน จำนวน 2 คัน	7,870,000.00		ลงประกาศครั้งที่ 1 มีผู้ที่ทั่วทั้งว่าการประกาศ ไม่ได้เปิดซองให้มีการวิจารณ์ จึงยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1	อยู่ระหว่างเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก ต้องนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่สำหรับสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
3		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	บชน.	ไฟฉายสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำหรับโครงการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาวุธยุทธโธปกรณ์ กองกำกับ การต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน 147 กระบอก	369,000.00		ใช้วิธีตกลงราคา อยู่ระหว่างเสนอราคาของผู้ขาย	อนุมัติซื้อแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
4		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บชน.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง	1,500,000.00		รายการที่ 4-12 เป็นรายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดหา โดยวิธีการ e-bidding และได้มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ทีซี พลัส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,660,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดซื้อและลงนาม ในสัญญา	รายการที่4-12 เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดหา โดยวิธีการ e-bidding และได้ มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ทีซี พลัส จำกัด เป็น เงิน 3,660,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 19 เครื่อง	437,000.00		รายการที่ 4-12 เป็นรายการครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดหา โดยวิธีการ e-bidding และได้ มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ทีซี พลัส จำกัด เป็น เงิน 3,660,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ	
6		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 48 เครื่อง	768,000.00		"	"
7		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง	204,000.00		"	"
8		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) จำนวน 40 เครื่อง	292,000.00		"	"
9		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 9 เครื่อง	144,000.00		"	"
10		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) จำนวน 14 เครื่อง	280,000.00		"	"
11		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว 1 เครื่อง	23,000.00		"	"
12		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.น.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น 1 เครื่อง	22,000.00		"	"
13	บช.น.	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	บช.น.	ชุดเคาน์เตอร์รูปตัวแอล ปทส. 77 ชุด	5,500.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดพา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
14	บข.น.	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง (ก.การ ปราบปราม ฯ)	บข.น.	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	20,400.00		-	-
15	บข.น.	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง (ก.การ ปราบปราม ฯ)	บข.น.	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	23,000.00		-	-
15				รวมครุภัณฑ์	14,085,900.00	-		
1	บข.น.	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง (ก.การ ปราบปราม ฯ)	บข.น.	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	50,000.00		-	-
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-		
16				รวมงบลงทุน(บข.น.)	14,135,900.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านวางแผนฯ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ครุภัณฑ์				
1	บก.อก.	บป.ค.ค. เทคโนโลยี	บก.อก.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 78 เครื่อง	1,794,000.00		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
2	บก.อก.	บป.ค.ค. เทคโนโลยี	บก.อก.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง	105,000.00		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
3	บก.อก.	บป.ค.ค. เทคโนโลยี	บก.อก.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 56 เครื่อง	896,000.00		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
4	ภ.1	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.1	ชุดเคาน์เตอร์รูปร่างแอล ปทส. 77 ชุด	49,500.00			
5	ภ.1	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.1	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	183,600.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	ภ.1	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปราม ฯ)	ภ.1	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	207,000.00			
6				รวมครุภัณฑ์	3,235,100.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ภ.1	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปราม ฯ)	ภ.1	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	450,000.00			-
								30
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	-		
7				รวมงบลงทุน(ภ.1)	3,685,100.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานด้านงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
				ครุภัณฑ์				
1		บป. (ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 57 เครื่อง	1,311,000.00		อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย.58	ได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธี E-Bidding เสนอราคาใน วันที่ 20 พ.ย.58 อยู่ในระหว่างการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2		บป. (ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง	300,000.00		อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย.58	ได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธี E-Bidding เสนอราคาใน วันที่ 20 พ.ย.58 อยู่ในระหว่างการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3		บป. (ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) จำนวน 114 เครื่อง	832,200.00		อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย.58	ได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธี E-Bidding เสนอราคาใน วันที่ 20 พ.ย.58 อยู่ในระหว่างการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4		อย. (ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	กล้องส่องทางไกลชนิด 2 ตา ขนาด 7*50 บก.สส.ภ.2 จำนวน 2 ตัว	28,000.00		ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบของ ภายในเดือน ธ.ค. สามารถเบิกจ่ายเงินได้	ทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch พร้อมชุดไมโครโฟน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 วัดต์ บก. สส.ภ.2 จำนวน 15 เครื่อง	225,000.00		ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบของ ภายในเดือน ธ.ค. สามารถเบิกจ่ายเงินได้	ทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค.58
6		อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ชุดเข็มขัดและซองพกค้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับใส่ปืนพก บก. สส.ภ.2 จำนวน 15 ชุด	84,000.00		ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบของ ภายในเดือน ธ.ค. สามารถเบิกจ่ายเงินได้	ทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค.58
7		อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ชุดวิทยุพร้อมอุปกรณ์ชิ้นลงทางตั้ง ความยาวไม่ต่ำกว่า 120 ฟุต บก.สส.ภ.2 จำนวน 5 ชุด	225,000.00		ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบของ ภายในเดือน ธ.ค. สามารถเบิกจ่ายเงินได้	ทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค.58
8		อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	เชือกกูรูดเร็ว Fast Rope พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชือกกูรูดเร็ว บก. สส.ภ.2 จำนวน 2 เส้น	240,000.00		ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบของ ภายในเดือน ธ.ค. สามารถเบิกจ่ายเงินได้	ทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค.58
9	ภ.2	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรฯ (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.2	ชุดदान์เตอร์รูปตัวแอล ปทส. 77 ชุด	44,000.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
10	ภ.2	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ภ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.2	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	163,200.00		-	-
11	ภ.2	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ภ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.2	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	184,000.00		-	-
8				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,636,400.00	-		
1	รป.ภ. ป้องกัน		ภ.2	เรือนแถวชนบทขนาด 10 คูหา แบบมีโรงจอดรถ และ ลานซักล้าง สก.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 1 หลัง	4,109,000.00		ถอนเรื่องคืน กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จาก สก.มาบตาพุด ไปก่อสร้างที่ สก.เขาชะเมา (หลังที่ 2)	ออกประกาศประกวดราคา 23 - 30 พ.ย.58 เสนอ ราคา วันที่ 4 ธ.ค.58 สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน 25 ธ.ค.58
2	รป.ภ. ป้องกัน		ภ.2	คลังพลีชีพการ ภ.2 ต.หนองช้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 คลัง	6,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาได้ ราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา/คณะกรรมการประกวดราคา และผู้ควบคุมงานการจ้าง

ลำดับ	หน่วย จัดทํา	ผลผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3	ภ.2	การกระทำ เกี่ยวกับ พยาน (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.2	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทล. 77 ศูนย์	400,000.00	-	-
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,509,000.00	-	
11				รวมงบลงทุน(ภ.2)	14,145,400.00	-	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.3				
				ครุภัณฑ์				
1	ภ.3	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปราม ฯ)	ภ.3	ชุดเคาเตอร์รูปตัวแอล ปทส. 77 ชุด	44,000.00			
2	ภ.3	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปราม ฯ)	ภ.3	เครื่องปรับอากาศประจําศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	163,200.00			
3	ภ.3	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปราม ฯ)	ภ.3	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	184,000.00			
3				รวมครุภัณฑ์	391,200.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.3	อาคารที่ทำการ สภ.นาโพธิ์ ดงนาโพธิ์ อ.พิบูลย์มังสาหาร จว. อุบลราชธานี	10,518,100.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครบกำหนด 26 พ.ย.2558
2		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	ภ.3	อาคารโรงอาหาร ศฝร.ภ.3 ต. จอหอ อ. เมือง จว. นครราชสีมา จำนวน 2 หลัง	3,200,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครบกำหนด 26 พ.ย.2558

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3	ภ.3	การกระทำผิด เกี่ยวกับ รพช.ก.ว. (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.3	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ บพส. 77 ศูนย์	400,000.00			
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,118,100.00	-		
6				รวมงบลงทุน(ภ.3)	14,509,300.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.4				
				ครุภัณฑ์				
1		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 75 เครื่อง	1,200,000.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
2		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง	1,200,000.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
3		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 58 เครื่อง	1,334,000.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
4		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จำนวน 29 เครื่อง	609,000.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
5		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	448,800.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
6		บป.ก. เทคโนโลยีฯ	ภ.4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ของ ภ.4 จำนวน 137 เครื่อง	835,700.00		ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา 11 พ.ย.58 ลง PO วันที่ 27 พ.ย.58
7	ภ.4	การะทำผิด เกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม)	ภ.4	ชุดเคาน์เตอร์รูปตัวแอล ปทส. 77 ชุด	66,000.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดพา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8	ภ.4	การกระทำผิด เกี่ยวกับ ทรัพยากร (ถาวร ปราบปราม)	ภ.4	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	244,800.00			
9	ภ.4	การกระทำผิด เกี่ยวกับ ทรัพยากร (ถาวร ปราบปราม)	ภ.4	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	276,000.00			
9				รวมศูนย์	6,214,300.00	-		
1	ภ.4	การกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากร (ถาวร(ถาวร ปราบปราม)	ภ.4	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	600,000.00			
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	-		
10				รวมงบลงทุน(ภ.4)	6,814,300.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
			ภ.5				
			ครุภัณฑ์				
1		ภ.5	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภ.5 ต.หนองหอย จว.เชียงใหม่ จำนวน 24 แผง	19,200,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559
2		ภ.5	ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.พะเยา ต.บ้านด้อม อ. เมือง จ.พะเยา	5,074,000.00		กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลาง
3		ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 30 เครื่อง	900,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559
4		ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 35 เครื่อง	735,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559
5		ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ของ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง	36,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559
6		ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ของ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 3 เครื่อง	930,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559
7		ภ.5	ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ของ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว. เชียงใหม่ 1 ระบบ	775,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะอนุมัติได้ ภายในไตรมาส 1/2559

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8	.	รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง	115,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะคาด ว่าก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
9		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 1 เครื่อง	23,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะคาด ว่าก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
10		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 1 เครื่อง	30,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะคาด ว่าก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
11		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง	85,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
12		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ. เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 99 เครื่อง	603,900.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
13		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ของ ภ.5 ด.หนองหอย อ. เมือง จว.เชียงใหม่ จำนวน 8 เครื่อง	96,000.00		คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559	คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ว่าจะก่อนนี้ผู้กัพินได้ ภายในไตรมาส 1/2559
14	ภ.5	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (งบการ ปรับปรุง ฯ)	ภ.5	ชุดเคาเตอร์รูปร่างแอล พลส. 77 ชุด	44,000.00		-	-
15	ภ.5	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (งบการ ปรับปรุง ฯ)	ภ.5	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ พลส. 77 เครื่อง	163,200.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
16	ภ.5	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.5	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	184,000.00		-	-
16				รวมครุภัณฑ์	28,994,100.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	ภ.5	อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	49,130,300.00		กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลาง
2		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	ภ.5	อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ ต.ริมกก อ.เมือง จว.เชียงราย	34,011,800.00		กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลาง
3		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	ภ.5	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) บก.อก.ภ.5 ต. หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่	21,331,100.00		กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลาง
4		รปภ.(ก. ป้องกันฯ)	ภ.5	บ้านพักระดับ รอง ผบ.ก.-ผกก.ภ.จว.เชียงใหม่	24,575,000.00		กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลาง
5	ภ.5	การกระทำ ผิด เกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.5	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	400,000.00		-	-
5				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,448,200.00	-		
21				รวมงบลงทุน(ภ.5)	158,442,300.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต (ก.สิ่งของ)	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
				ครุภัณฑ์				
1		ยานพาหนะ (ก.สิ่งของ)	ปส.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเบิ้ล ของ ภ.6 ต.ม.ระดม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 9 คัน	8,064,000.00		ประกาศแล้วไม่มีผู้เสนอราคา	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2		รปภ.(ก. บ้องก้น)	ภ.6	รถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน ภ.6 ต.ม.ระดม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 5 คัน	5,100,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกประกาศ TOR	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
3	ภ.6	การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ก.การปราบปราม ๗)	ภ.6	ชุดเคาน์เตอร์รู้ตัวแอล ปทส. 77 ชุด	49,500.00		-	-
4	ภ.6	การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ก.การปราบปราม ๗)	ภ.6	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	183,600.00		-	-
5	ภ.6	การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ก.การปราบปราม ๗)	ภ.6	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	207,000.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5			รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,604,100.00			
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	เรือนแถวชนบทและพลตำรวจ สก.ชาติตระการ จำนวน 3 หลัง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก จำนวน 3 หลัง	12,326,800.00		อยู่ระหว่างผู้ขออนุมัติงบประมาณสัญญา	ลงนามในสัญญา วันที่ 20 พ.ย.58 พร้อมส่งมอบพื้นที่
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว บก.สส.ภ.6จว.พิษณุโลก	30,925,200.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
3		รปภ.(ก. ป้องกัน)	สนามฝึกยุทธวิธีตำรวจพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิงปืน ภ.6 ต.มะดาม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 75,000,000 บาท				
3		รปภ.(ก. ป้องกัน)	1. ลานตรวจพล 1 แห่ง	2,500,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัตินำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
4		รปภ.(ก. ป้องกัน)	2. อาคารที่ทำการกองร้อย 1 หลัง 1 แห่ง	3,440,500.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัตินำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
5		รปภ.(ก. ป้องกัน)	3. อาคารกองร้อย 1 แห่ง	14,745,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัตินำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
6		รปภ.(ก. ป้องกัน)	4. อาคารโรงยิมฯ 1 แห่ง	19,660,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัตินำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
7		รปภ.(ก. ป้องกัน)	5. สนามยิงปืน 25 หลา 1 แห่ง	6,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัตินำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8		รบก.(ก. ป้องกัน)	6. อาคารยี่งปิน 100 หลา 1 แห่ง	19,660,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์
9		รบก.(ก. ป้องกัน)	7. สถานีทดสอบความเชื่อมั่น 1 แห่ง	3,000,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์
10		รบก.(ก. ป้องกัน)	8. หอโดด 1 แห่ง	2,000,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์
11		รบก.(ก. ป้องกัน)	9. สนามฟุตบอล 1 แห่ง	3,000,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์
12	ภ.6	การกระทำ ผิด เนื่องกับ รพช.ก. (ก.ภ.ร. ปราบปราม ฯ)	คำปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	450,000.00			
12			รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,707,500.00	-		
17			รวมงบลงทุน(ภ.6)	131,311,600.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานด้านวางแผนฯ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
				ครุภัณฑ์				
1	ภ.7	การกระทำ ติดต่อกับ ทรัพยากร (ถ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.7	ชุดเคาน์เตอร์รูปร่างแอล ปทส. 77 ชุด	44,000.00		-	-
2	ภ.7	การกระทำ ติดต่อกับ ทรัพยากร (ถ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.7	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	163,200.00		-	-
3	ภ.7	การกระทำ ติดต่อกับ ทรัพยากร (ถ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.7	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	184,000.00		-	-
3				รวมครุภัณฑ์	391,200.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
1	ภ.7	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ภ.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.7	คำปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	400,000.00			
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	-		
4				รวมงบลงทุน(ภ.7)	791,200.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ครุภัณฑ์				
1		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของ ภ.8 ต.ท่าข้าม อ. พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เครื่อง	600,000.00		ได้ผู้ชนะ บ.พาโซยา จำกัด วงเงิน 575,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ได้ผู้ชนะ บ.พาโซยา จำกัด วงเงิน 575,000 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
2		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.8 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 เครื่อง	800,000.00		สอบราคา ระหว่าง 15 - 30 ธ.ค.58 กำหนด เปิดซอง 2 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.เอมมีโปร จำกัด วงเงิน 592,500 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
3		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ภ.8 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ ธานี จำนวน 30 เครื่อง	900,000.00		สอบราคา ระหว่าง 1-ธ.ค.-2พ.ย.58 กำหนด เปิดซอง 3 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.เอมมีโปร จำกัด วงเงิน 521,100 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
4		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ ภ.8 ต. ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 59 เครื่อง	1,239,000.00		สอบราคา ระหว่าง 22 ธ.ค.-5พ.ย.58 กำหนด เปิดซอง 6 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.เอมมีโปร จำกัด วงเงิน 1,050,200 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
5		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของ ภ.8 ต.ท่า ข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 60 เครื่อง	884,000.00		สอบราคา ระหว่าง 22 ธ.ค.-6พ.ย.58 กำหนด เปิดซอง 9 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.มิตเตอร์คอมพิวเตอร์แออนด์คอมมู นิเคชั่น วงเงิน 695,760 บาท ลงนามในสัญญา วันที่ 1 ธ.ค.58
6		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ของ ภ.8 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 60 เครื่อง	1,140,000.00		สอบราคา ระหว่าง 15 - 26 ธ.ค.58 กำหนดเปิดซอง 27 ธ.ค.58	ได้ผู้ชนะ บ.เอส ดี ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ วงเงิน 658,200 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค. 58
7		รบบ.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.8	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) ของ ภ.8 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 75 เครื่อง	547,500.00		ใช้วิธีตกลงราคา สามารถลงนามได้ภายใน 30 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.มิตเตอร์คอมพิวเตอร์แออนด์คอมมู นิเคชั่น วงเงิน 299,250 บาท ลงนามในสัญญา วันที่ 1 ธ.ค.58

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.8	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ของ ภ.8 ค.ทำข้าม อ.พูนพิน จว.สุ ราษฎร์ธานี จำนวน 10 เครื่อง	200,000.00		สอบราคาระหว่าง 19 ต.ค. - 3 พ.ย.58 กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.ริโก้ จำกัด วงเงิน 200,000 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
9		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ของ ภ.8 ค.ทำข้าม อ. พูนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 109 เครื่อง	981,000.00		สอบราคาระหว่าง 19 ต.ค. - 3 พ.ย.58 กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.เอส ดี ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ วงเงิน 587,510 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
10		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.8	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ของ ภ.8 ค.ทำข้าม อ. พูนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 เครื่อง	240,000.00		ใช้วิธีตกลงราคา สามารถลงนามได้ภายใน 30 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.ริโก้ จำกัด วงเงิน 240,000 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
11		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.8	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA ของ ภ.8 ค.ทำข้าม อ.พูนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 94 เครื่อง	573,400.00		สอบราคาระหว่าง 19 ต.ค. - 2 พ.ย.58 กำหนดเปิดซอง 3 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.มีสเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมูนิตี้ วงเงิน 201,160 บาท ลงนามใน สัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
12		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ภ.8	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 2 KVA ของ ภ.8 ค.ทำข้าม อ.พูนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 4 เครื่อง	48,000.00		ใช้วิธีตกลงราคา สามารถลงนามได้ภายใน 30 พ.ย.58	ได้ผู้ชนะ บ.ริโก้ จำกัด วงเงิน 48,000 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 1 ธ.ค.58
13	ภ.8	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.8	ชุดเคาน์เตอร์ตู้ตัวแอล ปทส. 77 ชุด	38,500.00		-	-
14	ภ.8	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.8	เครื่องรับอากาศประจุศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	142,800.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
15	ภ.8	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.8	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	161,000.00		-	-
15				รวมครุภัณฑ์	8,495,200.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ภ.8	เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ส.ศ. จว.ภูเก็ต จำนวน 2 หลัง	9,039,600.00		1-12 ต.ค.58 กำหนดราคากลาง / 2-6 พ.ย. 58 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	-23 พ.ย.58 กำหนดเสนอราคา ไม่มีผู้ยื่น ทำ e-bidding ครั้งที่ 2 ลงนามในภายใน 30 ธ.ค. 58
2	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ภ.8	เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ บก.ส.ศ.8 ต.ไม้ขาว อ. ถลาง จว.ภูเก็ต จำนวน 27 หลัง	24,407,100.00		16-22 ต.ค.58 ประกาศเชิญชวน / 16 พ.ย. กำหนดเสนอราคา	-30 พ.ย.58 เสนอสำนึกงบประมาณเห็นชอบ ราคา - 14-18 ธ.ค.58 ขออนุมัติร่างผ่าน ผบ.ตร.ถึง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด - 22-25 ธ.ค.58 เสนอขออนุมัติจ้างต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด -30 ธ.ค.58 ลงนามในสัญญาจ้างได้
3	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ภ.8	อาคารที่ทำการ บก.ส.ศ.8 พร้อมส่วนประกอบ ต.ไม้ขาว อ. ถลาง จว.ภูเก็ต	6,291,200.00		23-30 ก.ย.58 ประกาศเชิญชวน / 12 ต.ค. 58 กำหนดเสนอราคา / 26 ต.ค.-16 พ.ย.58 เสนอสำนึกงบประมาณเห็นชอบราคา	-26 ต.ค.-30 พ.ย.58 เสนอสำนึกงบประมาณ เห็นชอบราคา -1-10 ธ.ค.58 ขออนุมัติจ้าง - 14-18 ธ.ค.58 กำหนดลงนามในสัญญา(7วัน)
4	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ร.ภ.ก. ป้องกันฯ	ภ.8	อาคารที่ทำการ สก.ศ.ร.ฐ.นิคม ต.ท่าขนอน อ.ศรีรัตนนิคม จว.สุ ราษฎร์ธานี 1 หลัง	18,283,800.00		26-30 ต.ค.58 กำหนดราคากลาง/2-4 พ.ย. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	ประกาศเชิญชวน 20-27 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5	ภ.8	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ภ.8	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	350,000.00			
	5			รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,371,700.00	-		
	20			รวมงบลงทุน(ภ.8)	66,866,900.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.9				
				ครุภัณฑ์				
1		รป.ภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.9	รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 20 - 30 พด.ภ.9 ต.บ้อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 1 ลำ	5,250,000.00		- อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและกำหนด ราคาากลาง มี เจ้าหน้าที่ผู้สฤการ กรมเจ้าท่า และ ตำรวจน้ำ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ โดยขอความร่วมมือ จากหน่วยงานทางราชการ ขอทราบราคาการ จัดซื้อ เพื่อกำหนดราคาากลาง เป็นราคาอ้างอิง	
2		ออส.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.9	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ของ ภาค 9 (ก. สืบสวนฯ) ต.บ้อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 1 เครื่อง	310,000.00		- จัดหาโดยวิธีพิเศษ - อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา	- จัดหาได้ 310,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา
3		ออส.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.9	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 ของ ภาค 9 (ก.สืบสวน) ต. บ้อยาง อ.เมือง จ.สงขลา	140,000.00		- จัดหาโดยวิธีพิเศษ - อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา	- จัดหาได้ 140,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา
4		ออส.(ก. เทคโนโลยี)	ภ.9	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของ ภาค 9 (ก.สืบสวน) ต.บ้อยาง อ.เมือง จ.สงขลา	280,000.00		- จัดหาโดยวิธีพิเศษ - อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา	- จัดหาได้ 280,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา
5	ภ.9	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง ก.การ	ภ.9	ชุดเคาน์เตอร์รูปตัวแอล พลส. 77 ชุด	22,000.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	ภ.9	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ภ.กร)	ภ.9	เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	81,600.00		-	-
7	ภ.9	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ภ.กร)	ภ.9	คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	92,000.00			-
7				รวมครุภัณฑ์	6,175,600.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ร.บ.ก. ป้องกันฯ		ภ.9	แพลตฟอร์ม 30 ครอบครัวยุค 5 ขึ้น ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) ค.น้อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 1 หลัง	21,331,100.00		- จัดทำโดยวิธี e-bidding - ภ.9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 362/58 ลง 2 ก.ย.58 - อยู่ระหว่างรอการกำหนดฝั่งบริเวณ จาก ภ.9 ที่ 0024.142/1435 ลง 20 ส.ค.58 และ จันท. ได้ลงมาตรวจของ ยธ.ตร. ได้ลงมาตรวจฝั่งบริเวณเมื่อ 23 ก.ย.58 - อยู่ระหว่างรอการกำหนดฝั่งบริเวณจากโยธา	- จัดทำโดยวิธี e-bidding - ภ.9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 362/58 ลง 2 ก.ย.58 - อยู่ระหว่างรอการกำหนดฝั่งบริเวณ จาก ภ.9 ที่ 0024.142/1435 ลง 20 ส.ค.58 และ จันท. ของ ยธ.ตร. ได้ลงมาตรวจฝั่งบริเวณเมื่อ 23 ก.ย.58 - ภ.9 ได้รับแบบบูรณาการจาก ยธ.ตร. เมื่อ 20 พ.ย.58 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		รป.ก.(ก. ป้องกัน)	ก.9	เรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ 10 คูหา พร้อม ส่วนประกอบ สก.โคกชะงาย ด.โคกชะงาย อ.เมือง จว. พัทลุง 1 หลัง	4,180,000.00		- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ	- จัดหาโดยวิธี ebiddding กำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.จว.พัทลุง ที่ 883/2528 ลง 15 ก.ย. 58 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา - อยู่ระหว่างจัดทำประกาศและเอกสารประกวดก ราคาจ้างก่อสร้าง ฯ เพื่อประกาศขึ้นเว็บไซต์ จว. พัทลุง และกรมบัญชีกลาง
3	ก.9	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)	ก.9	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	200,000.00		-	-
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,711,100.00	-		
10				รวมงบลงทุน(ก.9)	31,886,700.00	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุม (ระดับ ครร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุม (ระดับ ครร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
4		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางบก	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ อ.จว.นราธิวาส เลขที่ 99/9 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58
5		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางบก	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ อ.จว.ปัตตานี เลขที่ 147 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58
6		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางบก	ศษด.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง (ทดแทน) สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 อ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 55 ตัว	1,925,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 พ.ย.58	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 พ.ย.58
7		รปภ.(ก.เทคโนโลยี)	ศษด.	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one ระบบปฎิบัติงาน ขนาด 20 นิ้ว ของ ศษด. ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 15 เครื่อง	330,000.00		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษพิจารณาผล สามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.58
8		รปภ.(ก.เทคโนโลยี)	ศษด.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ ศษด. ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 6 เครื่อง	126,000.00		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษพิจารณาผล สามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
9		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ศษต.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ ศษต. ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 30 เครื่อง	690,000.00		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ พิจารณาผล สามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.58
10		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ศษต.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ ศษต. ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 9 เครื่อง	189,000.00		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ พิจารณาผล สามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.58
11		อยธ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ศษต.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ ศษต. (ก.สืบสวน) ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 16 เครื่อง	336,000.00		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ พิจารณาผล สามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.58
12		อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ศษต.	กล้องมองตรวจการณัเวลากลางคืน ศษต. ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 16 เครื่อง	1,600,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการอนุมัติจัดหาลำดับราคาพิเศษ ยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษต. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษต. ที่ 0025.142.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างคณะกรรมการอนุมัติจัดหาลำดับราคาพิเศษ ยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ให้ ศษต. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษต. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58 เมื่อได้รับการอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค.58
13		การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)		ชุดเคาน์เตอร์รูปร่างแอล ปทส. 77 ชุด	16,500.00		-	-

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
14		การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)		เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ ปทส. 77 เครื่อง	61,200.00		-	-
15		การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (ก.การ ปราบปราม ฯ)		คอมพิวเตอร์ all in one (ไม่มี case) ปทส. 154 เครื่อง	69,000.00		-	-
15				รวมครุภัณฑ์	54,292,700.00	-		
1		โครงการ ประสิทธิ์ภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุยวงศ์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ จาก ยธ.สกบ. เพื่อกำหนดราคากลาง
2		โครงการ ประสิทธิ์ภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ สภ.ปะลุกาสาเมาะ เลขที่ 387 ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ จาก ยธ.สกบ. เพื่อกำหนดราคากลาง
3		โครงการ ประสิทธิ์ภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ สภ.อิงอ เลขที่ 14/10 ต.อิงอ อ.อิงอ จ.นราธิวาส	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ จาก ยธ.สกบ. เพื่อกำหนดราคากลาง
4		โครงการ ประสิทธิ์ภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ สภ.ศรีสาคร เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ จาก ยธ.สกบ. เพื่อกำหนดราคากลาง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ สภ.แม่หวาด เลขที่ 2 ซ.สันติราษฎร์ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา	22,700,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ จาก ยธ.สภ. เพื่อกำหนดราคากลาง
6		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ กก.สส.ภ.จ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ จาก ยธ.สภ. เพื่อกำหนดราคากลาง
7		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ ภ.จ.ว.ปัตตานี เลขที่ 147 ถ.เกษมสำราญ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี	22,314,100.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ จาก ยธ.สภ. เพื่อกำหนดราคากลาง
8		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	อาคารที่ทำการ ศผ.สช. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	29,490,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ จาก ยธ.สภ. เพื่อกำหนดราคากลาง
9		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ก่อสร้างระบบประปาหอสูงขนาดกลางพร้อมระบบบ่อบาดล สก. กบขัง ม.5 ถ.ลาด ต.กบขัง อ.กบขัง จ.ยะลา	3,089,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
10		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ก่อสร้างระบบประปาหอสูงขนาดใหญ่ ภ.จ.ว.ยะลา และ สก.เมือง ยะลา เลขที่ 32 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	6,952,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
11		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ก่อสร้างระบบประปาหอสูงขนาดกลาง สก.อัยยอร์เวจ ต.อัยยอร์ เวจ อ.เบตง จ.ยะลา	3,089,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
12		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ก่อสร้างระบบประปาหอสูงขนาดกลาง สก.แม่หวาด เลขที่ 2 ซ. สันติราษฎร์ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา	3,089,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
13		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	ก่อสร้างตู่ระยะบายน้ำ คลส.สก.แม่หวาด เลขที่ 2 ซ.สันติราษฎร์ ต. แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา	997,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
14		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	รื้ออาคารที่ทำการและที่พักอาศัย สก.บันนังสตา เลขที่ 33 ถ.สุข ยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	216,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
15		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษด.	รื้ออาคารที่ทำการและที่พักอาศัย สก.เมืองปัตตานี ม.6 ต.รูสมิเล อ.เมือง จ.ปัตตานี	1,800,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
16		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.สุโขทัย ม.14 ต.ปะสุ อ.สุ โขทัย จ.นราธิวาส	750,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
17		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.สายบุรี เลขที่ 239/10 ถ.พำ แดง จ. ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	159,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
18		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.ยะรัง ต.ยามู อ.ยะรัง จ. ปัตตานี	3,799,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
19		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.ยะรัง เลขที่ 27 ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	970,500.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
20		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.ไม้แก่น ม.4 ต.ไพรพอง อ.ไม้ แก่น จ.ปัตตานี	1,215,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
21		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.หนองจิก ต.ตุง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	645,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
22		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.ปะนาละ ม.1 ต.พำข้าม อ. ปะนาละ จ.ปัตตานี	2,370,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
23		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเดิม	ศษด.	ริ้วอาศรมที่ทำการและที่พักอาศัย สก.บ้านไทร้ง ต.เขาคูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	615,000.00		อยู่ระหว่างการประสานโยธาธิการจังหวัดเป็น กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาแล้ว
24	ศษด.	การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ	ศษด.	ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ ปทส. 77 ศูนย์	150,000.00			
24				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,980,100.00	-		
39				รวมงบลงทุน(ศษด.)	270,272,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บช.ก.				
				ครุภัณฑ์				
1		ทท.	บช.ก.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมอุปกรณ์แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 20 คัน	17,920,000.00		จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการฯ	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อ 18 พ.ย.58 รอการส่งมอบ (กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน วันที่ 18 ธ.ค.58 ได้ราคา 17,890,000 บาท
2		ทท.	บช.ก.	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 145 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ แว่งวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 90 คัน	7,560,000.00		-	จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับความเห็นชอบเมื่อ 12 พ.ย.58 วันที่ 25 พ.ย.58 ประกาศประกวดราคา
3		ทท.	บช.ก.	อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 30 ชุด	897,000.00		จัดหาโดยวิธีสอบราคา อยู่ระหว่างขอรับ ความเห็นชอบ	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
4		ปปป.	บช.ก.	รถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี. บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวน 2 คัน	150,000.00		เนื่องจาก บก.ปปป.ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามสเปกเป็นลึกลับ บก.ปปป.จึงได้มีหนังสือสอบถามไปยังบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ รวม 4 บริษัท เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าว และมีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง กรณีหากมีเพียงยี่ห้อเดียว จะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับ	ติดต่อกับผู้ขายให้ลงทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าจะผูกพันสัญญาภายใน 30 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		รศ.ก. เขตหน้าน้ำ	บช.ก.	คำซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	5,290,000.00		-	อยู่ระหว่างลงประกาศร่างเอกสารประกวด ราคาทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.58 - 1 ธ.ค.58 (5 วันทำการ)
6		รศ.ก. เขตหน้าน้ำ	บช.ก.	คำซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์	8,435,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมทำตามสัญญาจ้างฯ
7		การค้า มนุษย์(ก. ป้องกัน)	บช.ก.	กล้องติดจอกล้อง พร้อมเลนส์ซูม ปคม. แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 6 กล้อง	597,000.00		-	27 พ.ย.58 ขอรับความเห็นชอบ
8		การค้า มนุษย์(ก. ป้องกัน)	บช.ก.	กล้องบันทึกภาพ ติดตั้งภายในรถยนต์ ปคม. แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 12 กล้อง	1,506,000.00		4 พ.ย.58 เปิดซองสอบราคา	16 พ.ย.58 ทำสัญญา สัญญาเลขที่ 1/2559 ลง 16 พ.ย.58 วงเงิน 696,000 บาท
9		การค้า มนุษย์(ก. ป้องกัน)	บช.ก.	กล้องรูเข็มไร้สาย พร้อมเครื่องบันทึก ปคม. แขนงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กทม. จำนวน 25 กล้อง	1,238,000.00		4 พ.ย.58 เปิดซองสอบราคา	16 พ.ย.58 ทำสัญญา สัญญาเลขที่ 2/2559 ลง 16 พ.ย.58 วงเงิน 1,220,000 บาท
10		การค้า มนุษย์(ก. เทคโนโลยี)	บช.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ปคม. แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 15 เครื่อง	450,000.00		-	10 - 20 พ.ย.58 ประกาศสอบราคา 23 พ.ย.58 เปิดซอง ยกลึก ขอรับความเห็นชอบ ใหม่เมื่อ 27 พ.ย.58
11		การค้า มนุษย์(ก. เทคโนโลยี)	บช.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ปคม. แขนงทุ่งสอง ห้อง เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 12 เครื่อง	204,000.00		-	10 - 20 พ.ย.58 ประกาศสอบราคา 23 พ.ย.58 เปิดซอง ยกลึก ขอรับความเห็นชอบใหม่ 27 พ.ย.58
12		การค้า มนุษย์(ก. เทคโนโลยี)	บช.ก.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ปคม. แขนงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กทม. จำนวน 13 เครื่อง	79,300.00		-	10 - 20 พ.ย.58 ประกาศสอบราคา 23 พ.ย. 58 เปิดซอง ยกลึก ขอรับความเห็นชอบใหม่ 27 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
13		การกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากร (งบการ ปราบปรามฯ)	บข.ก.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ปตล.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กม. จำนวน 12 คัน	10,752,000.00		-	อยู่ระหว่างให้บริษัทฯ ที่สนใจจัดทำเอกสาร เพื่อยื่นเสนอราคา
14		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 บข.ก. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 10 เครื่อง	230,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
15		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บข.ก. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 22 เครื่อง	462,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
16		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน บข.ก. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 8 เครื่อง	136,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
17		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) บข.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 20 เครื่อง	320,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
18		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 บข.ก.แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กม. 1 เครื่อง	120,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
19		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขนาด (30 หน้า/นาที) บข.ก. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 10 เครื่อง	73,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
20		บข.ก. (เทคโนโลยี)	บข.ก.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต บข.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 20 เครื่อง	523,000.00		ขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา เปิดซองวันที่ 1 ธ.ค.58
21		อธ.ก. (สืบสวนฯ)	บข.ก.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเบิ้ล บข.ก. อาคาร 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กม. จำนวน 4 คัน	3,584,000.00		-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาขอเบบ ของงาน (TOR)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
22		อยส.(ก. สืบสวน)	บช.ก.	รถยนต์ส่วนบุคคล 1,600 ซีซี. บช.ก. อาคาร 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 2 คัน	1,568,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา วันที่ 26 พ.ย.58 - 8 ธ.ค.58
22				รวมครุภัณฑ์	62,094,300.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รตส.(ก. เขตน่านน้ำ)	บก.รน.	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตบ้านพักข้าราชการตำรวจนำ ถ. สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ จำนวน 5 หลัง	8,817,000.00		-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลาง และอยู่ระหว่าง จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,817,000.00	-		
23				รวมงบลงทุน(บช.ก.)	70,911,300.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ปล.				
				ครุภัณฑ์				
1		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 1 เครื่อง	400,000.00		ลงนามสัญญาแล้ว	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว
2		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิล แฉับกับกระสุน ด้านสับส่วนปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 คัน	6,000,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
3		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 คัน	5,000,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำ SPEC ใหม่เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ ที่ มีประสิทธิภาพกับการใช้งาน	อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.ปส. อนุมัติ Spec เพื่อใช้ ประกอบการจัดหา
4		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	ปืนพกสั้น จำนวน 116 กระบอก	5,336,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
5		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	อาวุธปืนยาวอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. จำนวน 100 กระบอก	10,000,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
6		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	ปืนไรเฟิลสำหรับชุดจู่โจมพร้อมกล้องช่วยเล็งระยะไกล จำนวน 4 กระบอก	2,000,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
7		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	ชุดเสริมประสิทธิภาพปืน M4 จำนวน 40 ชุด	3,324,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
8		ยาเสพติด (ก. ก.สืบสวน)	ปล.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A จำนวน 440 ตัว	10,516,000.00		รอ ตร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ตร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ บข.ปส.กรุงเทพฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 20,270,000 บาท				
9		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	2. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล้องพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ	3,600,000.00		รอ ดร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ดร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
10		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	3. กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ	4,320,000.00		รอ ดร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ดร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
11		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	4. กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน แบบประจำการณและ พกพา Station Night Vision	4,500,000.00		รอ ดร. อนุมัติให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ดร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
12		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 1 ชุด	57,000,000.00		อยู่ระหว่าง คร.ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอ รอง นายกา อนุมัติซื้อ	เรื่องอยู่ที่ สก.สบ.ตร.ตรวจสอบและพิจารณาเสนอ รอง นรม.อนุมัติซื้อ
13		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยานาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	556,854,900.00		อยู่ระหว่างการพบทวนการจัดซื้อ เสนอ ดร.	อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.ปส. อนุมัติ Spec เพื่อใช้ ประกอบการจัดหา
14		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	กล้องตรวจจับรังสีความร้อน Thermal จำนวน 3 กล้อง	12,000,000.00		กรมการอุตสาหกรรมทหารแจ้งว่าเป็นผู้พ่วงกัน ต้องประมวลเรื่องของอนุมัติ ผบ.ตร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ดร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
15		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	เครื่องตัดสัญญาณคลื่น Jammer จำนวน 3 เครื่อง	10,500,000.00		กรมการอุตสาหกรรมทหารแจ้งว่าเป็นผู้พ่วงกัน ต้องประมวลเรื่องของอนุมัติ ผบ.ตร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	ดร.มีบันทึกลง 6 พ.ย.58 สั่งการให้ สกบ.(สพ.) จัดหา
15				รวมครุภัณฑ์	691,350,900.00	-		
15				รวมงบลงทุน(ปส.)	691,350,900.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รสบ. (ก. เทคโนโลยี)	บข.ส.	โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน (LAN)	3,116,000.00		ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยังไม่มีผู้เสนอราคา	วิธีพิเศษ...อยู่ระหว่างบริษัทที่ยื่นเสนอราคา
2		รสบ. (ก. ด้านการ ขาว)	บข.ส.	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 40 เครื่อง	920,000.00		e-bidding โดยบ.ส พันแดน จำกัด ลงนามสัญญาเมื่อ 28 ต.ค.58 ครบกำหนดส่งมอบ 90วัน อยู่ระหว่างลงPOในระบบ	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
3		รสบ. (ก. ด้านการ ขาว)	บข.ส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านข่าวกรอง 1 โครงการ	212,088,400.00		คณะกรรมการฯ วิธีพิเศษ.เห็นควรซื้อจาก บ.วินเพาเวอร์คอร์ปอเรชั่น เป็นเงิน 205,330บาท (อยู่ระหว่างการจัดซื้อไม่มีเครื่องขายกรูมมตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด)	อยู่ระหว่างการขออนุมัติรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
4		รสบ. (ก. ด้านการ ขาว)	บข.ส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 1 โครงการ	10,576,600.00		วิธีพิเศษ..(1)เมื่อ 4 ส.ค.58 ขออนุมัติยกวันการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ช.ว่าด้วยการจัดหาพัสดุกันทำ โดยขออนุมัติ ตร.ให้ บข.ส.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ (2) ตร.ได้อนุมัติ ลง 23 ก.ย.58ท้ายหนังสือ สกบ.ที่ 0008.423/3894 ลง 3 ก.ย.58ให้ บข.ส.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ (3)อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4				รวมครุภัณฑ์	226,701,000.00	-		
1				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รสบ.ก. ด้านการ ข่าว	บข.ส.	ก่อสร้างอาคารหอพัก 26 ห้องนอน พร้อมส่วนประกอบ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	14,768,000.00		ร่างTOR เรียบร้อยแล้ว(อยู่ระหว่างนำร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจัยรณ...ทาวเวอร์ไซด์ของ บข.ส. และ กรมบัญชีกลาง)	อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา (ครบกำหนด วันที่ 25 พ.ย.2558)
2		รสบ.ก. ด้านการ ข่าว	บข.ส.	ก่อสร้างอาคารหอพัก 26 ห้องนอน พร้อมส่วนประกอบ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	24,308,700.00		ร่างTOR เรียบร้อยแล้ว(อยู่ระหว่างนำร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจัยรณ...ทาวเวอร์ไซด์ของ บข.ส. และ กรมบัญชีกลาง)	อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา (ครบกำหนด วันที่ 25 พ.ย.2558)
3		รสบ.ก. ด้านการ ข่าว	บข.ส.	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) พร้อม ส่วนประกอบ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	23,395,400.00		ร่างTOR เรียบร้อยแล้ว(อยู่ระหว่างนำร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจัยรณ...ทาวเวอร์ไซด์ของ บข.ส. และ กรมบัญชีกลาง)	อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา (ครบกำหนด วันที่ 25 พ.ย.2558)
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,472,100.00	-		
7				รวมงบลงทุน(ส.)	289,173,100.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคตม.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		สคตม. หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคลา)	สคตม.	อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบ ดอกเสี้ยว) พร้อมส่วนประกอบ ด้าน ตม.เชียงแสน (ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) จำนวน 2 หลัง	15,371,500.00		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ดำเนินการประกวดราคา	อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ และร่าง เอกสารประกวดราคาฯ ลงเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 18-26 พ.ย.58 เพื่อให้สาธารณะชน วิจารณ์ร่าง
2		สคตม. หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคลา)	สคตม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.สระแก้ว (ต.อรัญประเทศ อ.อรัญ ประเทศ)	22,373,100.00		อยู่ระหว่างรอแบบบูรณาการจาก ยธ. สคบ.	- ได้รับแบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 10 พ.ย.58 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลางก่อสร้าง
3		สคตม. หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคลา)	สคตม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 3 ชั้น ไม่ มีใต้ถุน พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.5 (ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)	28,408,700.00		อยู่ระหว่างรอแบบบูรณาการจาก ยธ. สคบ.	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางแล้ว เมื่อ 25 พ.ย.58 - อยู่ระหว่างรอรับแบบบูรณาการฉบับ สมบูรณ์ จาก ยธ.สคบ. คาดว่าจะได้รับ แบบฯ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		ลักลอบ หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคล)	สดม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 50 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่ มีได้ทุน พร้อมส่วนประกอบ ดม.จว.หนองคาย (ด.มีชัย อ. เมือง)	27,966,400.00		อยู่ระหว่างรอประมาณราคาจาก ยธ.จว. หนองคาย เพื่อจะส่งคณะกรรมการ กำหนดราคาต่อไป	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวด ราคา/ขายเอกสาร ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.- 1 ธ.ค.58 ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 15 ธ.ค.2558
5		ลักลอบ หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคล)	สดม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ดม.จว.จันทบุรี (ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน)	27,740,300.00		อยู่ระหว่างรอแบบรูปปรายการจาก ยธ. สทบ.	- ได้รับแบบรูปปรายการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 2 ธ.ค.58
6		ลักลอบ หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคล)	สดม.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ดม.จว.ปทุมธานี (ด. สวนพริกไทย อ.เมือง)	23,328,300.00		อยู่ระหว่างรอแบบรูปปรายการจาก ยธ. สทบ.	- ได้รับแบบรูปปรายการและผังบริเวณ จาก ยธ.สทบ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 - ขณะนี้ได้ส่งแบบและผังดังกล่าวให้กับ ยธ.จว.เพื่อดำเนินการประมาณการราคา ค่าก่อสร้างฯ ทั้งหมดอีกครั้ง
7		ลักลอบ หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคล)	สดม.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 ด.ลำราญ อ. เมือง จ.ขอนแก่น	26,585,300.00		อยู่ระหว่างรอแบบรูปปรายการจาก ยธ. สทบ.	- ได้รับแบบรูปปรายการ เมื่อ 24 พ.ย.58 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง
8		ลักลอบ หลบหนีเข้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคคล)	สดม.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ดม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ (ต.ทับใต้ อ.หัวหิน)	29,017,200.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/ร่างประกวด ราคา ขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระหว่าง วันที่ 20-26 พ.ย.58 เพื่อให้สาธารณชน วิจารณ์ร่าง
8				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,790,800.00	-		
8				รวมงบลงทุน(สดม.)	200,790,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ AEC		โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สิ่งการ (C4I) การ ปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2559 1 โครงการ	15,816,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา
2		โครงการ AEC		โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคมสำหรับที่บังคับการทาง ยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ เพื่อการบริหารจัดการชายแดน รองรับประชาคมอาเซียน 1 โครงการ	17,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา
3		ถปภ.	ดชด.	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร และบรรจุโฟม 300 ลิตร พร้อมหัวฉีด 1 คัน	8,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา	- ยื่นข้อเสนอเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 4 ธ.ค.58 และวันที่ 9 ธ.ค.59
4		ถปภ.	ดชด.	รถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 30-35 กิโลวัตต์ 1 คัน	11,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใน การจัดหา	- ยื่นข้อเสนอเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 4 ธ.ค.58 และวันที่ 9 ธ.ค.59
5		รสง.(ก. เพนโมโลยี)	ดชด.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง	330,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย. 58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค. 58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6		รสง.(ก. เทคโนโลยีสื่อ)	ดชด.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง	207,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
7		รสง.(ก. เทคโนโลยีสื่อ)	ดชด.	เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 15 เครื่อง	180,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
8		รสง.(ก. เทคโนโลยีสื่อ)	ดชด.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 51 เครื่อง	918,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนด เปิดซอง 1 ธ.ค. 58
9		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ กก.ดชด.12 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
10		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ กก.ดชด.13 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
11		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ กก.ดชด.14 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ลงนามในสัญญา 25 พ.ย. 58
12		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ กก.ดชด.21 ต.เจ็ดย่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เปิดซองเสนอราคาครั้งที่ 2 เมื่อ 25 พ.ย. 58
13		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ กก.ดชด.22 ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 คัน	896,000.00		-	เสนอราคา 2 ธ.ค. 58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
14		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.คชด.23 ต.ราชบุรีชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
15		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.คชด.31 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 คัน	896,000.00		รอลงนามในสัญญา	PO = 859,000 บาท
16		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.คชด.44 ต.บุตี อ.เมือง จ.ยะลา 1 คัน	896,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
17		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) บก.คชด.ภาค1 ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 คัน	821,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหา
18		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) บก.คชด.ภาค3 ต.ริมใต้ อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่ 1 คัน	821,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา 30 พ.ย. 58
19		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.คชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 คัน	787,000.00		รอลงนามในสัญญา	PO = 785,000 บาท
20		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.4 บก.กผ.บช.คชต. ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 คัน	787,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
21		รสบ.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แค้น กก.8 บก.กผ.บช.คชต. ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 1 คัน	787,000.00		รอลงนามในสัญญา	PO = 785,000 บาท

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
22		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	รสบ.รสบ. (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก. คชด.12 จ.สระแก้ว 1 คัน	2,119,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติผู้ขาย
23		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	รสบ.รสบ. (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก. คชด.13 จ.กาญจนบุรี 1 คัน	2,119,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ลงนามในสัญญา 10 พ.ย. 58 (2,100,000 บาท)
24		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	รสบ.รสบ. (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก. คชด.32 จ.พะเยา 1 คัน	2,119,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา 30 พ.ย. 58 (2,118,000 บาท)
25		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	รสบ.รสบ. (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก. คชด.43 จ.สงขลา 1 คัน	2,119,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
26		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	ศูนย์สงเคราะห์ เพื่อภารกิจตรวจค้นยาเสพติด, ตรวจค้นวัตถุ ระเบิด และสะกดรอย จำนวน 20 ตัว	1,088,000.00		-	โอนงบประมาณให้ ทบ. จัดหา (เบิกแทน กัน)
26				รวมครุภัณฑ์	74,186,000.00	-		
1		โครงการ AEC	คชด.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน กก.5 บก.ภ.ล. บข.คชด. ด.อินทิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ	80,000.00		รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา 26 พ.ย. 58
2		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	เรือนแถวชนชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กอรัย คชด.336 ด. ปางนุญ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคาเมื่อ 25 พ.ย. 58 ไม่มีผู้ขาย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหารีฟพิเศษ
3		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	เรือนแถวชนชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กก.คชด.22 ด.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 1 หลัง	4,109,000.00		-	ประกาศผลการเสนอราคา 9 ธ.ค. 58
4		รสบ. (ก. เผ่าละวัง)	คชด.	เรือนแถวชนชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กอรัย คชด.136 ด. กลุ่ม อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย. 58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค. 58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา กอรัย ตชด.145 ค. เขาน้อย อ.ปรางบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ประกาศประกวดราคาในวันที่ 19 พ.ย. 58
6		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา กอรัย ตชด.146 ค. คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ประกาศประกวดราคาในวันที่ 23 พ.ย.58
7		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา กอรัย ตชด.414 ค. พงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
8		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา กก.ตชด.13 ค.หนอง โรง อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
9		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา กอรัย ตชด.134 ค. หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	4,109,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
10		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กอรัย ตชด.234 ค.คำ อาฮวน อ.เมือง จว.มุกดาหาร 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
11		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กอรัย ตชด.336 ค. ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคาเมื่อ 25 พ.ย. 58 ไม่มีผู้ขาย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหาวิธีพิเศษ
12		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กก.ตชด.22 ค.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 4 ธ.ค. 58
13		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กก.4 บก.กผ.ฯ ค.หนอง บัว อ.เมือง จว.อุดรธานี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 2 ธ.ค. 58
14		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กอรัย ตชด.134 ค. หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
15		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ตชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กอรัย ตชด.136 ค. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย. 58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค. 58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
16		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กองร้อย คชด.414 ต. พงษ์เจริญ อ.ท่ามะขาม จ.ชุมพร 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 27 พ.ย. 58
17		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. กก.คชด.13 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
18		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. ศฝส.บก.ก.ผ.ฯ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 30 พ.ย. 58
19		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ รอง ผบ.มว./รอง สว. คอพ.บ.ช.คชด. ต.สาม พระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 หลัง	825,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
20		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กองร้อย คชด.136 ต.ลุ่มสุ่ม อ. ไพรโยค จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
21		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กองร้อย คชด.234 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
22		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กองร้อย คชด.244 ต.แสนสำราญ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ลงนามในสัญญา 20 พ.ย. 58
23		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กองร้อย คชด.246 ต.เชียงคาน อ. เชียงคาน จ.เลย 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ลงนามในสัญญา 10 พ.ย. 58
24		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กองร้อย คชด.417 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
25		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กก.คชด.13 ต.หนองโรง อ.พนม ทวน จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
26		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. กก.คชด.22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 4 ธ.ค. 58
27		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	คชด.	บ้านพักระดับ ผบ.ร้อย/สว. ศฝส.บก.ก.ผ.ฯ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 หลัง	943,700.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 30 พ.ย. 58

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต ได้รับ	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
28		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) กก.ดชด.44 หมู่บ้านบุติ ตำบลบุติ อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	21,331,100.00		พิจารณารูปแบบรายการ	ขออนุมัติ ผบช. จัดหาวิธีพิเศษ
29		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารที่ทำการ บก.ตชด.ภาค 3 (ผูกพันเดิมปี 2558 = 6,000,000 บาท ปี 2559 = 20,000,000 บาท ปี 2556 = 4,000,000 บาท) 1 หลัง	20,000,000.00		รอลงนามในสัญญา	วงเงินผูกพันข้ามปี / รอลงนามในสัญญา
30		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อย ดชด.214 ต. บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 หลัง	10,518,100.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ
31		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อย ดชด.135 ต.พองนา ภูมิ อ.พองนาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	10,518,100.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	เสนอราคา 1 ธ.ค. 58
32		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารคลังพลเล้าการ กองร้อย ดชด.217 ต.กึ่งแอม อ. ปราสาท จ.สุรินทร์ 1 หลัง	1,600,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ
33		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารคลังพลเล้าการ กองร้อย ดชด.314 ต.นาหน้า อ.พาททำ จ.อุดรดิษฐ์ 1 หลัง	1,600,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ
34		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	อาคารคลังพลเล้าการ กองร้อย ดชด.337 ต.แม่สะเรียง อ.แม่ สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง	1,600,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ	ประกาศสอบราคา 26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 58 และเปิดซองเสนอราคา 9 ธ.ค. 58
35		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	ระบบประปา กองร้อย ดชด.21 ต.เจดีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 ระบบ	1,500,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา 23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 58 และจะเปิดซองเสนอราคา 4 ธ.ค. 58
36		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	ปรับปรุงท่อแวนระบบประปาภายใน กก.ดชด.22 ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 1 ระบบ	2,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา
37		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	ปรับปรุงระบบประปา ระยะ 282 เมตร บก.สอ.บ.ตชด. ต. ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 ระบบ	1,046,300.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ลงนามในสัญญา 26 พ.ย. 58
38		รสง.(ก. เผ่าละวัง)	ดชด.	ระบบส่งน้ำประปาภูเขา ระยะ 4.5 กม. กองร้อย ดชด.335 ต. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1 ระบบ	539,000.00		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	รอลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
39		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	ระบบประปา บก.ดชด.ภาค 3 ด.อินทิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ 1 ระบบ	2,328,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ	เสนอราคาเมื่อ 26 พ.ย. 58
40		รสง.(ก. เฝ้าระวัง)	ดชด.	ระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน กองร้อย ดชด.222 ด.ในเมือง อ.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 1 ระบบ	300,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ	รอลงนามในสัญญา
41		รสง.(ก. บริหาร จัดการ)	ดชด.	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 59)	59,373,200.00		อยู่ระหว่างจัดทำผังและแบบรูปรายการ	อยู่ระหว่างจัดทำผังและแบบรูปรายการ
41				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,013,400.00	-		
67				รวมงบลงทุน(ดชด.)	257,199,400.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านตรวจสอบแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สง.นรป.				
				ครุภัณฑ์				
1		ถปภ.	สง.นรป.	รถบรรทุกโดยสารขนาดเล็ก 21 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ (นรป.) สนามเลื้อป่า แขวงจิตตราดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 คัน	3,300,000.00		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ	ประกาศเชิญชวน
1				รวมครุภัณฑ์	3,300,000.00	-		
1				รวมงบประมาณ(สง.นรป.)	3,300,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร. ครุภัณฑ์				
1		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	เครื่อง GC/MS อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,500,000.00		- ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สพฐ.ตร. เลขที่ 16/2558 พบช.สพฐ.ตร. อนุมัติ ลง 31 ส.ค. 58 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 5,500,000 บาท - ประกาศราคากลาง วันที่ 8 ต.ค. 58 - ขอบรับความเห็นชอบ วันที่ 2 - 7 ต.ค. 58 โดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนการประกวดราคา วันที่ 15 - 21 ต.ค. 58 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 30 ต.ค.58 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำพิธีการนำเข้าของผู้จำหน่าย	- ประกาศสร้างเอกสารประกวดราคา วันที่ 8-15 ต.ค. 58 เพื่อให้สามารถยื่นซองประกวด - ประกาศเชิญชวนการประกวดราคา วันที่ 16 - 26 ต.ค. 58 - ผลปรากฏว่า มีผู้จำหน่ายร่างเอกสาร วันที่ 12 ต.ค. 58 แต่เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเอกสาร วันที่ 22 ต.ค. 58 เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของทางราชการด้านการรับส่งเอกสารจึงได้ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งนี้ ในวันที่ 26 ต.ค. 58 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำพิธีการนำเข้าของผู้จำหน่าย

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต (ก.สืบสวนฯ)	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph อ.เมือง จ.เชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000.00		- ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สฟฐ.ตร. เลขที่ 15/2558 - ผนข.สฟฐ.ตร. อนุมัติ ลง 31 ส.ค. 58 - ประกาศราคากลาง วันที่ 24 ก.ย. 58 เป็นเงิน 1,500,000 บาท - ประกาศราคากลาง วันที่ 24 ก.ย. 58 - ประกาศสอบราคา วันที่ 25 ก.ย. - 9 ต.ค. 58 - เปิดซองสอบราคา วันที่ 12 ต.ค.58 บริษัท พาราไซแอนติค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,475,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 30 เม.ย. 59	- ลงนามในสัญญา วันที่ 9 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 6 พ.ค. 59
3		ยาเสพติด (ก.สืบสวนฯ)	ปส.	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000.00		- ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สฟฐ.ตร. เลขที่ 15/2558 - ผนข.สฟฐ.ตร. อนุมัติ ลง 31 ส.ค. 58 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,900,000 บาท - ขอรับความเห็นชอบ วันที่ 8 - 9 ต.ค.58 โดยวิธี สอบราคา - ประกาศสอบราคา วันที่ 10 - 20 ต.ค. 58 - เปิดซองสอบราคา วันที่ 21 ต.ค. 58 - ลงนามในสัญญา 6 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน (6 มี.ค. 59)	- เปิดซองสอบราคา วันที่ 21 ต.ค. 58 มีผู้เสนอราคา 1 ราย คือ บริษัท พาราไซแอนติค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,485,500 บาท - ลงนามในสัญญา 6 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน (6 มี.ค. 59)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		อบธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์ ๗)	สพฐ.ตร.	แวนิชขายส้าหรับตรวจลายนิ้วมือ จำนวนร 11 อัน	220,000.00		- ใช้ดูแลลักษณะเฉพาะ สพฐ.ตร.เลขที่ 10-2549 ผบช.สทว.ตร. อนุมัติ ลง 13 ก.ค. 49 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 ก.ย. 58 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 154,916.63 บาท - อนุมัติใช้ราคากลาง วันที่ 24 ก.ย. 58 - ประกาศราคากลาง วันที่ 24 ก.ย. 58 - ขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา(ตาม ว.299) ลง 30 ก.ย. 58 - ผบก.อก.สพฐ.ตร. อนุมัติจัดซื้อ ลง 8 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญา วันที่ 28 ธ.ค. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 60 วัน (27 ธ.ค. 58)	- ลงนามในสัญญา วันที่ 28 ธ.ค. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 60 วัน (27 ธ.ค. 58)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์ ฯ)	สพฐ.ตร.	เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่า มือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ อ.เมือง จ.ลำปาง 1 ชุด	3,000,000.00		- ใช้คุณสมบัติเฉพาะ สพฐ.ตร. เลขที่ 9/2556 - ผบ.ช.สพฐ.ตร. อนุมัติ ลง 25 ก.ย. 56 - ประกาศราคากลาง วันที่ 29 ก.ย.58 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 58 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 12 ต.ค. 58 บริษัท พรพลอะ นาลิติกอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 3,000,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 10 พ.ค. 58	- ลงนามในสัญญา วันที่ 6 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 3 พ.ค. 59
6		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์ ฯ)	สพฐ.ตร.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางชีววิทยาและ DNA อ.เมือง จ.ลำปาง 1 โครงการ	12,302,000.00		- เครื่องเย้ายาสารละลาย DNA ใช้คุณสมบัติเฉพาะ สพฐ.ตร. เลขที่ 8/2559 ผบ.ช.สพฐ.ตร. อนุมัติ ลง 31 ส.ค. 58 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 12,302,000 บาท - ประกาศราคากลาง วันที่ 30 ก.ย.58 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 13 - 20 ต.ค. 58 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 3 พ.ย. 58 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาและขอ อนุมัติข้อ - กำหนดทำสัญญา วันที่ 11 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 10 เม.ย. 59	- บริษัท ยีนพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 12,300,000 บาท - พิจารณาผลการประกวดราคาและขออนุมัติข้อลงวันที่ 5 พ.ย.58 - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน (วันที่ 16 พ.ค. 58) - กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน (วันที่ 16 พ.ค. 59)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์ ฯ)	สพฐ.ตร.	เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับลายนิ้วมือและฝ่า มือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 1 ชุด	3,000,000.00		- ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สพฐ.ตร. เลขที่ 9/2558 - ผบช.สพฐ.ตร. อนุมัติ ลง 25 ก.ย. 58 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 3,000,000 บาท - ประกาศราคากลาง วันที่ 8 ต.ค. 58 - ขอรับความเห็นชอบ วันที่ 2 - 7 ต.ค. 58 โดยวิธี e - bidding - ประกาศเชิญชวนการประกวดราคา วันที่ 8 -14 ต.ค. 58 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 20 ต.ค. 58 - มีผู้เสนอราคา 1 ราย คือ บริษัท พรพลอะนาไลติคอล จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 3,000,000 บาท - ลงนามในสัญญาวันที่ 9 พ.ย. 58 - กำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มี.ค. 59	
7				รวมครุภัณฑ์	27,022,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

84

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
1	อยส.(ก.การตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	9,153,100.00		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58 - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาจ้างก่อสร้าง อาคาร 29 ม.ย. 58 - แบ่งเป็น 11 งวดงาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน (วันที่ 22 มิ.ย. 59) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - หจก.โครนคร ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว - เบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 2 วันที่ 29 ก.ย. 58 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง งวดงานที่ 3	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58 - (งบบุคลากรปี 58-59) - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาจ้างก่อสร้าง อาคาร 29 ม.ย. 58 - แบ่งเป็น 11 งวดงาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน (วันที่ 22 มิ.ย. 59) - หนังสือ พฐ.จว.เชียงราย ที่ 0032.8/(ขร)/2357 ลง 15 พ.ค. 58 - หจก.โครนคร และโยธยั้งวิทยะกิจฯ เพื่อตรวจสอบผัง - บ้าน และเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง - เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - หจก.โครนคร ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว - เบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 2 วันที่ 29 ก.ย. 58 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งานงวดที่ 3 - อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง งวดงานที่ 4
2	อยส.(ก.การตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	10,792,800.00		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58 - จัดทำโดยวิธี e-auction - งบผูกพันงบประมาณ 2 ปี (2558-2559) - กำหนดส่งมอบงาน 420 วัน (3 ก.ค. 58- 25 ส.ค. 59) - อยู่ระหว่างทำการก่อสร้างงวดงานที่ 1 - 3	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58 - งบผูกพันงบประมาณ 2 ปี (2558-2559) - จัดทำโดยวิธี e-auction - กำหนดส่งมอบงาน 420 วัน (3 ก.ค. 58- 25 ส.ค. 59) - อยู่ระหว่างทำการก่อสร้างงวดงานที่ 1 - 3
3	อยส.(ก.การตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.น่าน พร้อมส่วนประกอบ ค.โยธสถาน อ.เมือง จ.น่าน 1 หลัง	12,205,700.00		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58 - อยู่ระหว่างขอรับแบบแปลนอาคารและแบบรูปรายการ ตามแบบเลขที่ 8859/50 จาก ยธ.สภ.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58 - ได้รับแบบแปลนอาคารและแบบรูปรายการ ตามแบบเลขที่ 8859/50 ลงวันที่ 17 พ.ย.58 จาก ยธ.สภ. แล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 58 และส่งให้ พฐ.จว.น่าน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 - อยู่ระหว่าง พฐ.จว.น่าน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดิน และส่วนประกอบ 1 หลัง	12,551,100.00		- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง และ รูปแบบ BOQ	- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ รูปแบบ BOQ
5		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดตราด พร้อมส่วนประกอบ ด.วังกระแจะ อ. เมือง จ.ตราด 1 หลัง	14,443,800.00		- อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 20 ส.ค. 58 - เผยแพร่/ประกาศ ราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 58 เป็นเงิน 10,614,000 บาท - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 58 - ผลปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์ - ขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์,คณะกรรมการตรวจรับจ้าง ลง วันที่ 30 ก.ย. 58 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 5 - 12 ต.ค. 58 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 22 ต.ค. 58 มีผู้ยื่นเสนอ ราคา 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย บุรพา เป็นเงิน 10,490,000 บาท - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ เชิญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยบุรพา มาต่อรองราคา เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 เป็นเงิน 10,490,000 บาท - ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 3 พ.ย. 58 - นัดลงนามในสัญญา วันที่ 20 พ.ย. 58	- ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ย. 58 พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้เริ่ม ดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน (เริ่มตั้งแต่ 20 พ.ย. 58 - 6 ก.ย. 59)
5				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,146,500.00	-		
12				รวมงบลงทุน(สพฐ.ดร.)	86,168,500.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สทส. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 23 เครื่อง	368,000.00		อยู่ระหว่างเรียกบริษัทลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 คาดว่าจะสามารถส่งของได้ภายในเดือน ธ.ค.58
2		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 8 เครื่อง	200,000.00		อยู่ระหว่างเรียกบริษัทลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างเรียกบริษัทลงนามในสัญญา
3		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) สทส. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง	29,200.00		อยู่ระหว่างเรียกบริษัทลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างเรียกบริษัทลงนามในสัญญา
4		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 1(35 หน้า/นาที) สทส. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000.00		อยู่ระหว่าง การทำประชาพิจารณ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ คาดว่าจะสามารถลงนามฯ ได้ภายในวันที่ 27 พ.ย.57
5		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตร. สทส. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	330,700.00		อยู่ระหว่างร่าง TOR	อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6		รปภ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของ สทส.(ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 10 เครื่อง	300,000.00		อยู่ระหว่างจัดหา	อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		บปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในรถยนต์สายตรวจ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และ กำหนดราคากลาง	
8		บปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำรองสำหรับห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตร. อาคาร 33 ชั้น 4 สทส. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	2,000,000.00		อยู่ระหว่างร่าง TOR	อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
9		บปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามสำหรับระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตร. (Firewall and Network Solution) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	2,000,000.00		อยู่ระหว่างร่าง TOR	อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
10		บปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สทส.	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร	182,860,000.00		อยู่ระหว่างร่าง TOR	อยู่ระหว่างร่าง TOR
10				รวมครุภัณฑ์	208,107,900.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
1		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	สทส.	อาคารเรือนแถวชั้นประมาณ 10 คูหา สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง	8,257,200.00		ขณะนี้ สท. ได้ทำหนังสือไปให้ สกบ.(ยธ) เพื่อขอแบบและกรรมการกำหนดราคา กลาง (อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบ กลับ) ส่วนอาคารเรือนแถวฯ จังหวัด พิษณุโลก (สบส.6พล) และอาคารที่ทำ การสงขลา (สสส.7 สส.) เป็นการ ก่อสร้างในพื้นที่อาคารเดิม ขณะนี้อยู่ ระหว่าง คณะกรรมการของ สท. ร่วมกับ โยธาจังหวัดประเมินราคากลางเพื่อ จำหน่ายอาคารเดิม	- อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อ ประกวดราคา (E-Bidding) - สำหรับอาคารเรือนแถวจังหวัด พิษณุโลก ที่เป็นก่อสร้างในพื้นที่ อาคารเดิม กำหนดประกาศขาย ทอดตลาด 26 พ.ย. - 11 ธ.ค.58 และ กำหนดเสนอราคา 14 ธ.ค.58
2		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	สทส.	สร้างอาคารที่ทำการ (สสส.3 สส., สสส.4 สส., สสส.7 สส.) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลัง	21,216,000.00		-	- อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อ ประกวดราคา (E-Bidding) - สำหรับอาคารที่ทำการ สสส.7 สส. ที่ เป็นการก่อสร้างในพื้นที่อาคารเดิม กำหนดประกาศขายทอดตลาด 27 พ.ย. - 14 ธ.ค.58 และกำหนดเสนอราคา 15 ธ.ค.58
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,473,200.00	-		
12				รวมงบลงทุน(สทส.)	237,581,100.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมของสภาราย จว.นครราชสีมา	48,359,500.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 15 ธ.ค.58 e-bidding 22 ธ.ค.58 ลงนาม 30 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ(บางรายการ) ให้สอดคล้องกับการออกแบบ อาคารที่มีการปรับแก้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน เนื่องจากการจัดซื้อต้องดำเนินการในภาพรวมสามารถ ผูกพันและลงนามได้ภายในไตรมาสที่ 1
2		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	บข.ศ.	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 1 เครื่อง	280,000.00		ประกาศเชิญชวน 9-17 พ.ย.58 เสนอราคา e-bidding 20 พ.ย.58	ลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธ.ค.58 ส่งมอบวันที่ 24 พ.ย.58 อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ
3		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	บข.ศ.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	17,700.00		ประกาศเชิญชวน 9-17 พ.ย.58 เสนอราคา e-bidding 20 พ.ย.58	ลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธ.ค.58 ส่งมอบวันที่ 24 พ.ย.58 อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ
4		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	บข.ศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 30 เครื่อง	900,000.00		ประกาศเชิญชวน 9-17 พ.ย.58 เสนอราคา e-bidding 20 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 9 - 19 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
5		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	บข.ศ.	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับกระดาษขนาด A3 ต. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง	19,800.00		ประกาศเชิญชวน 9-17 พ.ย.58 เสนอราคา e-bidding 20 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 9 - 19 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ค.ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 7 เครื่อง	51,100.00		ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
7		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) ค.ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว. นครราชสีมา 1 เครื่อง	41,000.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
8		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ค. ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1 เครื่อง	16,000.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
9		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ค. ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 12 เครื่อง	228,000.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
10		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับบริการ แบบที่ 2 ค.ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1 เครื่อง	29,000.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
11		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ค.ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 62 เครื่อง	378,200.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58
12		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	บช.ศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ค.ทองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 5 เครื่อง	115,000.00		ประกาศเชิญชวน e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต e-bidding 20 พ.ย.58 เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
13		รบก.(ก. ผลิตและ เทคโนโลยี)	บข.ศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ไต่บุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ค.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 11 เครื่อง	231,000.00		ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 9 - 19 พ.ย.58 - เสนอราคา 23 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.58	
13				รวมครุภัณฑ์	50,666,300.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ค. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ วงเงิน 254,000,000 บาท				
1		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	1. ระบบสาธารณูปโภค	30,000,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 8-16 ธ.ค.58 e-bidding 21 ธ.ค.58	ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 8 - 16 ธ.ค.58 - เสนอราคา 21 ธ.ค.58 ลงนามในสัญญาภายใน 30 ธ.ค.58
2		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	2. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จว. นครราชสีมา	20,000,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 8-16 ธ.ค.58 e-bidding 21 ธ.ค.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 8 - 16 ธ.ค.58 - เสนอราคา 21 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 30 ธ.ค.58
3		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	3. บ้านพักครูฝึก (บ้านเดี่ยว)	23,592,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 8-16 ธ.ค.58 e-bidding 21 ธ.ค.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 8 - 16 ธ.ค.58 - เสนอราคา 21 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 30 ธ.ค.58
4		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	4. เมืองจำลองสถานการณ์	80,000,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 8-16 ธ.ค.58 e-bidding 21 ธ.ค.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 8 - 16 ธ.ค.58 - เสนอราคา 21 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 30 ธ.ค.58

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	5. อาคารหอพัก 3 ชั้น	39,320,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 16-24 พ.ย.58 e-bidding 27 พ.ย.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 16 - 24 ธ.ค.58 - เสนอราคา 27 พ.ย.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 15 ธ.ค.58
6		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	6. อาคารฝึกปฏิบัติงานทฤษฎีในร่ม ระยะ 100 เมตร	19,660,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 16-24 พ.ย.58 e-bidding 27 พ.ย.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 16 - 24 ธ.ค.58 - เสนอราคา 27 พ.ย.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 15 ธ.ค.58
7		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 8-16 ธ.ค.58 e-bidding 21 ธ.ค.58	- ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 8 - 16 ธ.ค.58 - เสนอราคา 21 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญาภายใน 30 ธ.ค.58
8		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	8. หอเกียรติยศ	9,830,000.00		กำหนดประกาศเชิญชวน 16-24 พ.ย.58 e-bidding 27 พ.ย.58	ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 19 - 26 ธ.ค.58 เสนอราคา 8 พ.ย.58 ลงนามในสัญญาภายใน 15 ธ.ค.58
8				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	252,402,000.00	-		
21				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	303,068,300.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ร.ร.นรต.				
				ครุภัณฑ์				
1		ร.ร.นรต. ผลิตและ ฝึกอบรม	ร.ร.นรต.	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ 1 โครงการ	9,208,700.00		อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรายการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ศูนย์มีความทันสมัย เหมาะสมสำหรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างจัดหา
2		ร.ร.นรต. ผลิตและ ฝึกอบรม	ร.ร.นรต.	โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์การตรวจวัดคุณภาพทาง วิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ	1,700,000.00		อยู่ระหว่างการจัดหา สามารถลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค.2558	อยู่ระหว่างจัดหา
3		ร.ร.นรต. เทคโนโลยี	ร.ร.นรต.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	17,000.00		อยู่ระหว่างจัดหา สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน พ.ย. 2558	อยู่ระหว่างจัดหา
4		ร.ร.นรต. เทคโนโลยี	ร.ร.นรต.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00		อยู่ระหว่างจัดหา สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน พ.ย. 2558	อยู่ระหว่างจัดหา
5		ร.ร.นรต. เทคโนโลยี	ร.ร.นรต.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	12,800.00		อยู่ระหว่างจัดหา สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน พ.ย. 2558	อยู่ระหว่างจัดหา
6		ร.ร.นรต. เทคโนโลยี	ร.ร.นรต.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	48,000.00		อยู่ระหว่างจัดหา สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน พ.ย. 2558	อยู่ระหว่างจัดหา
				รวมครุภัณฑ์	11,018,500.00	-		
6				รวมงบลงทุน(ร.ร.นรต.)	11,018,500.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				รพ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
1	บริการสุขภาพ (การตรวจ รักษาทาง การแพทย์)	รพ.ตร.	รพ.ตร.	รถไฟฟ้าสำหรับขนส่งอาหาร จำนวน 9 คัน	895,500.00		อยู่ระหว่างปรับลดเหลือ 5 คัน (จากคันละ 99,500 บาท เป็น คันละ 149,800 บาท)	อยู่ระหว่างปรับลดเหลือ 5 คัน (จากคันละ 99,500 บาท เป็น คันละ 149,800 บาท)
2	บริการสุขภาพ (การตรวจ รักษาทาง การแพทย์)	รพ.ตร.	รพ.ตร.	เตียงไม้แบบเตี้ย และแบบสูง จำนวน 6 เตียง	150,000.00		บริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด จะนำหลักประกันมาทำสัญญา ในวันที่ 6 พ.ย.58	ทำสัญญากับบริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด วงเงิน 120,000 บาท อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS
3	บริการสุขภาพ (การตรวจ รักษาทาง การแพทย์)	รพ.ตร.	รพ.ตร.	ราวสำหรับฝึกเดินแบบคู่ขนาน รพ.ตร.(ศษด.) ด.สะเดง อ.เมือง จ.ยะลา 1 ชุด	70,000.00		บริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด จะนำหลักประกันมาทำสัญญา ในวันที่ 6 พ.ย.58	ทำสัญญากับบริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด วงเงิน 55,000 บาท อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS
4	บริการสุขภาพ (การตรวจ รักษาทาง การแพทย์)	รพ.ตร.	รพ.ตร.	เครื่องตรวจจ ดา หู ชนิดชาร์ตไฟ รพ.ตร.(ศษด.) ด.สะเดง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 3 เครื่อง	45,000.00		อยู่ระหว่างปรับลดจำนวนเหลือจำนวน 2 เครื่อง (จากเครื่องละ 15,000 บาท เป็น เครื่องละ 22,500 บาท)	อยู่ระหว่างปรับลดจำนวนเหลือจำนวน 2 เครื่อง (จากเครื่องละ 15,000 บาท เป็น เครื่องละ 22,500 บาท)
5	บริการสุขภาพ (การตรวจ รักษาทาง การแพทย์)	รพ.ตร.	รพ.ตร.	รถออกกักล้างกายเหนือศีรษะ รพ.ตร.(ศษด.) ด.สะเดง อ.เมือง จ.ยะลา 1 ชุด	13,000.00		บริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด จะนำหลักประกันมาทำสัญญา ในวันที่ 6 พ.ย.58	ทำสัญญากับบริษัท วี เอส เอนจิเนียริง จำกัด วงเงิน 8,500 บาท อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS
5				รวมครุภัณฑ์	1,173,500.00	-		
5				รวมงบลงทุน(รพ.ตร.)	1,173,500.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สยศ.ดร.				
				ครุภัณฑ์				
1		รบบ. (ก. เทคโนโลยี)	สยศ.ดร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 47 เครื่อง ของ กิจกรรมการประชุม และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 47 เครื่อง	752,000.00		- เปิดซองสอบราคาเมื่อ 6 ต.ค.58 - ประกาศผลเมื่อ 9 ต.ค.58 - มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อ 14 ต.ค.58	- รอลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 พ.ย.58
2		รบบ. (ก. เทคโนโลยี)	สยศ.ดร.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) จำนวน 37 เครื่อง ของกิจกรรมการประชุมและมวลชน สัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 เครื่อง	273,000.00		-	- รอลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 พ.ย.58
2				รวมครุภัณฑ์	1,025,000.00	-		
2				รวมงบลงทุน(สยศ.ดร.)	1,025,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
				ครุภัณฑ์				
1	อก.	รปภ.(ก. เทคโนโลยี)		โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ	810,500.00			- 1 ธ.ค.58 ผบก.อก.สภ.ให้ความเห็นชอบ - 1 - 14 ธ.ค.58 ประกาศสอบราคา - 16 ธ.ค.58 เปิดซองเสนอราคา - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 25 ธ.ค.58
2	อก.	รปภ.(ก. เทคโนโลยี)		โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูล	1,900,000.00			- 25 พ.ย.58 ผบก.อก.สภ.ให้ความเห็นชอบ - 25 พ.ย.- 8 ธ.ค.58 ประกาศสอบราคา - 9 ธ.ค.58 เปิดซองสอบราคา - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 21 ธ.ค.58
3	ยธ.	รปภ.(ก. เทคโนโลยี)		เครื่องพิมพ์ สำหรับกลุ่มงานสถาปนิกและวิศวกร ของกองโยธาธิการ สี/ขาว-ดำ ขนาด A1 (ไม่ต่ำกว่า 35 วินาที/แผ่น) จำนวน 3 เครื่อง	750,000.00			- 30 พ.ย.58 เสนอขอรับความเห็นชอบ - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 25 ธ.ค.58
4	ยธ.	รปภ.(ก. เทคโนโลยี)		ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มงานสถาปนิกและวิศวกร	2,000,000.00			- 30 พ.ย.58 เสนอ ผบก.ยธ. ขอรับความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5	ยธ.	รบก.ก. บริหาร จัดการ		ชุดโต๊ะประชุม ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด 1.50*0.60 จำนวน 6 ตัว เก้าอี้ 16 ตัว	73,400.00		-	- สามารถลงนามใบสั่งซื้อได้ภายใน 25 ธ.ค.58
6	ยธ.	รบก.ก. บริหาร จัดการ		เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	36,000.00		-	- สามารถลงนามใบสั่งซื้อได้ภายใน 9 ธ.ค. 58
7	ยธ.	รบก.ก. บริหาร จัดการ		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ (ทดแทน) จำนวน 2 คัน	1,792,000.00		-	- สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 9 ธ.ค.58
8	สพ.	กปภ.		รถตู้โดยสารขนส่งกำลังพล และเครื่องมือ สกบ.(สพ.) จำนวน 1 คัน	1,294,000.00		-	- 24 พ.ย. 58 ผบก.สพ. เห็นชอบสอบราคา - 25 พ.ย. - 4 ธ.ค.58 ยื่นซอง - 9 ธ.ค.58 เปิดซองสอบราคา - 15 ธ.ค.58 คกก.รายงาน - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 28 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา
9	สพ.	รบก.ก. ผลิตและ ฝึกอบรม	สกบ.	โครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (บรรด. และนสด.) จำนวน 7910 ชุด	110,740,000.00		-	- รอดำเนินการจัดหารวมกับรายการ โครงการอาวุธปืน 55,000 กระบอก ที่นำเข้า กรม.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
10	พธ.	พท.	บช.ก.	โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (ผูกพันเดิม ปี 2558 = 120,000,000 บาท , ปี 2559 = 560,000,000 บาท , ปี 2560 = 120,000,000 บาท) จำนวน 2 ลำ	560,000,000.00		งบผูกพัน ปี 58 - 27 พ.ย.58 ผบ.ตร.อนุมัติให้ยกเลิกการ จัดซื้อโครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือ ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 และให้ ความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ อยู่ระหว่างประธาน กกก.นัดประชุม พิจารณาผล	
	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บช.น.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุ ระเบิด (บช.น.) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 39,010,000 บาท			-	-
11	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บช.น.	1. เสือเกาะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง	3,325,000.00			- จัดซื้อรวมกับ ภ.7 และ บช.ก. - 4 พ.ย. 58 เสนอ ผบ.ก.สพ. ให้ความ เห็นชอบจัดซื้อ จาก อผศ. โดยวิธีกรณีพิเศษ - 12 พ.ย. 58 แจ้ง อผศ. ให้เสนอราคา - 1 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 4 ธ.ค. 58 ลงนามใบสั่งซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
12	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บชน.	2. หุ้มนยนต์เก็บกวาดถูกระเบิด	12,000,000.00			- 9 พ.ย. 58 เสนอ ผบช.สภ.บ. ให้ความเห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ รอง ผบช.สภ.บ.(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม - 25 พ.ย. 58 สพ. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอ ผบช.สภ.บ. - 27 พ.ย. 58 ผบช.สภ.บ. เห็นชอบ - 30 พ.ย.58 แจ้งคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการ - 11 ธ.ค.58 คกก.รายงานผลการจัดซื้อ - 16 ธ.ค. 58 เสนอขออนุมัติซื้อ - 18 ธ.ค. 58 ผบช.สภ.บ. อนุมัติซื้อ - 21 - 29 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
13	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บชน.	3. เครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด	8,500,000.00			- 9 พ.ย. 58 เสนอ ผบ.ช.สภ. ให้ความ เห็นชอบจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ รอง ผบ.ช. สภ.(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม - 25 พ.ย. 58 สพ. ชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมเสนอ ผบ.ช.สภ. - 27 พ.ย. 58 ผบ.ช.สภ. เห็นชอบ - 30 พ.ย.58 แจ้งคณะกรรมการ ๓ ดำเนินการ - 11 ธ.ค.58 กก.รายงานผลการจัดซื้อ - 16 ธ.ค. 58 เสนอขออนุมัติซื้อ - 18 ธ.ค. 58 ผบ.ช.สภ. อนุมัติซื้อ - 19 - 30 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
14	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บชน.	4. เครื่องตรวจค้นทางจรวจอิเล็กทรอนิกส์	11,000,000.00		- 9 พ.ย. 58 เสนอ ผบ.สภ. ให้ความเห็นชอบจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ รอง ผบ.สภ.(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม - 25 พ.ย. 58 สพ. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอ ผบ.สภ. - 27 พ.ย. 58 ผบ.สภ. เห็นชอบ - 30 พ.ย.58 แจ้งคณะกรรมการ ๓ ดำเนินการ - 11 ธ.ค.58 คกก.รายงานผลการจัดซื้อ - 16 ธ.ค. 58 เสนอขออนุมัติซื้อ - 18 ธ.ค. 58 ผบ.สภ. อนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา	
15	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บชน.	5. เครื่องตรวจโลหะแบบประตู	1,810,000.00		- 6 พ.ย. 58 ผบ.สภ. เป็นชอบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - 11 พ.ย. 58 แจ้ง คกก. ดำเนินการ - 19 พ.ย. 58 คกก. รายงานผลการดำเนินงาน - 26 พ.ย.58 เสนอขออนุมัติซื้อ - 28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
16	สพ.	รปภ.(ก. ป้องกัน)	บช.น.	6. หมวกกันกระสุนระดับ 3 เอ	2,375,000.00		- 16 พ.ย.58 ผบก.สพ. เห็นชอบให้จัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ - 19 พ.ย.58 แจ้ง คกก.จัดซื้อ ฯ - ดำเนินการตามระเบียบฯ - 30 พ.ย. 58 ขออนุมัติซื้อ - 3 - 16 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา	
17	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวน)	ภ.2	ผ้าห่มคลุมระเบิด บก.สส.ภ.2 1 ผืน	68,000.00		- 26 พ.ย. 58 ผบก.สพ. เห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 27 ธ.ค.-16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา	
18	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวน)	ภ.2	ปืนเล็กยาวติดกล้องเล็งขนาด 7.62 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประจำปืนครบชุด บก.สส.ภ.2 จำนวน 2 กระบอก	720,000.00		- 26 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อ โดยวิธีพิเศษ - 26 พ.ย.58 แจ้ง คกก. - 8 ธ.ค. 58 คกก.รายงานผลการจัดซื้อ - 9 ธ.ค. 58 ขออนุมัติซื้อ - 14 - 22 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
19	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	หมวกกันกระสุนพร้อมหน้ากากกันกระสุน บก.สส.ภ.2 จำนวน 15 ใบ	478,500.00			- 25 พ.ย. 58 ผบก.สพ. เห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 26 พ.ย.- 15 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 16 ธ.ค.58 ตรวจเอกสารและเงื่อนไข ของผู้เสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 18 - 30 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา
20	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	กล้องตรวจการในเวลากลางคืน บก.สส.ภ.2 จำนวน 2 ตัว	300,000.00			- 26 พ.ย. 58 ผบก.สพ. เห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 27 พ.ย. - 16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดท	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
21	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ได้แก่นกระสุนอาวุธปืนสงคราม Level 3A บก.สส.ภ.2 1 ตัว	150,000.00			- 26 พ.ย. 58 ผบก.สพ. เห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 26 พ.ย. - 16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจเอกสารและเงื่อนไขของ ผู้เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา
22	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ปืนกลมือขนาด 9 มม. (พารา) ไฟฉายพร้อมด้ามจับและกล่อง เล็ง บก.สส.ภ.2 จำนวน 15 กระบอก	2,160,000.00			- 24 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย วิธีพิเศษ - 26 พ.ย.58 แจ้ง คกก. - 9 ธ.ค. 58 คกก.รายงานผล - 11 ธ.ค. 58 ขออนุมัติซื้อ - 14 - 22 ธ.ค. 58 ลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต (ส.พ.)	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
23	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ปืนลูกซองขนาด 12(GAUGE) พร้อมกระโถนมีหน้าพร้อม ไฟฉาย บก.สส.ภ.2 จำนวน 2 กระบอก	90,000.00		- 26 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 27 พ.ย.-16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา	
24	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ไฟส่องสว่างแบบไม่เห็นด้วยตาเปล่า บก.สส.ภ.2 1 ชุด	240,000.00		- 24 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 25 พ.ย.-14 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 15 ธ.ค.58 ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
25	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์สำหรับเป็นเลื่อยาวพลซุ่มยิง บก.สส.ภ.2 จำนวน 2 ตัว	340,000.00			- 24 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย คกก.ลงราคา - 25 พ.ย.-14 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 15 ธ.ค.58 ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 18 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา
26	สพ.	อยธ.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ไฟฉายพร้อมขมวดคล้องแสง บก.สส.ภ.2 จำนวน 15 กระบอก	142,500.00			- 25 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย คกก.ลงราคา - 26 พ.ย.-16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
27	สพ.	อย. (ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ปิ่นอินแก๊สน้ำตาพร้อมอุปกรณ์ บก.สส.ภ.2 1 ชุด	147,000.00		- 25 พ.ย. 58 เสนอขอรับเห็นชอบซื้อโดย ตกลงราคา - 26 พ.ย.-16 ธ.ค.58 ให้ผู้ขายเสนอราคา - 17 ธ.ค.58 ตรวจเอกสารและเงื่อนไขของผู้ เสนอราคา - 18 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 21 - 30 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา	
28	สพ.	สบ. (ก.บ.บ.ค.ค. เฉพาะทาง)	บช.ก.	เลื่อยกระดาษพร้อมแผ่นแข็ง บช.ก. แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 20 ตัว	1,000,000.00		- จัดซื้อร่วมกับ ภ.7 และ บช.ก. - 4 พ.ย. 58 เสนอ ผบ.ก.สพ. ให้ความ เห็นชอบจัดซื้อ จาก อย.ศ. โดยวิธีกรณีพิเศษ - 12 พ.ย. 58 แจ้ง อย.ศ. ให้เสนอราคา - 1 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 4 ธ.ค. 58 ลงนามใบสั่งซื้อ	
29		จรรยา (ก. การ นิติการ)	สยศ.ตร	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 610 เครื่อง	58,600,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ ตร. ให้ สกบ. เป็นหน่วยจัดหาและแจกจ่าย	- ตร. อนุมัติ ลง 10 พ.ย.58 ให้ สกบ.เป็น หน่วยจัดหาและแจกจ่าย - สยศ.ตร. โอนงบประมาณให้ สกบ. เมื่อ 16 พ.ย.58 และมีหนังสือแจ้ง สกบ.ทราบ เมื่อ 19 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
30		ยาเสพติด (ก. สิบ ส่วนฯ)	ภ.7	เลื่อนการอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A ภ.7 ถ.ข้างวัง ต. พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 100 ตัว	2,390,000.00		-ภ.7 ได้มีหนังสือถึง ผบก.สพ.ที่ 0022.142/6058 ลง 24 ส.ค.58 ให้สรรพวุธ ดำเนินการจัดหาให้ เนื่องจาก ภ.7 ไม่สามารถจัดหาได้ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของ ภ.7 และได้โอนเงินงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย.58	
31		รสบ. (ก. เฝ้าระวัง)	ตชด.	หมวกกันกระสุน จำนวน 2,000 ใบ	23,842,000.00		-	-
31				รวมครุภัณฑ์	809,073,900.00	-		
1	พธ.	รสบ. (ก. บริหาร จัดการ)		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				- สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน ธ.ค.58
2	ยธ.	รสบ. (ก. บริหาร จัดการ)		ปรับปรุงอาคารวัสดุ อาคารหมายเลข 5 พธ. 1 แห่ง	97,000.00		-	-
				งานปรับปรุงอาคารรักษาการณ์ พร้อมส่วนประกอบ	1,223,000.00		-	- สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 29 ธ.ค.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3	ยธ.	รปบ.(ก. บริหาร จัดการ)		งานปรับปรุงหอเสด็จภายใน สกบ. (โครงการที่ 1) 1 แห่ง	1,386,000.00		-	- สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 29 ธ.ค.58
4	ยธ.	รปบ.(ก. บริหาร จัดการ)		อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ระดับประหวอน สำนักงาน สังกัดสำนักงาน (บริเวณถนนเทอดดำริ) 1 หลัง	15,742,000.00		-	งบผูกพันปี 58 - งานมีทั้งหมด 13 งวด กำลังก่อสร้างงวดที่ 1 ครบกำหนดส่งมอบ 13 ก.ย.59
5	ยธ.	รปบ.(ก. บริหาร จัดการ)		การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารสถานจอดรถ และคลังรวม ของ สกบ.	100,266,000.00		-	- 25 ธ.ค.58 จัดทำแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในไตรมาส 2
6	ยธ.	รปบ.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยเสี้ยว) (เฟด 2) จำนวน 5 หลัง	39,320,000.00		-	- 30 พ.ย.58 เสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนด ราคากลาง - กระบวนการจัดจ้างใช้เวลาในการ ดำเนินการประมาณ 60 วัน - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน มี.ค.59
7	ยธ.	รปบ.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬาตำรวจ	14,600,000.00		-	- 4 ธ.ค.58 จัดทำรูปแบบรายการเสร็จ - 7 ธ.ค.58 แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง - กระบวนการจัดจ้างใช้เวลาในการ ดำเนินการประมาณ 60 วัน - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8	ยธ.	รปค.(ก. บริหาร จัดการ)	สภพ.	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบวิลล่า (ระยะที่ 2) ด.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	44,810,600.00		-	- 4 ธ.ค.58 คกก.รายงานผลการกำหนด ราคากลาง - กระบวนการจัดจ้างใช้เวลาในการ ดำเนินการประมาณ 60 วัน - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน มี.ค.59
8				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,347,600.00	-		
39				รวมงบลงทุน(สภบ.)	1,026,421,500.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภาพ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รพด. (ก. บริหาร จัดการ)	สภาพ.	โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข 3 ฝ่ายดนตรี ณ.แจ้งวัฒนะ ค.คลอง เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 โครงการ	800,000.00		ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามสัญญาในวันที่ 9 พ.ย.58	ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท นนท มหานคร จำกัด เลขที่ 5/2559 ลง 13 พ.ย.58 เป็นเงินจำนวน 679,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบงาน 28 ธ.ค.58
2		รพด. (ก. บริหาร จัดการ)	สภาพ.	ซ่อมตัวโครงสร้างอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. พัง 7 แห่ง	12,000,000.00		อยู่ระหว่างรอรูปแบบรายการจาก ยธ.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
3		รพด. (ก. บริหาร จัดการ)	สภาพ.	ปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ.บ้านพานถม เขตพระ นคร กรุงเทพฯ	3,458,000.00		อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบในการ ประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,258,000.00	-		
3				รวมงบลงทุน(สภาพ.)	16,258,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				กมค.				
				ครุภัณฑ์				
1	อยธ.(ก. สนับสนุนฯ)	กมค.	กมค.	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น กมค. อาคาร 1 ชั้น 15 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 4 เครื่อง	72,000.00		กม. ขอรับความเห็นชอบ จาก ผบก.	กม. ขออนุมัติจัดซื้อจาก ผบก.
2	อยธ.(ก. สนับสนุนฯ)	กมค.	กมค.	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น กมค. อาคาร 1 ชั้น 15 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 3 เครื่อง	90,000.00		อฎ. ส่งของแล้ว	อฎ. รอเบิกจ่าย เนื่องจากรอรหัส กิจกรรมย่อย (ก.การใช้เทคโนโลยี)
3	อยธ.(ก. สนับสนุนฯ)	กมค.	กมค.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู กมค. อาคาร 1 ชั้น 15 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 16 เครื่อง	592,000.00		สพส. ลงนามอนุมัติจัดซื้อ วันที่ 7 พ.ย.58 ส่งมอบของภายใน 60 วัน	สพส. ลงนามอนุมัติจัดซื้อ วันที่ 7 พ.ย.58 ส่งมอบของภายใน 60 วัน
4	อยธ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	กมค.	กมค.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ของ กมค. (ก.สนับสนุนฯ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 19 เครื่อง	570,000.00		1. กม. ขอรับความเห็นชอบ จาก ผบก. 2. คพ. ผบก. ลัง นามอนุมัติจัดซื้อ วันที่ 5 พ.ย.58 3. อฎ. ส่งมอบของแล้ว	1. กม. ขออนุมัติจัดซื้อ จาก ผบก. 2. คพ. ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่าง ทำ PO 3. อฎ. รอเบิกจ่าย เนื่องจากรอรหัส กิจกรรมย่อย (ก.การใช้เทคโนโลยี)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		อยธ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	กมค.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของ กมค. (ก.สนับสนุนฯ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.	21,000.00		ขอรับความเห็นชอบ จาก ผบก. (คค.)	คค. ส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่าง การเบิกจ่าย เนื่องจาก รอพัสดุกิจกรรมย่อย (ก. การใช้ เทคโนโลยี)
6		อยธ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	กมค.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของ กมค. (ก.สนับสนุนฯ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.	17,000.00		สพส. ลงนามทำสัญญาแล้ว วันที่ 30 30 ต.ค.58 ส่งของวันที่ 30 พ.ย.58	สพส. ลงนามทำสัญญาแล้ว วันที่ 30 ค.ค.58 ส่งของวันที่ 30 พ.ย.58
7		อยธ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	กมค.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 ของ กมค. (ก.สนับสนุนฯ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 2 เครื่อง	19,800.00		อญ. ส่งมอบของแล้ว	อญ. รอเบิกจ่าย เนื่องจากรอพัสดุ กิจกรรมย่อย (ก.การใช้เทคโนโลยี)
7				รวมครุภัณฑ์	1,381,800.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		อยธ.(ก. สนับสนุนฯ)		โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประจำ สนาม สบส. เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม	4,511,000.00		สบส. อยู่ระหว่างร่างประกาศ ประกวดราคา	สบส. อยู่ระหว่างการขอ เปลี่ยนแปลงรูปแบบสนามฟุตบอล ต่อสำนักงานงบประมาณ
2		อยธ.(ก. สนับสนุนฯ)		โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ สบส. ต.ศาลายา อ.พุทธ มณฑล จ.นครปฐม	2,499,000.00		สบส. ลง ประกาศวันที่ 23 พ.ย. 58	สบส. ประกาศในระบบ E-bidding อยู่ระหว่างขอรับแบบ
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,010,000.00	-		
9				รวมงบลงทุน(กมค.)	8,391,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				จด.				
				ครุภัณฑ์				
1		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	จด.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จด.เลขที่ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 4 เครื่อง	64,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในระบบ GFMIS
1				รวมครุภัณฑ์	64,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(จด.)	64,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ดท.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ดท.สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	310,000.00		-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po
2		รปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ดท.สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	280,000.00		-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po
3		รปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ดท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 4 เครื่อง	92,000.00		-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po
4		รปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด(30 หน้า/นาที) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 4 เครื่อง	84,000.00		-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po
5		รปค.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด(30 หน้า/นาที) ดท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 3 เครื่อง	21,900.00		-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6		รปบ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ NETWORK ดท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ	16,000.00	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po	
7		รปบ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ ที่ 2 ดท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	25,000.00	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po	
8		รปบ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ ที่ 2 ดท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	120,000.00	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po	
9		รปบ.(ก. เทคโนโลยีฯ)	ดท.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ดท.สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	35,000.00	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 5/2559 ลง 17 พ.ย.2558 ครบกำหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างทำ Po	
9				รวมครุภัณฑ์	983,900.00	-		
9				รวมงบลงทุน(ดท.)	983,900.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 25 พ.ย.58

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สท.				
				ครุภัณฑ์				
1		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สท.	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) สท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	510,000.00		อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
2		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สท.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) สท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 5 เครื่อง	80,000.00		ขออนุมัติ	รอลงนาม
3		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สท.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 2 เครื่อง	46,000.00		ขออนุมัติ	รอลงนาม
4		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สท.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 2 เครื่อง	34,000.00		ขออนุมัติ	รอลงนาม
5		รบก.(ก. เทคโนโลยีฯ)	สท.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	20,000.00		ขออนุมัติ	รอลงนาม

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6		บป. (ก. เทคโนโลยี)	สท.	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 2 เครื่อง	38,000.00		ขออนุมัติ	รอลงนาม
7		บป. (ก. บริหาร จัดการ)	สท.	โครงการจัดหาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าโดยน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดำรงการออกอากาศของศูนย์ผลิตวิทยุและการและข่าว ดร. กรุเทพมหานคร	3,014,700.00		อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	อยู่ในระหว่างคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ
7				รวมครุภัณฑ์	3,742,700.00	-		
7				รวมงบลงทุน(สท.)	3,742,700.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
1		ลบ.ก.	บ.ตร.	โครงการจัดหาอุปกรณ์ไฟนําร่องลงจอดในเวลากลางวันและ กลางคืนทุกสทภาพอากาศ (บ.ตร.) แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด	5,800,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	รอราคากลาง จากคณะกรรมการกำหนด ราคากลางฯ
2		ลบ.ก. (เทคโนโลยี)	บ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) บ.ตร. เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 25 เครื่อง	400,000.00		อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
3		ลบ.ก. (เทคโนโลยี)	บ.ตร.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (25 หน้า/นาที) บ.ตร.เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 20 เครื่อง	110,000.00		อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
4		ลบ.ก. (บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ กวพ. ยกเว้นวิธีการจัดหา	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ กวพ. ยกเว้นวิธีการจัดหา
5		ลบ.ก. (บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู บ.ตร. เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 10 เครื่อง	280,000.00		แจ้งผู้ขายมาลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างตรวจรับ
6		ลบ.ก. (บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู บ.ตร. เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 7 เครื่อง	161,000.00		แจ้งผู้ขายมาลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างตรวจรับ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	รถคีมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน	10,000,000.00		อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR ตามที่มีผู้ วิจารณ์	มีข้อเสนอแนะในการลงประกาศร่างฯ จึง กลับไปให้คณะกรรมการกำหนด
8		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	รถยนต์ลากจูงอากาศยาน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน	3,200,000.00		มีผู้เสนอราคายกยัด/อยู่ระหว่าง ดำเนินการใหม่ เสนอราคาวันที่ 13 พ.ย.58	อยู่ระหว่างรอผล คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ ส่งรายงาน
9		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟลอปออากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู บ.ตร. เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 3 เครื่อง	132,000.00		แจ้งผู้ขายมาลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างตรวจรับ
10		โครงการ AEC	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการบินเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	322,500,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ กว.พ.ย.ก.เงิน วิธีการจัดหา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา
10				รวมครุภัณฑ์	842,583,000.00	-		
1		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา (ทดแทน) ของ บ.ตร. ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 3 หลัง	12,326,800.00		อยู่ระหว่างประกาศ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา
2		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	บ้านพัก ระดับ รอง ผบก.-ผกก. ขนาด 8 ห้อง (ทดแทน) ของ บ.ตร. ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 2 หลัง	15,728,000.00		อยู่ระหว่างประกาศ	อยู่ระหว่างเสนอราคาในวันที่ 30 พ.ย. 58
3		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	ก่อสร้างรั้วบริเวณบ้านพักข้าราชการ ด้านหลังกองบินตำรวจ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1 แห่ง	2,000,000.00		อยู่ระหว่างขอให้ ทร.ปรับแบบ ให้อยู่ใน วงเงินงบประมาณ	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต ได้	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 1/59 วันที่ 6 พ.ย.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		ร.บ.(ก. บริหาร จัดการ)		โครงการติดตั้งระบบไฟแสดงที่ตั้งสถานีเขลิคอปเตอร์และ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ของหน่วยบินหัวหิน ด.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 โครงการ	9,200,000.00		อยู่ระหว่างประกาศฯ กำหนดเสนอราคา วันที่ 16 พ.ย.58	เสนอขออนุมัติดำเนินการ
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,254,800.00	-		
14				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	881,837,800.00	-		

- รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

1. ภ.5	จำนวน 5 รายการ	วงเงิน 4,538,000 บาท
2. ศชต.	จำนวน 3 รายการ	วงเงิน 195,735,000 บาท
3. สตม.	จำนวน 1 รายการ	วงเงิน 7,864,000 บาท
4. สทส.	จำนวน 1 รายการ	วงเงิน 1,771,000 บาท
5. สกบ.	จำนวน 1 รายการ	วงเงิน 205,000,000 บาท
	รวม 11 รายการ	วงเงิน 414,908,000 บาท

ให้หน่วยเริ่มรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 3/2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะบันทึกลงนามสัญญาใน PO

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
				ครุภัณฑ์				
1		ฝึกอบรม หลบหนีเข้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ภ.5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 300 ซีซี สำหรับโครงการยกระดับ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับ เศรษฐกิจพิเศษ สก.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 13 คัน	1,677,000.00			
2		ฝึกอบรม หลบหนีเข้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ภ.5	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 สำหรับโครงการ ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับ เศรษฐกิจพิเศษ สก.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 3 เครื่อง	90,000.00			
3		ฝึกอบรม หลบหนีเข้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ภ.5	กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล สำหรับโครงการยกระดับการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับเศรษฐกิจ พิเศษ สก.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 8 กล้อง	288,000.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3				รวมครุภัณฑ์	2,055,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ฝึกอบรม ทอหน้าเจ้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ก.5	ปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน เพื่อยกระดับการรักษาคะ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับเศรษฐกิจพิเศษ สก.แม่ สาย จว.เชียงราย จำนวน 10 แห่ง	1,500,000.00			
2		ฝึกอบรม ทอหน้าเจ้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ก.5	สร้างศูนย์ One-Stop Service โครงการยกระดับการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับเศรษฐกิจพิเศษ สก.แม่สาย จว.เชียงราย 1 แห่ง	983,000.00			
				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,483,000.00	-		
5				รวมงบลงทุน(ก.5)	4,538,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศษด.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	123,510,000.00			
2		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	เลือกกระโจมป้องกันกระสุน ระดับ 3+ จำนวน 1,355 ตัว ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	51,490,000.00			
2				รวมครุภัณฑ์	175,000,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.บป.พ.กกล.ตร.จชด. และ ชค.ตชด. ด.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	20,735,000.00			
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,735,000.00	-		
3				รวมงบลงทุน(ศษด.)	195,735,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคตม.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ฝึกอบรม ทบทวนเจ้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	สคตม.	โครงการพัฒนาช่องทางจราจรทางสี่เลนทาง เพื่อขับเคลื่อน นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จว.สระแก้ว จำนวน 40 ช่อง	7,864,000.00			
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,864,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สคตม.)	7,864,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครูภัณฑ์				
1		รปภ.	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1	1,771,000.00			
1				รวมครูภัณฑ์	1,771,000.00	-		
1				รวมงบประมาณ(สทส.)	1,771,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 2/59 วันที่ 4 ธ.ค.58	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.	สภ.	โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบให้กับการตำรวจ สายปฏิบัติการ	205,000,000.00			
1				รวมครุภัณฑ์	205,000,000.00	-		
1				รวมงบประมาณ(สภ.)	205,000,000.00	-		

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี รายการกันเงิน/ขยายเวลา
ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีในปีงบประมาณ 2559 (ก.ง.ส.ป.)

รายงานผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลจากระบบ GFMIS (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

ณ วันที่ 25 พ.ย.2558

หน่วย : ล้านบาท

กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน	รายการที่ขอกัน/ขยาย		กค. อนุมัติ		คงเหลือ	
	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน
รวม	327	1,671.24	251	585.00	76	1,086.24
2550	2	106.62	-	-	2	106.62
2551	2	4.00	-	-	2	4.00
2552	2	4.68	-	-	2	4.68
2553	4	10.44	-	-	4	10.44
2554	57	107.81	-	-	57	107.81
2556	6	253.49	3	242.08	3	11.41
2557	14	106.90	14	106.90	-	-
2558	240	1,077.30	234	236.02	6	841.28

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการกันเงินฯ และ/หรือ
รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พ.ย. 2558

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กค. อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
รวม	251	585.00	68.56	2.10	514.34
2556	3	242.08	-	-	242.08
2557	14	106.90	-	-	106.90
2558	234	236.02	68.56	2.10	165.36

ร้อยละ

100

11.72

0.36

87.92

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระแสธุรกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการทอนหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58 ของ บข.ศชด.

รายการทั้งหมด 9 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ดร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ดร.
			รวมปี 2557 - 2558	4,075,321.69	95,094.00	352,800.00	3,627,427.69		
1	บข.ศชด.	10145475	คชจ.รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอก(5,000 อัตรา)	555,804.30			555,804.30	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดทำการสรุปเป็น ขนาด 9 มม. ในการฝึกอบรม	
2	บข.ศชด.	10145474	คชจ.รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอก(5,000 อัตรา)	890,540.00			890,540.00		
3	บข.ศชด.	10145476	คชจ.รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอก(5,000 อัตรา)	486,126.39			486,126.39		
			ปี 2557	1,932,470.69	0.00	0.00	1,932,470.69		
4	บข.ศชด.	10157272	คำจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (บข.ศชด.)	114,875.00			114,875.00	อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการ เสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 2 ธ.ค. 58	
5	บข.ศชด.	10157279	คำฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู ศชด.	2,027,976.00	95,094.00	352,800.00	1,580,082.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
6	ศชด.	10157266	คำจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ศชด.)	371,520.00			371,520.00	อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการ เสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 2 ธ.ค. 58	
7	ศชด.	10157275	จ้างซ่อมพาทักเซ็นคาดฟ้าอาคารจุลละพราหมณ์ บข.ศชด.	400,100.00			400,100.00	รอลงนามใบสัญญา	
8	ศชด.	10157277	จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพา	1,300,000.00			1,300,000.00	รอลงนามใบสัญญา	
9	ศชด.	10157268	คำจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ศชด.)	185,834.97			185,834.97	อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการ เสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 2 ธ.ค. 58	
			ปี 2558	2,142,851.00	95,094.00	352,800.00	1,694,957.00		

รายงานแสดงเงินปันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ่มเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลาง และยังไม่ดำเนินการถอนหรือเบิกจ่ายเงิน อนุมัติข้อ 25 พ.ย.58 ของ บ.ช.น.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	บ.ช.น.	10112167	คชจ.ภารกิจการงานพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ฯ	7,617,300.00			7,617,300.00	กำหนดการงานพิธี 15-17 ธ.ค.58	กำหนดการงานพิธี 15-17 ธ.ค.58
ปี 2556				7,617,300.00	0.00	0.00	7,617,300.00		

รายงานแสดงงินกับขยาย (ยกเว้นงบกระแสเงินสด) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58 ของ ศษค.

รายการทั้งหมด 7 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ศร.	ความก้าวหน้าประจำปีประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ศร.
		รวมปี 2556 และ 2558		146,843,630.00	0.00	0.00	146,843,630.00		
1	ศษค.	10096336	อาวุธปืนปล.อ.ไม่พิษขนาด 5.56(M4A2)	62,582,750.00			62,582,750.00	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือไปยังรองนายกรัฐมนตรี เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานภาพอาวุธปืนเปรียบเทียบกับกำลังพลเพื่อ พิจารณาในการจัดหา	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือไปยังรองนายกรัฐมนตรี เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานภาพอาวุธปืนเปรียบเทียบกับกำลังพลเพื่อ พิจารณาในการจัดหา
		ปี 2556		62,582,750.00	0.00	0.00	62,582,750.00		
2	ศษค.	10156157	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์	14,600,400.00			14,600,400.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ผู้ขายเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ให้นำกลับไปแก้ไขและ ยื่นเสนอใหม่ และจะขอต่อรองราคาอีกครั้งหนึ่ง
3	ศษค.	10156165	เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)	45,916,480.00			45,916,480.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ผู้ขายเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ให้นำกลับไปแก้ไขและ ยื่นเสนอใหม่ และจะขอต่อรองราคาอีกครั้งหนึ่ง
4	ศษค.	10156169	เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุน	8,000,000.00			8,000,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา
5	ศษค.	10156173	เครื่อง X-Ray Fluorescence spectrometer	10,000,000.00			10,000,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา
6	ศษค.	10156177	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารระเบิดเคลื่อนที่ด้วยอิมปรันา	4,000,000.00			4,000,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา
7	ศษค.	10156179	ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยา	1,744,000.00			1,744,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๘	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญา
		ปี 2558		84,260,880.00	0.00	0.00	84,260,880.00		

รายงานแสดงเงินกับขยาย (ยกเว้นงบกระต้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58 ของ บพ.ก.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	บพ.ก.	10112822	เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต 2 ลำ	45,000,000.00			45,000,000.00	ขออนุมัติจัดจ้างฯ ไปยัง รongnak รัฐมนตรี โดยเสนอผ่านไปยัง สกบ. เมื่อ 21 ค.ค.58 1) พิจารณาเปรียบเทียบราคา คำจ้างในครั้งก่อน (ถ้ามี) 2) ให้พยายามสอบทานราคาจาก ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เคยจ้าง 3) ให้ดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผู้พันชั้นงบประมาณ จากปี 2557-2558 เป็นปี 2557-2560	ขออนุมัติจัดจ้างฯ ไปยัง รongnak รัฐมนตรี โดยเสนอผ่านไปยัง สกบ. เมื่อ 21 ค.ค.58 1) พิจารณาเปรียบเทียบราคา คำจ้างในครั้งก่อน (ถ้ามี) 2) ให้พยายามสอบทานราคาจาก ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เคยจ้าง 3) ให้ดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผู้พันชั้นงบประมาณ จากปี 2557-2558 เป็นปี 2557-2560
ปี 2557				45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00		

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
		รวมปี 2557 - 2558		47,868,180.50	-	-	47,639,180.50		
1	ยธ.	20053854	ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สบร)	565,700.00			565,700.00	- 11 - 20 พ.ย.58 ประกาศสอบราคา - 25 พ.ย.58 เสนออนุมัติจ้าง - 3 พ.ย.58 อนุมัติจ้าง - 16 พ.ย.58 แจ้งผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา	
2	ยธ.	20053855	เครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ3ยก4สายแรงดัน380/220โวลต์ขนาด	150,000.00			150,000.00	- 11 -20 พ.ย.58 ประกาศสอบราคา - 25 พ.ย.58 เสนอราคา - 3 พ.ย.58 อนุมัติจ้าง - 16 พ.ย.58 แจ้งผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา	
3	ยธ.	10121565	ก่อสร้างคลังพลาธิการ ยธ.(งค68/57)	35,000,000.00			35,000,000.00	- 16 พ.ย.58 แจ้งผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา เพื่อมาลงนามสัญญา	
4	ยธ.	20053126	ก่อสร้างเสาธงชาติสูง 31 ฟุต	229,000.00			229,000.00	- 7 ก.ค.58 อนุมัติจ้าง เสนอลงนามในสัญญา	
		ปี 2557		35,944,700.00	-	-	35,715,700.00		
5	ยธ.	10160870	ซ่อมห้องรับรอง อ.1 ตร. ยธ. (งค1/58)	1,328,000.00			1,328,000.00	- 21 ค.ค.58 ขออนุมัติ - รอลงนามสัญญา	
6	ยธ.	10160875	ซ่อมลิฟท์โดยสาร สกบ. ยธ. (งค2/58)	179,042.50			179,042.50	- 19 ก.ย.58 อนุมัติจ้าง เสนอลงนามในสัญญา	
7	ยธ.	10160880	ซ่อมแซมทาสีภายใน สกบ. ยธ. (งค3/58)	95,800.00			95,800.00	- 27 ค.ค.58 อนุมัติจ้าง เสนอลงนามในสัญญา	
8	ยธ.	10160890	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปา อ.1 ตร. ยธ. (งค4/58)	322,685.00			322,685.00	- 9 ค.ค.58 แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง	
9	ยธ.	10160896	ซ่อมแซมผ้าห่อระบายน้ำบริเวณ ตร. ยธ. (งค5/58)	152,000.00			152,000.00	- 25 ส.ค. - 1 ก.ย.58 ประกาศ E - bidding - 2 ก.ย.58 เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ทบพวน ราคากลาง	
10	ยธ.	10160906	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ อ.1 ส่วนหลัง ตร. ยธ. (งค6/58)	365,000.00			365,000.00	- 27 พ.ย.58 คกก.กำหนดราคากลางรายงานผล - 30 พ.ย.58 ขอรับความเห็นชอบ	
11	ยธ.	10160910	ซ่อมสแกน, ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก2) ยธ. (งค7/58)	282,000.00			282,000.00	- 8 ค.ค.58 อนุมัติจ้าง เสนอลงนามในสัญญา	
12	ยธ.	10160917	ซ่อมผ้าและผนัง รอง จตช.(1) ยธ. (งค8/58)	199,000.00			199,000.00	- 21 ค.ค.58 อนุมัติจ้าง รอลงนามในสัญญา	
13	ยธ.	10160922	ซ่อมระบบส่งน้ำประปา อ.1 ตร. ยธ. (งค9/58)	768,000.00			768,000.00	- 21 ค.ค.58 อนุมัติจ้าง	
14	ยธ.	10160932	ป้ายชื่อและคำแนะนำผู้บังคับบัญชา ยธ. (งค10/58)	503,360.00			503,360.00	- 22 ก.ย.58 อนุมัติจ้าง รอลงนามในสัญญา	
15	ยธ.	10160945	ซ่อมหลังคาตาดฟ้า คสล. ยธ. (งค11/58)	998,000.00			998,000.00	- 18 ก.ย.58 อนุมัติจ้าง รอลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
16	ยธ.	10160950	ซ่อมระบบดับเพลิง อ.1 ตร. ยธ. (งจ12/58)	264,000.00			264,000.00		- 16 ต.ค.58 ขอรับความเห็นชอบ ไม่มีผู้เสนอราคา - ออกแบบบูรณาการใหม่
17	ยธ.	10160957	ซ่อมกำแพงรั้วด้านหน้า ตร. ยธ. (งจ13/58)	67,410.00			67,410.00		- 8 ต.ค.58 อนุมัติจ้าง เสนอลงนามในสัญญา
18	ยธ.	10179212	ขนย้ายดินถมที่สโมสรตำรวจ สก. ยธ. (งจ21/58)	6,349,000.00			6,349,000.00		- 12 - 26 พ.ย.58 ประกาศ E - Bidding - 27 พ.ย.58 เสนอราคา
19	ยธ.	10180372	ซ่อมลิฟท์ อ. 1 ตร. ยธ. (งจ22/58)	50,183.00			50,183.00		- 27 พ.ย.58 เสนอขอรับความเห็นชอบ
ปี 2558				11,923,480.50	-	-	11,923,480.50		

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระแสเงินสด) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการถอนหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58 ของ สพ.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อตั้งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
			รวมปี 2557 - 2558	12,919,530.00	-	-	12,919,530.00		
1	สพ.	10119381	อาวุธยุทธโปกรณ์ นพพ. สพ.(กง28/57)	7,417,200.00			7,417,200.00		- รอจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ รวมกับอาวุธปืน ปี 2559
2	สพ.	10151543	ค่าจัดซื้อกระสุนปืน นสศ. ศฝร.ภ.4 (สกบ.จัดหา)	556,370.00			556,370.00		- 27 ค.ค.58 ผบก.สพ. เห็นชอบจัดซื้อจากโรงงาน วัดพระเปิด - 6 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารเสนาราคา - 25 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารมีหนังสือขอ แก้ไขใบเสนอราคา - 27 พ.ย.58 ขออนุมัติซื้อ - 1 - 16 ธ.ค.58 ลงนามใบสั่งซื้อ
			ปี 2557	7,973,570.00	-	-	7,973,570.00		
3	สพ.	10161001	วัสดุสายตรงผลิตกระสุน สพ.(กน15/58)	3,000,000.00			3,000,000.00		- 24 พ.ย.58 ผบก.สพ. เห็นชอบให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - 25 พ.ย.58 แจ้ง คกก.ดำเนินการ - 4 ธ.ค.58 คกก.รายงานผลการจัดซื้อ - 9 ธ.ค.58 ขออนุมัติซื้อ - 14 - 25 ธ.ค.58 ลงนามใบสัญญา

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
4	สพ.	10161008	วัดพระเปิด สพ. (กข16/58)	1,179,360.00			1,179,360.00		รายการที่ 1 และ 2 - 27 ต.ค.58 ผบก.สพ. เห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีตกลง ราคา - 26 พ.ย.58 ขออนุมัติซื้อ - 1 - 16 ธ.ค.58 ลงนามสัญญา รายการที่ 3 และ 4 - 27 ต.ค.58 ผบก.สพ. เห็นชอบจัดซื้อจากโรงงาน วัดพระเปิด - 6 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารเสนาราคา - 25 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารมีหนังสือขอ แก้ไขใบเสนอราคา - 27 พ.ย.58 ขออนุมัติซื้อ - 1 - 16 ธ.ค.58 ลงนามใบสั่งซื้อ
5	สพ.	10161015	วัดพระเปิด 7 รายการ สพ. (กข17/58)	366,600.00			366,600.00		- 27 ต.ค.58 ผบก.สพ. เห็นชอบจัดซื้อจากโรงงาน วัดพระเปิด - 6 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารเสนาราคา - 25 พ.ย.58 โรงงานวัดพระเปิดทหารมีหนังสือขอ แก้ไขใบเสนอราคา - 27 พ.ย.58 ขออนุมัติซื้อ - 1 - 16 ธ.ค.58 ลงนามใบสั่งซื้อ
6	สพ.	10161046	กระสุนปืนยาว สพ. (กข18/58)	400,000.00			400,000.00		- 2 ก.ย.58 ผบก.สพ. เห็นชอบให้จัดซื้อจากโรงงาน วัดพระเปิด - 17 ก.ย.58 ราพเสนาราคา - 20 ต.ค.58 สพ. ขอต่อวันยื่นราคา - 16 พ.ย.58 ผบก.สพ. ขออนุมัติซื้อ - 17 - 30 พ.ย.58 ลงนามใบสั่งซื้อ
ปี 2558				4,945,960.00	-	-	4,945,960.00		

4.3 งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

จำนวน 211 รายการ วงเงิน 118,719,500 บาท (งป.สงป.)

(ทำสัญญา และเบิกจ่ายภายใน 31 ธ.ค.58)

ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58

ลำดับ	บช./ภ.	ได้รับทั้งสิ้น		ไปส่งซื้อส่งจ้าง		คงเหลือ	
		จำนวนรายการ	รวมเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	บช.น.	2	964,700			2	964,700
2	ภ.1	5	2,078,000	5	2,078,000		
3	ภ.2	3	1,266,000			3	1,266,000
4	ภ.5	48	40,270,600	18	13,340,000	30	26,930,600
5	ภ.6	1	1,000,000			1	1,000,000
6	ภ.7	5	3,430,400	5	3,417,300		13,100
7	ภ.8	51	21,134,200	24	8,157,700	27	12,976,500
8	ภ.9	8	1,794,400	3	533,800	5	1,260,600
9	ศชต.	6	4,701,000			6	4,701,000
10	บช.ตชด.	77	37,866,600	8	4,205,600	69	33,661,000
11	บช.ศ.	5	4,213,600	5	4,030,400		183,200
	รวมทั้งสิ้น	211	118,719,500	68	35,762,800	143	82,956,700

การอนุมัติรายการตามมาตรการการระดมทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้มเศรษฐกิจ) (บช.น.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ทางเดินของ บก.อก.บช.น. แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	บช.น.	บช.น.	930,500.00			930,500.00	อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจ้าง	- ผูกพันผลงานในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการในสัญญา
2	งานซ่อมแซมหลังคาได้ดิบ บก.อก.บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.	บช.น.	บช.น.	34,200.00			34,200.00	อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจ้าง	- ผูกพันผลงานในสัญญาแล้ว - บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน
2	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บช.น.)			964,700.00	-	-	964,700.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรฐานการกระตุ่นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไปประเทศ(งบการตุ่นเศรษฐกิจ) (ก.1)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของ ก.จว.สิงห์บุรี ด.บางมัย อ.เมือง จว.สิงห์บุรี	ก.1	ก.จว.สิงห์บุรี	300,000.00	300,000.00		-	ลงนามในสัญญาวันที่ 4 พ.ย.2558	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงิน
2	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารที่ทำการ ก.จว.สิงห์บุรี ด.บางมัย อ.เมือง จว.สิงห์บุรี	ก.1	ก.จว.สิงห์บุรี	500,000.00	500,000.00		-	ลงนามในสัญญาวันที่ 4 พ.ย.2558	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1/1 (ก่อสร้างได้ร้อยละ 90)
3	โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการของ ก.จว.สิงห์บุรี และ สก.ค่าย บางระจัน จว.สิงห์บุรี	ก.1	ก.จว.สิงห์บุรี	286,000.00	286,000.00		-	ลงนามในสัญญาวันที่ 4 พ.ย.2558	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงิน
4	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี	ก.1	ก.จว.สิงห์บุรี	494,000.00	494,000.00		-	ลงนามในสัญญาวันที่ 4 พ.ย.2558	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงิน
5	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ แบบ 3 ช่อง 6 คั่น ก.จว.สระบุรี อ.แก่งคอย จว.สระบุรี	ก.1	ก.จว.สระบุรี	498,000.00	498,000.00		-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1/1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1/1
5	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก.1)			2,078,000.00	2,078,000.00	-	-		

การอนุมัติรายการตามมาตรฐานการการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระสุนเศรษฐกิจ) (ก.2)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	งานปรับปรุงผ้าห่อประชุม อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี	ก.2	ก.2	356,000.00			356,000.00	งานปรับปรุงผ้าห่อประชุม อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 วงเงิน 356,000 บ. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 พ.ย.58	ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
2	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวขึ้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	ก.2	ก.จ.ระยอง	450,000.00			450,000.00	งานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวขึ้นประทวนและพลตำรวจ (หลังที่ 1) สก.เขาชะเมา วงเงิน 450,000 บ. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พ.ย.58	สก.เขาชะเมา ก.จ.ระยอง ดำเนินการจัดหา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 910,000 บ. โดยวิธีสอบราคา มี หจก.ค.สภายไทยการโยธา เสนอราคาค่า 909,000 บ. และได้ทำสัญญา กับ ตร.โดย สก.เขาชะเมา ฉบับที่ 1/2558 ลง 30 ก.ย.58 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
3	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวขึ้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	ก.2	ก.จ.ระยอง	460,000.00			460,000.00	งานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวขึ้นประทวนและพลตำรวจ (หลังที่ 2) สก.เขาชะเมา วงเงิน 460,000 บ. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พ.ย.58	(เริ่มงาน1ค.ย.58แล้วเสร็จ16พ.ย.58) ขณะนี้ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการฯ ตรวจรับการจัดจ้างเมื่อ12พ.ย.58 และได้เบิกจ่ายเงินจ้างเรียบร้อยแล้ว มีงบประมาณ คงเหลือเงิน 1,000 บ.
3	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก.2)			1,266,000.00	-	-	1,266,000.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการลดขนาดลูกหนี้ของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ก.5)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	ซ่อมแซมบ้านพัก รอง ผบ.ช.ภ.5 (หมายเลข 1) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	325,000.00	300,000.00		25,000.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58
2	ซ่อมแซมบ้านพัก รอง ผบ.ช.ภ.5 (หมายเลข 12) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	325,000.00			325,000.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58
3	ซ่อมแซมบ้านพัก ผบ.ก.ภ.5 (หมายเลข 3) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	300,000.00			300,000.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58
4	ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	941,500.00			941,500.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58
5	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ส.บ.มย (หมายเลข 6) ต.แม่สลด อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	765,000.00			765,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ส.บ.มย (หมายเลข 7) ต.แม่สลด อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	835,000.00			835,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.แม่ลาหลวง (หมายเลข 1) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาญ้อย จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	812,000.00			812,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.แม่ลาหลวง (หมายเลข 2) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาญ้อย จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	898,000.00			898,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
9	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.เมือง (หมายเลข 1) ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	795,000.00			795,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
10	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.เมือง (หมายเลข 2) ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน	ภ.5	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	795,000.00			795,000.00		ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
11	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.พนา ต.พนา อ.พนา จว. เชียงราย	ภ.5	ภ.จว.เชียงราย	935,000.00	932,000.00		3,000.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ต.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 13 ธ.ค.58
12	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ป่าแดด (หมายเลข 6) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จว.เชียงราย	ภ.5	ภ.จว.เชียงราย	890,000.00	887,900.00		2,100.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ต.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 13 ธ.ค.58
13	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ป่าแดด (หมายเลข 7) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จว.เชียงราย	ภ.5	ภ.จว.เชียงราย	890,000.00	887,900.00		2,100.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ต.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 13 ธ.ค.58
14	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.แม่เจดีย์ (หมายเลข 7) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย	ภ.5	ภ.จว.เชียงราย	918,000.00	916,100.00		1,900.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ต.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 13 ธ.ค.58
15	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.แม่เจดีย์ (หมายเลข 8) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย	ภ.5	ภ.จว.เชียงราย	918,000.00	916,100.00		1,900.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ต.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 13 ธ.ค.58
16	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (เนพลด) ภ.จว.ลำปาง (หมายเลข 6) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	987,000.00			987,000.00		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อตั้งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
17	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ก.จว.ลำปาง (หมายเลข 7) ด.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	786,000.00			786,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
18	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ก.จว.ลำปาง (หมายเลข 8) ด.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	786,000.00			786,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
19	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว) สก.เมืองลำปาง ด.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	932,000.00			932,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
20	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว) สก.เมืองลำปาง ด.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	985,000.00			985,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
21	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.สบปราบ (หมายเลข 5) ด.สบปราบ อ.สบปราบ จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	889,000.00			889,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
22	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.สบปราบ (หมายเลข 6) ด.สบปราบ อ.สบปราบ จว.ลำปาง	ก.5	ก.จว.ลำปาง	978,000.00			978,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 13 พ.ย.58	
23	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.เด่นชัย ด.เด่นชัย อ.เด่นชัย จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	986,000.00			986,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
24	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.สูงเม่น ด.สูงเม่น อ.สูงเม่น จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	997,000.00			997,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
25	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.วังชิ้น ด.วังชิ้น อ.วังชิ้น จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	983,000.00			983,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
26	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ลอง (หมายเลข 10) ด.หัวฮ้อย อ.ลอง จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	895,000.00			895,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
27	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ลอง (หมายเลข 11) ด.หัวฮ้อย อ.ลอง จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	895,000.00			895,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
28	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ร้องกวาง ด.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จว.แพร่	ก.5	ก.จว.แพร่	953,000.00			953,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 พ.ย.58	
29	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ก.จว.น่าน (หมายเลข 9) ด.โนนเวียง อ.เมือง จว.น่าน	ก.5	ก.จว.น่าน	950,000.00			950,000.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58	
30	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ก.จว.น่าน (หมายเลข 10) ด.โนนเวียง อ.เมือง จว.น่าน	ก.5	ก.จว.น่าน	987,000.00			987,000.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58	
31	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 4) ด.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ก.5	ก.จว.น่าน	827,000.00			827,000.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58	
32	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 5) ด.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ก.5	ก.จว.น่าน	816,000.00			816,000.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58	
33	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 6) ด.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ก.5	ก.จว.น่าน	810,000.00			810,000.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
34	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ สก.ท่าวังผา (หมายเลข 8) ด.ท่าวังผา.ท่าวังผา จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	895,000.00			895,000.00		ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58
35	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ สก.ท่าวังผา (หมายเลข 9) ด.ท่าวังผา.ท่าวังผา จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	867,000.00			867,000.00		ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58
36	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ สก.เชียงกลาง ด.สบกอน อ. เชียงกลาง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	898,000.00			898,000.00		ประกาศประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.58
37	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ กก.สส.(นปพ.) (หมายเลข 1) ภ.จว.ลำพูน ด.ป่าสัก อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	796,000.00	662,400.00		133,600.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
38	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ กก.สส.(นปพ.) (หมายเลข 2) ภ.จว.ลำพูน ด.ป่าสัก อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	816,000.00	662,400.00		153,600.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
39	ซ่อมแซมเรือแกล่นขึ้นประทวนและพลัดสำรวจ กก.สส.(นปพ.) (หมายเลข 3) ภ.จว.ลำพูน ด.ป่าสัก อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	870,000.00	703,800.00		166,200.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
40	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) กก.สส.(นปพ.) ภ.จว.ลำพูน ด.ป่าสัก อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	994,000.00	828,000.00		166,000.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
41	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 ครอบครัว สก.เมืองลำพูน ด.ในเมือง อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	803,000.00	662,400.00		140,600.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
42	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 4 ชั้น 30 ครอบครัว สก.เมืองลำพูน ด.ในเมือง อ.เมือง จว.ลำพูน	ภ.5	ภ.จว.ลำพูน	727,000.00	621,000.00		106,000.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ต.ค.58
43	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 1) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	807,700.00	807,700.00		-		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
44	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 2) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	810,800.00	810,800.00		-		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
45	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 3) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	814,600.00	814,600.00		-		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
46	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 4) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	757,800.00	757,800.00		-		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
47	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 5) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	814,600.00	814,600.00		-		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
48	ซ่อมแซมอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 (อาคารหมายเลข 6) ด.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จว.ลำปาง	ภ.5	ภ.จว.ลำปาง	814,600.00	354,500.00		460,100.00		ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค.58
48	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ภ.5)			40,270,600.00	13,340,000.00	-	26,930,600.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการลงขันขนาดใหญ่ของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ภ.6)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	งานพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ภ.จว.อุทัยธานี และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและทำสิ่งขีดขวางกฟิรวาบ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	ภ.6	ภ.จว.อุทัยธานี	1,000,000.00			1,000,000.00	ลงนามทำสัญญาบริษัทเคพีเอสซีวิลเอ็นจิเนียริง สัญญาเลขที่ 3/59 ลง 28 ต.ค.58 สิ้นสุด 31 ธ.ค.58 จำนวน 1 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการทาสี เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และติดตั้งตะแกรงกันนก
1	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ภ.6)			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	เสาชิงช้าพร้อมแท่น ก.จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	ก.7	ก.จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	66,300.00	66,300.00	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.58 (จัดทำ po เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58)
2	โครงการก่อสร้างบ้านพัก ระดับ มก. ของ สก.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ตามแบบเลขที่ ม.06/32 ก.	ก.7	ก.จ.ว.กาญจนบุรี	984,100.00	975,000.00	9,100.00	9,100.00	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา งวดงานที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ธ.ค.58	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา งวดงานที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ธ.ค.58 (จัดทำ po เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58)
3	อาคารป้อมสายตรวจ ของ สก.คลองวาฬ ด.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	ก.7	ก.จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	952,000.00	950,000.00	2,000.00	2,000.00	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ธ.ค.58	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ธ.ค.58 (จัดทำ po เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58)
4	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ก.จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	ก.7	ก.จ.ว.ประจวบคีรีขันธ์	470,000.00	470,000.00	-	-	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.58	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.58 (จัดทำ po เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58)
5	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สก.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ก.7	ก.จ.ว.ราชบุรี	958,000.00	956,000.00	2,000.00	2,000.00	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธ.ค.58	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มี 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธ.ค.58 (จัดทำ po เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58)
5	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก.7)			3,430,400.00	3,417,300.00	-	13,100.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการคุ้มครองพหุชนาตล็กของรัฐบาลพั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ภ.8)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58)	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58)
1	ก่อสร้างรั้วกำแพงเขตที่ดิน ภ.8 ด.ไม้ขาว อ.คลอง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	905,000.00			905,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
2	ก่อสร้างประตูรั้วประตูทางออกเลื่อน 2 บาน ภ.8 ด.ไม้ขาว อ.คลอง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	938,000.00			938,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
3	ก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น ภ.จว.กระบี่ ด.ปากน้ำ อ.เมือง จว.กระบี่	ภ.8	ภ.จว.กระบี่	1,000,000.00			1,000,000.00	ประกาศสอบราคา 18-30 พ.ย.58	เปิด 1 ธ.ค.58 กำหนดงาน 30 วัน แบ่งเป็น 2 งาน
4	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภ.จว.กระบี่ ด.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จว.กระบี่	ภ.8	ภ.จว.กระบี่	520,200.00			520,200.00	อยู่ระหว่างทำสัญญาเกี่ยวกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่	รอการไฟฟ้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำ po
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.ชุมพร ด.นาจะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	120,700.00	120,700.00		-	ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.58	รอเบิกจ่ายอยู่ระหว่างสร้างข้อมูลหลักฐาน
6	ก่อสร้างรั้ว ภ.จว.พังงา ด.ห้วยช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	1,000,000.00			1,000,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 30 พ.ย.58
7	ก่อสร้างรั้ว สก.โคกลอย ด.โคกลอย อ.โคกลอย จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	664,900.00			664,900.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 30 พ.ย.58
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภ.จว.พังงา ด.หัวช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	469,000.00			469,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญา 23 พ.ย.58
9	ก่อสร้างรั้วรอบ สก.ตะกั่วทุ่ง ด.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	851,100.00			851,100.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 30 พ.ย.58
10	ปรับปรุงห้อง คปท. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (อาคาร บก.ภ.8 เดิม) ด.ท่าข้าม อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี	ภ.8	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	369,700.00	369,700.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ทำ PO แล้ว
11	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและห้องสุขา สก.บางขัน ด.บางขัน อ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	280,000.00	280,000.00		-	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007451583
12	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก รอง มท.ภ.8 ด.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	441,600.00	441,600.00		-	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007477117
13	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก แปลงที่ 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช ด.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	639,000.00	637,000.00		2,000.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007477415
14	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก รอง ผก.ภ.8 ด.พุน อ.พุน จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	237,800.00	237,800.00			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง
15	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.จุฬาภรณ์ ด.จุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	90,700.00			90,700.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007485071
16	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.เชียรใหญ่ ด.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	920,000.00	772,800.00		147,200.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007439259
17	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.เทพารักษ์ ด.เทพารักษ์ อ.เทพารักษ์ จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	456,000.00	454,000.00		2,000.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007475066
18	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ช้างกลาง ด.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	52,000.00	52,000.00		52,000.00	ประกาศสอบราคา	สร้างข้อมูลหลักฐาน
19	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.ปะปาส ด.ปะปาส อ.ปะปาส จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	170,000.00	170,000.00		-	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007478644

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ดร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ดร.
20	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก(อาคาร3,4) สก.เปลี่ยน ด.เปลี่ยน อ.ลิซล จว. นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	119,500.00			119,500.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007486339
21	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ผกก. สก. พิปูน จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	99,000.00			99,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง
22	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สก.ถ้ำพรธนา ด.ถ้ำพรธนา อ.ถ้ำพรธนา จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	596,000.00	533,000.00		63,000.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007486338
23	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก(อาคาร6) สก.เปลี่ยน ด.เปลี่ยน อ.ลิซล จว. นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	492,000.00			492,000.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007451169
24	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สก.ปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช	ภ.8	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	928,000.00	921,000.00		7,000.00	ประกาศสอบราคา	Po เลขที่ 7007469479
25	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร(แฟลต) 4 ชั้น ภ.จว.พังงา ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	970,000.00			970,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 30 พ.ย.58
26	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก รอง สว.ภ.จว.พังงา ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	133,000.00			133,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 23 พ.ย.58
27	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.ท้ายเหมือง ด.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	130,000.00	130,000.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 23 พ.ย.58
28	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สก.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	346,000.00	346,000.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 18 พ.ย.58
29	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ้านพัก สก.ตลาดใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	995,000.00			995,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 30 พ.ย.58
30	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามรอบอาคารที่ทำการ สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	99,500.00			99,500.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 11 พ.ย.58
31	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน(เศษะ 3) สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	176,600.00			176,600.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ทำราคากลางใหม่
32	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน(เศษะ 2) สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	176,600.00			176,600.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ทำราคากลางใหม่
33	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน(เศษะ 1) สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	176,600.00			176,600.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ทำราคากลางใหม่
34	ซ่อมแซมปรับปรุงพอสั่งน้ำประปาเป็นระบบบายนพาส อาคารแฟลต 4 ชั้น จำนวน 30 ห้อง สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	85,900.00	85,900.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 5 พ.ย.58
35	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแฟลต 4 ชั้น จำนวน 30 ห้อง สก.เมือง ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	100,000.00			100,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 11 พ.ย.58
36	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.ทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	369,000.00	369,000.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 23 พ.ย.58
37	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (เลขที่ 61/1) สก.ทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	100,000.00			100,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 11 พ.ย.58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
38	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือแถวขึ้นประทวน ๗ (เลขที่ 61/15-24) สก.ทับปุด ด.ทับปุด อ.ทับปุด จว.พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	439,000.00	439,000.00		-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 23 พ.ย.58
39	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ระนอง ด.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง	ภ.8	ภ.จว.ระนอง	660,000.00	623,000.00		37,000.00	ทำ PO 29 ต.ค.58	ทำ PO 29 ต.ค.58
40	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีเมืองระนอง ด.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง	ภ.8	ภ.จว.ระนอง	389,000.00	389,000.00		-	ทำ PO 29 ต.ค.58	ทำ PO 29 ต.ค.58
41	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สว.ภ.จว.ชุมพร ด.มาชะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	167,300.00	167,300.00		-	ลงนามใบสัญญา 26 ต.ค.58	รอเบิกจ่ายอยู่ระหว่างสร้างข้อมูลหลักฐาน
42	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.ท่าแซะ ต. ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.จว.ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	99,800.00	99,800.00		-	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง	รอเบิกจ่ายอยู่ระหว่างสร้างข้อมูลหลักฐาน
43	ทำป้ายนอกอาคารที่ทำการ สก.หลังสวน ด.หลังสวน อ.หลังสวน จว.ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	136,600.00	136,600.00		-	ลงนามใบสัญญา 6 พ.ย.58	รอเบิกจ่ายอยู่ระหว่างสร้างข้อมูลหลักฐาน
44	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีเมืองชุมพร ด.มาชะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	135,600.00	135,600.00		-	ลงนามใบสัญญา 26 ต.ค.58	รอเบิกจ่ายอยู่ระหว่างสร้างข้อมูลหลักฐาน
45	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือแถวขึ้นประทวน (เลขที่ 1) สก.บ้านตาขุน ด.เขาวง อ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี	ภ.8	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	37,300.00	37,300.00	37,300.00	-	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว
46	ซ่อมแซมปรับปรุงเรือแถวขึ้นประทวน (เลขที่ 7) สก.บ้านตาขุน ด.เขาวง อ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี	ภ.8	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	38,700.00	38,700.00	38,700.00	-	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว
47	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสายตรวจประจำ ด.คลองตึก สก.พนม ด.พนม อ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี	ภ.8	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	90,000.00	90,000.00		90,000.00	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว
48	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ภูเก็ต ด.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	950,000.00	950,000.00		950,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 25 พ.ย.58 อยู่ระหว่างทำข้อมูลหลักฐาน
49	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สก.ฉลอง ด.ฉลอง อ.เมือง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	664,000.00	664,000.00		664,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	เปิดซอง 28 พ.ย.58 ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามใบสัญญา
50	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ /บ้านพัก สก.พำนักไชย ด.ไม้ขาว อ.กลาง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	470,700.00	460,700.00		10,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ทำ PO แล้ว
51	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.กมลา ด.กมลา อ.กะทู้ จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	637,800.00	637,800.00		637,800.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามใบสัญญา 25 พ.ย.58 อยู่ระหว่างทำข้อมูลหลักฐาน
51	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ภ.8)			21,134,200.00	8,081,700.00	76,000.00	12,976,500.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาททั่วไปประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ก.9)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลตำรวจภูธรภาค 9 ด.บ่อียง อ.เมือง จ.สงขลา	ก.9	ก.จ.สงขลา	252,000.00		252,000.00	-	- จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - ลงนาม 2 ธ.ค.58 กำหนดระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 2 ธ.ค.58 - สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ย.58 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างก่อสร้าง	- จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - ลงนาม 2 ธ.ค.58 กำหนดระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 2 ธ.ค.58 - สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ย.58 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างก่อสร้าง
2	ติดตั้งโครงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณ ก.จ.พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง	ก.9	ก.จ.พัทลุง	96,800.00		96,800.00	-	- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบราคากลาง - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง	- ทำใบ PO เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
3	งานทางเท้า ก.จ.พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง	ก.9	ก.จ.พัทลุง	64,000.00			64,000.00	- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบราคากลาง - จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง	- จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
4	ก่อสร้างบิโอมยาม ก.จ.พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง	ก.9	ก.จ.พัทลุง	100,000.00			100,000.00	- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบราคากลาง - จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง	- จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
5	งานถนนลาดยาง ก.จ.พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง	ก.9	ก.จ.พัทลุง	467,000.00			467,000.00	- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบราคากลาง - จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง	- จัดทำโดยวิธีตกลงราคา - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
6	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักตำรวจ สภ.หาดสำราญ จ.ว.ตรัง	ก.9	ก.จ.ตรัง	185,000.00		185,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ทำใบ PO เรียบร้อยแล้ว มี 1 งวดงาน - สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.58 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักตำรวจ สภ.หนองครุด อ.หนองครุด จ.ว.ตรัง	ก.9	ก.จ.ตรัง	488,000.00			488,000.00	- อยู่ระหว่างประมาณราคาค่าซ่อมแซม	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
8	ก่อสร้างกำแพงบ้านพัก สภ.กระแสสินธุ์ ขนาดยาว 31 เมตร สูง 1.50 เมตร ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา	ก.9	ก.จ.สงขลา	141,600.00			141,600.00	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลาง	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำใบ PO - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก.9)			1,794,400.00	281,800.00	252,000.00	1,260,600.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระดุนเศรษฐกิจ) (ศษด.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	ก่อสร้างรั้ว ศษด.พร.ศร. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	990,000.00			990,000.00	ทั้ง 6 รายการ ทำสัญญาและลง PO เรียบร้อยแล้ว	ทั้ง 6 รายการ ทำสัญญาและลง PO เรียบร้อยแล้ว
2	ติดตั้ง MDB และเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศหอสมุดฯ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	276,000.00			276,000.00		
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน ศษด. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	990,000.00			990,000.00		
4	พัฒนาระบบดูระบายน้ำภายใน 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	500,000.00			500,000.00		
5	ปรับปรุงกองรักษาการณ์บริเวณประตู 401 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	1,000,000.00			1,000,000.00		
6	ก่อสร้างบ้านพักรับ สว. ขนาด 108 ตร.ม. ม.07/23 ก. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	ศษด.	ศษด.	945,000.00			945,000.00		
6	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ศษด.)			4,701,000.00	-	-	4,701,000.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (บข.ดชด.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ คร.	ความก้าวหน้าประจำปีประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ คร.
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านโคกแสง ต.ดามเรียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ (กก.ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านจำปอ ต.ด.อำเภอ อ.บ้านเขวาสีรินทร์ (กก.ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. พื ระยานุเคราะห์ 2 ต.บือ อ.ป่าสาท จ.สุรินทร์ (กก.ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านดาดุม ต.ดาดุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (กก.ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านรุน ต.อำเภอ อ.บ้านเขวาสีรินทร์ (กก.ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (กก. ดชด.21)	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	527,100.00	526,000.00		1,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านหนองคู่ ต.นาโ อ.โนนสวรรค์ จ.วนครพนม (กก.ดชด.23)	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	527,100.00	524,800.00		2,300.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 524,800 บาท
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. คอราดยั้ง ต.นาโ อ.โนนสวรรค์ จ.วนครพนม (กก.ดชด.23)	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	527,100.00	524,800.00		2,300.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 524,800 บาท
9	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.พราจ จ.เวียงใหม่ (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
10	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. แม่ลาวี ต.แม่ลาวี อ.แม่ลาวี จ.แม่ฮ่องสอน (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกร.ดชด. บ้านดอแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
12	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านดุน ต.หัวห้อม อ.แม่ลาวี จ.แม่ฮ่องสอน (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
13	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านหนองเขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
14	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่จอน อ.แม่จอน จ.เชียงใหม่ (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา
15	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชด. อา ไธมา ต.เมืองบัน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (กก.ดชด.33)	บข.ดชด.	กก.ดชด.33	527,100.00			527,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา บ.เป็นเลิศพัฒนา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าเฉลี่ย	ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้างานประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้างานประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
16	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดช. ห่านผู้หญิง หวังนิมิตร ด.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ตาก (กก.ดชช. 34)	บข.ดชช.	กก.ดชช.34	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว 526,200
17	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. สันติมิตร ด.ลับลอ อ.ท่ามะจะ จว.ชุมพร (กก.ดชช.41)	บข.ดชช.	กก.ดชช.41	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
18	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. พัทธาล ด.ลับลอ อ.ท่ามะจะ จว.ชุมพร (กก.ดชช.41)	บข.ดชช.	กก.ดชช.41	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 526,000 บาท
19	โครงการซ่อมแซมพื้นที่ทำการกรอกร้อยดชช.414 ด.พงษ์เจริญ อ.ท่ามะจะ จว. ชุมพร	ภ.8	ภ.จว.ชุมพร	434,900.00			434,900.00	รองลงนามในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว 273,990 บาท และ PO = 160,910 บาท
20	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. บ้านหาดทราย ด.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา (กก.ดชช.43)	บข.ดชช.	กก.ดชช.43	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 526,500 บาท
21	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. บ้านทุ่งสบายใจ ด.ทุ่งหมอ อ.สะเตา จว.สงขลา (กก.ดชช.43)	บข.ดชช.	กก.ดชช.43	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 526,500 บาท
22	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. บ้านสำนักเกาะ ด.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา (กก.ดชช.43)	บข.ดชช.	กก.ดชช.43	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 526,500 บาท
23	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. การท่าอากาศยาน ด.โคกสะอาด อ.เรือสาธ จว.นราธิวาส (กก.ดชช.44)	บข.ดชช.	กก.ดชช.44	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 527,100 บาท
24	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช.ดี ้องช้างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ด.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส (กก.ดชช.44)	บข.ดชช.	กก.ดชช.44	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 527,100 บาท
25	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. ละโว้ ด.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส (กก.ดชช.44)	บข.ดชช.	กก.ดชช.44	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 527,100 บาท
26	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. โรงเรียนบางสูง 2 ด.ปะเค็ด อ.ยะลา จว.ยะลา (กก.ดชช.44)	บข.ดชช.	กก.ดชช.44	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 527,100 บาท
27	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ดชช. บ้านป่าไผ่เระ ด.แม่वाद อ.ธารโต จว.ยะลา (กก.ดชช.44)	บข.ดชช.	กก.ดชช.44	527,100.00			527,100.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 527,100 บาท
28	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ลานจอดรถสตอปเตอร์ กก.ดชช.12 ด.บ้านไทรเหนือจ.ทอ อ.วิญญูประเทศ จว.สระแก้ว	บข.ดชช.	กก.ดชช.12	300,000.00			300,000.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 300,000 บาท
29	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กอรัย ดชช.124 ด.ตาพระยา อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	บข.ดชช.	กก.ดชช.12	399,000.00			399,000.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 399,000 บาท
30	โครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพัก กก.ดชช.14 ด.หัวพราย อ.เมือง จว. ประจวบคีรีขันธ์	บข.ดชช.	กก.ดชช.14	500,000.00			500,000.00	รองลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา 5 พ.ย. 58
31	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการกองร้อย ดชช.236 ด.ไปเมือง อ.เมือง จว.นครพนม	บข.ดชช.	กก.ดชช.23	458,300.00			458,300.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 458,300 บาท
32	ซ่อมแซมลานรวมพล กอรัย ดชช.236 ด.ไปเมือง อ.เมือง จว.นครพนม	บข.ดชช.	กก.ดชช.23	109,500.00			109,500.00	รองลงนามในสัญญา	PO = 109,500 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทำการฝึกอบรมกองร้อย ดชช.334 ด.แม่ อาย อ.แม่อาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	51,600.00			51,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครัว กองร้อย ดชช.334 ด.แม่อาว อ.แม่อาว จว. เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	456,000.00			456,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน 3 หลัง กองร้อย ดชช. 335 ด.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	212,600.00			212,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในกองร้อย ดชช.335 ด.ทุ่งข้าวพวง อ. เชียงดาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	287,500.00			287,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
37	โครงการสร้างถนนภายในกองร้อย ระยะ 300 เมตร กองร้อย ดชช.335 ด. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	498,500.00			498,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
38	โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณกองร้อย ระยะ 559 เมตร กองร้อยดชช.335 ด.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	467,900.00			467,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
39	โครงการสร้างสนามยิงปืน กองร้อยดชช.335 ด.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	132,900.00			132,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา พก.ธ.ค.58
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารบ้านพัก กองร้อย ดชช.337 ด.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	430,100.00			430,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 16 พ.ย.58
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้ากองร้อย กองร้อย ดชช.337 ด.แม่ สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	494,700.00			494,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 16 พ.ย.58
42	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถกองร้อย ดชช.337 ด.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	445,600.00			445,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 16 พ.ย.58
43	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา (ท่อส่งน้ำดิบ) กก.ดชช.33 ด.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	497,800.00			497,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 23 พ.ย.58
44	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำบาดาลและน้ำประปาภายใน กก.ดชช.33 ด.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	498,000.00			498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 23 พ.ย.58
45	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ห้องประชุม กก.ดชช.33 ด. หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	497,000.00			497,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 23 พ.ย.58
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแถวชั้นประชุมจำนวน 10 หลัง ภายใน กก.ดชช.33 ด.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่	บข.ดชช.	กก.ดชช.33	499,000.00			499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	ขออนุมัติซื้อของจ้าง 23 พ.ย.58
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม กก.ดชช.34 ด.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก	บข.ดชช.	กก.ดชช.34	499,000.00			499,000.00	รอลงนามในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว 499,000
48	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมายเลข 34/5 (โรง อาหารและอาคารประกอบเลี้ยง) กก.ดชช.34 ด.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว. ตาก	บข.ดชช.	กก.ดชช.34	500,000.00			500,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 499,000 บาท
49	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคั้งกับสิ่งของพระราชทานหมายเลข 34/46 (คลังพัฒนาการ) กก.ดชช.34 ด.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก	บข.ดชช.	กก.ดชช.34	281,800.00			281,800.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 281,800 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบเสร็จสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจุนครถึงที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจุนครถึงที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
50	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่องกึ่งกำลัง หมายเลข 346/1 กองร้อย ดชด. 344 ค.แม่เต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ตาก	บข.ดชด.	กก.ดชด.34	469,300.00			469,300.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 469,300 บาท
51	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่องกึ่งกำลัง หมายเลข 346/1 กองร้อย ดชด. 346 ค.ท่าสายลวด อ.แม่สลอด จว.ตาก	บข.ดชด.	กก.ดชด.34	650,000.00			650,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 647,000 บาท
52	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่องกึ่งกำลัง หมายเลข 346/5 กองร้อย ดชด. 346 ค.ท่าสายลวด อ.แม่สลอด จว.ตาก	บข.ดชด.	กก.ดชด.34	950,000.00			950,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 947,000 บาท
53	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่องกึ่งกำลัง หมายเลข 347/2 กองร้อย ดชด. 347 ค.อู่มาง อ.อู่มาง จว.ตาก	บข.ดชด.	กก.ดชด.34	300,000.00			300,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 300,000 บาท
54	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเครื่องกึ่งกำลัง หมายเลข 347/8 กองร้อย ดชด. 347 ค.อู่มาง อ.อู่มาง จว.ตาก	บข.ดชด.	กก.ดชด.34	196,300.00			196,300.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 196,300 บาท
55	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในกองร้อย ดชด.433 ค.นาหวี อ.นาหวี จว.สงขลา	บข.ดชด.	กก.ดชด.43	490,000.00			490,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 490,000 บาท
56	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในกองร้อย ดชด.434 ค.ควมมะพร้าว อ.เมือง จว.พัทลุง	บข.ดชด.	กก.ดชด.43	499,400.00			499,400.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 499,400 บาท
57	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักกองร้อย ดชด.437 ค.เสเดา อ.เสเดา จว.สงขลา	บข.ดชด.	กก.ดชด.43	450,000.00			450,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 450,000 บาท
58	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายส่งช่วง กก.ดชด.44 ค.บุติ อ.เมือง จว.ยะลา	บข.ดชด.	กก.ดชด.44	265,300.00			265,300.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 265,300 บาท
59	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย ดชด.445 ค.เบตง อ.เบตง จว.ยะลา	บข.ดชด.	กก.ดชด.44	992,700.00			992,700.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 992,700 บาท
60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนายตำรวจนักเรียน กก.1 บก.ภ.บ. บข.ดชด. ค.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี	บข.ดชด.	กก.1 บก.ภ.บ.	998,400.00			998,400.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 898,000 บาท
61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของทางราชการ กก.ดชด.21 ค.เนินยาง อ.เมือง จว.สุรินทร์	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	482,500.00			482,500.00	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 13 พ.ย.58 พจน.สุรินทร์ประสานมิตร
62	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกำลังพล กองร้อย ดชด.214 อ.สังขะ จว.สุรินทร์	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	488,100.00			488,100.00	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 4 พ.ย.58 พจน.สังขะรวมชัยกहाँ
63	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารกองรักษาการณ์ กองร้อย ดชด.215 ค.นางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	481,100.00			481,100.00	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 4 พ.ย.58 พจน.เจริญสุขโพนพลัด
64	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการกองร้อย ดชด.216 ค.โคกแก้ว อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์	บข.ดชด.	กก.ดชด.21	499,800.00			499,800.00	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 4 พ.ย. 58 พจน.กักเลี้ยงก่อสร้าง
65	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในกองร้อย ดชด.126 ค.บ้านใหม่หนองโพธิ์ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว	บข.ดชด.	กก.ดชด.12	495,000.00			495,000.00	รอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติบัญชีจ่าย
66	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักกองร้อย ดชด.127 ค.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จว.สระแก้ว	บข.ดชด.	กก.ดชด.12	488,400.00			488,400.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 488,400 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบเสร็จรับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าปีงบประมาณที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าปีงบประมาณที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองวิชาการ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	บข.ดชด.	บข.ดชด.	485,000.00			485,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบรายการ
68	โครงการปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประพาสอาคารเลขที่ 237/8 กองร้อย ดชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	78,200.00			78,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา 27 พ.ย. 58
69	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักระดับ มบ.ว.อาคารเลขที่ 237/16 กองร้อย ดชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	78,000.00			78,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	รอลงนามในสัญญา 27 พ.ย. 58
70	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประพาสอาคารเลขที่ 237/12,237/10 และอาคารบ้านพัก มบ.ว.กองร้อย ดชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	965,200.00			965,200.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 675,000 บาท
71	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำประปาบาดาลกองร้อย ดชด.237 ต.ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	220,000.00			220,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 220,000 บาท
72	โครงการปรับปรุงบ้านพัก ระดับรอง สว.อาคารเลขที่ 236/15,236/16,236/17,236/18 กองร้อย ดชด.236 ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	995,500.00			995,500.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 934,200 บาท
73	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอาคารบ้านพักบริเวณอาคารเก็บผลิต อาคารห้องน้ำห้องสัมมนายุบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ที่ศูนย์น้ำห้วย ทรายดอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กก.ดชด.23 ต.กุดชุม อ.ดง หลวง จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	430,000.00			430,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 430,000 บาท
74	โครงการปรับปรุงบ้านพัก ระดับ รอง สว.กองร้อย ดชด.234 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จว.มุกดาหาร	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	92,100.00			92,100.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 92,100 บาท
75	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม กองร้อย ดชด.234 ต.คำอาฮวน อ. เมือง จว.มุกดาหาร	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	725,000.00			725,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 663,000 บาท
76	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน กก.ดชด.235 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จว.นครพนม	บข.ดชด.	กก.ดชด.23	960,000.00			960,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 489,000 บาท
77	ปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ชด.ดชด.44 134 ม.1 ต.บุตี อ.เมือง จว.ยะลา	บข.ดชด.	กก.ดชด.44	985,000.00			985,000.00	รอลงนามในสัญญา	PO = 985,000 บาท
77	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บข.ดชด.)			37,866,600.00	4,205,600.00	-	33,661,000.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (บข.ศ.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 1/59 (6 พ.ย.58) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 2/59 (4 ธ.ค.58) ระดับ ตร.
1	อาคารห้องนิทรรศการ 10 ห้อง แบบเลขที่ 10427/58 ศูนย์วิทยุวิธี ตำรวจกลาง ด.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	980,000.00	890,000.00		90,000.00		ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58
2	โครงการก่อสร้างห้องอ่านหนังสือ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรภ.) ด.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	1,000,000.00	998,000.00		2,000.00		ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58
3	โรงจอดรถ 50 คัน แบบเลขที่ 10428/58 ศูนย์วิทยุวิธีตำรวจกลาง ด. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	970,000.00	880,000.00		90,000.00		ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58
4	โรงจอดรถ 8 คัน แบบเลขที่ 10435/58 กองบัญชาการเสนาธิการ (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ	บข.ศ.	บข.ศ.	282,400.00	282,400.00		-		ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 ครบกำหนดส่ง มอบงานภายในวันที่ 18 ธ.ค.58
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรภ.) ด.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	981,200.00	980,000.00		1,200.00		ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58
5	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บข.ศ.)			4,213,600.00	4,030,400.00	-	183,200.00		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)