

ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๗๒

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้าง

เรียน

อ้างถึง ระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๙ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่าจ้างในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง จำนวน ๕ หน้า

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๑) กำหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ และโดยที่ข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกันกำหนดให้สำนักงานประมาณมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้าง นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณมีความสะดวก คล่องตัว สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานประมาณจึงขอเรียนซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานประมาณแล้วก่อนการลงนามในสัญญา เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทำให้ประโยชน์ใช้งานเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หรือที่สำนักงานประมาณเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ

/๒. การเปลี่ยนแปลง ...

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะต้องเป็นกรณีที่ทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในกรณีดังนี้

๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือที่มีผลทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ปรากฏตามตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. การยกวงเงินค่าออกแบบและควบคุมงานออกจากรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๔. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ให้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๕ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยในกรณีเพิ่มวงเงินตามปริมาณงาน หรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญา ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เว้นแต่การเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานหรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการค่าที่ดินหรือค่าสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

๖. เมื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันตามข้อ ๑ - ข้อ ๓ แล้ว ให้รายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการแล้ว พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

๗. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ - ข้อ ๔ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัย ข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่จะต้องพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัลยรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ ต่อ ๓๗๐๖, ๓๗๑๑, ๓๗๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามประเภทงานก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้จะต้องมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือ การเปลี่ยนแปลงประเภท ชนิด ปริมาณ ของวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่มีลักษณะเป็นการเพิ่ม/ลด จำนวนหน่วยของสิ่งก่อสร้าง และมีได้มีผลกระทบต่อทำให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของประโยชน์การใช้งาน สิ่งก่อสร้างให้ลดลงไปจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี โดยตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น

- การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างอาคาร เช่น ขนาดเสาเข็ม ความยาว ความกว้าง ความสูง ของอาคารที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานทางและงานสะพาน เช่น ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ความหนา ความลาด ของทางและสะพาน ที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานชลประทาน เช่น ความยาว ความกว้าง ความลึก ความหนา ความลาด ของสิ่งก่อสร้างงานชลประทานที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของงานชลประทาน

- การเปลี่ยนแปลงงานวางท่อ เช่น ชนิดของท่อ ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้างให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า รัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจตามหนังสือ ช่อมความเข้าใจฉบับนี้ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดำเนินการเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ หรือทำให้ประโยชน์การใช้งาน ของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นและจะต้องไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญจากที่ได้รับ อนุมัติไว้เดิม

ขายมาก

ที่ นร ๐๒๖๓/๑๙๖๔



1964
11/11/64
1540-
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล ถนนวิภาวดีรังสิต

๑๑ กันยายน ๒๕๐๘

เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบรายเงินค่างานปริมาณงานที่ห้าจริง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือที่ นร ๐๒๖๓/๑๕๐๐๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘

ด้วยสำนักงานประมาณการอาหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบรายเงินค่างานปริมาณงานที่ห้าจริง
(Unit Price Contract) ซึ่งสำนักงานประมาณการอาหารเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ รวม ๒ ข้อ ความละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือที่ส่งมาพร้อม

และรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาคณะรัฐมนตรี ๙ กันยายน ๒๕๐๘ ลงมติ
อนุมัติตามที่แนบส่งประมาณเดิมข้อที่ ๒ ข้อ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในข้อ ๒.๑
และ ๒.๒ กว

จึงเรียนยืนยันว่า กระทรวงได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดที่หา
ข้อมูลลักษณะรายเงินค่างานปริมาณงานที่ห้าจริงข้อปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติการ

โทร. ๒๕๐๐๐๔

๒๕๐๘/๑๕๐๐๘

ตัวหนังสือ

ที่ นร 03071 / 19009



1. นร 1057

15921

1/30

ชื่อ. เลข. ชื่การคณะรัฐมนตรี
วันที่ 90206
วันที่ 20/10/64 เวลา 20.00

สำนักงานประมาณ กปร. 6200
ว. ก. 2
ว่าเนียบรัฐบาล กทม. 10300 90-0

สิงหาคม 2529

เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเรื่อง เปรียบเทียบวงเงินดำเนินงานในสัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 0206/36556 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528

มว.
มท.
ก.ก.
อ.
อ.

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำเรื่อง เปรียบเทียบวงเงิน

ดำเนินงานในสัญญาของกรมชลประทาน ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย สรป.10.ก.ก.นี้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเปิดโครงการชลประทานทำสัญญาเพื่อก่อสร้าง
ทำนบกั้นขวางน้ำและอาคารประกอบในเขตโครงการเกษตร อ่างกอกอเขต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
สิงหาคม 2526 กับทางผู้รับจ้างคือ สีสั่งไฮดรากูร์ ในราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น 28,134,037 บาท
กำหนดระยะเวลาจ้างงาน 600 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

2. กรมชลประทานได้ทำสัญญากับทางผู้รับจ้างคือ สีสั่งไฮดรากูร์ ตามสัญญา
เลขที่ กษ. 50/2526 ลงวันที่ 9 กันยายน 2526 โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2526 ทั้งหมด การทำสัญญาดังกล่าวเป็นแบบจ้างเหมาจ้างงานที่แท้จริง (Unit
Price Contract) โดยมีข้อตกลงที่สำคัญคือ ปริมาณงานที่กำหนดในรายละเอียดสัญญา
การจ้างเหมาแบบจ้างงานที่แท้จริงโดยประมาณเท่านั้น เมื่อทำจริงอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได้ตามสภาพข้อเท็จจริงในสนาม การคำนวณปริมาณงานให้ยึดถือการคำนวณตามวิธีการ
ของตัวจ้างงานระบุในรายละเอียดการคำนวณแบบจ้างเหมา และเมื่อมีความเพิ่ม(เติม)แบบ
สัญญาแล้วถึงการเพิ่มหรือลดงานไว้ดังนี้ "กรณีที่มีปริมาณงานแท้จริงตามแบบและรายละเอียด
ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปริมาณงานที่กำหนด ตัวจ้างงานจะจ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณงาน
ที่แท้จริงตามอัตราค่าจ้าง (Unit Cost) ที่ระบุไว้ในสัญญา"

3. เมื่อได้รับงานทำงานแล้วเสร็จปรากฏว่า

3.1 ปริมาณงานก่อสร้างที่แท้จริงต่ำกว่าปริมาณงานตามรายการที่กำหนด
ในสัญญา รวม 9 รายการ เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและขอความเพิ่มเติม
แบบทนายสัญญาจึงต่ำกว่าในสัญญา เป็นเงิน 1,911,859.41 บาท

3.2 ปริมาณงานก่อสร้างที่แท้จริงสูงกว่าปริมาณงานตามรายการที่กำหนด
ในสัญญา รวม 9 รายการ เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและขอความเพิ่มเติม
แบบทนายสัญญาจึงสูงกว่าในสัญญา เป็นเงิน 4,430,641.41 บาท

3.3 ปริมาณงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม จำนวน
1 รายการ เป็นเงิน 205,000 บาท สืบเนื่องในกรณีที่ไทยเปลี่ยนแปลงสัญญาให้วางเงินตามข้อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกฏการหัก พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2526
ข้อ 63 แล้ว

รวมเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้รับจ้าง เป็นเงิน 2,723,782 บาท
จากวงเงินในสัญญาเดิมที่กำหนดไว้ 28,134,037 บาท รวมเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้น
30,857,819 บาท สำหรับวงเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 2,723,782 บาท
กรมชลประทานได้รื้อถอนมติเงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528
ไปแล้ว ✓

4. กรมชลประทานได้ออเบญจกษาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2528 เพื่อจ่ายในสัญญาแต่ได้รับการหักวงจากรวมอยู่กลาง กระทรวงการคลัง ว่า
การจ่ายเงินค่าจ้างให้ต้องสำรวจเงินการกอบกู้คืนเงินวงเงินประจำงวดที่ได้รับจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 โดยไม่ได้อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน ตามข้อ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23.
แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเห็นว่ากรมชลประทานมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
และวงเงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 เพื่อให้พอที่จะ
เบิกจ่ายได้และมีรายการถูกต้อง จึงได้อนุมัติให้การจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาที่กล่าวไปแล้ว
และรายงานขอขมกราชการต่อระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ข้อ 51

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าค่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ครอบคลุมประมาณ ให้ใช้เงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 ครอบคลุมเงิน ค่าจ้าง ที่จำนวน 28,134,037 บาท เช่นสัญญาในลักษณะการกันเงินไว้เบิกเผื่อกรณี และกรณี ออมติจากกระทรวงการคลังในสมัยวโตนุและเดอสมิ และขยายเวลาการเบิกจ่ายถึงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ส่วนค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 2,723,782 บาทนั้น กรมชลประทานมีเงินประจำงวด จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 อยู่แล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอว่า กรณีที่กรมชลประทานจะต้องจ่ายค่าจ้าง (เพิ่ม) ให้แก่ ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงเดิม กรณีที่นายอภัยสิทธิ์และกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเพิ่มวงเงิน ความจำเป็นโดยส่วนมากกรณีความถี่ว่าความการที่ศก พ.ศ. 2521 และที่แก้ไข เพิ่มเติมวันที่ 3 พ.ศ. 2526 ของ 63 กรมชลประทานสามารถทำได้โดยไม่ขอเสนออนุมัติ กอปรกับกรณีจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 จะเป็นการถูกต้องหรือไม่เพียงใด เพื่อจะได้ถือปฏิบัติสำหรับสัญญาอื่น ๆ ในกรณีเดียวกันต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาและอนุมัติดังนี้

1. ขอนุมัติวงเงินของกรมชลประทานและขออนุมัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการที่กรมชลประทานทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณที่แท้จริงและมีการจ่ายเงิน ค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่แท้จริงโดยไม่โดยของมติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนนั้น มีจรรยา ติว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิแก่เงินประจำงวดที่ได้รับ จึงเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 แต่เนื่องจากกรณีก่อสร้าง ใต้อนุมัติจากการจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มให้แก่กรมชลประทานในสัญญาการก่อสร้างโครงการเขตนบ อ่างกุดกุดเตา จังหวัดเชียงใหม่ และสัญญาก่อสร้างโครงการอื่น ๆ แล้ว เช่นโครงการเขตนบ จังหวัดลำปาง โครงการเขตนบกุดเตา จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการ และจ่ายเงินเพื่อชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว ๆ รายเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นกัน กรมมี ส่วนก งบประมาณจึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าก่อสร้าง สำหรับโครงการเขตนบและโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกรณี ก่อสร้างปริมาณงานที่แท้จริง ใต้นี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป

