การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดือน พฤศจิกายน 2566
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

8 พฤศจิกายน 2566

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

****

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 คำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. (สงป.)

2.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สงป.)

2.3 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (สงป.)

2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(กง.))

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(งป.))

3.3 การดำเนินการงบพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปงบพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 คำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. (สงป.)

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของทางราชการ นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานงบประมาณ)	ประธานกรรมการ
๑.๒	ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานงบประมาณ)	รองประธานกรรมการ
๑.๓	ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานพัสดุฯ)	รองประธานกรรมการ
๑.๔	ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	กรรมการ
๑.๕	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ – ๙	กรรมการ
๑.๖	ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	กรรมการ
๑.๗	ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ
๑.๘	ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล	กรรมการ
๑.๙	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้บัญชาการศึกษา	กรรมการ

/๑.๑๕ ...

๑.๑๕	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	กรรมการ
๑.๑๖	นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)	กรรมการ
๑.๑๗	ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	กรรมการ
๑.๑๘	ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	กรรมการ
๑.๑๙	ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง	กรรมการ
๑.๒๐	ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล	กรรมการ
๑.๒๑	ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี	กรรมการ
๑.๒๒	ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	กรรมการ
๑.๒๓	จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ)	กรรมการ
๑.๒๔	ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑.๒๕	ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
๑.๒๖	ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๗	ผู้บังคับการกองงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๘	ผู้บังคับการกองการเงิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๙	ผู้บังคับการกองบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๐	ผู้บังคับการกองพลาธิการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๑	ผู้บังคับการกองโยธาธิการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๒	ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางราชการ

๒.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

๒.๓ ให้ทุกหน่วยงาน สั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <u>เจ้าหน้าที่งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง</u> พร้อมให้ข้อมูลเป็นเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานงบประมาณและการเงิน เพื่อประกอบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความร่วมมือและดำเนินการตามความต้องการของคณะกรรมการและคณะทำงานโดยเคร่งครัด

๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบทุกระยะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สงป.)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๔

ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว ๓๖๙๗ **วันที่** ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จตช. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ด้วย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันใน ๑ ต.ค.๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารงบประมาณให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. <u>การบริหารงบประมาณระดับ ตร.</u>

เนื่องจาก ตร. จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละผลผลิต/โครงการ เพื่อใช้กำกับดูแลการบริหาร จึงให้หน่วยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุโลม ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันระหว่าง **๑ ต.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค.๖๗** ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย**ไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ** ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก ตร. จำแนกตามหน่วยงานให้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องหักออกจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว โดยให้ใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว เป็นแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางบริหารงบประมาณระดับ ตร. ดังนี้

๑.๑ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว ตร. ตั้งสำรองงบประมาณไว้สำหรับบริหารราชการในภาพรวม เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ยกเว้นงบประมาณในแผนงานบูรณาการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับภารกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย ตร. ได้แก่

๑.๑.๑ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม การติดตามจับกุมคนร้ายคดีสำคัญ คดีที่ประชาชนให้ความสนใจ การแก้ปัญหาด้านการจราจร การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

/๑.๑.๒ ภารกิจ...

๑.๑.๒ ภารกิจฉุกเฉินหรือที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ภารกิจถวายความปลอดภัย จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย โรคระบาด การรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม การรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน การผลิต ฝึกอบรม และยุทธวิธีตำรวจ การแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ สวัสดิการข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

๑.๒ รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ที่ ตร.(ส่วนกลาง) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวม โดยจะสำรวจค่าใช้จ่าย และหรือตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจัดสรร ได้แก่

๑.๒.๑ งบดำเนินงานทุกรายการ ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ

๑.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการสอบ (กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ)

๑.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ (กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ)

๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา)

๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

๑.๒.๖ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน)

๑.๒.๗ ค่าเช่ายานพาหนะ

๑.๒.๘ ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน

๑.๒.๙ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

๑.๒.๑๐ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.

๑.๒.๑๑ ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย

๑.๒.๑๒ ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล

๑.๒.๑๓ ค่าวัสดุเครื่องมือสื่อสารที่ ตร.(ส่วนกลาง) (กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑.๒.๑๔ ค่าวัสดุยุทธภัณฑ์ (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน) โดย สกบ. ต้องเสนอ ตร. อนุมัติแผนความต้องการและแผนการแจกจ่ายในภาพรวม โดยการสำรวจความต้องการจากหน่วยต่าง ๆ ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๑.๒.๑๕ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

๑.๒.๑๖ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ)

๑.๒.๑๗ งบแก้ปัญหาในภาพรวมของ ตร.

๑.๓ งบดำเนินงานในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ ๑.๒.๑ ตั้งงบประมาณไว้ที่ ตร.(ส่วนกลาง) จะสำรวจค่าใช้จ่ายก่อนการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยต่อไป โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๑.๓.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๓.๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

๑.๓.๓ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๓.๔ ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

๑.๓.๕ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

๑.๓.๖ ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

๑.๓.๗ ค่าเช่าบ้าน

/๑.๔ งบรายจ่าย...

๑.๔ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ได้รับในทุกผลผลิตให้ตั้งไว้ที่ ตร. โดย ตท. เป็นผู้บริหาร รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และการเดินทางไปประชุมที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวรวมอยู่ด้วย ก่อนเสนอ ตร. อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของ ตร. จะต้องให้ ตท. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสำนักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นการเฉพาะตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๐ เห็นชอบแนวทางในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ตร. เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑.๔.๑ ให้ ตท. พิจารณาเสนอ ตร. (ผ่าน สงป.) กรณีให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณไปสมทบวงเงินในรายการตามแผนฯ หรือหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร. ซึ่ง ตท. จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน และจะต้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศด้วย โดยในกรณีการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการปรับแผนฯ ให้ ตท. นำเรียน ตร. (ผ่าน สงป.) ไปยังสำนักงบประมาณ และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว ให้ ตท. มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง สงป. โดยให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. โอนงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว แล้วนำเรียน ตร. และแจ้งหน่วยเพื่อทราบต่อไป

๑.๔.๒ ในด้านงบประมาณ หากหน่วยงานใดขอโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามข้อ ๑.๔.๑ ที่บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเองไปสมทบวงเงินในรายการตามแผนฯ ก็ถือว่าจบกระบวนการด้านงบประมาณ เนื่องจากไม่กระทบต่อวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในภาพรวมของ ตร.

ส่วนกรณีหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร. ให้หน่วยส่งคืนงบดำเนินงานเท่ากับจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบรายจ่ายอื่นให้กับ ตร. เพื่อชดเชยให้กับ ตท. ไว้สำหรับบริหารงบประมาณต่อไป

๑.๔.๓ ให้ ตท. รวบรวมงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของทุกผลผลิต โครงการ ที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยในสังกัด ตร. ที่ไม่บรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและหรือไม่มีงบประมาณรองรับกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อโอนจัดสรรให้กับหน่วยนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการแล้วให้ ตท. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณตั้งที่ ตร. (ส่วนกลาง) ของทุกผลผลิต โครงการ กิจกรรม ให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ทราบทุกครั้งที่มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตร.

/๑.๔.๔ กรณีที่...

๑.๔.๔ กรณีที่งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในภาพรวมของ ตร. ซึ่ง ตท. เป็นผู้บริหาร มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจให้ ตท. เป็นผู้ดำเนินการขอรับความเห็นชอบจาก ตร. (ผ่าน สงป.) เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณพร้อมกับขอทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณต่อไป

๑.๔.๕ การขอทำความตกลงไปสำนักงบประมาณ ให้หน่วยส่งเรื่องให้ ตท. พิจารณาก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศอย่างน้อย ๓๐ วัน และให้ ตท. ส่งเรื่องถึงสำนักงบประมาณก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศอย่างน้อย ๑๕ วัน หากไม่ดำเนินการตามกำหนด หรือสำนักงบประมาณอนุมัติต่ำกว่าวงเงินที่ขอทำความตกลง หรือไม่อนุมัติด้วยประการใดก็ตาม ให้ผู้ที่เดินทางไปราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

๑.๔.๖ การส่งคืนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้หน่วยส่งคืน ตร.(ผ่าน สงป.) โดยด่วนภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสำเนาเรื่องให้ ตท.ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณรายการดังกล่าว ในภาพรวม ตร. เนื่องจาก ตท. จะต้องขอทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป

๑.๕ หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกงบรายจ่าย เมื่อดำเนินการตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือภายหลังจากที่หน่วยได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและมีเงินเหลือจ่ายทุกกรณี ให้หน่วยงานต้นสังกัด ระดับ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมส่งคืน ตร.(ผ่าน สงป.) ให้ตรงตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการงบประมาณ พร้อมโอนเงินในระบบ New GFMIS Thai ทุกขั้นตอนให้เรียบร้อย ภายใน ๗ วันทำการ

๑.๖ กรณีเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๑.๕ หากหน่วยไม่ดำเนินการส่งคืน ตร. หรือ ส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด (๗ วันทำการ) หรือใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตร. ดึงเงินเหลือจ่ายกลับคืน ตร. พร้อมโอนงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai แล้วแจ้งให้หน่วยทราบต่อไป โดยให้ ผบก.งป. โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ไปเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตามผลผลิต โครงการ กิจกรรมเดิมตั้งไว้ที่ ตร. (ส่วนกลาง) สำหรับบริหารงบประมาณในภาพรวมตามข้อ ๑.๑ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. <u>การบริหารงบประมาณทั่วไปของ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.</u>

การบริหารงบประมาณของ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่รัฐบาลกำหนด โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น ห้ามใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอย่างเด็ดขาดและการใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพันทุกครั้งต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบว่ามีงบประมาณเพียงพอให้เบิกจ่ายได้ รวมถึงให้ดำเนินการบริหารงบประมาณในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ บันทึกสั่งการ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ลง ๑ มิ.ย.๕๙ ท้ายหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๑๙๖๗๑ ลง ๒๗ พ.ค.๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

๒.๒ งบประมาณในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ใช้จ่ายงบประมาณในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืน ตร.

/๒.๓ หน่วยที่...

๒.๓ หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ "งบดำเนินงาน" สามารถถัวจ่ายได้ภายในแผนงานผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่ายเดียวกัน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสิทธิกำลังพล การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยความยุติธรรม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย **ยกเว้น รายการที่ห้ามถัวจ่าย และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. ดังนี้**

๒.๓.๑ ค่าเช่ายานพาหนะที่ผูกพันตามสัญญา

๒.๓.๒ ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

๒.๓.๓ กลุ่ม ๕ รายการนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ ได้แก่ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน

๒.๓.๔ ค่าสาธารณูปโภค

ตามข้อ ๒.๓.๒ – ๒.๓.๔ หน่วยที่ได้รับการจัดสรรห้ามถัวจ่ายกับรายการอื่นอย่างเด็ดขาด หากแต่สามารถปรับแผนจากรายการอื่นนำมาสมทบได้ และกรณีหน่วยงานในสังกัดมีเงินเหลือจ่ายของแต่ละรายการให้ บช. หรือ บก. สามารถโอนจัดสรรในรายการนั้น ๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอก่อน หากเหลือจ่ายอีกก็ให้ส่งคืน ตร. ต่อไป

๒.๔ งบดำเนินงานใน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน และกิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) นั้น ตร. ได้จัดทำบัญชีการจัดสรรงบประมาณ ถึงระดับสถานีตำรวจ และตำรวจภูธรจังหวัด บก.สปพ. บก.สส. บก.กค.ภ.๑ - ๙ และโอนจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โดยใช้อัตราอนุญาตกำลังพล ณ ๑ ก.ค.๖๖ เป็นฐานข้อมูลการคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารผู้ต้องหา ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค และงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วย

๒.๕ ตามข้อ ๒.๔ หน่วยงานส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ บช.น. ภ.๑ – ๙ ระดับ บช. และ บก. นั้น ตร. ได้จัดสรรรายการงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วย ตั้งไว้ที่ บช. และ บก. ในการจัดสรรปกติแล้ว ทั้งนี้ งบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วย หมายถึง งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยสำรองไว้สำหรับใช้แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานในสังกัด กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน รวมถึงโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้หน่วยงาน โดยให้ระดับ บช. และ บก. พิจารณานำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การพัฒนาหน่วย แก้ปัญหาต่าง ๆ และชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการอย่างแท้จริง

๒.๖ งบดำเนินงานในกิจกรรมเฉพาะ (นอกเหนือจากข้อ ๒.๔) หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมเฉพาะ เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตร. โอนจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยระดับ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

๒.๘ กรณีหน่วยก่อหนี้ผูกพันหรือการขยายสัญญาที่กระทบต่องบประมาณในปีถัดไป ให้ขอความเห็นชอบจาก ตร. (ผ่าน สงป.) ก่อนทุกกรณี หากไม่ดำเนินการถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

/๒.๙ การฝึก...

๒.๙ การฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้หน่วยวางแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก ตร. หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒.๑๐ การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามแผนคำสั่งภารกิจมอบหมาย และผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัดเป็นสำคัญ ตรวจสอบได้ ห้ามสั่งข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเป็นสวัสดิการโดยทุจริตอย่างเด็ดขาด สำหรับการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินพาณิชย์ ควรเดินทางโดยชั้นประหยัด และให้พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

๒.๑๑ การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ให้หน่วยมีหนังสือหารือ ตร.(ผ่าน สงป.) ก่อนดำเนินการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังทุกครั้ง

๒.๑๒ การรับรองค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ให้ ผบช.สงป. แจ้งยืนยันและบริหารงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ ตร. อนุมัติตั้งสำรองค้างเบิกข้ามปีให้กับหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ การรับรองยอดเงินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนด

๒.๑๓ กรณีงบประมาณเบิกแทนกัน หรือกรณี ตร. ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ ตร. ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้ว เมื่อ ตร. ได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. โอนงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว แล้วนำเรียน ตร. และแจ้งหน่วยเพื่อทราบต่อไป

๓. <u>การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ</u>

๓.๑ กรณีที่ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. มีความจำเป็นต้องดำเนินการในภารกิจใหม่แต่มิได้ขอตั้งงบประมาณไว้ ให้หน่วยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยเป็นลำดับแรก รวมถึงปรับแผนจากงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วยด้วย หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ตร. ทั้งนี้ ให้ สงป. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากระบบ New GFMIS Thai ในภาพรวมของ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ ตร. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

๓.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงมิให้หน่วยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับข้ามงบรายจ่าย แต่ถ้าหากมีความจำเป็นให้เสนอขอรับความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณจาก ตร. ก่อนดำเนินการทุกกรณี โดยให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและหลักการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง มติ ครม. หรือหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง และต้องคำนึงถึงสิทธิกำลังพล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณด้วย

/๔. <u>การบริหาร</u>...

๔. <u>การบริหารงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค</u>

๔.๑ มติ ครม. เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๐ เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โดยค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการฯ ชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด **จึงให้หน่วยต่าง ๆ ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาทุกกรณี เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระในภาพรวมของ ตร.**

๔.๒ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยกำหนดมาตรการประหยัดตามมติ ครม. และมาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี ไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากปรากฏว่าหน่วยใดมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ แต่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่นให้ถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้าหน่วย ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหรือคำสั่ง จะถูกพิจารณาทัณฑ์ตามสมควรแก่กรณี **กรณีหน่วยมีเงินเหลือจ่ายรายการค่าสาธารณูปโภค ห้ามโอนและหรือเปลี่ยนแปลงไปใช้ในรายการอื่นเด็ดขาด ให้ส่งคืน ตร. โดยด่วน**

๔.๓ การสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ให้กับหน่วยต่าง ๆ ตร. จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai (รหัสแหล่งของเงิน ๒๔๐) แยกรายหน่วย ดังนั้นหน่วยจะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้จริงที่มีอยู่ในแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้มีหนี้ค้างชำระ โดยใช้จากงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงการปรับแผนจากรายการอื่นเข้ามาสมทบด้วย

๕. <u>การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

๕.๑ ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับ ตร. และคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด ติดตาม และบริหารงบประมาณของ ตร. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ ให้หน่วยเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง หากหน่วยใดมีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายประจำต่ำกว่าตามเป้าหมายรัฐบาล หรือค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ ตร. จะใช้เป็นข้อมูลในการไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แล้วแต่กรณี หรือจนกว่าผลการเบิกจ่ายจะสูงขึ้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีหน่วยมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ให้รายงานชี้แจงเหตุผล และปัญหาอุปสรรคขัดข้อง เสนอ ตร.(ผ่าน สงป.) เพื่อสรุปทราบปัญหาเสนอคณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณาแก้ไขในภาพรวม

๕.๓ หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๒๙ ลง ๘ ก.ย.๖๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

๕.๔ หน่วยใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณที่กำหนด และทำให้งบประมาณของ ตร. เกิดความเสียหายงบประมาณต้องมีอันพับไป ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ และให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลบังคับใช้

๖. <u>การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทุกวันจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.gfmis.go.th) และ สงป. (https://budgetfinance.police.go.th/)

/๖.๒ ให้ทุก...

๖.๒ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๔.๐๒๒/๑๐๗๘ ลง ๒๓ มี.ค.๖๐ เรื่อง กำชับการปฏิบัติและเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุง แล้วรายงานผลตามข้อสั่งการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยเคร่งครัด

๗. <u>การดำเนินกรรมวิธีบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)</u>

๗.๑ บช. ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

๗.๒ สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มี Token Key หรือ บช. ไม่สามารถส่งคืนงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ไปยัง ตร. ได้ ให้มีหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณไปยัง ตร. (ผ่าน สงป.) พร้อมมีความประสงค์ให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. โอนงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai กลับคืน ตร. ต่อไป

๘. <u>การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณหน่วยระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ตร.</u>

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแต่ละหน่วยเกิดประสิทธิภาพ และสามารถประสานการปฏิบัติกับ สงป.(งป.) อย่างใกล้ชิด จึงให้แต่ละหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๘.๑ ระดับ บช. ให้ ผบช. มอบหมาย ผบก.อก. หรือ ตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

๘.๒ ระดับ บช. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช. มอบหมาย ผบก.อก. หรือ ผกก.อก. หรือตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

๘.๓ ระดับ บก. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบก. มอบหมาย ผกก.อก. หรือตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์)

ผบ.ตร.

2.3 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (สงป.)

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๔๘๒๙

เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๕๒๙ ลง ๘ ก.ย.๖๖ เรื่อง ข้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ย่อมถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนตามระเบียบฯ จนถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้ ย่อมสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.ต.ท.

(โชคชัย เหลืองอ่อน)

ผบช.สงป.

๗ ก.ย.๖๖

ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๒๙

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชี้แจงความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่อ้างถึง ๒ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ...

ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เว้นแต่รายจ่ายประจำที่มีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันสิบสองเดือน ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ต้องดำเนินการจริง โดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงบประมาณอย่างช้าภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว ย่อมถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

๒. หลังจากประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนแล้ว หน่วยงานของรัฐย่อมสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณี ใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน



1 หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67)

2 รายจ่ายประจำที่มีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน 12 เดือน

* ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ต้องดำเนินการจริง
* จำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงบประมาณอย่างช้าภายในวันที่ 15 ก.ย. 66
* เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้ว จึงจะสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้

3 หลังจากประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอน ไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้พร้อมทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

4 เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อนแล้ว จึงจะสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 529 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566

>>>> Scan QR Code

กรมบัญชีกลาง | www.cgd.go.th Call Center 0 2270 6400

2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(กช.))

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

New GFMIS Thai

D01: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม ประจำ ลงทุน)

รหัสผู้ใช้: M2500700010010
วันที่เรียกรายงาน: 02/11/2023
ข้อมูล ณ วันที่
แสดงข้อมูล ณ วันเดียวกับ
LOGOUT

ปีงบประมาณ	เทียบตามปีงบประมาณ	กระทรวง	กรม	จังหวัด	ทั้งหมด/งบส่วนราชการ	เบิกจ่าย/ใช้จ่าย
2567	-	เลือกทั้งหมด	เลือกทั้งหมด	เลือกทั้งหมด	1	เบิกจ่าย

กดเพื่อแสดงค่าตัวเลือก

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินงบประมาณ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเทียบกับเป้าหมาย



หน่วยเงิน บาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	งบฯหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่องบฯหลังโอน/เปลี่ยนแปลง(%)	เป้าหมาย(%)	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%)
รวม	**115,081,404,100.00**	**7,430,735,904.65**	**6.46**	10.66	-4.20
รายจ่ายประจำ	101,776,895,900.00	7,430,735,904.65	7.30	11.66	-4.36
รายจ่ายลงทุน	13,304,508,200.00	0.00	0.00	6.33	-6.33

ที่มาของเป้าหมาย : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลว.28 ก.ย.2565

D01: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม ประจำ ลงทุน)

รหัสผู้ใช้: M2500700010010 1
วันที่เรียกรายงาน: 02/11/2023
ข้อมูล ณ วันที่
แสดงข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพ
LOGOUT

ปีงบประมาณ	เทียบตามปีงบประมาณ	กระทรวง	กรม	จังหวัด	ทั้งหมด/งบส่วนรายการ	เบิกจ่าย/ใช้จ่าย
2567	-	เลือกทั้งหมด	เลือกทั้งหมด	เลือกทั้งหมด	1	ใช้จ่าย

▼ กดเพื่อแสดงค่าตัวเลือก

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินงบประมาณ



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเทียบกับเป้าหมาย



หน่วยเงิน บาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	งบฯหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายต่องบฯ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง(%)	เป้าหมาย(%)	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%)
รวม	**115,081,404,100.00**	**7,464,371,650.52**	**6.49**	11.36	-4.87
รายจ่ายประจำ	101,776,895,900.00	7,437,185,250.52	7.31	11.77	-4.46
รายจ่ายลงทุน	13,304,508,200.00	27,186,400.00	0.20	9.65	-9.45

ที่มาของเป้าหมาย : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลว.28 ก.ย.2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 66 พลางก่อน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	การใช้จ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10) = (2) - (8)	(11)
งบบุคลากร	82,068,692,500.00	54,165,337,000.00	-	-	7,140,743,157.65	8.70	7,140,743,157.65	8.70	74,927,949,342.35	91.30
งบดำเนินงาน	17,378,915,900.00	13,509,302,900.00	5,726,845.87	0.03	110,249,053.95	0.63	115,975,899.82	0.67	17,262,940,000.18	99.33
งบลงทุน	13,304,508,200.00	2,754,759,900.00	27,186,400.00	0.20	-	-	27,186,400.00	0.20	13,277,321,800.00	99.80
งบอุดหนุน	323,596,800.00	227,372,500.00	-	-	-	-	-	0.00	323,596,800.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	2,005,690,700.00	1,198,086,300.00	-	-	179,743,693.05	8.96	179,743,693.05	8.96	1,825,947,006.95	91.04
รวมทั้งสิ้น	115,081,404,100.00	71,854,858,600.00	32,913,245.87	0.03	7,430,735,904.65	6.46	7,463,649,150.52	6.49	107,617,754,949.48	93.51

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32.00
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.08

2.งบประมาณรายจ่ายประจำ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35.00
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35.33

3.งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19.00
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 28.96

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สงป.	189,658,900.00	-	-	138,600,000.00	73.08	138,600,000.00	73.08	51,058,900.00	26.92
2	ตท.	16,645,176.00	-	-	2,589,286.00	15.56	2,589,286.00	15.56	14,055,890.00	84.44
3	สท.	3,593,900.00	420,000.00	11.69	2,940.00	0.08	422,940.00	11.77	3,170,960.00	88.23
4	บช.ปส.	455,138,660.00	6,275.00	0.00	36,668,234.70	8.06	36,674,509.70	8.06	418,464,150.30	91.94
5	บช.น.	634,507,620.00	28,146,700.00	4.44	6,194,965.01	0.98	34,341,665.01	5.41	600,165,954.99	94.59
6	บช.ตชด.	1,056,873,465.00	781,288.73	0.07	35,048,670.75	3.32	35,829,959.48	3.39	1,021,043,505.52	96.61
7	ภ.6	319,222,330.00	231,000.00	0.07	8,893,960.79	2.79	9,124,960.79	2.86	310,097,369.21	97.14
8	ภ.9	973,410,170.00	498,270.00	0.05	19,887,378.48	2.04	20,385,648.48	2.09	953,024,521.52	97.91
9	ภ.1	351,689,250.00	-	-	7,021,524.06	2.00	7,021,524.06	2.00	344,667,725.94	98.00
10	ภ.3	420,637,770.00	39,655.20	0.01	7,737,356.32	1.84	7,777,011.52	1.85	412,860,758.48	98.15
11	ภ.5	348,759,010.00	842,327.00	0.24	5,569,348.50	1.60	6,411,675.50	1.84	342,347,334.50	98.16
12	ภ.4	427,926,570.00	974,019.89	0.23	6,459,665.32	1.51	7,433,685.21	1.74	420,492,884.79	98.26
13	รร.นรต.	80,913,470.00	224,537.00	0.28	706,978.53	0.87	931,515.53	1.15	79,981,954.47	98.85
14	ภ.7	262,484,310.00	-	-	2,414,727.79	0.92	2,414,727.79	0.92	260,069,582.21	99.08
15	บช.ก.	493,354,010.00	260,000.00	0.05	4,154,184.39	0.84	4,414,184.39	0.89	488,939,825.61	99.11
16	ภ.8	260,960,450.00	28,050.00	0.01	2,199,525.76	0.84	2,227,575.76	0.85	258,732,874.24	99.15
17	กมค.	9,237,100.00	65,783.79	0.71	9,126.26	0.10	74,910.05	0.81	9,162,189.95	99.19
18	บช.ทท.	5,570,200.00	-	-	39,995.00	0.72	39,995.00	0.72	5,530,205.00	99.28
19	สกพ.	24,553,380.00	126,000.00	0.51	-	-	126,000.00	0.51	24,427,380.00	99.49

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
20	ภ.2	271,179,615.00	96,000.00	0.04	1,221,462.80	0.45	1,317,462.80	0.49	269,862,152.20	99.51
21	สง.ก.ต.ช.	1,361,200.00	-	-	4,249.35	0.31	4,249.35	0.31	1,356,950.65	99.69
22	สพฐ.ตร.	100,766,800.00	136,000.00	0.13	44,200.00	0.04	180,200.00	0.18	100,586,600.00	99.82
23	บ.ตร.	1,020,403,700.00	-	-	777,271.49	0.08	777,271.49	0.08	1,019,626,428.51	99.92
24	รพ.ตร.	58,950,120.00	-	-	43,973.00	0.07	43,973.00	0.07	58,906,147.00	99.93
25	สยศ.ตร.	55,970,700.00	37,339.26	0.07	-	-	37,339.26	0.07	55,933,360.74	99.93
26	สตส.	12,592,900.00	-	-	1,489.89	0.01	1,489.89	0.01	12,591,410.11	99.99
27	สทส.	58,284,340.00	-	-	5,350.00	0.01	5,350.00	0.01	58,278,990.00	99.99
28	บช.ส.	108,442,200.00	-	-	9,918.00	0.01	9,918.00	0.01	108,432,282.00	99.99
29	สลก.ตร.	3,808,200.00	-	-	-	-	-	-	3,808,200.00	100.00
30	วน.	2,302,300.00	-	-	-	-	-	-	2,302,300.00	100.00
31	สกบ.	4,312,911,621.00	-	-	-	-	-	-	4,312,911,621.00	100.00
32	สง.ก.ตร.	11,581,500.00	-	-	-	-	-	-	11,581,500.00	100.00
33	จต.	20,891,400.00	-	-	-	-	-	-	20,891,400.00	100.00
34	สตม.	37,960,725.00	-	-	-	-	-	-	37,960,725.00	100.00
35	บช.ศ.	58,872,500.00	-	-	-	-	-	-	58,872,500.00	100.00
36	สบร.	5,879,300.00	-	-	-	-	-	-	5,879,300.00	100.00
37	บช.สอท.	107,024,500.00	-	-	-	-	-	-	107,024,500.00	100.00

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(กง.))

รายการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566
กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน
ข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		หน่วยสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	เงินเหลือจากการสร้าง PO	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	
เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX	126	2,456,118,179.10	-	-	-	-	-	94	**2,248,864,549.10	ยังไม่สร้าง PO
			-	-	-	-	-	1	*79,460,592.00	ผู้ขายต่างประเทศ
			28	117,827,751.00	9,258,887.00	-	-	28	*117,827,751.00	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			3	706,400.00		3	706,400.00	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			31	118,534,151.00	9,258,887.00	3	706,400.00	123	2,446,152,892.10	

*เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

**เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน 25 มี.ค.67 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

สรุปจำนวนรายการเอกสารสำรองเงิน ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

จำนวน 126 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (2)		เบิกจ่าย (3)		เบิกจ่ายต่อ (4)=(2)-(3)		เหลือจ่าย (5)=(1)-(2)-(6)	คงเหลือ ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)+จัดหาจาก ตปท. (6)= (1)-(2)-(5)		คงเหลือทั้งสิ้น เบิกจ่ายต่อ+ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) +จัดหาจาก ตปท. (7)= (4)+(6)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		126	2,456,118,179.10	31	118,534,151.00	3	706,400.00	28	117,827,751.00	9,258,887.00	95	2,328,325,141.10	123	2,446,152,892.10
1	สยศ.ตร.	1	375,000,000.00	0	-	0		0	-		1	375,000,000.00	1	375,000,000.00
2	สกพ.	8	21,508,700.00	7	12,956,000.00	0		7	12,956,000.00	4,126,000.00	1	4,426,700.00	8	17,382,700.00
3	บช.น.	3	43,546,000.00	2	14,251,141.00	0		2	14,251,141.00	1,374,859.00	1	27,920,000.00	3	42,171,141.00
4	ภ.1	10	5,512,800.00	0	-	0		0	-		10	5,512,800.00	10	5,512,800.00
5	ภ.3	7	16,464,800.00	6	1,709,640.00	0		6	1,709,640.00	1,933,360.00	1	12,821,800.00	7	14,531,440.00
6	ภ.4	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	3	706,400.00	1	390,000.00	-	0	-	1	390,000.00
7	ภ.5	14	16,111,400.00	1	718,200.00	0		1	718,200.00	121,800.00	13	15,271,400.00	14	15,989,600.00
8	ภ.6	1	9,990,000.00	1	8,780,000.00	0		1	8,780,000.00	1,210,000.00	0	-	1	8,780,000.00
9	ภ.8	10	27,450,363.00	7	2,556,900.00	0		7	2,556,900.00	52,463.00	3	24,841,000.00	10	27,397,900.00
10	ภ.9	2	8,950,000.00	0	-	0		0	-		2	8,950,000.00	2	8,950,000.00
11	บช.ทท.	3	44,653,400.00	0	-	0		0	-		3	44,653,400.00	3	44,653,400.00
12	บช.ตชด.	9	61,872,361.00	1	24,934,745.00	0		1	24,934,745.00	275,405.00	8	36,662,211.00	9	61,596,956.00
13	สพฐ.ตร.	2	2,364,700.00	0	-	0		0	-		2	2,364,700.00	2	2,364,700.00
14	สทส.	4	1,935,480.00	0	-	0		0	-		4	1,935,480.00	4	1,935,480.00
15	บช.ศ.	2	6,042,000.00	0	-	0		0	-		2	6,042,000.00	2	6,042,000.00
16	รร.นรต.	5	23,208,995.25	1	1,534,000.00	0		1	1,534,000.00	165,000.00	4	21,509,995.25	5	23,043,995.25
17	รพ.ตร.	1	6,000,000.00	0	-	0		0	-		1	6,000,000.00	1	6,000,000.00
18	สกบ.	40	1,784,410,779.85	1	49,997,125.00	0		1	49,997,125.00		39	1,734,413,654.85	40	1,784,410,779.85

หมายเหตุ : สกบ.(สพ.) ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 1 รายการ เนื่องจากจัดหาจากต่างประเทศ

รายการ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000375	ผอ.	โครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)	6611310	375,000,000.00	375,000,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3
			รวม สยศ.ตร. จำนวน 1 รายการ		375,000,000.00	375,000,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000367 /4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	840,000.00	600,600.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
2	CX00000368/ 4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	840,000.00	726,000.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
3	CX00000369/ 4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	540,000.00	540,000.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
4	CX00000370/ 4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	1,200,000.00	1,065,400.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
5	CX00000371/ 4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	1,080,000.00	1,044,000.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
6	CX00000372/ 4100083199	สก.	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต	6611310	80,000.00	80,000.00	29 ก.ย.66- 28 มี.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการสั่งสินค้า
7	CX00000373/ 4100083199	สก.	ปรับปรุงหลังคา อาคาร 1-9 บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)	6611320	12,502,000.00	8,900,000.00	18 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.67	9 งวดงาน9งวดเงิน	ผู้รับเหมาดำเนินการส่งแผนการการก่อสร้างและแต่งตัวแทนห้างฯ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
8	CX00000374/4100083199	สก.	ปรับปรุงท่อน้ำประปาหลัก อาคาร 4-13 บ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาก)	6611320	4,426,700.00	4,426,700.00	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	6 งวดงาน6งวดเงิน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
			รวม สกพ. จำนวน 8 รายการ		21,508,700.00	17,382,700.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000325	บช.น.	ปรับปรุงแฟลต 13 ชั้น สน.สำเหร่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	6611320	27,920,000.00	27,920,000.00		ทั้งหมด 13 งวดงาน	รอรายงานผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
2	CX00000326/4100083589	บก.น.6 (บช.น.)	ปรับปรุงแฟลต(ชั้นสัญญาบัตร) สน.พระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	6611320	4,083,100.00	3,929,669.00	31 ต.ค.66 - 27 เม.ย.67 (180วัน)	ทั้งหมด 4 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 27 เม.ย.67
3	CX00000327/4100083590	บก.น.6 (บช.น.)	ปรับปรุงแฟลต(ชั้นประทวน) สน.พระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	6611320	11,542,900.00	10,321,472.00	31 ต.ค. 66 - 26 มิ.ย. 66 (240 วัน)	ทั้งหมด 5 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 26 มิ.ย.67
			รวม บช.น. จำนวน 3 รายการ		43,546,000.00	42,171,141.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000349	ภ.จว.สมุทรปราการ (ภ.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 19 ชุด	6611310	380,000.00	380,000.00		ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566/ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566
2	CX00000350	ภ.จว.สมุทรปราการ (ภ.1)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 19 ชุด	6611310	77,900.00	77,900.00		ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566/ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566
3	CX00000351	ภ.จว.สมุทรปราการ (ภ.1)	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA จำนวน 19 เครื่อง	6611310	47,500.00	47,500.00		ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566/ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566
4	CX00000319	ภ.จว.นนทบุรี (ภ.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 15 เครื่อง(ภ.จว.นนทบุรี)	6611310	300,000.00	300,000.00	31 ต.ค.66 - 28 ม.ค.67 (90วัน)	ทั้งหมด 1 งวดงาน	กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พ.ย.66
5	CX00000320	ภ.จว.นนทบุรี (ภ.1)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer 15 เครื่อง ของ ภ.จว.นนทบุรี	6611310	61,500.00	61,500.00	31 ต.ค.66 - 28 ม.ค.67 (90วัน)	ทั้งหมด 1 งวดงาน	กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พ.ย.66
6	CX00000321	ภ.จว.นนทบุรี (ภ.1)	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 15 เครื่อง ของ ภ.จว.นนทบุรี	6611310	37,500.00	37,500.00	31 ต.ค.66 - 28 ม.ค.67 (90วัน)	ทั้งหมด 1 งวดงาน	กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พ.ย.66
7	CX00000259	ภ.จว.อ่างทอง (ภ.1)	ก่อสร้างโดมขนาดใหญ่ สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกภาคสนาม ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	6611320	4,103,000.00	4,103,000.00	21 ต.ค.66-17 ก.พ.67	ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
8	CX00000339	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 17 ชุด	6611310	380,000.00	380,000.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	CX00000340	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 17 ชุด	6611310	77,900.00	77,900.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
10	CX00000341	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 17 ชุด	6611310	47,500.00	47,500.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
			รวม ภ.1 จำนวน 10 รายการ		5,512,800.00	5,512,800.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000311/ 4100083552	ภ.จว.นครราชสีมา (ภ.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	1,100,000.00	458,425.00	26 ต.ค.66 - 12 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบจากผู้ขาย	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
2	CX00000312/ 4100083552	ภ.จว.นครราชสีมา (ภ.3)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	225,500.00	168,025.00	26 ต.ค.66 - 12 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบจากผู้ขาย	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
3	CX00000313/ 4100083552	ภ.จว.นครราชสีมา (ภ.3)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	137,500.00	64,050.00	26 ต.ค.66 - 12 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบจากผู้ขาย	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
4	CX00000316	ภ.จว.สุรินทร์ (ภ.3)	รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สถานีตำรวจภูธรเมืองลึง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง	6611320	12,821,800.00	12,821,800.00	13 ต.ค.66 - 6 ก.ย.67	ทั้งหมด 9 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
5	CX00000288/ 4100083340	ภ.จว.ศรีสะเกษ (ภ.3)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับสถานีตำรวจใช้ในงานสืบสวน	6611310	720,000.00	352,440.00	16 ต.ค.66 - 15 พ.ย.66	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
6	CX00000310/ 4100083334	ภ.จว.อุบลราชธานี (ภ.3)	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสืบสวน และงานตามภารกิจหน่วยให้กับหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี จำนวน 40 เครื่อง	6611310	800,000.00	335,700.00	17 ต.ค. - 15 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบจากผู้ขาย	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
7	CX00000250/ 4100083376	ภ.จว.ชัยภูมิ (ภ.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓๓ เครื่อง	6611310	660,000.00	331,000.00	30 ต.ค.-28 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
			รวม ภ.3 จำนวน 7 รายการ		16,464,800.00	14,531,440.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000338/4100083166	ภ.จว.ขอนแก่น (ภ.4)	ค่าซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ภูเวียง	6611200	390,000.00	390,000.00	29 ก.ย. - 26 ธ.ค.2566	1 งวดงาน/1งวดเงิน	ระหว่างรอรับการส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง
			รวม ภ.4 จำนวน 1 รายการ		390,000.00	390,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000314/ 4100083372	ภ.จว.เชียงใหม่ (ภ.5)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสืบสวน และงานตามภารกิจหน่วย จำนวน 42 ชุด ของ ภ.จว.เชียงใหม่	6611310	840,000.00	718,200.00		ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1
2	CX00000266	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.ภูเพียง ตำบล ท่าน้าว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
3	CX00000267	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว. น่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
4	CX00000268	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.งอบ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
5	CX00000269	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.สันติสุข ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
6	CX00000270	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.นาหมื่น 66 ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 3 พ.ย.66
7	CX00000271	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.บ้านหลวง ตำบล สวด อำเภอ บ้านหลวง น่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
8	CX00000272	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.แม่จริม ตำบล หนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	CX00000273	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.น้ำมวบ ตำบล น้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
10	CX00000274	ภ.จว.น่าน (ภ.5)	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.อวน บ้านดอนน้ำยาว หมู่ที่10 ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังวัดน่าน	6611320	1,500,000.00	1,500,000.00		ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา วันที่ 2 พ.ย.66
11	CX00000285	ภ.จว.เชียงราย (ภ.5)	ค่าเครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV	6611310	72,500.00	72,500.00	24 ต.ค.66- 8 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบคุรุภัณฑ์
12	CX00000286	ภ.จว.เชียงราย (ภ.5)	ค่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 29 เครื่อง	6611310	118,900.00	118,900.00	24 ต.ค.66- 8 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบคุรุภัณฑ์
13	CX00000287	ภ.จว.เชียงราย (ภ.5)	ค่าคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ 29 เครื่อง	6611310	580,000.00	580,000.00	24 ต.ค.66- 8 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบคุรุภัณฑ์
14	CX00000337	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน (ภ.5)	ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว จำนวน 2 หลัง ของ สภ.แม่สะเรียง	6611200	1,000,000.00	1,000,000.00	12 ต.ค.66 - 10 ม.ค.67 (90วัน)	ทั้งหมด 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างการซ่อมแซม งานงวดที่ 1 และ 2
			รวม ภ.5 จำนวน 14 รายการ		16,111,400.00	15,989,600.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000356/4100083283	บก.สส.ภ.6 (ภ.6)	โครงการก่อสร้างสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ตำรวจภูธรภาค 6	6611320	9,990,000.00	8,780,000.00	29 ก.ย. - 26 พ.ค.67	ทั้งหมด 6 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
			รวม ภ.6 จำนวน 1 รายการ		9,990,000.00	8,780,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000333	ภ.8	รถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา จำนวน 2 คัน	6611310	3,732,000.00	3,732,000.00	5 ต.ค.66-1 เม.ย.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา
2	CX00000302	ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ภ.8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 36 ชุด	6611310	720,000.00	718,200.00	25 ต.ค.66 - 23 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา
3	CX00000303	ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ภ.8)	เจ๊ตซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 36 ชุด	6611310	147,600.00	147,600.00	25 ต.ค.66 - 23 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา
4	CX00000304	ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ภ.8)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 36 เครื่อง	6611310	90,000.00	89,100.00	25 ต.ค.66 - 23 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา
5	CX00000354	ภ.จว.พังงา (ภ.8)	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191	6611320	16,740,000.00	16,740,000.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding
6	CX00000334	ภ.จว.ภูเก็ต (ภ.8)	จัดซื้อรถยนต์โดยสารแบบอเนกประสงค์ 5 ประตู	6611310	4,369,000.00	4,369,000.00			ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เสนอราคาเมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
7	CX00000305	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (ภ.8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 32 เครื่อง	6611310	640,000.00	627,200.00	18 ต.ค.2566	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)
8	CX00000306	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (ภ.8)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 32 เครื่อง	6611310	131,200.00	131,200.00	18 ต.ค.2566	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)
9	CX00000307	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (ภ.8)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 32 เครื่อง	6611310	80,000.00	73,600.00	18 ต.ค.2566	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)	ตรวจรับเรียบร้อย (รอการตั้งเบิกจ่าย)

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
10	CX00000324	บก.สส.ภ.8 (ภ.8)	ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8	6611310	800,563.00	770,000.00	21 ต.ค.66-19 ธ.ค.66 (60 วัน)	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
			รวม ภ.8 จำนวน 10 รายการ		27,450,363.00	27,397,900.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000335	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ชั้น 2 ห้องประชุมสมิหลา)	6611320	4,480,000.00	4,480,000.00			อนุมัติสั่งจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ซัพพลาย เซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 3,845,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่เนื้องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แว วิศวกรรม โดยขออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
2	CX00000336	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมชลาทัศน์)	6611320	4,470,000.00	4,470,000.00			อนุมัติสั่งจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ซัพพลาย เซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 4,038,000.00 บาท (สี่ล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แต่เนื้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แว วิศวกรรม โดยขออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์
			รวม ภ.9 จำนวน 2 รายการ		8,950,000.00	8,950,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000251	บช.ทท.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2	6611320	9,653,400.00	9,653,400.00	11 ต.ค.66-3 เม.ย.68	11 งวดงาน/12 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	CX00000252	บช.ทท.	โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และบูรณาการข้อมูล	6611310	34,000,000.00	34,000,000.00			อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3	CX00000253	บช.ทท.	จ้างเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบบูรณาการ	6611200	1,000,000.00	1,000,000.00	11 ต.ค.66-10 ธ.ค.66	1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
			รวม บช.ทท. จำนวน 3 รายการ		44,653,400.00	44,653,400.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000276/4100083368	บช.ตชด.	วัสดุอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 105,925 กิโลกรัม	6611410	25,210,150.00	24,934,745.00	11 ต.ค. 66 - 9 ม.ค. 67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	ระหว่างรอรับการส่งมอบของจากผู้ขาย
2	CX00000277	บช.ตชด.	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รองเท้า,ถุงเท้า,เข็มขัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ	6611410	9,549,971.00	9,549,971.00			ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ คุณสมบัติของหัวเข็มขัดเป็นทองเหลือหรือไม่
3	CX00000278	บช.ตชด.	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ	6611410	13,427,940.00	13,427,940.00			ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4	CX00000348	บช.ตชด.	ซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 86 รายการ (ครั้งที่ 2)	6611500	9,254,300.00	9,254,300.00			ขออนุมัติประกาศร่าง TOR หลังมีวิจารณ์
5	CX00000289	บก.ตชด.ภาค 2 (บช.ตชด.)	ซ่อมแซมอาคาร ภายในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2	6611200	3,690,630.00	3,690,630.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 ครบระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อ 26 ต.ค.66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 16 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
6	CX00000293	บก.ตชด.ภาค 2 (บช.ตชด.)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU ศอน.บก.ตชด. ภาค 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	6611310	100,800.00	100,800.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 ครบระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อ 26 ต.ค.66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 16 พ.ย.66
7	CX00000294	บก.ตชด.ภาค 2 (บช.ตชด.)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU ศอน.บก.ตชด. ภาค 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	6611310	473,000.00	473,000.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 ครบระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อ 26 ต.ค.66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 16 พ.ย.66
8	CX00000295	บก.ตชด.ภาค 2 (บช.ตชด.)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU ศอน.บก.ตชด. ภาค 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	6611310	149,400.00	149,400.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 ครบระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อ 26 ต.ค.66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 16 พ.ย.66
9	CX00000296	บก.ตชด.ภาค 2 (บช.ตชด.)	พัดลมติดผนัง ศอน.บก.ตชด. ภาค 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	6611310	16,170.00	16,170.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 ครบระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อ 26 ต.ค.66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 16 พ.ย.66
			รวม บช.ตชด. จำนวน 9 รายการ		61,872,361.00	61,596,956.00			46

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000308	ศพฐ.10 (สพฐ.ตร.)	งบรายจ่ายอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขต จชต.	6611500	1,168,500.00	1,168,500.00			อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา
2	CX00000309	ศพฐ.10 (สพฐ.ตร.)	งบรายจ่ายอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จชต.	6611500	1,196,200.00	1,196,200.00			อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ (ครบอุทธรณ์ในวันที่ 1 พ.ย.66
			รวม สพฐ.ตร. จำนวน 2 รายการ		2,364,700.00	2,364,700.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000359	สส.	วัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 15 รายการ	6611200	1,438,080.00	1,438,080.00			อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
2	CX00000409	สส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3	6611310	407,000.00	407,000.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
3	CX00000410	สส.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม	6611310	65,400.00	65,400.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
4	CX00000411	สส.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	6611310	25,000.00	25,000.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
			รวม สทส. จำนวน 4 รายการ		1,935,480.00	1,935,480.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000345	บก.ฝรก. (บช.ศ.)	ซ่อมแซมอาคารโภชนาการ ,อาคารพยาบาล และอาคารประรำพิธี บก.ฝรก.	6611200	2,640,000.00	2,640,000.00			อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 10 พ.ย.66
2	CX00000346	บก.ฝรก. (บช.ศ.)	ซ่อมแซมอาคารผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตึกขาว, ห้องน้ำห้องส้วม(ภายนอก) และอาคารของฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.	6611200	3,402,000.00	3,402,000.00			อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 10 พ.ย.66
			รวม บช.ศ. จำนวน 2 รายการ		6,042,000.00	6,042,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000328	รร.นรต.	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ	6611310	6,952,000.00	6,952,000.00			อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ (ครบอุทธรณ์วันที่ 6 ต.ค.66)
2	CX00000329	รร.นรต.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อดูดและมอเตอร์	6611310	999,995.25	999,995.25			อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ (ครบอุทธรณ์ในวันที่ 7 พ.ย.66
3	CX00000330	รร.นรต.	งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	6611320	9,134,000.00	9,134,000.00			อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (27 ต.ค. - 13 พ.ย.66)
4	CX00000331	รร.นรต.	งานปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก รร.นรต.	6611320	4,424,000.00	4,424,000.00			รอรายงานผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
5	CX00000332/ 4100083232	รร.นรต.	ปรับปรุงชมรมไซเบอร์ รร.นรต.	6611320	1,699,000.00	1,534,000.00	29 ก.ย.66 - 26 ม.ค.67	ทั้งหมด 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
			รวม รร.นรต. จำนวน 5 รายการ		23,208,995.25	23,043,995.25			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000344	รพ.ตร.	จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ	6611320	6,000,000.00	6,000,000.00	ครบอุทธรณ์วันที่ 2 พ.ย.66	3 งวดงาน/3งวดเงิน	อยู่ระหว่างรอจัดทำสัญญา
			รวม รพ.ตร. จำนวน 1 รายการ		6,000,000.00	6,000,000.00			

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	CX00000360	พธ.	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (Local CAT)	6611200	44,515,050.00	44,515,050.00	19 ต.ค. - 18 พ.ย. 66	3 งวดงาน 3 งวดเงิน	ลงนามในสัญญาเมื่อ 19 ต.ค.66 กำหนดส่งมอบ 30 วัน บริษัทแจ้งส่งมอบ 30 ต.ค.66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
2	CX00000361	พธ.	จ้างต่อเรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 60 ฟุต จำนวน 1 ลำ	6611500	100,000,000.00	100,000,000.00			อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
3	CX00000399	พธ.	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ จำนวน 2 ลำ	6611310	510,000,000.00	510,000,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
4	CX00000400	พธ.	โครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง	6610310	338,616,000.00	338,616,000.00			อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
5	CX00000401	พธ.	โครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง	6610310	93,566,340.00	93,566,340.00			อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
6	CX00000402	พธ.	โครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง	6610310	12,624,000.00	12,624,000.00	16 ต.ค.66 - 14 ม.ค.66	2 งวดงาน 2 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
7	CX00000403	พธ.	โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 10,149 ชุด	6610310	91,341,000.00	91,341,000.00			อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
8	CX00000404	พธ.	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานจเรตำรวจทางออนไลน์ (ระยะ 2)	6611310	27,925,000.00	27,925,000.00			อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
			รวม พธ. จำนวน 8 รายการ		1,218,587,390.00	1,218,587,390.00			

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	CX00000366	ยธ.	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	6611500	750,000.00	750,000.00		1 งาน/3 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
10	CX00000376	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 อาคาร	6611320	181,600,000.00	181,600,000.00		5 งาน/98 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาขอบเขตของงานและราคากลาง
11	CX00000377	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6611320	36,000,000.00	36,000,000.00		3 งาน/32 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
12	CX00000378	ยธ.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา	6611320	11,503,800.00	11,503,800.00		12 งาน/62 งวดงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
13	CX00000379	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	94,000.00	94,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
14	CX00000380	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	54,400.00	54,400.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
15	CX00000381	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	195,000.00	195,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
16	CX00000382	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	450,000.00	450,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
17	CX00000383	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	714,000.00	714,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
18	CX00000384	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	240,000.00	240,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
19	CX00000385	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	124,500.00	124,500.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
20	CX00000386	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	44,814.00	44,814.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
21	CX00000387	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	170,000.00	170,000.00		1 งาน/4 งวดงาน	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
22	CX00000388	ยธ.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศประจำห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611310	990,000.00	990,000.00		1 งาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
23	CX00000389	ยธ.	ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารที่ทำการ สกบ.ขนาด 6 ชั้น 6 ชั้นจอด	6611320	1,850,000.00	1,850,000.00		1 งาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว
24	CX00000390	ยธ.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการ สพ.	6611320	1,523,286.00	1,523,286.00		1 งาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
25	CX00000391	ยธ.	ติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก(แห่งใหม่) พร้อมที่พัก	6611320	6,900,000.00	6,900,000.00		1 งาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
26	CX00000392	ยธ.	ปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	6611320	4,300,000.00	4,300,000.00		2 งาน/5 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
27	CX00000393	ยธ.	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จว.นครราชสีมา	6611320	132,354,000.00	132,354,000.00		4 งาน/29 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
28	CX00000405	ยธ.	ซ่อมแซมที่พักอาศัย (แฟลต) อาคารหมายเลข 96 และ 52 สกบ.	6611200	1,834,500.00	1,834,500.00		2 งาน/2 งวดงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
29	CX00000406	ยธ.	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยอิสระ สกบ. เลขที่ 96 และเลขที่ 52	6611200	4,742,000.00	4,742,000.00		2 งาน/2 งวดงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
30	CX00000407	ยธ.	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รั้ว ตร.	6611200	1,890,000.00	1,890,000.00		1 งาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
31	CX00000408	ยธ.	งานสำรวจทางกายภาพและตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง อาคาร 1 ตร.	6611200	970,000.00	970,000.00		1 งาน/2 งวดงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
			รวม ยธ. จำนวน 23 รายการ		389,294,300.00	389,294,300.00			
32	CX00000362	สพ.	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6611200	3,381,812.60	3,381,812.60	27 ต.ค.66 - 22 ส.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	รอส่งของ
33	CX00000363	สพ.	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6611200	12,133,117.25	12,133,117.25	27 ต.ค.66 - 22 ส.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	รอส่งของ
34	CX00000364	สพ.	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6611200	507,723.00	507,723.00	27 ต.ค.66 - 22 ส.ค.67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	รอส่งของ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
35	CX00000365	สพ.	โล่กันกระสุน ระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	6611310	4,360,000.00	4,360,000.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
36	CX00000394	สพ.	อาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	1,441,718.00	1,441,718.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามราชการกำหนด
37	CX00000395	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	642,000.00	642,000.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามราชการกำหนด
38	CX00000396	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	24,605,002.00	24,605,002.00		1 งวดงาน/1งวดเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามราชการกำหนด
39	CX00000397	สพ.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน	6611310	79,460,592.00	79,460,592.00	29 ก.ย.65 - 24 ก.ย.66	2 งวดงาน/2 งวดเงิน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
40	CX00000398 /4100083575	สพ.	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม.(กระสุนจริง) จำนวน 2,531,500 นัด	6611200	49,997,125.00	49,997,125.00	25 ต.ค.66 - 19 ก.ย. 67	1 งวดงาน/1งวดเงิน	รอส่งมอบ
			รวม สพ. จำนวน 9 รายการ		176,529,089.85	176,529,089.85			
			รวม สกบ. จำนวน 40 รายการ		1,784,410,779.85	1,784,410,779.85			

รายการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566
กรณีก่อหนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายใน 29 ก.ย.66
ข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		เบิกจ่ายสะสม		เงินเหลือจากการสลาย PO	มูลค่า PO คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	2,176	7,575,535,882.73	-	-	-	1,393	*6,010,943,172.31	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
				159,090,428.44	109,671.74	47	*1,036,112,843.16	เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ
			736	369,279,767.08	-	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			736	528,370,195.52	109,671.74	1,440	7,047,056,015.47	

*เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

สรุปจำนวนรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

จำนวน 2,176 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		เบิกจ่าย (2)		เหลือจ่าย	คงเหลือ ที่ยังไม่เบิกจ่าย(4)=(1)-(2)-(3)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		2,176	7,575,535,882.73	736	528,370,195.52	109,671.74	1,440	7,047,056,015.47
1	สท	5	3,233,830.00	1	261,615.00		4	2,972,215.00
2	สง.ก.ต.ช.	1	496,000.00		-		1	496,000.00
3	บ.ตร.	24	661,167,009.41	10	48,464,236.03		14	612,702,773.38
4	สยศ.ตร.	46	12,601,255.93	12	3,758,643.25		34	8,842,612.68
5	สกพ.	14	8,188,548.13	3	671,900.00		11	7,516,648.13
6	สงป.	5	831,744.53	4	620,098.53		1	211,646.00
7	กมค.	14	2,520,630.40	5	694,495.77		9	1,826,134.63
8	จต.	2	1,218,324.00		-		2	1,218,324.00
9	สตส.	10	1,936,304.12		-		10	1,936,304.12
10	บช.น.	144	428,888,210.24	68	10,872,407.86		76	418,015,802.38
11	ภ.1	92	285,856,454.11	23	12,126,247.21		69	273,730,206.90
12	ภ.2	108	197,195,380.80	38	13,543,994.69		70	183,651,386.11
13	ภ.3	218	253,498,206.04	76	25,031,969.88	64,690.69	142	228,401,545.47
14	ภ.4	220	242,606,126.75	144	33,572,206.90		76	209,033,919.85
15	ภ.5	115	318,116,068.25	32	20,577,101.60		83	297,538,966.65
16	ภ.6	73	171,342,958.05	32	28,000,541.71		41	143,342,416.34
17	ภ.7	68	157,771,664.35	27	15,047,041.85	24,071.00	41	142,700,551.50
18	ภ.8	87	129,793,247.23	29	6,441,865.34	20,910.05	58	123,330,471.84
19	ภ.9	161	566,452,181.24	39	158,669,778.92		122	407,782,402.32
20	บช.ทท.	59	115,861,136.08	29	26,879,545.69		30	88,981,590.39
21	บช.ก.	93	161,735,039.87	35	6,034,949.61		58	155,700,090.26
22	บช.สอท.	25	140,109,067.45		-		25	140,109,067.45
23	บช.ปส.	21	79,420,913.70	10	59,867,809.70		11	19,553,104.00
24	บช.ส.	17	148,689,310.21	1	164,868.81		16	148,524,441.40
25	สตม.	10	18,911,337.50	8	95,837.50		2	18,815,500.00
26	บช.ตชด.	153	420,962,847.90	31	23,876,927.44		122	397,085,920.46
27	สพฐ.ตร.	90	67,385,371.21	41	7,169,346.25		49	60,216,024.96
28	สทส.	37	525,588,223.12	6	10,449,829.33		31	515,138,393.79
29	บช.ศ.	64	59,274,948.73	26	13,834,061.45		38	45,440,887.28
30	รร.นรต.	20	45,755,459.91	5	1,560,100.00		15	44,195,359.91
31	รพ.ตร.	18	2,962,974.12	1	82,775.20		17	2,880,198.92
32	สกบ.	162	2,345,165,109.35		-		162	2,345,165,109.35

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100069932	สท.	วารสารโรงพักเพื่อประชาชน ฉบับที่ 133 ส.ค.-ก.ย.66	6611220	261,615.00	261,615.00	23 ส.ค.66 / 22 ต.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
2	4100073124	สท.	จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และสันทนาการ สท.	6611320	499,730.00	499,730.00	25 ก.ค.66 / 24 ส.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
3	4100073301	สท.	จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม สท.	6611320	499,960.00	499,960.00	25 ก.ค.66 / 24 ส.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
4	4100073825	สท.	โต๊ะทำงานขาไม้ 3 ลิ้นชัก ขนาด W120* D60*H75 ซม. จำนวน 93 ตัว	6611310	426,870.00	426,870.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	โต๊ะทำงานขาไม้ 3 ลิ้นชัก ขนาด W180* D75*H75 ซม. จำนวน 4 ตัว)	6611310	29,160.00	29,160.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	โต๊ะทำงาน + โต๊ะข้าง ขนาด W180*D160* H75 ซม. จำนวน 5 ตัว	6611310	147,500.00	147,500.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด W180*D40*H166 ซม. จำนวน 5 ตัว	6611310	147,500.00	147,500.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	เก้าอี้สำนักงานทั่วไป พนักพิงสูงกลางหลัง หนัง PVC ขาพลาสติก	6611310	371,070.00	371,070.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงถึงศีรษะ หนัง PVC ขาเหล็ก จำนวน 9 ตัว	6611310	77,310.00	77,310.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 12 ตัว	6611310	64,800.00	64,800.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตัว	6611310	10,800.00	10,800.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	โต๊ะประชุมขาเหล็กชุบโครเมี่ยมตัวที และเก้าอี้	6611310	297,500.00	297,500.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100073825	สท.	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 2 ชุด	6611310	58,000.00	58,000.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	ตู้ลิ้นชักข้างโต๊ะ ขนาด W50*D42*H67 ซม. จำนวน 10 ตัว	6611310	37,900.00	37,900.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
	4100073825	สท.	เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอนพียูโฟมหนา 4 นิ้ว (สำหรับเจ้าหน้าที่เวร)	6611310	42,500.00	42,500.00	27 มิ.ย.66 / 27 ก.ค.66	1 งวดงาน / 1 งวดเงิน	เบิกแล้ว
			รวม สท. จำนวน 4 รายการ		2,972,215.00	2,972,215.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100071960	สง.ก.ต.ช.	ซ่อมแซมสถานที่ทำการ งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	6611220	496,000.00	496,000.00	1 ก.ย.66/3 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
			รวม สง.ก.ต.ช. จำนวน 1 รายการ		496,000.00	496,000.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100051937	บ.ตร.	จัดซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน 1 คัน	6611310	9,800,000.00	9,800,000.00	29 เม.ย. - 24 ธ.ค.66	1 งวดงาน/รอส่งมอบงาน	รอส่งมอบงาน
2	4100063704	บ.ตร.	จ้างปรับปรุงห้องรับรองบุคลสำคัญ บ.ตร. (ดอนเมือง)	6611320	402,879.31	402,879.31	18 ก.ค. - 31 ส.ค.66	1 งวดงาน/ส่งเบิก 1 พ.ย.66	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3	4100079157	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 12/2566	6611230	49,999,997.80	49,999,997.80	20 ก.ย. - 20 ต.ค. 66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
4	4100080494	บ.ตร.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ	6611230	200,790.85	200,790.85	19 ก.ย. - 18 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
5	4100081093	บ.ตร.	จ้างทำทำเนียบและกรอบรูปของอดีตผู้บังคับบัญชา บ.ตร.	6611220	44,405.00	44,405.00	27 ก.ย. - 26 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
6	4100081120	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 15/2566	6611230	3,531,949.22	3,531,949.22	26 ก.ย. - 25 พ.ย. 66	1 งวดงาน/ ยังส่งมอบของไม่ครบ	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
7	4100081381	บ.ตร.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24 รายการ	6611230	100,087.80	100,087.80	28 ก.ย. - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
8	4100081709	บ.ตร.	จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในโรงเก็บอากาศยาน (ดอนเมือง)	6611220	320,000.00	320,000.00	28 ก.ย. - 26 ธ.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
9	4100081756	บ.ตร.	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเก็บอากาศยาน หน่วยบิน จว.เชียงราย	6611220	25,000.00	25,000.00	28 ก.ย. - 27 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
10	4100083080	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 16/2566	6611230	4,999,979.53	4,999,979.53	28 ก.ย. - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
11	4100083083	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 17/2566	6611230	138,137.00	138,137.00	28 ก.ย. - 29 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100083083	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 17/2566	6611230	4,693,276.80	4,693,276.80	28 ก.ย. - 29 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
12	4100083153	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 18/2566	6611230	4,999,988.11	4,999,988.11	29 ก.ย. - 29 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
13	4100083154	บ.ตร.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ทเอ-1 ใบสั่งซื้อที่ 19/2566	6611230	4,999,979.53	4,999,979.53	29 ก.ย. - 29 ต.ค.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
14	5100001667	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมช่าง ปีงบประมาณ 2566	6611310	950,000,000.00	528,446,302.43	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	เบิกจ่ายตามความสำเร็จของงาน/เบิกจ่ายแล้ว จำนวน = 45,420,321.93 บาท	เบิกจ่ายแล้วจำนวน = 45,420,321.93 บาท
			รวม บ.ตร. จำนวน 14 รายการ		1,034,256,470.95	612,702,773.38			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100073685	สยศ.ตร.	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ ศปก.ตร. จำนวน 27 รายการ	6611500	496,206.08	496,206.08	30 ส.ค.66 / 29 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2	4100073801	สยศ.ตร.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 64 รายการ	6611500	119,872.10	119,872.10	7 ก.ย.66 / 6 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
3	4100076004	สยศ.ตร.	เก้าอี้สำนักงาน	6611310	25,038.00	25,038.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120*75*75 ซม.	6611310	5,649.60	5,649.60	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120*60*75 ซม.	6611310	27,017.50	27,017.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 91*40*88 ซม.	6611310	31,779.00	31,779.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 91*40*88 ซม. พร้อมฐานรอง	6611310	5,692.40	5,692.40	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 120*40.5*88 ซม.	6611310	25,252.00	25,252.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 120*40.5*88 ซม. พร้อมฐานรอง.	6611310	34,507.50	34,507.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 152*40.5*88 ซม.	6611310	7,436.50	7,436.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 152*40.5*88 ซม. พร้อมฐานรอง	6611310	8,399.50	8,399.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 40*40*75 ซม.	6611310	21,293.00	21,293.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้เอกสาร 2 ประตู ขนาด 80*40*75 ซม.	6611310	12,743.70	12,743.70	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	6611310	29,264.50	29,264.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ตู้พระบูชา	6611310	29,692.50	29,692.50	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076004	สยศ.ตร.	ชั้นวางของห้องประชุม	6611310	17,548.00	17,548.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
4	4100076090	สยศ.ตร.	ค่าซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	6611310	23,540.00	23,540.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
5	4100076263	สยศ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	199,500.00	199,500.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076263	สยศ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	23,950.00	23,950.00	11 ก.ย.66 / 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
6	4100076416	สยศ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ศปก.ตร.)	6611310	279,300.00	279,300.00	7 ก.ย.66 / 6 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076416	สยศ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (ศปก.ตร.)	6611310	19,950.00	19,950.00	7 ก.ย.66 / 6 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100076416	สยศ.ตร.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ศปก.ตร.)	6611310	71,850.00	71,850.00	7 ก.ย.66 / 6 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100076416	สยศ.ตร.	เครื่องสำรองไฟ (ศปก.ตร.)	6611310	12,250.00	12,250.00	7 ก.ย.66 / 6 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
7	4100076465	สยศ.ตร.	จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ชั้น 21 อาคาร 1 ตร. พื้นที่ทำงาน ศปก.ตร.	6611500	68,310.00	68,310.00	15 ก.ย.66 / 14 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
8	4100076531	สยศ.ตร.	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน รอง ผบช.สยศ.ตร.	6611500	492,408.65	492,408.65	15 ก.ย.66 / 14 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
9	4100079248	สยศ.ตร.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว ศปก.ตร.	6611310	30,000.00	30,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
10	4100079251	สยศ.ตร.	ฉากกั้นผนังสำเร็จรูป (พาร์ติชั่น) ศปก.ตร.	6611310	126,000.00	126,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	ตู้เก็บเอกสาร ศปก.ตร.	6611310	36,400.00	36,400.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	โต๊ะผู้บริหาร ศปก.ตร.	6611310	38,000.00	38,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	โต๊ะสำนักงาน ศปก.ตร.	6611310	52,000.00	52,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	เก้าอี้ผู้บริหาร ศปก.ตร.	6611310	24,000.00	24,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	เก้าอี้สำนักงาน ศปก.ตร.	6611310	25,600.00	25,600.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100079251	สยศ.ตร.	ชุดโซฟา ศปก.ตร.	6611310	18,000.00	18,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	โต๊ะห้องประชุม ศปก.ตร.	6611310	31,200.00	31,200.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	เก้าอี้ห้องประชุม ศปก.ตร.	6611310	32,000.00	32,000.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100079251	สยศ.ตร.	ขาตั้งทีวี LED 2 ขา แบบมีล้อเลื่อน ขนาด 65 นิ้ว ศปก.ตร.	6611310	7,500.00	7,500.00	21 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
11	4100080799	ผอ.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6611310	87,500.00	87,500.00	26 ก.ย.66/16 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
12	4100081048	ผอ.	ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพระบบสัมผัส (Interactive Board)	6611310	380,000.00	380,000.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
13	4100081079	ผอ.	ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	6611310	282,000.00	282,000.00	26 ก.ย.66/17 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
14	4100081110	ผอ.	ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพชนิดวิดีโอวอลล์	6611310	492,600.00	492,600.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
15	4100081164	ผอ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ศปป.ตร.	6611310	95,250.00	95,250.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081164	ผอ.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาก 3 kVA ศปป.ตร.	6611310	31,750.00	31,750.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081164	ผอ.	อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศปป.ตร.	6611310	7,900.00	7,900.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081164	ผอ.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ศปป.ตร.	6611310	7,900.00	7,900.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081164	ผอ.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศปป.ตร.	6611310	12,500.00	12,500.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081164	ผอ.	อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพวิดิโอกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผ่านเครือข่ายไร้สาย ศปป.ตร.	6611310	39,500.00	39,500.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081164	ผอ.	อุปกรณ์ชุดควบคุมการแสดงผลภาพวิดิโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศปป.ตร.	6611310	299,700.00	299,700.00	26 ก.ย.66/25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
16	4100081423	ผอ.	โต๊ะประชุม พร้อม Pop Up ขนาด 2,400*1,200*750 มม. ศปป.ตร.	6611310	17,000.00	17,000.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ไม่มีบังโป๊ ขนาด 1,800*900*750 มม. ศปป.ตร.	6611310	27,500.00	27,500.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	โต๊ะทำงาน ขนาด 1,200*600*750 มม. ศปป.ตร.	6611310	70,000.00	70,000.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะต่อข้าง มีบังโป๊ ขนาด 1,800*1,800*750 มม. ศปป.ตร.	6611310	37,200.00	37,200.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	โต๊ะทำงาน ไม่มีบังโป๊ ขนาด 1,800*800*750 มม. ศปป.ตร.	6611310	30,200.00	30,200.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081423	ผอ.	ตู้เสริมข้าง 2 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด 400*400*600 มม. ศปป.ตร.	6611310	61,500.00	61,500.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ขนาด 615*605*995-1,090 มม. ศปป.ตร.	6611310	198,900.00	198,900.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงศรีษะ ขนาด 615*615*1,185-1,280 มม. ศปป.ตร.	6611310	33,600.00	33,600.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081423	ผอ.	ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น ขนาด 922* 311*1,760 มม. (รวมความสูงล้อ) ศปป.ตร.	6611310	5,430.00	5,430.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
17	4100071930	ผค.	จ้างทำแฟ้มใส่เอกสาร	6611220	35,310.00	35,310.00	29 ส.ค.66 / 13 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
18	4100073928	ผค.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	157,290.00	157,290.00	8 ก.ย.66 / 8 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
19	4100074294	ผค.	เก้าอี้สำนักงาน	6611310	45,903.00	45,903.00	8 ก.ย.66 / 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100074294	ผค.	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	6611310	89,100.00	89,100.00	8 ก.ย.66 / 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
20	4100074435	ผค.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	499,497.40	499,497.40	7 ก.ย.66 / 22 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
21	4100074646	ผค.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	6611310	115,000.00	115,000.00	8 ก.ย.66 / 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
22	4100078278	ผค.	จัดจ้างทำใบประกาศนียบัตร	6611220	8,650.95	8,650.95	15 ก.ย.66 / 15 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
23	4100078432	ผค.	จ้างทำสติ๊กเกอร์และผลิตเผยแพร่งานจราจร	6611220	488,400.00	488,400.00	18 ก.ย.66 / 18 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
24	4100079225	ผค.	ซ่อมบำรุงรถราชการจำนวน 17 คัน	6611220	250,525.00	250,525.00	19 ก.ย.66 / 19 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
25	4100080042	ผค.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	149,762.55	149,762.55	20 ก.ย.66 / 4 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
26	4100080124	ผค.	จ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำสำนักงาน	6611220	205,583.50	205,583.50	22 ก.ย.66 / 21 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080124	ผค.	จ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำสำนักงาน	6611500	200,000.00	200,000.00	22 ก.ย.66 / 21 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
27	4100070869	วจ.	ค่าจ้างที่ปรึกษา เงินงวดที่ 1-4	6611500	640,000.00	256,000.00	30 ส.ค. 66/ 27 ธ.ค. 66	จำนวน 4 งวดงาน/3 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
28	4100077281	ยศ.	โต๊ะผู้บริหาร สยศ.ตร.	6611310	50,744.75	50,744.75	15 ก.ย. 66/ 14 พ.ย. 66	จำนวน งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100077281	ยศ.	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120*60*75 ซม.	6611310	48,631.50	48,631.50	15 ก.ย. 66/ 14 พ.ย. 66	จำนวน งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100077281	ยศ.	ตู้เอกสาร 2 ประตู ขนาด 91*45*185 ซม.	6611310	14,391.50	14,391.50	15 ก.ย. 66/ 14 พ.ย. 66	จำนวน งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
29	4100050690	ผก.	ค่าจ้างพิมพ์วารสารจิตอาสา เดือน ก.ย.66	6611500	190,995.00	27,285.00	1 ก.ย.66/30 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
30	4100080410	ผก.	ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง (ตู้แร็ค)	6611310	8,346.00	8,346.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080410	ผก.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	238,824.00	238,824.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100080410	ผก.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สยศ.ตร. (ผก.)	6611310	15,836.00	15,836.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080410	ผก.	ไมโครโฟนไร้สาย	6611310	5,885.00	5,885.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080410	ผก.	ไมโครโฟน ห้องประชุม	6611310	50,504.00	50,504.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080410	ผก.	ลำโพง สำหรับห้องประชุม ขนาด 4 นิ้ว	6611310	8,025.00	8,025.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080410	ผก.	ลำโพง สำหรับห้องประชุม ขนาด 6 นิ้ว	6611310	9,630.00	9,630.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
31	4100080584	ผก.	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	6611310	29300	29,300.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080584	ผก.	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	6611310	13000	13,000.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080584	ผก.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	74700	74,700.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
32	4100080748	ผก.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	6611310	54,356.00	54,356.00	7 ก.ย.66/22 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
33	4100080772	ผก.	โต๊ะผู้บริหาร สยศ.ตร.	6611310	13,691.00	13,691.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 180*80*75 ซม.	6611310	47,808.00	47,808.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120*60*75 ซม.	6611310	81,120.00	81,120.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100080772	ผก.	โต๊ะห้องประชุม	6611310	24,012.00	24,012.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	เก้าอี้ผู้บริหาร	6611310	40,612.00	40,612.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 115*60*45 ซม.	6611310	8,988.00	8,988.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 115*65*60 ซม.	6611310	74,750.00	74,750.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	เก้าอี้เลเซอร์	6611310	29,700.00	29,700.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	ตู้เอกสาร 2 ประตู	6611310	16,800.00	16,800.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	ตู้วางทีวี	6611310	34,155.00	34,155.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	ตู้เสื้อผ้า	6611310	43,549.00	43,549.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	พัดลม ขนาด 18 นิ้ว	6611310	24,349.00	24,349.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	พัดลมระบายอากาศ	6611310	16,068.00	16,068.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100080772	ผก.	เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต	6611310	9,759.00	9,759.00	7 ก.ย.66/7 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
34	4100081457	ผก.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) วีดีโอวอลล์ ขนาด 54 นิ้ว	6611310	395,900.00	395,900.00	7 ก.ย.66/6 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	4100081457	ผก.	กล้อง Webcam ใช้สำหรับ Conference พร้อมขาตั้ง	6611310	58,850.00	58,850.00	7 ก.ย.66/6 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081457	ผก.	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixers)	6611310	44,940.00	44,940.00	7 ก.ย.66/6 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
			รวม สยศ.ตร. จำนวน 34 รายการ		9,390,322.68	8,842,612.68			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100073314	สกพ.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สกพ. 15 รายการ	6611230	499,930.75	499,930.75	6 ก.ย.66 / 20 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง กง.สงป.
2	4100081549	สกพ.	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 33 รายการ	6611230	499,000.00	499,000.00	28 ก.ย.66 / 27 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง กง.สงป.
3	4100079448	ทพ.	วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์	6611230	359,153.63	359,153.63	22 ก.ย.66 / 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	รอส่งมอบงาน
4	4100081243	ทพ.	จ้างซ่อมระบบควบคุม และเปลี่ยนสายไฟเคเบิ้ลแบนของลิฟต์โดยสาร อาคาร 5 ตร	6611220	459,244.00	459,244.00	27 ก.ย.66 / 25 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	รอส่งมอบงาน
5	4100081546	ทพ.	จ้างซ่อมแซมสถานที่ทำการ ทพ. ชั้น 6-8 อาคาร 5 ตร.	6611220	44,291.00	44,291.00	27 ก.ย.66 / 26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง กง.สงป.
6	4100061537	สก.	กลองสแนร์พร้อมอุปกรณ์	6611310	330,000.00	330,000.00	5ก.ค.66/2พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน
	4100061537	สก.	ปิคโคโล่	6611310	793,500.00	793,500.00	5ก.ค.66/2พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100061537	สก.	แท่นยางสำหรับฝึกตี	6611310	9,000.00	9,000.00	5ก.ค.66/2พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน
7	4100066876	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวรหลังคา อาคาร 1 ถึงอาคาร 9 งวดที่ 1-2	6611320	1,345,098.75	1,345,098.75	9ส.ค.66/4ก.พ.67	จำนวน 2 งวดงาน/2 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
8	4100075185	สก.	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรี	6611220	495,000.00	495,000.00	12 ก.ย.66/4 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
9	4100079006	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงระควบความปลอดภัยไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้)	6611320	494,500.00	494,500.00	19 ก.ย.66/17ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10	4100079170	สก.	จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.	6611320	2,138,930.00	2,138,930.00	21ก.ย.66/18มี.ค.67	10งวดงาน/10งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
11	4100081030	สก.	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 10	6611220	49,000.00	49,000.00	27 ก.ย.66/26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	ส่งเบิก กง.แล้ว
			รวม สกพ. จำนวน 11 รายการ		7,516,648.13	7,516,648.13			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100076700	กง.	ค่าจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ กับโรงพิมพ์ตำรวจ	6611230	211,646.00	211,646.00	15 ก.ย.66/13 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุฯ
			รวม สงป. จำนวน 1 รายการ		211,646.00	211,646.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100077705	กม.	จ้างพิมพ์วารสารตำรวจ ฉบับ 476	6611230	289,221.00	289,221.00	13 ก.ย.66/15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ส่งเบิกตามหนังสือ กม. ที่ 1100.112/2542 ลง 20 ต.ค.66
2	4100075241	สบส.	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบภาพห้องเรียน ชั้น 6	6611310	150,656.00	150,656.00	12 ก.ย.66/12 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ส่งเบิกตามหนังสือ สบส. ที่ 0011.414/3183 ลง 9 ต.ค.66
3	4100075484	สบส.	จ้างทำป้ายบอร์ด รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง	6611310	24,075.00	24,075.00	14 ก.ย.66/27 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ส่งเบิกตามหนังสือ สบส. ที่ 0011.414/3150 ลง 3 ต.ค.66
4	4100075492	สบส.	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารที่ทำการ โรงอาหาร อาคารที่พักข้าราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม	6611220	133,750.00	133,750.00	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
5	4100075519	สบส.	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ	6611230	300,429.25	300,429.25	14 ก.ย.66/27 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ส่งเบิกตามหนังสือ สบส. ที่ 0011.414/3191 ลง 11 ต.ค.66
6	4100076538	สบส.	จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน	6611220	158,404.98	158,404.98	12 ก.ย.66/11 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
7	4100077374	สบส.	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3 สบส.	6611220	426,000.00	426,000.00	18 ก.ย.66/2 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
8	4100077523	สบส.	จ้างซ่อมหลังอาคารเรียนรวมชั้น 2	6611220	176,550.00	176,550.00	19 ก.ย.66/2 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	4100077532	สบส.	จ้างซ่อมประตูอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมแฟลต 7	6611220	167,048.40	167,048.40	19 ก.ย.66/18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			รวม กมค. จำนวน 9 รายการ		1,826,134.63	1,826,134.63			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100068524	จต.	กล้องบันทึกวิดีโอพร้อมขาตั้งกล้อง	6611310	691,944.00	691,944.00	28 ก.ค.66/25 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินากรส่งเอกสารเบิกจ่าย
	4100068524	จต.	กล้องกระดุม	6611310	28,380.00	28,380.00	28 ก.ค.66/25 ก.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
2	4100077237	จต.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการออนไลน์ (JIS)	6611310	498,000.00	498,000.00	16ก.ย.66/13 ม.ค.67	จำนวน 3 งวดงาน/3 งวดเงิน	อยู่ระหว่างตรวจรับในGFMIS
			รวม จต. จำนวน 2 รายการ		1,218,324.00	1,218,324.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100068340	สตส.	ค่าซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอิสระ สตส. (แฟลต บ.ตร.)	6611320	304,393.60	304,393.60	8 ก.ค.66/6 ส.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2	4100080522	สตส.	เครื่องปรับอากาศติดผนัง 9,000 บีทียู	6611310	14,445.00	14,445.00	21 ก.ย.66 / 19 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080522	สตส.	เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 บีทียู	6611310	18,404.00	18,404.00	21 ก.ย.66 / 19 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080522	สตส.	ค่าท่อน้ำยาแอร์	6611310	11,235.00	11,235.00	21 ก.ย.66 / 19 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080522	สตส.	เครื่องฟอกอากาศ	6611310	187,999.00	187,999.00	21 ก.ย.66 / 19 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
3	4100080530	สตส.	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	6611320	498,500.00	498,500.00	22 ก.ย.66 / 20 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
4	4100080540	สตส.	โต๊ะหมู่ 7 หน้า 6	6611310	3,852.00	3,852.00	21 ก.ย.66 / 6 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
	4100080540	สตส.	โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8	6611310	11,235.00	11,235.00	21 ก.ย.66 / 6 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
5	4100081219	สตส.	กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมอุปกรณ์	6611310	69,000.00	69,000.00	21 ก.ย.66/ 5 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081219	สตส.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	6611310	45,500.00	45,500.00	21 ก.ย.66/ 5 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
6	4100081804	สตส.	เครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง	6611310	93,999.50	93,999.50	25 ก.ย.66 / 25 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
7	4100081817	สตส.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	88,886.47	88,886.47	27 ก.ย.66 / 27 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
8	4100081822	สตส.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์	6611230	35,042.50	35,042.50	27 ก.ย.66 / 11 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
9	4100082601	สตส.	จ้างตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงรักาา ราชการ โล่ 03661 และทะเบียน 3 กว 1769 กทม.	6611220	67,212.05	67,212.05	21 ก.ย.66 / 21 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
10	4100082691	สตส.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	6611310	256,000.00	256,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	6611310	76,000.00	76,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	6611310	32,000.00	32,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่2	6611310	54,000.00	54,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	24,600.00	24,600.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	6611310	16,000.00	16,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6611310	8,000.00	8,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082691	สตส.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	20,000.00	20,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			รวม สตส. จำนวน 10 รายการ		1,936,304.12	1,936,304.12			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100030950	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6	26,808,000.00	6,702,000.00	20 ก.ย.64 - 8 มิ.ย.68	ทั้งหมด 15 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 13 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
2	4100038858	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. 1 หลัง	5,892,100.00	3,660,127.00	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	ทั้งหมด 20 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
3	4100038868	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บช.น. จำนวน 1 หลัง	24,264,400.00	22,287,900.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	เร่งรัดการก่อสร้างและสงวดสิทธิตามสัญญาครั้งที่ 2
4	4100038878	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บช.น. จำนวน 4 หลัง	44,068,400.00	35,888,700.00	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
5	4100045278	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. 1 หลัง	5,892,000.00	5,892,000.00	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	ทั้งหมด 20 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
6	4100045280	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บช.น. จำนวน 1 หลัง	4,735,600.00	4,735,600.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	เร่งรัดการก่อสร้างและสงวดสิทธิตามสัญญาครั้งที่ 2
7	4100045282	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บช.น. จำนวน 4 หลัง	39,159,300.00	39,159,300.00	12 ต.ค.65 - 6 ต.ค.66	ทั้งหมด 39 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 12 งวด	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - แจ้งค่าปรับ /คกก.ตรวจรับอยู่ระหว่างการพิจารณางดเว้นค่าปรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
8	4100050568	บช.น.	จัดซื้อม้าเทศ บก.สปพ. จำนวน 30 ตัว	34,000,000.00	34,000,000.00	7 เม.ย.66 - 17 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 15 พ.ย.66
9	4100056225	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (หญิง) 2 ชั้น ศฝร.บช.น. จำนวน 1 หลัง	27,760,000.00	27,760,000.00	1 ก.ค.66 - 24 มิ.ย.67	ทั้งหมด 9 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10	4100065184	บช.น.	จ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ บช.น.	489,900.00	489,900.00	27 ก.ค.66 - 24 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
11	4100068243	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม บช.น. จำนวน 1 หลัง	71,990,000.00	64,791,000.00	360 วัน (ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่)	ทั้งหมด 16 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญา
12	4100069231	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บก.อก.บช.น. จำนวน 10 คัน	8,490,000.00	8,490,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100069231	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กก.ดส.บช.น. จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100069231	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สน.ปทุมวัน จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100069231	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ. จำนวน 3 คัน	2,547,000.00	2,547,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
13	4100069232	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) สน.ปทุมวัน จำนวน 5 คัน	2,136,000.00	2,136,000.00	19 ส.ค. - 16 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	บริษัทแจ้งส่งมอบในวันที่ 15 พ.ย.66
	4100069232	บช.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) บก.น.7 จำนวน 5 คัน	1,424,000.00	1,424,000.00	19 ส.ค. - 16 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	บริษัทแจ้งส่งมอบในวันที่ 15 พ.ย.66
14	4100070404	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ศฝร.บช.น. จำนวน 1 หลัง	32,050,000.00	32,050,000.00	27 ก.ย.66 - 20 ก.ย.67	ทั้งหมด 11 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว - งวด	พิจารณาแผนการทำงาน / บุคลากรฯ
15	4100077565	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.2 จำนวน 147 เครื่อง	2,076,228.00	2,076,228.00	13 ก.ย.66 - 11 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด	บริษัทแจ้งส่งมอบในวันที่ 22 พ.ย.66
	4100077565	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.8 จำนวน 130 เครื่อง	1,836,120.00	1,836,120.00	13 ก.ย.66 - 11 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด	บริษัทแจ้งส่งมอบในวันที่ 22 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100077565	บช.น.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.4 จำนวน 86 เครื่อง	1,214,664.00	1,214,664.00	13 ก.ย.66 - 11 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด	บริษัทแจ้งส่งมอบในวันที่ 22 พ.ย.66
16	4100079254	บช.น.	ซ่อมแซมท่อเมนน้ำ บช.น. (ฝั่งสหกรณ์)	69,550.00	69,550.00	21 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.66
17	4100079255	บช.น.	จ้างซ่อมแซมจอ LED ห้องประชุมปารุสกวัน 1 บช.น.	247,437.50	247,437.50	20 ก.ย.66 - 17 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.66
18	4100079267	บช.น.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน บช.น. (ไตรมาส 4)	378,372.33	378,372.33	20 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
19	4100079268	บช.น.	จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ บช.น. (ไตรมาส 4)	499,760.00	499,760.00	20 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
20	4100079269	บช.น.	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร บช.น. (ไตรมาส 4)	231,189.55	231,189.55	20 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21	4100081259	บช.น.	จ้างทำภาพภารกิจผู้บังคับบัญชา เดือน ก.ย.66	2,500.00	2,500.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
22	4100081731	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สส.บก.น.8 จำนวน 1 หลัง	58,000,000.00	58,000,000.00	270 วัน (ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่)	ทั้งหมด 12 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
23	4100081738	บช.น.	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติ ชั้น 3 บช.น. จำนวน 1 งาน	5,990,000.00	5,990,000.00	13 ต.ค.66 - 29 เม.ย.67	ทั้งหมด 4 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
24	4100081885	บช.น.	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการในภารกิจ ถปภ.	496,400.00	496,400.00	28 ก.ย.66 - 27 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	- ส่งมอบพัสดุแล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำเอกสารตรวจรับ
25	4100081907	บช.น.	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระส่วนกลาง บช.น. (อาคารรามอินทรา 21)	450,000.00	450,000.00	28 ก.ย.66 - 27 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
26	4100081909	บช.น.	ซ่อมแซมห้องน้ำ (ฝั่งสหกรณ์)	486,850.00	486,850.00	22 ก.ย.66 - 20 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
27	4100081923	บช.น.	จ้างทำภาพภารกิจผู้บังคับบัญชา เดือน ก.ย.66	2,500.00	2,500.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
28	4100081927	บช.น.	ซ่อมแซมจุดติดตั้งภาพภารกิจผู้บังคับบัญชา (ฝอ.5)	8,000.00	8,000.00	28 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
29	4100081931	บช.น.	จัดซื้อสดุสำนักงาน (ก็อกน้ำ + อะไหล่)	392,479.21	392,479.21	28 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
30	4100081956	บช.น.	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฝอ.5	202,230.00	202,230.00	28 ก.ย.66 - 11 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
31	4100081959	บช.น.	จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับชำระเงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฝอ.7	197,415.00	197,415.00	28 ก.ย.66 - 11 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.66
32	4100081962	บช.น.	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผนังกั้นสำนักงานผู้บังคับบัญชา ฝั่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ชั้น 2	235,400.00	235,400.00	26 ก.ย.66 - 24 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
33	4100081964	บช.น.	จ้างเหมาซ่อมแซมคลัง ฝอ.4 บช.น. (อาคารที่จอดรถ ชั้น 2)	433,000.00	433,000.00	27 ก.ย. - 25 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
34	4100081966	บช.น.	จ้างเหมาซ่อมแซมคลังชั้น 1 บช.น. (หน้า ฝอ.4)	350,200.00	350,200.00	28 ก.ย. - 20 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
35	4100081968	บช.น.	จัดซื้อกล้อง Body Camera สำหรับภารกิจ Local CAT	497,550.00	497,550.00	28 ก.ย. - 10 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
36	4100082312	บช.น.	จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องผนังและพื้นห้องน้ำ บริเวณสำนักงานผู้บังคับบัญชา ชั้น 2	196,238.00	196,238.00	29 ก.ย. - 27 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.66
37	4100082444	บช.น.	จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 12 ชุด	478,800.00	478,800.00	29 ก.ย. - 27 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้ขายจัดหาพัสดุ
38	4100082595	บช.น.	ฏ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณฝ่ายอำนวยการ 3 ชั้น 2 บช.น.	289,000.00	289,000.00	29 ก.ย. - 27 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
39	4100082967	บช.น.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ	285,446.04	285,446.04	29 ก.ย. - 12 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว - งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
40	4100079429	บก.จร.	จ้างตัดเครื่องแบบสนามพร้อมเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจ กก.2 บก.จร. ในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	1,146,600.00	1,146,600.00	22 ก.ย. - 6 พ.ย.66	จำนวน 1งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
41	4100080029	บก.จร.	จ้างตัดเครื่องแบบสนามพร้อมเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจ กก.6 บก.จร. ในการปฏิบัติงานจราจร	516,600.00	516,600.00	25 ก.ย. - 10 พ.ย.66	จำนวน 1งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
42	4100055743	บก.น.2	จ้างแม่บ้านทำความสะอาด บก.น.2	9,000.00	9,000.00	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)
43	4100058086	บก.น.2	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำอาคารที่ทำการ บก.น.2	8,000.00	8,000.00	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)	ตรวจรับซ้ำ (ยกเลิกเรียบร้อย)
44	4100071089	บก.น.2	จ้างตัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.โคกคราม	50,400.00	50,400.00	23 ส.ค.66-20 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
45	4100071090	บก.น.2	จ้างตัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.บางเขน	81,900.00	81,900.00	22 ส.ค.66-23 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
46	4100071094	บก.น.2	จ้างตัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.ค้นนายาว	73,500.00	73,500.00	22 ส.ค.66-22 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ส่งแล้ว 11 ชุด คงเลือ 14 ชุด

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
47	4100071277	บก.น.2	จ้างตัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.ประชาชื่น	54,600.00	54,600.00	25 ส.ค.66-25 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
48	4100077306	บก.น.2	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแฟลตตำรวจ อาคารเป็นสุข บก.น.2	730,800.00	730,800.00	13 ก.ย.66 สิ้นสุด 11 มี.ค. 67 (180 วัน)	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
49	4100071161	บก.น.3	จ้างจัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.ลาดกระบัง	50,400.00	50,400.00	12 ส.ค.66 - 1 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
50	4100071162	บก.น.3	จ้างจัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.ลำผักชี	27,300.00	27,300.00	11 ก.ย.66-26 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
51	4100071164	บก.น.3	จ้างจัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.ประชาสำราญ	29,400.00	29,400.00	23 ก.ย.66-7 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
52	4100071165	บก.น.3	จ้างจัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.มีนบุรี	69,300.00	69,300.00	28 ส.ค.66-11 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
53	4100071169	บก.น.3	จ้างจัดชุดเครื่องแบบงานจราจร สน.สุวินทวงศ์	23,100.00	23,100.00	25 ส.ค.66-1 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
54	4100070895	บก.น.5	ค่าเครื่องแบบงานจราจร สน.วัดพระยาไกร	75,600.00	75,600.00	16 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
55	4100070897	บก.น.5	ค่าเครื่องแบบงานจราจร สน.ทองหล่อ	111,300.00	111,300.00	29 ส.ค.66 - 13 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
56	4100074777	บก.น.5	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สส.บก.น.5	3,307,614.47	3,307,614.47	12 ก.ย.66 - 10 ธ.ค.66	ทั้งหมด 2 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ
57	4100079998	บก.น.5	ค่าจ้างทาสีอาคารบ้านพักอิสระ อาคาร 5 สน.ลุมพินี	486,850.00	486,850.00	27 ก.ย.66 - 21 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ
58	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	107,200.00	107,200.00	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	48,000.00	48,000.00	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	18,725.00	18,725.00	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	20,190.90	20,190.90	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	9,630.00	9,630.00	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	62,595.00	62,595.00	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
	4100082701	บก.น.5	ค่าครุภัณฑ์ตู้เอกสาร จำนวน 7 รายการ	107,684.80	107,684.80	28 ก.ย. 66 - 18 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	ตรวจรับเรียบร้อย 30 ต.ค. 66
59	4100076290	บก.น.6	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วรอบอาคาร บก.น.๖	495,998.50	495,998.50	21 ก.ย.66 - 19 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา ส่งมอบ 19 พ.ย.66
60	4100046144	บก.น.7	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการ สน.บางกอกใหญ่	1,319,000.00	659,500.00	30 มิ.ย. 66 - 24 ก.พ. 67	ทั้งหมด 1 งวด(จ่ายล่วงหน้าครึ่งหนึ่งเมื่อเริ่มงาน)	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
61	4100078680	บก.น.8	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	438,900.00	438,900.00	16 ก.ย. 66 - 25 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา
62	4100040306	บก.น.9	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย บก.น.9 (แฟลตท่าข้าม)	14,290,000.00	4,287,000.00	6 ม.ค.66 - 29 พ.ย.66	4 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4 (งวดสุดท้าย)
63	4100051613	บก.น.9	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย บก.น.9 (แฟลตบางแค)	12,500,000.00	11,250,000.00	1 พ.ค.66 - 25 มี.ค.67	9 งวด	อยู่ระหส่างดำเนินการงวด 4
64	4100069989	บก.น.9	ทาสีภายนอกอาคาร เอ อาคารที่พักอาศัย บก.น.9 (แฟลตบางแค)	497,000.00	497,000.00	22 ส.ค.66 - 21 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา
65	4100069990	บก.น.9	ทาสีภายนอกอาคาร บี อาคารที่พักอาศัย บก.น.9 (แฟลตบางแค)	497,000.00	497,000.00	22 ส.ค.66 - 21 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา
66	4100069991	บก.น.9	ทาสีรั้วรอบบริเวณ อาคารที่พักอาศัย บก.น.9 (แฟลตบางแค)	162,000.00	162,000.00	22 ส.ค.66 - 21 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
67	4100082166	บก.น.9	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร กก.สส.บก.น.9	112,000.00	112,000.00	27 ก.ย.66 - 10 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา
68	4100051864	บก.สปพ.	อาคารอเนกประสงค์ 191 กก.สายตรวจ บก.สปพ.	18,500,000.00	7,400,000.00	4 เม.ย.66-31 ธ.ค.66	ทั้งหมด 9 งวด/ปัจจุบัน อยู่งวดที่8	อยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 7
69	4100072396	บก.สปพ.	ปรับปรุงพื้นสนาม กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ.	2,600,000.00	2,600,000.00	31 ส.ค.66-28 ธ.ค.66	ทั้งหมด 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
70	4100076068	บก.สปพ.	ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสนามยิงปืน กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.	4,601,000.00	4,601,000.00	12 ก.ย.66-10 ม.ค.67	ทั้งหมด 9 งวด 5 งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
71	4100076148	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาตัดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน บก.อคฝ.	589,000.00	589,000.00	14 ก.ย.66-13 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
72	4100078533	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาซ่อมชุดเกียร์รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลรุ่น K1600 GT โล่ 100022	108,882.13	108,882.13	20 ก.ย. 66 - 20 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
73	4100078538	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 และทาสีภายในอาคาร กก.อช.1	319,600.00	319,600.00	19 ก.ย. 66 - 19 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
74	4100078541	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและที่พักข้าราชการตำรวจ กก.อช.1	295,000.00	295,000.00	19 ก.ย. 66 - 19 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	4100079128	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการ กก.อช.1	403,000.00	403,000.00	20 ก.ย. 66 - 20 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
76	4100080172	บก.อคฝ.บช.น.	ค่าจ้างเหมาซ่อมชุดเกียร์รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลรุ่น K1600 GT 43 คัน	22,774.95	22,774.95	22 ก.ย. 66 - 22 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รวม บช.น. จำนวน 76 รายการ	480,721,475.38	418,015,802.38			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100065790	บก.อก.ภ.1	จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาแฟลตตึก ค. และระบบปั๊มน้ำที่ชำรุด	6611220	468,300.00	468,300.00	8 ส.ค.66-6 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบ
2	4100065791	บก.อก.ภ.1	จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคารที่ทำการ ภ.1	6611220	464,100.00	464,100.00	8 ส.ค.66-6 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบ
3	4100065795	บก.อก.ภ.1	จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารที่ทำการ ภ.1	6611220	464,600.00	464,600.00	8 ส.ค.66-6 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบ
4	4100081935	บก.อก.ภ.1	จัดจ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ อาคารที่ทำการ ภ.1	6611220	66,875.00	66,875.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	4100081940	บก.อก.ภ.1	จัดซื้อบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐชนิดแถบแม่เหล็ก	6611230	72,760.00	72,760.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	4100039860	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.บางพลีน้อย	6611320	18,802,040.00	17,109,856.40	20 ม.ค.66-15 ม.ค.67	ทั้งหมด 11 งวด/เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	ก่อสร้างงวดงานที่ 3
7	4100039862	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.บางแก้ว	6611320	18,723,271.60	17,038,177.16	20 ม.ค.66-15 ม.ค.67	ทั้งหมด 11 งวด/เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1	ก่อสร้างงวดงานที่ 2 และ 3
8	4100079727	ภ.จว.สมุทรปราการ	ตัดเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน	6611220	340,000.00	340,000.00	30 ส.ค.66-13ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ตรวจรับงาน
9	4100081128	ภ.จว.สมุทรปราการ	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.บางปู	6611220	1,999,000.00	1,999,000.00	27 ก.ย.66-25 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ระหว่างทำงานงวดที่ 1
10	4100045085	ภ.จว.นนทบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 30 ครอบครัว สภ.บางกรวย	6611320	21,830,000.00	16,154,200.00	29 เม.ย. 66 -22 เม.ย.67	11 งาน (เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน)	ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 5
11	4100074544	ภ.จว.นนทบุรี	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการงานสืบสวน สภ.ปากเกร็ด	6611220	499,900.00	499,900.00	11 ก.ย.-15 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ระหว่างทำงานงวดที่ 1
12	4100078861	ภ.จว.นนทบุรี	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการงานจราจร สภ.ปากเกร็ด	6611220	199,900.00	199,900.00	21 ก.ย. - 30 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ระหว่างทำงานงวดที่ 1

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
13	4100081816	ภ.จว.นนทบุรี	ซ่อมแซมหลังคา อาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สภ.ปากเกร็ด	6611220	299,900.00	299,900.00	27 ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	ระหว่างทำงานงวดที่ 1
14	4100045428	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) สภ.ปากคลองรังสิต	6611320	24,960,000.00	15,974,400.00	9 มี.ค.66-10 มิ.ย.67	10 งวดงาน เบิกแล้วงวดงานที่ 1 - 4	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด5 วันที่ 31 ต.ค.66
15	4100047613	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) สภ.ธัญบุรี	6611320	24,980,000.00	15,987,200.00	24 มี.ค.66-25มิ.ย.67	10 งวดงาน เบิกแล้วงวดงานที่ 1 - 4	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด5 วันที่ 31 ต.ค.66
16	4100061341	ภ.จว.ปทุมธานี	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.ปทุมธานี	6611320	15,400,000.00	15,400,000.00	5 ก.ค.66-23ก.ย.67	9 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด1 วันที่ 31 ต.ค.66
17	4100044109	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611320	21,847,000.00	15,074,430.00	24 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 67	10 งวดงาน เบิกแล้วงวดงานที่ 1 - 4	ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5
18	4100046622	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.อุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611320	39,236,000.00	26,680,480.00	16 มี.ค. 66 - 7 มิ.ย. 67	13 งวดงาน เบิกแล้วงวดงานที่ 1-5	ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6
19	4100076265	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	ค่าวัสดุเครื่องแบบจราจรข้าราชการตำรวจ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	6611220	520,800.00	520,800.00	15 ก.ย. - 13 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	4100080640	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	ค่าวัสดุเครื่องแบบสายตรวจ สนว.01	6611230	387,500.00	387,500.00	26 ก.ย.-24 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยูระหว่างดำเนินการ
21	4100081291	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081291	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081291	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
22	4100081294	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	80,000.00	80,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081294	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	16,400.00	16,400.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081294	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	10,000.00	10,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
23	4100081296	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081296	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081296	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
24	4100081300	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081300	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081300	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
25	4100081301	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081301	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081301	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
26	4100081305	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081305	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081305	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
27	4100081307	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081307	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081307	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
28	4100081308	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081308	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081308	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
29	4100081311	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081311	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081311	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
30	4100081312	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081312	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081312	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
31	4100081314	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081314	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081314	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
32	4100081315	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081315	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081315	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
33	4100081317	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081317	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081317	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
34	4100081319	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081319	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081319	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
35	4100081320	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081320	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081320	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
36	4100081321	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081321	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081321	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
37	4100081322	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081322	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081322	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
38	4100081328	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081328	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081328	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
39	4100081329	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081329	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081329	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
40	4100081330	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081330	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081330	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
41	4100081331	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081331	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081331	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
42	4100081333	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081333	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081333	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
43	4100081334	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081334	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081334	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
44	4100081335	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081335	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081335	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
45	4100081336	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081336	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081336	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
46	4100081337	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081337	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081337	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
47	4100081338	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	20,000.00	20,000.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081338	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	4,100.00	4,100.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100081338	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	2,500.00	2,500.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 66	1 งวดงาน	ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
48	4100045447	ภ.จว.อ่างทอง	ฎ่อสร้างอาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ภ.จว.อ่างทอง	6611320	22,171,900.00	7,760,165.00	7 มี.ค.66 - 1 มี.ค.67 (360 วัน)	11 งวดงาน/เบิกงวด 1-8	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 9-10
49	4100064766	ภ.จว.อ่างทอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของ ภ.จว.อ่างทอง	6611320	13,180,000.00	9,226,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มิ.ย.67 (330 วัน)	8 งวดงาน/เบิกงวด 1-3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4
50	4100082962	ภ.จว.อ่างทอง	จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจภูธรป่าโมก	6611220	428,000.00	428,000.00	30 ก.ย.66- 29 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับ
51	4100047373	ภ.จว.ลพบุรี	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครัวเรือน สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี	6611320	21,577,000.00	14,240,820.00	เริ่ม 24 พ.ค.66 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	11 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายงวด 1-5	นัดตรวจรับงวดงานที่ 6/11 วันที่ 9 พ.ย.66
52	4100064254	ภ.จว.ลพบุรี	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ สภ.ท่าวุ้ง	6611220	243,000.00	243,000.00	เริ่ม 21 ก.ค.66 สิ้นสุด 19 ต.ค.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
53	4100065187	ภ.จว.ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลพบุรี	6611320	12,370,000.00	12,370,000.00	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 28 มิ.ย.67	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2/8
54	4100065725	ภ.จว.ลพบุรี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และบ้านพักข้าราชการ สภ.ท่าหิน	6611220	495,000.00	495,000.00	เริ่ม 7 ส.ค.66 สิ้นสุด 5 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับ
55	4100067897	ภ.จว.ลพบุรี	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการแฟลต 4 ชั้น (ชั้นที่ 4 จำนวน 4 ห้อง) สภ.ชัยบาดาล	6611220	293,900.00	293,900.00	เริ่ม 17 ส.ค.66 สิ้นสุด 15 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
56	4100073795	ภ.จว.ลพบุรี	ซ่อมแซมห้องประชุม สภ.พัฒนานิคม	6611220	456,000.00	456,000.00	เริ่ม 8 ก.ย.66 สิ้นสุด 7 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
57	4100076231	ภ.จว.ลพบุรี	จัดซื้อชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่งานจราจร พร้อมเครื่องหมาย	6611220	369,600.00	369,600.00	เริ่ม 25 ส.ค.66 สิ้นสุด 24 ก.ย.66	1 งวดงาน (176 ชุด)	ตรวจรับบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขบางส่วน
58	4100082660	ภ.จว.ลพบุรี	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.พัฒนานิคม	6611220	493,000.00	493,000.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 27 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
59	4100044015	ภ.จว.สิงห์บุรี	งานปรับปรุงถนนหน้าอาคารที่ทำการ สภ.อินทร์บุรี	6611320	23,740,000.00	2,050,444.46	เริ่ม 1 ก.ภ. 66 สิ้นสุด 27 มี.ค. 67	11 งวดงาน	อยู่ระหว่างต่อสร้างงวดงานที่ 6
	4100044015	ภ.จว.สิงห์บุรี	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.อินทร์บุรี	6611320		12,668,355.54	เริ่ม 1 ก.ภ. 66 สิ้นสุด 27 มี.ค. 67	11 งวดงาน	อยู่ระหว่างต่อสร้างงวดงานที่ 6
60	4100066520	ภ.จว.สิงห์บุรี	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.สิงห์บุรี	6611320	13,470,000.00	13,470,000.00	เริ่ม 27 ก.ค. 6 สิ้นสุด 21 มิ.ย. 67	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2
61	4100066318	ภ.จว.ชัยนาท	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.ชัยนาท	6611320	14,310,000.00	14,310,000.00	4 ส.ค.66 - 28 มิ.ย.67 (330 วัน)	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
62	4100063899	ภ.จว.สระบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่)สภ.หนองแค จว.สระบุรี งวด 5-13	6611320	31,874,150.00	25,002,125.34	27 ก.พ. 66 - 22 เม.ย. 66 (420 วัน)	13 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6
63	4100071865	ภ.จว.สระบุรี	ค่าจ้างเหมาตัดชุดเครื่องสนามแบบจราจร ภ.จว.สระบุรี	6611230	216,300.00	216,300.00	1 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อย
64	4100071869	ภ.จว.สระบุรี	ค่าจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนามจราจร สภ.แก่งคอย	6611230	21,000.00	21,000.00	29 ส.ค. 66 - 27 ก.ย. 66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
65	4100080004	ภ.จว.สระบุรี	ค่าฝ้างเหมาปรับปรุงพื้นทาง ค.ส.ล.ระหว่างอาคารที่ทำการ-บ้านพัก สภ.แก่งคอย	6611320	400,000.00	400,000.00	26 ก.ย. 66 - 24 พ.ย. 66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อย
66	4100082653	ภ.จว.สระบุรี	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ 3 ภ.จว.สระบุรี	6611220	300,100.00	300,100.00	29 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อย
67	4100051441	ศฝร.ภ.1	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น งวด 6-11	6611320	21,478,000.00	12,049,158.00	19 เม.ย.66-13 เม.ย.67	11 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7 /อยู่ระหว่างวางเบิกจ่ายงวดงานที่ 6
68	4100080527	ศฝร.ภ.1	ค่าจ้างเหมา พิธีปิด กอป	6611220	23,500.00	23,500.00	25 ก.ย.66-27 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
69	4100081101	ศฝร.ภ.1	ค่าวัสดุกระสุนปืน กอป	6611230	843,360.00	843,360.00	27 ก.ย.-25ธ.ค.2566	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
			รวม ภ.1 จำนวน 69 รายการ		371,113,756.60	273,730,206.90			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100067320	ภ.2	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจของ ภ.2	6611220	497,300.00	497,300.00	8 ส.ค. - 5 พ.ย.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว
2	4100071013	ภ.2	ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ของ ภ.2	6611310	481,600.00	481,600.00	24 ส.ค. - 21 ธ.ค.66 (120 วัน)	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3	4100075833	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.แสนสุข	6611220	50,400.00	50,400.00	17 ส.ค. - 13 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	4100075834	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เกาะสีชัง	6611220	4,200.00	4,200.00	25 ส.ค. - 24 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
5	4100075838	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.พานทอง	6611220	33,600.00	33,600.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
6	4100075858	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ห้วยใหญ่	6611220	16,800.00	16,800.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
7	4100075859	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.หนองใหญ่	6611220	8,400.00	8,400.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
8	4100075860	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.หนองปรือ	6611220	25,200.00	25,200.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
9	4100075861	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาจอมเทียน	6611220	14,700.00	14,700.00	23 ส.ค. - 22 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
10	4100075862	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เกาะจันทร์	6611220	14,700.00	14,700.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
11	4100075863	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.บ่อทอง	6611220	8,400.00	8,400.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
12	4100075864	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.สัตหีบ	6611220	18,900.00	18,900.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
13	4100075865	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.บางละมุง	6611220	73,500.00	73,500.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
14	4100075866	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.พลูตาหลวง	6611220	8,400.00	8,400.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
15	4100075867	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.คลองกิ่ว	6611220	4,200.00	4,200.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
16	4100075868	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ศรีราชา	6611220	75,600.00	75,600.00	21 ส.ค. - 20 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
17	4100077405	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.บ้านบึง	6611220	16,800.00	16,800.00	24 ส.ค. - 23 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
18	4100077408	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เมืองพัทยา	6611220	153,300.00	153,300.00	17 ส.ค. - 16 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
19	4100081672	ภ.จว.ชลบุรี	ชุดเครื่องแบบควบคุมฝูงชน	6611220	340,000.00	340,000.00	28 ก.ย. 66 - 26 พ.ย. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
20	4100081806	ภ.จว.ชลบุรี	อุปกรณ์ทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ	6611230	1,984,480.00	15,000.00	27 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อย
21	4100081892	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ดอนหัวฬ่อ	6611220	39,900.00	39,900.00	18 ก.ย.66 - 17 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
22	4100081989	ภ.จว.ชลบุรี	วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	6611230	17,360.00	17,360.00	26 ก.ย.66 - 16 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
23	4100081990	ภ.จว.ชลบุรี	จ้างสอบเทียบ ซ่อมแซม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	6611220	24,280.00	24,280.00	26 ก.ย.66 - 16 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
24	4100082007	ภ.จว.ชลบุรี	จ้างซ่อมรถยนต์โล่ 00305 ของทางราชการ	6611220	62,129.55	62,129.55	25 ก.ย.66 - 4 ต.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
25	4100082306	ภ.จว.ชลบุรี	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์	6611310	447,902.00	447,902.00	27 ก.ย.66 - 26 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
26	4100082641	ภ.จว.ชลบุรี	วัสดุแบบพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ	6611230	264,825.00	264,825.00	29 ก.ย.66 - 29 ต.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
27	4100082643	ภ.จว.ชลบุรี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ภ.จว.ชลบุรี	6611220	43,000.00	43,000.00	27 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อย
28	4100083114	ภ.จว.ชลบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.แหลมฉบัง	6611220	56,700.00	56,700.00	15 ก.ย. - 15 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
29	4100031130	ภ.จว.ระยอง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดเล็ก) สภ.น้ำเป็น	6611320	12,490,000.00	2,248,200.00	2 พ.ย.65 - 27 ก.ย.66 (330 วัน)	9 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย (งวดที่ 9 งวดสุดท้าย)
30	4100071159	ภ.จว.ระยอง	ตัดชุดเครื่องแบบควบคุมฝูงชน ภ.จว.ระยอง	6611220	340,000.00	340,000.00	25 ส.ค. - 24 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
31	4100071163	ภ.จว.ระยอง	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร ภ.จว.ระยอง	6611220	344,400.00	344,400.00	22 ส.ค. - 21 ต.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย
32	4100080409	ภ.จว.ระยอง	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้	6611310	275,632.00	275,632.00	23 ก.ย. - 21 ต.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
33	4100082060	ภ.จว.ระยอง	ซ่อมแซมแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองระยอง	6611220	500,000.00	500,000.00	28 ก.ย. - 11 พ.ย. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
34	4100045422	ภ.จว.จันทบุรี	อาคารที่ทำการ ภ.จว.จันทบุรี	6611320	46,000,000.00	27,795,908.56	23 ธ.ค.65-16 ก.พ.67	10 งวดงาน เบิกถึง งวดที่ 7	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 8
35	4100068959	ภ.จว.จันทบุรี	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191	6611320	13,580,000.00	13,580,000.00	17 ส.ค.66 - 12 ก.ค.67	8 งวดงาน อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1
36	4100074872	ภ.จว.จันทบุรี	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ย.66 สภ.โป่งน้ำร้อน	6611220	8,000.00	8,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37	4100080567	ภ.จว.จันทบุรี	ค่าตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับตำรวจจราจร	6611220	241,500.00	241,500.00	21 ก.ย.66- 20 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
38	4100081318	ภ.จว.จันทบุรี	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์	6611310	199,833.20	199,833.20	25 ก.ย.66 - 24 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
39	4100081797	ภ.จว.จันทบุรี	ซ่อมแซมบ้านพักระดับสารวัตร สภ.สะตอน	6611220	500,000.00	500,000.00	28 ก.ย. - 27 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
40	4100082140	ภ.จว.จันทบุรี	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.เมืองจันทบุรี	6611220	499,700.00	499,700.00	28 ก.ย.66 - 28 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
41	4100082454	ภ.จว.จันทบุรี	ค่าซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ตกพรม	6611220	496,000.00	496,000.00	27 ก.ย.66 - 26 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	4100070853	ภ.จว.ตราด	ก่อสร้างศูนย์191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,567,000.00	14,567,000.00	30 ส.ค.66-25 ก.ค.67	8 งวดงาน อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	งานฐานราก ตอกเสาเข็ม
43	4100079412	ภ.จว.ตราด	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	6611310	165,379.20	165,379.20	22 ก.ย.66 - 21 ธ.ค.66	1 งวดงาน	นัดส่งงานวันที่ 2 พ.ย.66
44	4100081458	ภ.จว.ตราด	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแฟลตตำรวจ 5 ชั้น	6611220	250,000.00	250,000.00	27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
45	4100081700	ภ.จว.ตราด	ซ่อมแซมเรือนแถว กก.สส.ภ.จว.ตราด	6611220	494,800.00	494,800.00	28 ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	1 งวดงาน	ส่งงานแล้ว
46	4100081701	ภ.จว.ตราด	ซ่อมแซมห้องพักแฟลตตำรวจ 5 ชั้น	6611220	463,000.00	463,000.00	28 ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
47	4100043240	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	ฎ่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่) สภ.บางปะกง	6611320	40,500,000.00	31,590,000.00	01 พ.ค.66 -11 มี.ค.67	13 งวดงาน / งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับ
48	4100065719	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,580,000.00	13,580,000.00	02 ต.ค.66 - 28 มิ.ย.67	8 งวดงาน /-	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 1
49	4100073291	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร	6611230	273,000.00	273,000.00	01 ก.ย.66 - 01 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่าย
50	4100081504	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	กล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้(พร้อมอุปกรณ์)	6611310	248,068.80	248,068.80	26 ก.ย.66 - 25 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
51	4100081796	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง สภ.บ้านโพธิ์	6611220	450,000.00	450,000.00	27ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52	4100072245	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,365,000.00	14,365,000.00	31 ส.ค.2566 - 25 ก.ค. 2567	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
53	4100072727	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงอาคารที่ทำการห้อง One Stop Service สภ.ประจันตคาม	6611320	495,000.00	495,000.00	18 ส.ค.2566 - 17 ต.ค. 2566	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54	4100074718	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เมืองปราจีนบุรี	6611220	37,800.00	37,800.00	29 ส.ค.2566 - 30 พ.ย. 2566	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
55	4100075746	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ศรีมหาโพธิ (ห้องประชุมและห้องน้ำอาคาร)	6611320	498,000.00	498,000.00	9 ก.ย. 2566-9 ธ.ค.2566	1 งวดงาน	ส่งเบิกจ่ายเมื่อ2/11/66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
56	4100078602	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ศรีมโหสถ	6611220	14,700.00	14,700.00	12 ก.ย.2566 - 25 ก.ย. 2566	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57	4100079486	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ศรีมหาโพธิ	6611220	27,300.00	27,300.00	14 ก.ย.2566 - 13 พ.ย. 2566	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับ
58	4100079637	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ประจันตคาม	6611220	18,900.00	18,900.00	22 ก.ย.2566 - 21 ธ.ค. 2566	1 งวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
59	4100081769	ภ.จว.ปราจีนบุรี	จัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ได้(พร้อมอุปกรณ์)	6611310	186,051.60	186,051.60	27 ก.ย.2566 - 26 ธ.ค. 2566	1 งวดงาน	ระหว่างดำเนินการ
60	4100083119	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงอาคารที่ทำการสภ.ประจันตคาม	6611320	499,300.00	499,300.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1 งวดงาน	ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
61	4100041967	ภ.จว.นครนายก	จัดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. สภ.องครักษ์	6611320	9,270,000.00	5,098,500.00	26 ม.ค. 2566-23 ต.ค. 2566	5 งวดงาน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4-5
62	4100073709	ภ.จว.นครนายก	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,420,000.00	14,420,000.00	05 ก.ย. 2566-31 ก.ค.67	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1
63	4100081782	ภ.จว.นครนายก	ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	6611310	151,597.60	151,597.60	27 ก.ย.2566-26 ธ.ค.2566	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
64	4100064769	ภ.จว.สระแก้ว	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	13,340,000.00	13,340,000.00	26 ก.ค.66 - 19 ก.ค.67	8 งวดงาน / ยังไม่ได้เบิกงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 2
65	4100080350	ภ.จว.สระแก้ว	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเคลื่อนย้ายได้	6611310	234,287.20	234,287.20	26 ก.ย.66 - 24 ธ.ค.66	1 งวด	รับแจ้งจากผู้ขายว่าจะส่งมอบของใน 7 พ.ย.66
66	4100035033	บก.สส.ภ.2	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.2	6611320	48,940,000.00	17,129,000.00	1 ธ.ค.65 - 26 พ.ย.66	10 งวด / ยังไม่ได้เบิกงวดที่ 8 - 10	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 8 - 10

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
67	4100081152	บก.สส.ภ.2	ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	6611310	89,580.40	89,580.40	25 ก.ย.66 - 24 ธ.ค.66	1 งวด	รับแจ้งจากผู้ขายว่าจะส่งมอบของใน 3 พ.ย.66
68	4100037530	ศฝร.ภ.2	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว	6611320		4,629,107.00	29 ธ.ค.65 - 10 เม.ย.66	17 งวด / ยังไม่ได้เบิกงวดที่ 16 -17	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 16 และ 17
69	4100078272	ศฝร.ภ.2	ซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำอาคารแฟลต 4 ชั้น ศฝร.ภ.2	6611220	472,410.00	472,410.00	19 ก.ย.66 - 20 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
70	4100081717	ศฝร.ภ.2	ค่าเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมประชุมออนไลน์	6611220	17,334.00	17,334.00	31 ส.ค.66-14 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
			รวม ภ.2 จำนวน 70 รายการ		254,330,150.55	183,651,386.11			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100032128	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	1,160,250.00	1,160,250.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
2	4100051440	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
3	4100051442	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320		3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
4	4100051447	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	1,657,500.00	1,657,500.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
5	4100051449	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	4,143,750.00	4,143,750.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
6	4100051452	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	7,205,250.00	7,205,250.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
7	4100051455	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งสิ้น 48 งวด เบิกจ่าย 32 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
8	4100078288	ภ.3	ปรับปรุงระบบน้ำประปาอาคารที่พักอาศัยตำรวจภูธรภาค 3	6611320	368,000.00	368,000.00	15 ก.ย.66-13 ธ.ค.66	มี 1 งวดอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	4100078293	ภ.3	ปรับปรุงห้องประชุมสารสินตำรวจภูธรภาค 3	6611320	224,000.00	224,000.00	13 ก.ย.66- 11 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	4100078302	ภ.3	ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3	6611320	486,000.00	486,000.00	15 ก.ย.66-13 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	4100078306	ภ.3	ปรับปรุงประตูทางเข้าตำรวจภูธรภาค 3	6611320	110,980.00	110,980.00	15 ก.ย.66-13 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
12	4100080048	ภ.3	ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพล ตำรวจ 2/34	6611320	458,500.00	458,500.00	15 ก.ย.66-13 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	4100080054	ภ.3	ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพล ตำรวจ 2/36	6611320	459,000.00	459,000.00	15 ก.ย.66-13 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	4100080061	ภ.3	ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพล ตำรวจ 2/31	6611320	458,000.00	458,000.00	14 ก.ย.66- 12 ธ.ค.66	มี 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	4100048356	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี ตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กลางดง	6611320	21,868,429.00	21,868,429.00	31 มี.ค.66 - 24 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	4100056437	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการจ้างก่ออาคารที่ทำการสถานี ตำรวจ (ขนาดเล็กสร้าง) สภ.พลสงคราม	6611320	12,081,133.40	6,315,311.08	24 ก.พ.66 - 19 ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	4100056456	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.สีสุก	6611320	11,586,692.97	6,057,391.08	10 ก.พ.66 - 5 ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	4100062424	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี ตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธิ์กลาง	6611320	21,359,822.78	10,900,000.00	15 มี.ค.66 - 8 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	4100078457	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ครบุรี	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
20	4100078459	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.จอหอ	6611230	21,000.00	21,000.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
21	4100078462	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.จักราช	6611230	14,700.00	14,700.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
22	4100078464	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ชุมพวง	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
23	4100078467	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ดอนแสนสุข	6611230	10,500.00	10,500.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
24	4100078470	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ปักธงชัย	6611230	29,400.00	29,400.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
25	4100078475	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.พระทองคำ	6611230	12,600.00	12,600.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
26	4100078478	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.พลกรัง	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
27	4100078491	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.พลสงคราม	6611230	18,900.00	18,900.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
28	4100078493	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.มะเริง	6611230	25,200.00	25,200.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
29	4100078494	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ลำทะเมนชัย	6611230	6,300.00	6,300.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
30	4100078497	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.วังน้ำเขียว	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
31	4100078498	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.หนองบุญมาก	6611230	29,400.00	29,400.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
32	4100078500	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.หนองสรวง	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
33	4100078501	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ห้วยแถลง	6611230	25,200.00	25,200.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
34	4100078503	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.อุดมทรัพย์	6611230	18,900.00	18,900.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
35	4100078507	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.ขามทะเลสอ	6611230	12,600.00	12,600.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
36	4100078511	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.โพธิ์กลาง	6611230	54,600.00	54,600.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
37	4100078514	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.โนนสูง	6611230	21,000.00	21,000.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
38	4100078516	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.โนนไทย	6611230	23,100.00	23,100.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
39	4100078523	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.โชคชัย	6611230	37,800.00	37,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
40	4100078527	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.เสิงสาง	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
41	4100078528	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.เมืองยาง	6611230	8,400.00	8,400.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
42	4100078530	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.เมืองพลับพลา	6611230	16,800.00	16,800.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
43	4100078532	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา	6611230	180,600.00	180,600.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
44	4100078535	ภ.จว.นครราชสีมา	จ้างตัดชุดจราจร สภ.เฉลิมพระเกียรติ	6611230	25,200.00	25,200.00	6 ก.ย.66 - 6 ต.ค.66	ตรวจรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.66	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
45	4100082184	ภ.จว.นครราชสีมา	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.บัวลาย	6611320	500,000.00	500,000.00	28 ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบ	รอการส่งมอบ
46	4100082189	ภ.จว.นครราชสีมา	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.สีดา	6611320	500,000.00	500,000.00	29 ก.ย.66 - 27 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบ	รอการส่งมอบ
47	4100082434	ภ.จว.นครราชสีมา	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.ลำทะเมนชัย	6611220	453,500.00	453,500.00	29 ก.ย.66 - 27 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน/รอการส่งมอบ	รอการส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
48	4100047936	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผู้กำกับการ - รองผู้บังคับการ สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง	6611320	2,300,000.00	805,000.00	23 มี.ค.66 -18 ธ.ค.66	ทั้งหมด 5 งวด เบิกได้ 4 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 งวดสุดท้าย
49	4100050775	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สถานีตำรวจภูธร	6611320	29,200,000.00	23,360,000.00	25 เม.ย.66 - 16 ส.ค.67	ทั้งหมด 16 งวดงาน เบิกได้ 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4
50	4100050785	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับสารวัตร - รองผู้กำกับการ สถานี	6611320	11,770,000.00	6,120,400.00	25 เม.ย.66 - 19 มี.ค.67	ทั้งหมด 9 งวดงาน เบิกได้ 5 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6
51	4100071621	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรจังหวัด	6611320	13,670,000.00	12,303,000.00	2 ก.ย.66 - 27 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกได้ 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2
52	4100083148	ภ.จว.บุรีรัมย์	จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว (หลังที่ 2) ภ.จว.บุรีรัมย์	6611220	499,000.00	499,000.00	1 ต.ค.66 - 29 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	4100075288	ภ.จว.สุรินทร์	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์	6611320	8,320,671.37	4,642,000.00	21 มี.ค.66-15 ธ.ค.66	ทั้งหมด 5 งวด เบิก ได้ 3งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 4 และงวดที่ 5
54	4100077570	ภ.จว.สุรินทร์	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.สุรินทร์	6611320	450,000.00	450,000.00	15ก.ย.66-13พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
55	4100077609	ภ.จว.สุรินทร์	ปรับปรุงอาคารบ้านพัก สภ.สำโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์	6611320	450,000.00	450,000.00	15ก.ย.66-13พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	4100078662	ภ.จว.สุรินทร์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ภ.จว.สุรินทร์	6611320	12,890,000.00	12,890,000.00	15 ก.ย.66-9ส.ค.67	ทั้งหมด 8งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่1
57	4100059149	ภ.จว.ศรีสะเกษ	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน- รอง สว.สภ.วังหิน	6611320	7,603,216.88	4,259,750.00	21 ธ.ค.65 17 ก.ย.66	5 งวด (งวด 4,5)	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
58	4100068512	ภ.จว.ศรีสะเกษ	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรศรีสะ	6611320	12,497,000.00	12,497,000.00	15 ส.ค.66 10 ก.ค.67	8 งวดงาน (งวดที่ 1)	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่ระหว่างงวดงานที่ 1
59	4100061189	ภ.จว.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง	6611320	12,960,000.00	12,960,000.00	5 ก.ค.66 - 29 พ.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
60	4100072464	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี	6611220	170,100.00	170,100.00	31 ส.ค.-14 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ส่งมอบงาน
61	4100072478	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.คันไร่	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
62	4100072491	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาจะหลวย	6611220	8,400.00	8,400.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
63	4100072499	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.น้ำขุ่น	6611220	14,700.00	14,700.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
64	4100072512	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เดชอุดม	6611220	52,500.00	52,500.00	31 ส.ค.-30 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
65	4100072531	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เขมราฐ	6611220	23,100.00	23,100.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
66	4100072544	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.กุดข้าวปุ้น	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
67	4100072549	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาตาล	6611220	10,500.00	10,500.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
68	4100072557	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.น้ำยืน	6611220	16,800.00	16,800.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
69	4100072565	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.พิบูลมังสาหาร	6611220	52,500.00	52,500.00	31 ส.ค.-30 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
70	4100072575	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ห้วยขะยุง	6611220	21,000.00	21,000.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
71	4100072657	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.วารินชำราบ	6611220	71,400.00	71,400.00	31 ส.ค.-30 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
72	4100072664	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ดอนมดแดง	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
73	4100072751	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ศรีเมืองใหม่	6611220	16,800.00	16,800.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
74	4100072752	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.โขงเจียม	6611220	10,500.00	10,500.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
75	4100072756	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาเยีย	6611220	21,000.00	21,000.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
76	4100072759	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ห้วยข่า	6611220	16,800.00	16,800.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
77	4100072760	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.สว่างวีระวงศ์	6611220	23,100.00	23,100.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
78	4100072761	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.สิรินธร	6611220	18,900.00	18,900.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
79	4100072764	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ตระการพืชผล	6611220	31,500.00	31,500.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
80	4100072768	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.คันไร่	6611220	6,300.00	6,300.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
81	4100072772	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ม่วงเฒ่า	6611220	8,400.00	8,400.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
82	4100072774	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.โนนกุง	6611220	18,900.00	18,900.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
83	4100072780	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.หนามแท่ง	6611220	8,400.00	8,400.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
84	4100072783	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.สำโรง	6611220	29,400.00	29,400.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
85	4100072787	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เหล่าเสือโก้ก	6611220	23,100.00	23,100.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
86	4100072788	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เขื่องใน	6611220	31,500.00	31,500.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
87	4100072791	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ช่องเม็ก	6611220	16,800.00	16,800.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
88	4100072795	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.บุณฑริก	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
89	4100072798	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก	6611220	18,900.00	18,900.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
90	4100072800	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ตาลสุม	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
91	4100072983	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ทุ่งศรีอุดม	6611220	10,500.00	10,500.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
92	4100072988	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.โพธิ์โทร	6611220	12,600.00	12,600.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
93	4100072992	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.เอือดใหญ่	6611220	8,400.00	8,400.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
94	4100073004	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.นาโพธิ์ อ.พิบูลฯ	6611220	10,500.00	10,500.00	31 ส.ค.-30 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
95	4100073056	ภ.จว.อุบลราชธานี	จ้างตัดชุดเครื่องแบบจราจร สภ.ม่วงสามสิบ	6611220	31,500.00	31,500.00	31 ส.ค.-15 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
96	4100083143	ภ.จว.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนหลังที่ 4 สภ.นาเยีย	6611220	498,000.00	498,000.00	30 ก.ย.66 - 28 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
97	4100083149	ภ.จว.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนหลังที่ 5 สภ.ศรีเมืองใหม่	6611220	498,000.00	498,000.00	30 ก.ย.66 - 28 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
98	4100083151	ภ.จว.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนหลังที่ 1 สภ.สว่างวีระวงศ์	6611220	497,000.00	497,000.00	30 ก.ย.66 - 28 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
99	4100074060	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,686,000.00	11,686,000.00	5ก.ย.66-22มี.ค.67	ทั้งหมด 8 งวดยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
100	4100076197	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างเรือนถวชั้นประทวน 10 คูหา ชั้นประทวน สภ.ป่าติ้ว	6611320	7,975,757.00	5,682,600.00	28มี.ค.66-22ธ.ค.66	เบิกแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
101	4100077999	ภ.จว.ยโสธร	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ป่าติ้ว	6611230	306,700.00	306,700.00	17กค66-11ธค66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
102	4100078030	ภ.จว.ยโสธร	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.ยโสธร	6611230	114,000.00	114,000.00	13ก.ย.66-12พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
103	4100078059	ภ.จว.ยโสธร	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองยโสธร	6611230	373,400.00	373,400.00	13ก.ย.66-12พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
104	4100081522	ภ.จว.ยโสธร	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ทรายมูล	6611220	300,800.00	300,800.00	22ก.ย.66-21พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
105	4100081531	ภ.จว.ยโสธร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสืบสวน ห้องเก็บของหลาง สภ.กุดชุม	6611320	339,000.00	339,000.00	27ก.ย.66-11ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
106	4100081536	ภ.จว.ยโสธร	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บึงแก	6611230	451,000.00	451,000.00	27ก.ย.66-26ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
107	4100071203	ภ.จว.ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิก 191	6611320	13,880,000.00	13,880,000.00	4 ก.ย.66 - 29 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่2

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
108	4100072935	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.เมืองชัยภูมิ	6611220	88,200.00	88,200.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
109	4100072940	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านค่าย	6611220	27,300.00	27,300.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
110	4100074584	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.หัวทะเล	6611220	8,400.00	8,400.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
111	4100074588	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.เกษตรสมบูรณ์	6611220	10,500.00	10,500.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
112	4100074616	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.หนองสังข์	6611220	8,400.00	8,400.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
113	4100074620	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.หนองบัวแดง	6611220	16,800.00	16,800.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
114	4100074627	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.หนองบัวโคก	6611220	12,600.00	12,600.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
115	4100074630	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.วังตะเฆ่	6611220	18,900.00	18,900.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
116	4100074635	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.แก้งคร้อ	6611220	37,800.00	37,800.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
117	4100074638	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.หนองบัวระเหว	6611220	18,900.00	18,900.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
118	4100074642	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ภูเขียว	6611220	37,800.00	37,800.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
119	4100074644	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ภักดีชุมพล	6611220	12,600.00	12,600.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
120	4100074645	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บำเหน็จณรงค์	6611220	16,800.00	16,800.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
121	4100074649	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านเพชร	6611220	4,200.00	4,200.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
122	4100074651	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านเป้า	6611220	14,700.00	14,700.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
123	4100074655	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านแท่น	6611220	21,000.00	21,000.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
124	4100074660	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านเดื่อ	6611220	14,700.00	14,700.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
125	4100074670	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านเขว้า	6611220	14,700.00	14,700.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
126	4100074674	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.บ้านแก้ง	6611220	21,000.00	21,000.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
127	4100074680	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.โนนเหม่า	6611220	12,600.00	12,600.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
128	4100074682	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.เนินสง่า	6611220	6,300.00	6,300.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
129	4100074683	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.เทพสถิต	6611220	8,400.00	8,400.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
130	4100074684	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ซับใหญ่	6611220	12,600.00	12,600.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
131	4100074688	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ช่องสามหมอ	6611220	8,400.00	8,400.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
132	4100074689	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.จัตุรัส	6611220	25,200.00	25,200.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
133	4100074691	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ..คอนสวรรค์	6611220	23,100.00	23,100.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
134	4100074692	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ..คอนสาร	6611220	23,100.00	23,100.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
135	4100074693	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ลาดใหญ่	6611220	37,800.00	37,800.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
136	4100074695	ภ.จว.ชัยภูมิ	ตัดชุดสายตรวจจราจร สภ.ห้วยยาง	6611220	10,500.00	10,500.00	5 ก.ย.66 -3 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
137	4100083139	ภ.จว.ชัยภูมิ	ซ่อมเรือนแถว สภ.หนองบัวโคก	6611220	471,000.00	471,000.00	29 ก.ย. - 20 ธ.ค. 2566	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
138	4100083140	ภ.จว.ชัยภูมิ	ซ่อมเรือนแถว สภ.คอนสาร	6611220	499,000.00	499,000.00	29 ก.ย. - 20 ธ.ค. 2566	ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
139	4100067595	ภ.จว.อำนาจเจริญ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	14,790,000.00	14,725,309.31	11 ส.ค.66-6 ก.ค.66	ทั้งหมด 8 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่1
140	4100075632	ภ.จว.อำนาจเจริญ	ตัดชุดสายตรวจจราจร	6611220	178,500.00	178,500.00	11 ก.ย.66-30 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด เบิกได้ 1 งวด	อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
141	4100081873	ศฝร.ภ.3	ปรับปรุงท่อประปาภายใน ศฝร.ภ.3	6611320	768,000.00	768,000.00	28 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	ทั้งหมด 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่1
142	4100081890	ศฝร.ภ.3	ก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน	6611320	9,239,000.00	9,239,000.00	29 ก.ย.66 - 4 ก.ค.67	ทั้งหมด 7 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่1
			รวม ภ.3 จำนวน 142 รายการ		270,158,703.40	228,401,545.47			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100046501	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,439,910.00	1,439,910.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
2	4100046504	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,599,900.00	1,599,900.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
3	4100046505	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,599,900.00	1,599,900.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
4	4100046507	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,439,910.00	1,439,910.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
5	4100046509	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,919,880.00	1,919,880.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
6	4100046511	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	2,399,850.00	2,399,850.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
7	4100046513	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,919,880.00	1,919,880.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	มีทั้งสิ้น 10 งวด เบิกจ่าย 3 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%
8	4100046535	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวฯ บก.อก.ภ.4	6611320	2,910,000.00	2,910,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	มีทั้งสิ้น 11 งวด เบิกจ่าย 7 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%
9	4100046537	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวฯ บก.อก.ภ.4	6611320	2,910,000.00	2,910,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	มีทั้งสิ้น 11 งวด เบิกจ่าย 7 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%
10	4100046538	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวฯ บก.อก.ภ.4	6611320	3,492,000.00	3,492,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	มีทั้งสิ้น 11 งวด เบิกจ่าย 7 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%
11	4100046539	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวฯ บก.อก.ภ.4	6611320	4,074,000.00	4,074,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	มีทั้งสิ้น 11 งวด เบิกจ่าย 7 งวดแล้ว	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%
12	4100081896	ภ.4	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์ยาเสพติด ภ.4 ป้ายทางเข้าห้องโถง ห้องหัวหน้าศูนย์ และห้อง CCOC	6611220	499,900.00	499,900.00	29 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	4100081899	ภ.4	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์ยาเสพติด ภ.4 ห้องธุรการ ห้องประชุม และห้องครัว	6611220	499,600.00	499,600.00	29 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
14	4100060596	ภ.จว.หนองบัวลำภู	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ภ.จว.หนองบัวลำภู	6611320	13,200,000.00	13,200,000.00	30 มิ.ย.66 - 25 พ.ค.2567	8 งวดงาน/ งวดที่ 2	ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
15	4100072671	ภ.จว.ขอนแก่น	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองขอนแก่น	6611220	191,100.00	191,100.00	29 ส.ค.66 - 28 ต.ค.2566	1 งวดงาน/งวดที่ 1	ส่งมอบตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
16	5100003372	ภ.จว.อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611320	18,950,000.00	15,573,875.87	24 มิ.ย.66- 18 พ.ค.67	8 งวดงาน/ 8 งวดเงิน	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
17	4100051400	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. 10 คูหา สภ.นาแห้ว	6611320	8,960,000.00	8,960,000.00	27 เม.ย.2566-23 ธ.ค. 2566	มี 5 งวดงาน ปัจจุบันอยู่งวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างส่งมอบ เบิกจ่ายงวดงาน 1-2
18	4100070243	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ ภ.จว.เลย	6611220	106,000.00	106,000.00	25 ส.ค. 2566-23 พ.ย. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	4100070249	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมห้องน้ำ สภ.นาด้วง	6611220	256,000.00	256,000.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	4100070252	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ภ.จว.เลย	6611220	137,000.00	137,000.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	4100070253	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่และระบบไฟฟ้าภายใน สภ.วังสะพุง	6611220	298,800.00	298,800.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	4100070262	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) เลขที่ 104/1-10 สภ.หนองหญ้าปล้อง	6611220	222,200.00	222,200.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
23	4100070264	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) เลขที่ 104/11-20 สภ.หนองหญ้าปล้อง	6611220	211,600.00	211,600.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
24	4100070265	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.นาดินดำ	6611220	182,000.00	182,000.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
25	4100070490	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ปากชม	6611220	172,400.00	172,400.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
26	4100072707	ภ.จว.เลย	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเลย (แฟลตไม้ภูหลวง)	6611220	220,000.00	220,000.00	25 ส.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	4100074020	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (191)	6611320	13,789,000.00	13,789,000.00	8 ก.ย.2566-3 ส.ค. 2567	มีทั้งสิ้น 8 งวด อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
28	4100075416	ภ.จว.เลย	จ้างตัดเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่จราจร	6611220	363,300.00	363,300.00	11 ก.ย. 2566 - 10 ธ.ค. 2566	มีทั้งสิ้น 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	4100067799	ภ.จว.หนองคาย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ (191)	6611320	13,165,500.00	13,165,500.00	08/08/2566-02/07/2566	มี 8 งวดงาน อยู่งวดงานที่ 1	นัดตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 2566
30	4100080827	ภ.จว.หนองคาย	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ท่าบ่อ	6611220	490,400.00	490,400.00	22/09/2566-21/11/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างนัดตรวจรับ
31	4100082497	ภ.จว.หนองคาย	วัสดุอุปกรณ์งานจิตอาสา	6611500	181,151.00	181,151.00	28/09/2566-28/10/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย
32	4100082522	ภ.จว.หนองคาย	เครื่องตัดหญ้างานจิตอาสา	6611310	125,000.00	125,000.00	28/09/2566-28/10/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย
33	4100082533	ภ.จว.หนองคาย	รถเข็นงานจิตอาสา	6611310	6,300.00	6,300.00	28/09/2566-28/10/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย
34	4100082540	ภ.จว.หนองคาย	เลื่อยโซ่ยนต์งานจิตอาสา	6611310	10,000.00	10,000.00	28/09/2566-28/10/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย
35	4100082545	ภ.จว.หนองคาย	เครื่องตัดแต่งต้นไม้งานจิตอาสา	6611310	5,000.00	5,000.00	28/09/2566-28/10/2566	มี 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย
36	4100074702	ภ.จว.มหาสารคาม	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน หลังที่ 1 สภ.พยัคฆภูมิพิสัย	6611220	493,500.00	13,200,789.00	12 ก.ย.66-10 พ.ย.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด
37	4100048600	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 1 คูหา 10 ห้อง สภ.บ่านบัวขาว	6611320	9,420,000.00	6,594,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	งวด 1-2 เบิกจ่ายแล้ว	อยู่นะหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3-4 มีทั้งหมด 5 งวด
38	4100048608	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ฎ่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว 1 คูหา 10 ห้อง สภ.โพนทราย	6611320	9,500,000.00	6,650,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	งวด 1-2 เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด ที่ 3-4 มีทั้งหมด 5 งวด
39	4100063663	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ฎ่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	13,370,000.00	13,370,000.00	17 กรกฎาคม 2566 - 11 กรกฎาคม 2567	10 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
40	4100074730	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	จ้างฎัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการจราจร ภ.จว.ร้อยเอ็ด	6611220	455,700.00	455,700.00	25 สิงหาคม 2566 - 15 กันยายน 2566	1 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว
41	4100074733	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	จ้างตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการจราจร สภ.สุวรรณภูมิ	6611220	48,300.00	48,300.00	25 สิงหาคม 2566 - 15 กันยายน 2566	1 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
42	4100074989	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ภ.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	2,500,000.00	2,500,000.00	12 กันยายน 2566 - 10 มกราคม 2567	4 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
43	4100075749	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	จ้างตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการจราจร สภ.ธวัชบุรี	6611220	39,900.00	39,900.00	25 สิงหาคม 2566 - 15 กันยายน 2566	1 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว
44	4100075759	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	จ้างตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการจราจร สภ.โพนทอง	6611220	39,900.00	39,900.00	28 สิงหาคม 2566 - 18 กันยายน 2566	1 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว
45	4100065752	ภ.จว.กาฬสินธุ์	ฎ่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	6611320	14,239,000.00	14,239,000.00	5 ส.ค.66-29 มิ.ย.67	มีทั้งสิ้น 8 งวด อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	4100077032	ภ.จว.กาฬสินธุ์	จ้างทำเครื่องหมายชุดเครื่องแบบสนามสำหรับงานจราจร	6611220	185,400.00	185,400.00	9 ก.ย.66-8 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
47	4100077034	ภ.จว.กาฬสินธุ์	ตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับงานจราจร	6611220	463,500.00	463,500.00	9 ก.ย.66-8 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
48	4100077036	ภ.จว.กาฬสินธุ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	6611310	20,000.00	20,000.00	16 ก.ย.66-13 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
49	4100077037	ภ.จว.กาฬสินธุ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	6611310	20,000.00	20,000.00	16 ก.ย.66-13 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
50	4100072481	ภ.จว.สกลนคร	จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	483,000.00	483,000.00	1 ก.ย. - 29 ธ.ค.66	3 งวด / -งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตัดเย็บงวดที่ 1
51	4100082626	ภ.จว.สกลนคร	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	6611310	175,000.00	175,000.00	28 ก.ย. - 27 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
	4100082626	ภ.จว.สกลนคร	ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์บาร์ 16 นิ้ว	6611310	10,000.00	10,000.00	28 ก.ย. - 27 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
	4100082626	ภ.จว.สกลนคร	ซื้อรถเข็น	6611310	10,500.00	10,500.00	28 ก.ย. - 27 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
52	4100036720	ภ.จว.นครพนม	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน สภ.หลักศิลา ภ.จว.นครพนม	6611320	8,277,000.00	2,896,950.00	5 มี.ค.66 - 16 ก.ย.66	5 งวด / 5 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
53	4100073280	ภ.จว.นครพนม	ฎ่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ขนาดเล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	6611320	12,650,000.00	12,650,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	10 งวด/ 0 งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่1
54	4100073749	ภ.จว.นครพนม	ตัดเครื่องแบบจราจร	6611220	296,100.00	296,100.00	17 ส.ค.2566 - 16 ก.ย. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
55	4100078608	ภ.จว.นครพนม	ขยายเขตไฟฟ้า สภ.วังยาง ภ.จว.นครพนม	6611320	265,542.98	265,542.98	21 ก.ย.2566 - 19 พ.ย. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
56	4100078942	ภ.จว.นครพนม	ขยายเขตไฟฟ้า สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม	6611220	755,350.00	377,675.00	21 ก.ย.2566 - 19 พ.ย. 2566	1งวด/2งวด	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด
57	4100082570	ภ.จว.นครพนม	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.นาแก	6611220	499,500.00	499,500.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
58	4100082572	ภ.จว.นครพนม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.ธาตุพนม	6611220	499,000.00	499,000.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
59	4100082576	ภ.จว.นครพนม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.หลักศิลา ภ.จว.นครพนม	6611220	500,000.00	500,000.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
60	4100082580	ภ.จว.นครพนม	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.บ้านกลาง ภ.จว.นครพนม	6611220	499,500.00	499,500.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
61	4100082585	ภ.จว.นครพนม	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม	6611220	499,100.00	499,100.00	28 ก.ย.2566 - 27 ธ.ค. 2566	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
62	4100060426	ภ.จว.มุกดาหาร	ตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับงานจราจร	6611320	12,940,000.00	12,940,000.00	29 มิ.ย. 66 - 24 พ.ค. 67	8งวด/-	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
63	4100082632	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สภ.หว้านใหญ่	6611220	272,300.00	272,300.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
64	4100082635	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมแฟลต1-2 ภ.จว.มุกดาหาร	6611220	500,000.00	500,000.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
65	4100082637	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมบ้านพัก สภ.คำชะอี หมายเลข 11	6611220	490,000.00	490,000.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
66	4100082642	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.นิคมคำสร้อย	6611220	500,000.00	500,000.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
67	4100082644	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมอาคารเรือนแถว 10 คูหา หลังที่ 1 สภ.ป่าไร่	6611220	500,000.00	500,000.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
68	4100082646	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน หมายเลข 6 สภ.ผึ่งแดด	6611220	500,000.00	500,000.00	29 ก.ย. 66 - 12 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
69	4100082649	ภ.จว.มุกดาหาร	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ดงเย็น	6611220	103,000.00	103,000.00	29 ก.ย. 66 - 2 พ.ย. 66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
70	4100073427	ภ.จว.บึงกาฬ	ก่อสร้างศูนย์ 191 แห่งชาติ ภ.จว.บึงกาฬ	6611320	16,100,000.00	16,100,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	8 งวดงาน	ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดงานที่ 1
71	4100077986	ศฝร.ภ.4	จ้างก่อสร้างสโมสรร้านค้าสวัสดิการตำรวจ ศฝร.ภ.4	6611320	3,600,000.00	3,600,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 16 เม.ย.67	6 งวดงาน/ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 1
72	4100080399	ศฝร.ภ.4	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 28 เครื่อง	6611310	819,980.00	819,980.00	25 ก.ย.66 ถึง 25 ต.ค.66	1 งวด	ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
73	4100081788	ศฝร.ภ.4	จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารเรียนรวม	6611220	100,000.00	100,000.00	26 ก.ย.66 ถึง 25 ต.ค.66	1 งวด	ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
74	4100082503	ศฝร.ภ.4	จ้างซ่อมรั้วด้านหน้า ศฝร.ภ.4	6611220	496,000.00	496,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 13 พ.ย. 66	1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
75	4100082868	ศฝร.ภ.4	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6611230	23,926.00	23,926.00	27 ก.ย.66 ถึง 10 ต.ค.66	1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
76	4100082870	ศฝร.ภ.4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6611230	29,000.00	29,000.00	27 ก.ย.66 ถึง 10 ต.ค.66	1 งวด	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
			รวม ภ.4 จำนวน 76 รายการ		211,136,479.98	209,033,919.85			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติก้นเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
4100046401	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย	6611320	25,720,000.00	22,376,400.00	15 มี.ค.66 -21 เม.ย.67	เบิกถึงงวดที่ 2 /11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 และงวดที่ 4
4100054394	ภ.5	อาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	28,390,000.00	28,390,000.00	11 พ.ค.66 -4 ก.ค.67	เบิกถึงงวดที่ 1 /10	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1
4100059793	ภ.5	อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง ภ.จว.เชียงราย	6611320	7,600,000.00	3,302,748.40	23 มิ.ย.66 -2 ก.ย.67	เบิกถึงงวดที่ 3 /11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3
4100061187	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา	6611320	29,680,000.00	22,420,220.83	9 มี.ค.66 -28 มี.ค.67	เบิกถึงงวดที่ 6/11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5 และงวดที่ 6
4100064253	ภ.5	ค่าจ้างดูแลเครื่องเอกซ์เรย์ตรวจค้นยาเสพติด	6611220	13,550,000.00	4,518,000.00	01 ต.ค.65-30 ก.ย.66	1 งวด	ระหว่างเบิกจ่าย
4100068409	ภ.5	ค่าซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.แม่แฝก	6611220	376,300.00	376,300.00	16 ส.ค.66-29 ก.ย.66	1 งวด	ระหว่างเบิกจ่าย
4100073731	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน	6611320	25,043,000.00	22,246,606.40	8 เม.ย.66 -13 พ.ค.67	เบิกถึงงวดที่ 2/11	เบิกจ่ายงวด ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
4100073747	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว กก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	24,072,000.00	24,072,000.00	16 พ.ค.66 -27 มิ.ย.67	เบิกถึงงวดที่ 2/11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2
4100040569	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.แม่อาย	6611320	18,880,000.00	10,384,000.00	26 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 67	เบิกถึงงวดที่ 3/5	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 4
4100073495	ภ.จว.เชียงใหม่	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.แม่ออน	6611220	499,000.00	499,000.00	2 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66	1 งวด	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4100075068	ภ.จว.เชียงใหม่	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	6611220	84,000.00	84,000.00	28 ส.ค. 66 - 26 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
12	4100075131	ภ.จว.เชียงใหม่	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	6611220	90,300.00	90,300.00	28 ส.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
13	4100075178	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.จอมทอง	6611320	8,945,900.00	8,945,900.00	24 ม.ค. 66 - 21 เม.ย. 67	5 งวด	อยู่ระหว่างรออนุมัติผลสำรวจชั้นดิน
14	4100075229	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ไชยปราการ	6611320	9,460,000.00	9,460,000.00	21 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	5 งวด	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2
15	4100075236	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ฝาง	6611320	9,478,000.00	8,056,300.00	21 ม.ค. 66 - 27 มี.ค. 67	เบิกถึงงวดที่ 1/5	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2
16	4100075332	ภ.จว.เชียงใหม่	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	6611220	119,700.00	119,700.00	1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66	1 งวด	ระหว่างเบิกจ่าย
17	4100075629	ภ.จว.เชียงใหม่	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	6611220	151,200.00	151,200.00	1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66	1 งวด	ระหว่างเบิกจ่าย
18	4100076075	ภ.จว.เชียงใหม่	จ้างตัดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร	6611220	609,000.00	609,000.00	13 ก.ย.66 - 11 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
19	4100072699	ภ.จว.ลำพูน	ตัดเครื่องแบบสายตรวจจราจร	6611220	201,600.00	201,600.00	4 กันยายน 2566 ถึง 3พฤศจิ	1 งวดงาน	ระหว่างเบิกจ่าย
20	4100074980	ภ.จว.ลำพูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,720,000.00	13,720,000.00	8 กันยายน 2566ถึง 3 สิงหา	8 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
21	4100070238	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
22	4100070240	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
23	4100070242	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
24	4100070245	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
25	4100070247	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
26	4100070248	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
27	4100070250	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
28	4100070251	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	4,022,100.00	4,022,100.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	งวด ที่ 0/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
29	4100075129	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) และซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เกาะคา	6611220	498,500.00	498,500.00	7 ก.ย.66 - 5 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
30	4100077931	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติด สภ.แม่พริก	6611220	495,243.80	495,243.80	13 ก.ย.66 - 27 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน
31	4100082828	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและจัดหาครุภัณฑ์ สภ.บ้านเสด็จ	6611220	107,730.00	107,730.00	29 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
32	4100082837	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและจัดหาครุภัณฑ์ สภ.บ้านเสด็จ	6611310	40,700.00	40,700.00	29 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100082837	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและจัดหาครุภัณฑ์ สภ.บ้านเสด็จ	6611310	16,050.00	16,050.00	29 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4100082837	ภ.จว.ลำปาง	ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและจัดหาครุภัณฑ์ สภ.บ้านเสด็จ	6611310	6,420.00	6,420.00	29 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
33	4100071376	ภ.จว.แพร่	จ้างตัดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	180,600.00	180,600.00	30 ส.ค.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
34	4100076728	สภ.เมืองแพร่	จ้างตัดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำราวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611230	65,100.00	65,100.00	28 ส.ค.66 - 22 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
35	4100043812	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. จำนวน 1 หลัง สภ.บ่อเกลือ	6611320	1,420,500.00	1,420,500.00	22 ก.พ.66-7 ม.ค.67	3/5 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3
36	4100043815	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. จำนวน 1 หลัง สภ.บ่อเกลือ	6611320	1,894,000.00	1,894,000.00	22 ก.พ.66-7 ม.ค.67	4/5 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
37	4100043818	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. จำนวน 1 หลัง สภ.บ่อเกลือ	6611320	3,314,500.00	3,314,500.00	22 ก.พ.66-7 ม.ค.67	5/5 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
38	4100070796	ภ.จว.น่าน	จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งาน	6611220	168,000.00	168,000.00	25 ส.ค.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตัดเย็บ
39	4100073959	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	1/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
40	4100073963	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	2/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
41	4100073967	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	3/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
42	4100073969	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	4/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
43	4100073971	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	5/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
44	4100073976	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	6/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
45	4100073977	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	7/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
46	4100073978	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	4,382,460.00	4,382,460.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	8/8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
47	4100078198	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.ตาลชุม	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
48	4100078201	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมบ้านพักระดับรอง สว.(แฝด)สภ.สองแคว	6611220	499,000.00	499,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
49	4100078203	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.อวน	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
50	4100078209	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.น้ำมวบ	6611220	498,000.00	498,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
51	4100078210	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บ่อเกลือ	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
52	4100078218	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.สันติสุข	6611220	499,000.00	499,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
53	4100078225	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน นปพ.ภ.จว.น่าน	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกฎ่ายเงิน
54	4100078229	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ทุ่งช้าง	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
55	4100078234	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเฝือนแถวชั้นประทวน สภ.นาน้อย	6611220	499,000.00	499,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
56	4100078239	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.เรือง	6611220	497,000.00	497,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
57	4100078244	ภ.จว.น่าน	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.เวียงสา	6611220	498,000.00	498,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
58	4100078338	ภ.จว.น่าน	ปรับปรุงแฟลต 4 ชั้น ภ.จว.น่าน	6611320	499,000.00	499,000.00	19 ก.ย.66-17 มี.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
59	4100073318	สภ.เมืองน่าน	จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งาน	6611220	60,900.00	60,900.00	25 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
60	4100065083	ภ.จว.พะเยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	15,780,000.00	15,780,000.00	26 ก.ค.66 - 20 ก.ค.67	8/1 งวด	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
61	4100071273	ภ.จว.พะเยา	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบจราจร)	6611230	197,400.00	197,400.00	30 ส.ค.66-29 ต..66	1 งวด	ส่งมอบเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
62	4100059088	ภ.จว.เชียงราย	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA พร้อมอุปกรณ์ อาคารที่ทำการ ภ.จว.	6611230	1,658,894.44	829,447.22	08 มิ.ย.66 - 04ธ.ค.66	1 งวด	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 50
63	4100062854	ภ.จว.เชียงราย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.แม่สรวย	6611320	8,480,000.00	8,480,000.00	1 ก.พ.66 - 4 ก.พ.67	5 งวด	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
64	4100062917	ภ.จว.เชียงราย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.เวียงแก่น	6611320	6,636,000.00	5,214,000.00	31 ม.ค.66 - 27 พ.ย.66	เบิกถึงงวดที่ 3 /5	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3
65	4100062922	ภ.จว.เชียงราย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.เทิง	6611320	6,634,600.00	5,212,900.00	31 ม.ค.66 - 16 พ.ย.66	เบิกถึงงวดที่ 3 /5	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3
66	4100062924	ภ.จว.เชียงราย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.ป่าแดด	6611320	6,160,000.00	4,840,000.00	1 ก.พ.66 - 28 พ.ย.66	เบิกถึงงวดที่ 4 /5	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 4
67	4100066287	ภ.จว.เชียงราย	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.แม่สาย	6611220	390,000.00	390,000.00	12 ส.ค.66 - 9 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
68	4100076389	ภ.จว.เชียงราย	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,698,000.00	11,698,000.00	15 ก.ย.66 - 12 มี.ค.67	2 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1
69	4100079314	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	740,000.00	740,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	1/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
70	4100079315	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	740,000.00	740,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	2/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
71	4100079318	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	3/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
72	4100079322	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	4/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
73	4100079326	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	5/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
74	4100079327	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	6/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
75	4100079329	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	7/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
76	4100079330	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	8/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
77	4100079334	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	9/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
78	4100079335	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	2,960,000.00	2,960,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	10/10 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1
79	4100041349	บก.สส.ภ.5	ก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	2,298,000.00	2,298,000.00	2 กพ66 - 19ธ.ค.66	4/5 งวด	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
80	4100041350	บก.สส.ภ.5	ก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	4,021,500.00	4,021,500.00	2กพ66-19 ธ.ค.66	5/5 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 5
81	4100067538	บก.สส.ภ.5	ปรับปรุงห้องประชุม บก.สส.ภ.5	6611320	499,000.00	499,000.00	9ส.ค.66- 7 พ.ย.66	1งวด	ยังไม่ครบสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
82	4100067540	บก.สส.ภ.5	ปรับปรุงคลังเก็บของ(พลาธิการ) และปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคาร บก.สส.ภ.5	6611320	499,000.00	499,000.00	9ส.ค.66-7 พ.ย.66	1 งวด	ยังไม่ครบสัญญา
83	4100067745	บก.สส.ภ.5	ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 17	6611220	499,000.00	499,000.00	9 สค66-7 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
			รวม ภ.5 จำนวน 83 รายการ		339,178,838.24	297,538,966.65			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100073996	ภ.จว.อุตรดิตถ์	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์	6611320	13,383,354.87	13,383,354.87	19 ก.ค.66-13 มิ.ย.67	8 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
2	4100044083	ภ.จว.นครสวรรค์	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ภ.จว. 7 อาคาร	6611320	2,544,900.00	5,988,000.00	15 ก.พ.66- 3 ธ.ค.66	7 งวด/ 6 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงงานงวดที่ 7
3	4100065543	ภ.จว.นครสวรรค์	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร ภ.จว.นครสวรรค์	6611220	450,000.00	450,000.00	25 ก.ค.66-23 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	แล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	4100068555	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	56,700.00	56,700.00	17 ส.ค.66-15พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
5	4100068557	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	25,200.00	25,200.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
6	4100068559	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	18,900.00	18,900.00	17 ส.ค.66-15พ.ย.66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
7	4100068560	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	21,000.00	21,000.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
8	4100068562	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	39,900.00	39,900.00	17 ส.ค.66-15พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	4100068877	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611220	56,700.00	56,700.00	18 ส.ค.66-16 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
10	4100068883	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	21,000.00	21,000.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
11	4100068884	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	16,800.00	16,800.00	18 ส.ค.66-16 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
12	4100068896	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	35,700.00	35,700.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1งวด/1งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
13	4100068899	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	14,700.00	14,700.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
14	4100068903	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	147,000.00	147,000.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
15	4100068907	ภ.จว.นครสวรรค์	จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบจราจร	6611230	23,100.00	23,100.00	15 ส.ค.66-13พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
16	4100070580	ภ.จว.นครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	12,340,000.00	12,340,000.00	3 ส.ค.66-28 มิ.ย.66	8 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างรอกำหนดฐานรากจาก ยธ.ตร.
17	4100079220	ภ.จว.นครสวรรค์	ซ่อมแซมเรือนแถว บ้านพัก สภ.หนองกรด	6611220	490,000.00	490,000.00	21 ก.ย.66-20 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
18	4100079222	ภ.จว.นครสวรรค์	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์	6611220	490,000.00	490,000.00	21 ก.ย.66-20 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
19	4100081865	ภ.จว.นครสวรรค์	ซ่อมแซม หลังคาที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์	6611220	157,200.00	157,200.00	28 ก.ย.66-27 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
20	4100082192	ภ.จว.นครสวรรค์	ซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.บรรพตพิสัย	6611220	425,000.00	425,000.00	28 ก.ย.66-27 พ.ย.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
21	4100068450	ภ.จว.อุทัยธานี	จ้างเหมาซ่อมบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน 8 คูหา สภ.เมืองการุ้ง	6611220	450,000.00	450,000.00	10 ส.ค 66 ถึง 8 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
22	4100076470	ภ.จว.อุทัยธานี	จ้างเหมาตัดเครื่องแบบสนาม งานจราจร ภ.จว.อุทัยธานี	6611220	123,900.00	123,900.00	4 ก.ย. 66 ถึง 2 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
23	4100080076	ภ.จว.อุทัยธานี	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน ภ.จว.อุทัยธานี	6611220	470,000.00	470,000.00	26 ก.ย. 66 ถึง 24 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม
24	4100080095	ภ.จว.อุทัยธานี	จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ภ.จว.อุทัยธานี	6611320	430,000.00	430,000.00	26 ก.ย. 66 ถึง 24 พ.ย. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
25	4100081766	ภ.จว.อุทัยธานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี	6611320	13,030,811.27	13,030,811.27	4 ส.ค. 66 ถึง 28 มิ.ย. 67	8 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ งวดที่ 1 -2
26	4100069918	ภ.จว.กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.กำแพงเพชร	6611320	14,509,000.00	14,509,000.00	21 ส.ค.66-16 ก.ค.67	34 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
27	4100067047	ภ.จว.ตาก	ปรับปรุงเสาธง ภ.จว.ตาก	6611320	400,000.00	400,000.00	3 ส.ค.66 - 1 พ.ย.66	2 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 1 และ 2
28	4100069302	ภ.จว.ตาก	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก	6611320	13,270,000.00	13,270,000.00	21 ส.ค.66 - 16 ก.ค.67	8 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ งวดที่ 1 -2

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
29	4100082563	ภ.จว.ตาก	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	6611230	109,675.00	109,675.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด / 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
30	4100080932	ภ.จว.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งแห่งชาติฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สุโขทัย	6611320	12,940,000.00	12,940,000.00	20 ก.ย.66-15 ส.ค.67	8 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างรอกำหนดฐานรากจาก ยธ.ตร.
31	4100082838	ภ.จว.สุโขทัย	ปรับถนนพื้นที่บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611220	240,000.00	240,000.00	28 ก.ย.66-15 ส.ค.67	1 งวด / 0 งวด	รอการก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 แล้วเสร็จ
32	4100046693	ภ.จว.พิจิตร	โครงการปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.บางลาย จว.พิจิตร	6611320	3,375,000.00	1,687,500.00	14 มี.ค.66-14 พ.ย.66	4 งวด / 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3
33	4100053404	ภ.จว.พิจิตร	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร	6611320	12,000,000.00	8,039,785.20	1 ก.พ.66-27 ธ.ค.66	9 งวด / 4 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5
34	4100068921	ภ.จว.พิจิตร	โครงการฏ่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 ภ.จว.พิจิตร	6611320	12,420,000.00	12,420,000.00	15 ส.ค.66-9 ส.ค.67	8 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
35	4100048648	ภ.จว.เพชรบูรณ์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611220	28,800.00	14,400.00	9 พ.ย.65 - 8 พ.ย.66	2 งวด/1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	4100048925	ภ.จว.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา จำนวน 2 หลัง ภ.จว.เพชรบูรณ์	6611320	16,480,000.00	16,480,000.00	3 เม.ย.66-3 เม.ย.67	6 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 - 3
37	4100064372	ภ.จว.เพชรบูรณ์	โครงการฏ่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ 191) ภ.จว.เพชรบูรณ์	6611320	12,900,000.00	12,900,000.00	19 ก.ค.66-10 ก.ค.67	13 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงาน งวดที่ 1
38	4100072894	ภ.จว.เพชรบูรณ์	จ้างตัดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่จราจร	6611220	317,100.00	317,100.00	25 ส.ค.66 - 22 พ.ย.66	1 งวด/0 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
39	4100078881	ภ.จว.เพชรบูรณ์	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เขาค้อ	6611220	493,000.00	493,000.00	20 ก.ย.66-19 พ.ย.66	1 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
40	4100082566	ภ.จว.เพชรบูรณ์	การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ (แจ้งยอดสุข)	6611310	724,490.00	724,490.00	28 ก.ย.66-28 ต.ค.66	1 งวด / 0 งวด	อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
41	4100076397	ศฝร.ภ.6	จัดซื้อกระสุนปืนขนาด 9 มม.(ซ้อมยิง) ใช้สำหรับการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กัน และคอมแบทคาร์ไบน์ ของ ภ.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6611230	92,500.00	92,500.00	7 ก.ย.66 - 6 พ.ย.66	1 งวด/0 งวด	อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการ
			รวม ภ.6 จำนวน 41 รายการ		145,561,431.14	143,342,416.34			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100032393	ภ.7	ค่าเช่าโทรศัพท์	6611220	302,400.00	25,200.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวน 12 งวด เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
2	4100043635	ภ.7	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6611320	30,460,600.00	17,918,000.00	29 เม.ย.64 - 30 ต.ค.66	จำนวน 40 งวด เบิกจ่ายแล้ว 37 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานสุดท้าย
3	4100060155	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	7,600,000.00	7,600,000.00	26 มิ.ย.66 - 23 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
4	4100060648	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องประชุม อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	1,490,000.00	1,490,000.00	30 มิ.ย.66 - 27 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
5	4100065405	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	6,000,000.00	6,000,000.00	3 ส.ค.66 - 30 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
6	4100069622	ภ.7	ซ่อมแซมป้อมรักษาการณ์พร้อมส่วนประกอบ โรงจอดรถยนต์บ้านพัก ผบช.ภ.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	498,500.00	498,500.00	21 ส.ค.66 - 21ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
7	4100069752	ภ.7	ซ่อมแซมห้องพักแฟลต ภ.7 (โพธิ์ทอง) ชั้นประทวน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6611220	367,100.00	367,100.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
8	4100069825	ภ.7	ซ่อมแซมห้องพักแฟลต ภ.7 (หน้าโรงเรียนราชินีบูรณะ หลังที่ 1 ,หลังที่ 2) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6611220	206,700.00	206,700.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
9	4100071318	ภ.7	ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารจอดรถ ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	268,800.00	268,800.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
10	4100071323	ภ.7	ปรับปรุงบันไดหนีไฟอาคาร บก.อก.ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	489,400.00	489,400.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
11	4100071329	ภ.7	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6611320	330,700.00	330,700.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
12	4100071359	ภ.7	ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารจอดรถ ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	250,600.00	250,600.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
13	4100071383	ภ.7	ปรับปรุงห้องทำงานอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) และปรับปรุงห้องทำงานอาคาร บก.อก.ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611310	497,000.00	497,000.00	23 ส.ค.66 - 30 ต.ค.66	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
14	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	60,000.00	60,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	90,000.00	90,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 23 เครื่อง	6611310	46,805.00	46,805.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	6611310	180,000.00	180,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67	จำนวน 3 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
	4100078657	ภ.7	จ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคาร บก.อก.ภ.๗ (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6611320	1,871,195.00	1,871,195.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67	จำนวน 3 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ
15	4100058185	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) หลังที่ 1	6611320	2,977,000.00	2,116,100.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	5 งวด เบิกแล้ว 2	ระหว่างดำเนินการงวด 3 - 5
16	4100058188	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) หลังที่ 2	6611320	2,977,000.00	2,116,100.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	5 งวด เบิกแล้ว 2	ระหว่างดำเนินการงวด 3 - 5
17	4100058189	ภ.จว.ราชบุรี	ฏ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา หลังที่ 1	6611320	8,288,000.00	4,664,000.00	17 ธ.ค.65 - 10 ต.ค.66	5 งวด เบิกแล้ว 5	งานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
18	4100058191	ภ.จว.ราชบุรี	ฏ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา หลังที่ 2	6611320	8,253,000.00	4,664,000.00	17 ธ.ค.65 - 10 ต.ค.66	5 งวด เบิกแล้ว 5	งานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว
19	4100065517	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.ราชบุรี	6611320	13,500,000.00	13,500,000.00	31 ก.ค. 66 - 25 มิ.ย.67	จำนวน 8 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ระหว่างดำเนินการงวด 1
20	4100070735	ภ.จว.ราชบุรี	ฏ้างจัดหาเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมฝูงชน	6611220	340,000.00	340,000.00	29 ส.ค. 66 - 16 ต.ค.66	1 งวด เบิกแล้ว 1	เบิกจ่ายแล้ว
21	4100064363	ภ.จว.กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	6611320	13,528,000.00	13,528,000.00	20 ก.ค.66 - 14 มิ.ย.67	8 งวด / ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ระหว่างดำเนินการงวด 1
22	4100074676	ภ.จว.กาญจนบุรี	จ้างเหมาบริการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สภ.ด่านแม่แฉลบ	6611320	513,372.09	256,686.04	13 ก.ย.66 - 12 พ.ย.66	1งวด/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว ระหว่างตรวจรับ
23	4100065070	ภ.จว.สุพรรณบุรี	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	6611320	12,640,000.00	10,112,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มิ.ย.67	8 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
24	4100051800	ภ.จว.สมุทรสาคร	ก่อสร้างอาคารแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)	6611320	25,755,000.00	11,966,656.25	2 ธ.ค.65-27 พ.ย.66	11 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด	อยู่ระหว่างการตรวจรับงวด 8
25	4100066033	ภ.จว.สมุทรสาคร	ปรับปรุงห้องคลัง ภ.จว.สมุทรสาคร	6611320	459,706.91	459,706.91	3 ส.ค.66-7 พ.ย. 66	1 งวด / ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
26	4100070737	ภ.จว.สมุทรสาคร	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,200,000.00	14,200,000.00	25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 67	8 งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินการงวด 1
27	4100063940	ภ.จว.สมุทรสงคราม	งานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.อัมพวา	6611220	433,600.00	433,600.00	20 ก.ค.66 - 18 ก.ย.66	1 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
28	4100064366	ภ.จว.สมุทรสงคราม	งานซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย สภ.บางคนที	6611220	400,000.00	400,000.00	14 ก.ค.66 - 12 ก.ย.66	1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
29	4100064426	ภ.จว.สมุทรสงคราม	งานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.บางคนที	6611220	470,000.00	470,000.00	14 ก.ค.66 - 12 ก.ย.66	1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
30	4100065135	ภ.จว.สมุทรสงคราม	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.สมุทรสงคราม	6611320	13,100,000.00	9,170,000.00	27ก.ค.66 - 21 มิ.ย.67	8 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3
31	4100065634	ภ.จว.สมุทรสงคราม	งานซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย สภ.ยี่สาร	6611220	300,000.00	300,000.00	14 ก.ค.66 - 13 ก.ย.66	1 งวด/เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
32	4100079039	ภ.จว.สมุทรสงคราม	เครื่องแบบตำรวจ	6611220	63,000.00	63,000.00	24 ส.ค.66 - 8 ก.ย.66	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
33	4100066468	ภ.จว.เพชรบุรี	ซ่อมแซมเรือนแถว สภ.ไร่สะท้อน	6611220	340,000.00	340,000.00	27 ก.ค. 66-25 ต.ค. 66	2 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
34	4100082634	ภ.จว.เพชรบุรี	วัสดุ ถปภ.(เสื้อกันฝน)	6611230	56,575.00	56,575.00	28 ก.ย. 66 - 28 ต.ค. 66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
35	4100041294	ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์	ค่าแบบพิมพ์	6611230	6,302.30	6,302.30		ส่งคืนงบประมาณ	
36	4100071060	ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,989,000.00	13,989,000.00	29 ส.ค. 66 - 24 ก.ค.67	8 งวด / ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 3
37	4100069118	บก.สส.ภ.7	ค่าซ่อมแซมอาคารพลาธิการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7	6611220	462,000.00	346,500.00	16 ส.ค.66 -14 พ.ย.66	1งวด / เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 2
38	4100069140	บก.สส.ภ.7	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหน้า กก.ปพ.บก.สส.ภ.7	6611320	498,500.00	373,875.00	11 ส.ค.66-9 พ.ย.66	1งวด / เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 2
39	4100069142	บก.สส.ภ.7	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกฯ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7	6611320	499,000.00	374,250.00	16 ส.ค.66 -14 พ.ย.66	1งวด / เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 2
40	4100078004	ศฝร.ภ.7	ซื้อกระสุนปืน โครงการยิงปืนระบบคอมแบทแฮนด์กันส์และระบบคอมแบทคาร์ไปน์	6611230	214,200.00	214,200.00	20 ก.ย.- 18 พ.ย.66	1งวด/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอจัดส่งพัสดุ
41	4100080790	ศฝร.ภ.7	ซื้อโพเดี่ยม	6611310	50,000.00	50,000.00	23 ก.ย.-24 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
			รวม ภ.7 จำนวน 41 รายการ		185,323,056.30	142,700,551.50			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100035466	ภ.8	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611220	442,800.00	36,900.00			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
2	4100035467	ภ.8	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8	6611220	480,000.00	40,000.00			อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงิน
3	4100036181	ภ.8	เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 120/30 Mbps (ระบบสำรอง) จำนวน 1 ระบบ	6611240	232,404.00	19,367.00			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
4	4100037619	ภ.8	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง MPLS Speed 250/250 Mbps พร้อมติดตั้งระบบหลัก จำนวน 1 ระบบ	6611240	321,000.00	26,750.00			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
5	4100060699	ภ.8	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่)	6611220	52,430.00	52,430.00			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
6	4100073830	ภ.8	จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611220	490,000.00	490,000.00	8 ก.ย.66 ถึง 6 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงิน
7	4100073833	ภ.8	จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611320	488,000.00	488,000.00	8 ก.ย.66 ถึง 6 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
8	4100078679	ภ.8	จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 งาน	6611320	487,000.00	487,000.00	21 ก.ย.66 ถึง 19 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
9	4100079158	ภ.8	จ้างซ่อมแซมรั้วและระบบไฟฟ้าทางเข้าตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 งาน	6611220	448,000.00	448,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
10	4100081783	ภ.8	ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ	6611230	573,420.00	573,420.00	28 ก.ย.66 ถึง 26 พ.ย.66		อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา
11	4100082618	ภ.8	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611220	492,000.00	492,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
12	4100082678	ภ.8	จ้างปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.8	6611320	487,000.00	487,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
13	4100083138	ภ.8	จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บัญชาการ - ผู้บังคับการ	6611220	483,000.00	483,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 13 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
14	4100083155	ภ.8	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน	6611220	368,000.00	368,000.00			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
15	5100003931	ภ.8	เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 23 เครื่อง	6611220	150,000.00	51,319.80			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
16	4100060873	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	ฏ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บางขัน จว.นศ.	6611320	21,117,740.03	16,524,046.00	8 ก.พ.66 ถึง 2 ก.พ.67	10 งวดงาน/เบิกแล้ว 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 4/10 (ประมาณ 50%)
17	4100078972	สภ.ทุ่งสง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.จุฬาภรณ์	6611220	8,400.00	8,400.00	3 ส.ค.66 ถึง 29 ก.ย.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
18	4100080197	สภ.ทุ่งสง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ทุ่งสง	6611220	67,200.00	67,200.00	5 ก.ย.66 ถึง 4 พ.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อย
19	4100081656	สภ.ทุ่งสง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ถ้ำพรรณรา	6611220	8,400.00	8,400.00	30 ส.ค.66 ถึง 29 ก.ย.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง	อยู่ระหว่างสงมอบงานจ้าง
20	4100081674	สภ.ทุ่งสง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ทุ่งใหญ่	6611220	12,600.00	12,600.00	30 ส.ค.66 ถึง 29 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อย
21	4100081678	สภ.ทุ่งสง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.กะปาง	6611220	8,400.00	8,400.00	21 ส.ค.66 ถึง 29 ก.ย.66	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
22	4100078543	สภ.ปากพนัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ปากพนัง	6611220	63,000.00	63,000.00	31 ส.ค.66 ถึง 30 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
23	4100062168	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ลำทับ ขนาดกลาง	6611320	20,480,000.00	15,041,372.00	1 มี.ค.66-3เม.ย.67	10งวดงาน (เบิกถึงงวดที่4)	กำหนดส่งงวดงานที่ 5-6 ประมาณกลางเดือนพ.ย.
24	4100066737	ภ.จว.กระบี่	ฎ่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.กระบี่ ขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ	6611320	14,245,000.00	13,652,743.00	9 ส.ค.66-3มิ.ย.67	15 งวดงาน (เบิกถึงงวดที่ 1)	กำหนดส่งงวดงานที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 66
25	4100079747	ภ.จว.กระบี่	ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.กระบี่	6611220	429,561.00	429,561.00	25 ส.ค.66-24ต.ค.66	1งวดงาน (ตรวจรับ27 ต.ค.66) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
26	4100082108	ภ.จว.กระบี่	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ ภ.จว.กระบี่	6611220	360,000.00	360,000.00	26 ก.ย.-27 พ.ย.66	1 งวดงาน 60 วัน	อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม
27	4100037171	ภ.จว.พังงา	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ตำรวจภูธรภาค 8 (10 คูหา) สถานีตำรวจภูธรคุระบุรี	6611320	10,088,000.00	4,539,600.00	30 ธ.ค.65- 5 ต.ค.66	จำนวน 5 งวดงาน เบิกจ้ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4
28	4100066712	ภ.จว.พังงา	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทับปุด	6611220	496,000.00	496,000.00			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	4100069032	ภ.จว.พังงา	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกะปง	6611220	498,000.00	498,000.00	8 ส.ค.66-6 พ.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
30	4100071320	ภ.จว.พังงา	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (อาคาร 5 ชั้น)	6611220	490,000.00	490,000.00			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31	4100070452	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมทาสีอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต	6611220	490,000.00	490,000.00			
32	4100070455	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมอาคารแฟลตตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (อาคารอิสระ 1)	6611220	298,000.00	298,000.00			
33	4100075748	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรถลาง อาคาร 1	6611220	281,140.00	281,140.00			
34	4100075751	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรถลาง อาคาร 2	6611220	296,700.00	296,700.00			
35	4100080655	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองภูเก็ต	6611220	498,000.00	498,000.00			
36	4100080657	ภ.จว.ภูเก็ต	ก่อสร้างโรงจอดรถของกลาง สภ.เมืองภูเก็ต	6611320	499,800.00	499,800.00			
37	4100082603	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมรถจักรยานยนต์ BMW สภ.เมืองภูเก็ต	6611220	220,830.00	220,830.00			
38	4100083104	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมรถยนต์ หมายเลขโล่ 18365 สภ.ฉลอง	6611220	15,683.09	15,683.09			
39	4100063068	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	6611320	17,880,000.00	17,880,000.00	13 ก.ค.2566 ถึง 7 มิ.ย.2567	8 งวดงาน 330 วัน (งวดงานที่ 1 รอตรวจรับ)	งวดงานที่ 1 รอตรวจรับ (กำลังดำเนินงานงวด 2)

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
40	4100072606	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	จ้างตัดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการปฏิบัติงานจราจร	6611220	470,400.00	470,400.00	28 ส.ค.2566 ถึง 26 พ.ย.2566	1 งวดงาน 90 วัน (รอส่งมอบงาน)	รอส่งมอบงาน
41	4100082621	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์จราจร ชั้น2 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี	6611220	285,000.00	285,000.00	27 ก.ย.2566 ถึง 26 พ.ย.2566	1 งวดงาน 60 วัน (รอตรวจรับ)	รอตรวจรับ
42	4100071233	ภ.จว.ระนอง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร ภ.จว.ระนอง	6611220	90,300.00	90,300.00	31 ส.ค.2566 ถึง 14 พ.ย.2566	1 งวดงาน 75 วัน (รอส่งมอบงาน)	รอส่งมอบงาน
43	4100082201	ภ.จว.ระนอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.ระนอง	6611320	14,868,000.00	14,868,000.00	28 ก.ย.2566 ถึง 22 ส.ค.2567	8 งวดงาน 330 วัน (งวดงานที่ 1 รอตรวจรับ)	รอตรวจรับ
44	4100045294	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าแซะ	6611320	20,770,000.00	12,648,789.95	8 มี.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67	10 งวดงาน 400 วัน (เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด งวดงานที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย)	
45	4100065398	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 191 ภ.จว.ชุมพร	6611320	15,880,000.00	15,880,000.00	28 ก.ค.66 ถึง 14 ก.ย. 67	9 งวดงาน 415 วัน	
46	4100074935	ภ.จว.ชุมพร	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ละแม	6611220	10,500.00	10,500.00	29 ส.ค.66 ถึง 1 พ.ย.66	1 งวดงาน 45 วัน	รอส่งมอบงาน
47	4100074945	ภ.จว.ชุมพร	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ปากน้ำชุมพร	6611220	12,600.00	12,600.00	5 ก.ย.66 ถึง 1 พ.ย.66	1 งวดงาน 40 วัน	รอส่งมอบงาน
48	4100074955	ภ.จว.ชุมพร	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ท่าแซะ	6611220	12,600.00	12,600.00	6 ก.ย.66 ถึง 4 พ.ย.66	1 งวดงาน 60 วัน	รอส่งมอบงาน
49	4100074967	ภ.จว.ชุมพร	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.ปากน้ำหลังสวน	6611220	14,700.00	14,700.00	5 ก.ย.66 ถึง 8 พ.ย.66	1 งวดงาน 45 วัน	รอส่งมอบงาน
50	4100075260	ภ.จว.ชุมพร	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามงานจราจร สภ.หลังสวน	6611220	25,200.00	25,200.00	30 ส.ค.66 ถึง 30 ต.ค.66	1 งวดงาน 40 วัน	รอส่งมอบงาน
51	4100081748	บก.สส.ภ.8	จ้างปรับปรุงห้องประชุม บก.สส.ภ.8	6611320	492,000.00	492,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 18 พ.ย. 66	1 งวดงาน 60 วัน	รอส่งมอบงาน
52	4100057254	ศฝร.ภ.8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6611230	60,270.00	60,270.00			เบิกจ่ายซ้ำซ้อน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
53	4100057262	ศฝร.ภ.8	ซื้อฮู้สดุคอมพิวเตอร์	6611230	27,450.00	27,450.00			เบิกจ่ายซ้ำซ้อน
54	4100080735	ศฝร.ภ.8	ซื้อกระสุนปืน (ซ้อมยิง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกยิงปืนต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ของ ภ.8	6611230	133,000.00	133,000.00	14 ส.ค.66 - 11 ธ.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุ
55	4100082695	ศฝร.ภ.8	จ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่ออาคารกองร้อย ศฝร.ภ.8	6611320	87,000.00	87,000.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบงานแล้ว รอตรวจรับงาน
56	4100082875	ศฝร.ภ.8	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารรับประทานอาหาร 1 ศฝร.ภ.8	6611220	413,800.00	413,800.00	30 ก.ย.66 - 28 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบงาน
57	4100082881	ศฝร.ภ.8	จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมการะเจดีย์และห้องทำงานผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.8	6611320	358,400.00	358,400.00	30 ก.ย.66 - 13 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงิน
58	4100083081	ศฝร.ภ.8	ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	6611310	217,800.00	217,800.00	28 ก.ย.66 - 22 ต.ค.66	1 งวดงาน ส่งเบิกเงินแล้ว	ตรวจรับพัสดุแล้ว ส่งเบิกเงิน เมื่อ 25 ต.ค.66
			รวม ภ.8 จำนวน 58 รายการ		149,076,528.12	123,330,471.84			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100067290	ภ.9	ปรับปรุและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV)	6611320	488,710.00	488,710.00	เริ่ม 8 ส.ค.66 สิ้นสุด06.11.2566		ลงนามสัญญาจ้างแล้วกับบริษัทไดมอนด์ เน็ตเวิร์คโซลูชั่น จำกัด ลง 8 ส.ค.66 เริ่ม 9 ส.ค.66 สิ้นสุด 6 พ.ย.66 ระยะเวลา 90 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 6 พ.ย. 66
2	4100068731	ภ.9	ติดตั้งกันสาดโรงอาหาร ภ.9	6611320	451,800.00	451,800.00	เริ่ม 16 ส.ค.66 สิ้นสุด13.11.2566		เบิกจ่ายแล้ว
3	4100068916	ภ.9	ก่อสร้างหลังคาสนามยิงปืน ภ.9	6611320	495,700.00	495,700.00	เริ่ม 16 ส.ค.66 สิ้นสุด13.11.2566		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ในวันที่ 3 พ.ย.66
4	4100072024	ภ.9	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามฟุตบอล	6611320	498,100.00	498,100.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด03.12.2566		คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 9 พ.ย. 66
5	4100072031	ภ.9	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ภ.9	6611320	499,000.00	499,000.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด03.12.2566		คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 9 พ.ย. 66
6	4100083142	ภ.9	เครื่องสำรองไฟ	6611310	256,000.00	256,000.00	เริ่ม 30 ก.ย.66 สิ้นสุด28.12.2566		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 6 พ.ย.66
7	4100083144	ภ.9	ครุภัณฑ์ห้องประชุม ชั้น 2,3 บก.อก.ภ.9	6611310	498,300.00	498,300.00	เริ่ม 30 ก.ย.66 สิ้นสุด28.12.2566		อยู่ระหว่างรอรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566
8	4100083150	ภ.9	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหอประชุม ภ.9	6611310	83,000.00	83,000.00	เริ่ม 30 ก.ย.66 สิ้นสุด28.12.2566		อยู่ระหว่างรอรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
	4100083150	ภ.9	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหอประชุม ภ.9	6611310	412,000.00	412,000.00	เริ่ม 30 ก.ย.66 สิ้นสุด28.12.2566		อยู่ระหว่างรอรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
9	4100083152	ภ.9	ครุภัณฑ์ห้องประชุมภู่สาระ	6611310	499,690.00	499,690.00	เริ่ม 30 ก.ย.66 สิ้นสุด28.12.2566		อยู่ระหว่างรอรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
10	4100045199	ภ.จว.สงขลา	งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.ม่วงงาม 1 หลัง	6611320	9,498,000.00	5,223,900.00	เริ่ม 28 ก.พ.66 สิ้นสุด 24 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่าย 3 งวด อยู่เบิกจ่าย 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5 งวดสุดท้าย
11	4100060074	ภ.จว.สงขลา	ภู่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง) สภ.ควนเนียง 1 หลัง	6611320	21,949,000.00	13,877,647.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	จำนวน 10 งาด เบิกจ่าย 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6
12	4100064530	ภ.จว.สงขลา	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สภ.ห้วยปลิง	6611320	9,495,000.00	5,474,944.00	เริ่ม 28 ก.พ.66 สิ้นสุด 24 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่าย 3 งวด อยู่เบิกจ่าย 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5 งวดสุดท้าย
13	4100067995	ภ.จว.สงขลา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง)สภ.นาหม่อม จำนวน 1 หลัง	6611320	22,039,000.00	15,533,716.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	จำนวน 10 งวด เบิกจ่าย 4 รอเบิกจ่าย 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6
14	4100077915	ภ.จว.สงขลา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชนรับแพรก สภ.ระโนด	6611320	438,000.00	438,000.00	เริ่ม 18 ก.ค.66 สิ้นสุด 15 ต.ค.	1 งวด	เบิกจ่ายเงินแล้ว
15	4100079736	ภ.จว.สงขลา	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารไม้หลังเก่า สภ.คลองแงะ	6611320	499,400.00	499,400.00	เริ่ม 16 ก.ย.66 สิ้นสุด 14 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ระหว่างปรับปรุง สามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 14 พ.ย.66
16	4100079835	ภ.จว.สงขลา	จ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ สภ.เทพา	6611220	315,650.00	315,650.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 12 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างซ่อมแซม
17	4100079904	ภ.จว.สงขลา	โครงการซื้อหม้อแปลงทดแทนหม้อแปลงเก่า สภ.ระโนด	6611220	332,989.30	332,989.30	เริ่ม 18 ก.ค.66 สิ้นสุด 15 ต.ค.66	1งวด	เบิกจ่ายเงินแล้ว
18	4100080414	ภ.จว.สงขลา	ซ่อมแซมห้องนุกูลกิจ ภ.จว.สงขลา	6611220	200,000.00	200,000.00	เริ่ม 16 ก.ย.66 สิ้นสุด 30 ต.ค.66	1 งวด	ตรวจรับมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
19	4100081677	ภ.จว.สงขลา	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารคลังอาวุธ ภ.จว.สงขลา	6611220	498,000.00	498,000.00	เริ่ม 22 ก.ย66 สิ้นสุด 19 ม.ค.67	1 งวด	ตรวจรับมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	4100081682	ภ.จว.สงขลา	ซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน	6611220	495,000.00	495,000.00	เริ่ม 22 ก.ย. 66สิ้นสุด 19 ม.ค.67	1 งวด	ตรวจรับมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
21	4100082945	ภ.จว.สงขลา	ค่าจ้างเหมางานทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.	6611220	19,000.00	19,000.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	1 งวด	ยังไม่เบิกจ่าย
22	4100064386	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สตูล	6611320	14,400,000.00	14,400,000.00	เริ่ม 21 ก.ค.66 สิ้นสุด 12 ก.ย.67	จำนวน 8 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
23	4100069927	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์กองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จว.สตูล	6611320	437,000.00	437,000.00	เริ่ม 16 ส.ค.66 สิ้นสุด 14 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
24	4100073251	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีและอาคารส่วนที่เกิดชำรุด	6611220	443,000.00	443,000.00	เริ่ม 25 ก.ค.66 สิ้นสุด 22 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
25	4100075476	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างตัดเครื่องแบบสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร พร้อมเครื่องหมาย จำนวน 54 ชุด	6611220	113,400.00	113,400.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 12 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	4100076506	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของทางราชการ สภ.ควนโดน	6611220	444,000.00	444,000.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 11 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	4100066665	ภ.จว.ตรัง	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของ ภ.จว.ตรัง	6611320	12,345,000.00	12,345,000.00	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 26 ก.ย.67	จำนวน 8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่2 และตรวจรับงานงวดที่1 ในวันที่ 7 พ.ย. 66
28	4100067863	ภ.จว.ตรัง	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและครุภัณฑ์ สภ.ห้วยยอด	6611220	420,000.00	420,000.00	เริ่ม 7 ส.ค.66 สิ้นสุด 31 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
29	4100072389	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	4,200.00	4,200.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด 16 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
30	4100072402	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	16,800.00	16,800.00	เริ่ม 6 ก.ย.66 สิ้นสุด 17 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
31	4100072517	ภ.จว.ตรัง	ซ่อมแซมห้องน้ำ สภ.เมืองตรัง	6611220	439,000.00	439,000.00	เริ่ม 4 ก.ย.66 สิ้นสุด 28 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
32	4100072815	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	67,200.00	67,200.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด 16 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
33	4100072817	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	2,100.00	2,100.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด 3 ธ.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
34	4100073119	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	16,800.00	16,800.00	เริ่ม 7 ก.ย.66 สิ้นสุด 18 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
35	4100073997	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	18,900.00	18,900.00	เริ่ม 2 ก.ย.66 สิ้นสุด 15 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
36	4100074563	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	8,400.00	8,400.00	เริ่ม 9 ก.ย.66 สิ้นสุด 7 ธ.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
37	4100074909	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	10,500.00	10,500.00	เริ่ม 6 ก.ย.66 สิ้นสุด 17 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
38	4100076253	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	18,900.00	18,900.00	เริ่ม 7 ก.ย.66 สิ้นสุด 5 ธ.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
39	4100076399	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	18,900.00	18,900.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 25 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
40	4100076495	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	8,400.00	8,400.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 25 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
41	4100076513	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	4,200.00	4,200.00	เริ่ม 12 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
42	4100077070	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	4,200.00	4,200.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 25 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
43	4100077248	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-บังคับใช้กฎหมาย-สภ.กันตัง	6611230	161,500.00	161,500.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 25 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
44	4100077293	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	2,100.00	2,100.00	เริ่ม 9 ก.ย.66 สิ้นสุด 22 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
45	4100077463	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	6,300.00	6,300.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 25 ม.ค.67	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
46	4100078456	ภ.จว.ตรัง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	4,200.00	4,200.00	เริ่ม 16 ก.ย.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66
47	4100079971	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ปปส.-สภ.บ้านโคกยาง	6611500	16,500.00	16,500.00	เริ่ม 22 ก.ย.66 สิ้นสุด 22 ต.ค.66	1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว
48	4100081726	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.บ้านคลองเต็ง	6611230	21,500.00	21,500.00	เริ่ม 26 ก.ย.66 สิ้นสุด 26 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
49	4100081733	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.ห้วยยอด	6611230	52,000.00	52,000.00	เริ่ม 26 ก.ย.66 สิ้นสุด 26 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
50	4100081739	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.ย่านตาขาว	6611230	18,000.00	18,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 1 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
51	4100081742	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.หาดสำราญ	6611230	8,000.00	8,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 11 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 3 พ.ย.66
52	4100081746	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.บ้านหนองเอื้อง	6611230	11,500.00	11,500.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 26 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
53	4100081751	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.รัษฎา	6611230	4,500.00	4,500.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 11 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
54	4100081754	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.เขาวิเศษ	6611230	5,000.00	5,000.00	เริ่ม 26 ก.ย.66 สิ้นสุด 10 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
55	4100081755	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.กันตัง	6611230	33,000.00	33,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 10 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
56	4100081757	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.สิเกา	6611230	16,200.00	16,200.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 31 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
57	4100081760	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.วังวิเศษ	6611230	13,500.00	13,500.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 10 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
58	4100081763	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.ปะเหลียน	6611230	32,700.00	32,700.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 10 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
59	4100082057	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.บ้านโคกยาง	6611230	6,000.00	6,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 27 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 3 พ.ย.66
60	4100082064	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.เมืองตรัง	6611230	42,900.00	42,900.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 10 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
61	4100082071	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.หนองตรุด	6611230	4,000.00	4,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 31 ต.ค.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 พ.ย.66
62	4100082141	ภ.จว.ตรัง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-ถปภ.-สภ.บ้านในควน	6611230	9,000.00	9,000.00	เริ่ม 27 ก.ย.66 สิ้นสุด 11 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 3 พ.ย.66
63	4100066654	ภ.จว.พัทลุง	ฎ่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.พัทลุง	6611320	12,940,000.00	12,940,000.00	เริ่ม 5 ส.ค.66 สิ้นสุด 29 มิ.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
64	4100068258	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารแฟลต สภ.เมืองพัทลุง	6611320	34,251,704.00	26,909,220.00	เริ่ม 16 ส.ค.66 สิ้นสุด 14 ต.ค.66	จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
65	4100068491	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ สภ.บางแก้ว	6611320	442,000.00	442,000.00	เริ่ม 16 ส.ค.66 สิ้นสุด 29 ก.ย.66	จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
66	4100073303	ภ.จว.พัทลุง	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานจราจร	6611220	262,500.00	262,500.00	เริ่ม 1 ก.ย.66 สิ้นสุด 30 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
67	4100082577	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงห้องน้ำ หอประชุม ภ.จว.พัทลุง	6611320	30,000.00	30,000.00	เริ่ม 29 ก.ย.66 สิ้นสุด 12 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
68	4100082583	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงอาคารแฟลต ภ.จว.พัทลุง	6611320	277,000.00	277,000.00	เริ่ม 29 ก.ย.66 สิ้นสุด 12 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
69	4100082589	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงรั้วกันตกช่วงที่ 2 บริเวณที่ทำการ อาคาร ภ.จว.พัทลุง	6611320	412,000.00	412,000.00	เริ่ม 29 ก.ย.66 สิ้นสุด 27 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
70	4100082608	ภ.จว.พัทลุง	ปรับปรุงห้องประชุม ศปก.ภ.จว.พัทลุง	6611320	499,900.00	499,900.00	เริ่ม 29 ก.ย.66 สิ้นสุด 27 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
71	4100047423	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบต่าง สภ.สายบุรี จำนวน 1 หลัง	6611320	29,118,000.00	26,380,908.00	18 มี.ค.66 ถึง 9 ก.ค.67	จำนวนงวดงานที่งหมด 20 งวด	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด/ปัจจุบันดำเนินการงวดที่ 4
72	4100068038	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน(ขนาดเล็ก) ศูนย์ 191 ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 1 หลัง	6611320	15,480,000.00	15,480,000.00	4 ส.ค.66 ถึง 28 มิ.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวด	ปัจจุบันดำเนินการงวดงานที่ 1/งานสำรวจดิน งานทำผังก่อสร้างอาคาร
73	4100078765	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.มายอ ต.มายอ อ.มายอ	6611220	91,700.00	91,700.00	21 ก.ย.66 ถึง 19 พ.ย.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ส่งงานแล้วเมื่อ 1 พ.ย.66/นัดตรวจงาน 3 พ.ย.66
74	4100078774	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมห้องเก็บของ (ห้องพัสดุ) สภ.ราตาปันยัง ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง	6611220	47,000.00	47,000.00	19 ก.ย.66 ถึง 18 ต.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	งานแล้วเสร็จสมบูรณ์/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
75	4100078776	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ สภ.ราตาปันยัง ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง	6611220	70,400.00	70,400.00	19 ก.ย.66 ถึง 18 ต.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	งานแล้วเสร็จสมบูรณ์/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
76	4100078778	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมฐานปฏิบัติการคเชนท์ สภ.โคกโพธิ์	6611220	498,700.00	498,700.00	12 ก.ย.66 ถึง 10 ธ.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
77	4100078782	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.หนองจิก	6611220	254,000.00	254,000.00	19 ก.ย.66 ถึง 17 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้รับจ้างส่งงานแล้วเมื่อ 30 ต.ค.66/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
78	4100078786	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารที่ทำการ สภ.นาประดู่ ต.ทุ่งพรา อ.โคกโพธิ์	6611220	102,000.00	102,000.00	13 ก.ย.66 ถึง 12 ต.ค.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	งานแล้วเสร็จสมบูรณ์/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
79	4100078816	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ สภ.บ้านโสร่ง	6611220	151,000.00	151,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 17 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
80	4100078819	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ	6611220	188,000.00	188,000.00	9 ก.ย.66 ถึง 7 ธ.ค.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
81	4100078822	ภ.จว.ปัตตานี	ปรับปรุงรั้วตาข่าย พื้นไม้ห้องขังและคูระบายน้ำ สภ.ไม้แก่น	6611320	413,000.00	413,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 17 ม.ค.67	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว เมื่อ 1 พ.ย.66/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
82	4100078825	ภ.จว.ปัตตานี	ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภ.จว.ปัตตานี	6611320	497,000.00	497,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 17 ม.ค.67	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อ 1 พ.ย.66/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
83	4100079427	ภ.จว.ปัตตานี	ตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร จำนวน 139 ชุด	6611220	291,900.00	291,900.00	29 ส.ค.66 ถึง 28 ต.ค.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับงานที่ส่งมอบ
84	4100079861	ภ.จว.ปัตตานี	ซ่อมแซมระบบประปาของที่ทำการ สภ.นาประดู่ ต.ทุ่งพรา อ.โคกโพธิ์	6611220	163,000.00	163,000.00	21 ก.ย.66 ถึง 19 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อ 30 ต.ค.66/นัดตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบใน 3 พ.ย.66
85	4100080353	ภ.จว.ปัตตานี	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด	6611310	400,000.00	400,000.00	28 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้ขายส่งมอบของแล้ว/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
	4100080353	ภ.จว.ปัตตานี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด	6611310	82,000.00	82,000.00	28 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้ขายส่งมอบของแล้ว/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบ
	4100080353	ภ.จว.ปัตตานี	จัดเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด	6611310	50,000.00	50,000.00	28 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	ผู้ขายส่งมอบของแล้ว/อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบ
86	4100081034	ภ.จว.ปัตตานี	โครงการซ่อมแซมบ้านพักน่าอยู่ ภ.จว.ปัตตานี	6611220	100,000.00	100,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
87	4100081046	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างหอสูงตรวจการณ์ระยะไกล ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 6 จุด	6611320	1,320,000.00	1,320,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 26 ม.ค.67	งวดงานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
88	4100081049	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างหอสูงตรวจการณ์ระยะไกล มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี จำนวน 10 จุด	6611320	2,200,000.00	2,200,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 26 ม.ค.67	งานทั้งหมด จำนวน 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
89	4100081132	ภ.จว.ปัตตานี	โครงการย้ายฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 11	6611220	480,000.00	480,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	งานทั้งหมด จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างอยู่
90	4100079649	ภ.จว.ยะลา	ก่อสร้างหอสูงตรวจการณ์ระยะไกล ภ.จว.ภ.จว.ยะลา จำนวน 4 จุด	6611320	880,000.00	880,000.00	เริ่มต้น 23 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที 20 ม.ค. 67	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
91	4100082720	ภ.จว.ยะลา	ซ่อมรถยนต์หุ้มเกราะจำนวน 5 คัน ภ.จว.ยะลา	6611220	133,150.00	133,150.00	เริ่มต้น 29 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที 28 ต.ค. 67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
92	4100082728	ภ.จว.ยะลา	ซ่อมรถยนต์หุ้มเกราะจำนวน 6 คัน ภ.จว.ยะลา	6611220	463,110.00	463,110.00	เริ่มต้น 29 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที 26 ม.ค. 67	จำนวน 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
93	4100083039	ภ.จว.ยะลา	จัดซื้อฐสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน ต.ค. 2566 ภ.จว.ยะลา	6611230	121,367.66	121,367.66	เริ่มต้น 29 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที 28 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
94	4100043531	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย และปรับภูมิทัศน์ประตูทางเข้า-ออก สภ.เมืองนราธิวาส	6611320	1,009,000.00	1,009,000.00	เริ่มสัญญา 21 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 3 งวด	เมื่อวันที่ 27ต.ค.66 ส่งงานจำนวน 3 งวด (งวด1-3) อยู่ระหว่างรอตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
95	4100043539	ภ.จว.นราธิวาส	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการของหน่วย ฉก.นราธิวาส 93	6611320	5,625,400.00	2,725,400.00	เริ่มสัญญา 21 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวด / เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-8	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 8 งวด (งวดที่ 1-8) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดที่ 9
96	4100047857	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองนราธิวาส	6611320	41,075,000.00	34,913,750.00	เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 30 งวด / เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-5	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (งวดที่ 1-5) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดที่ 6
97	4100059585	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	17,350,000.00	14,747,500.00	เริ่มสัญญา 22 มิ.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 19 งวด / เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-3	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 1-3) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4
98	4100067006	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงราวบันไดหอสูง 20 หลัง สภ.ในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส	6611320	352,000.00	352,000.00	เริ่มสัญญา 11 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 7 ธ.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
99	4100067008	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงราวบันไดหอสูง 10 หลัง สภ.ในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส	6611320	198,000.00	198,000.00	เริ่มสัญญา 11 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 7 ธ.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
100	4100069776	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารพร้อมถังบำบัดน้ำเสีย สภ.สุคิริน	6611320	346,000.00	346,000.00	เริ่มสัญญา 22 ก.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ย.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
101	4100074554	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ภ.จว.นราธิวาส (หลังเก่า)	6611320	610,000.00	610,000.00	เริ่มสัญญา 12 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
102	4100074557	ภ.จว.นราธิวาส	ปรับปรุงรั้วด้านหน้า ภ.จว.นราธิวาส	6611320	1,041,000.00	1,041,000.00	เริ่มสัญญา 12 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 9 ม.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 2 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
103	4100074559	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างหอสูงตรวจการณ์ระยะไกลนราธิวาส 7 จุด	6611320	1,540,000.00	1,155,000.00	เริ่มสัญญา 12 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 9 ม.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 3 งวด	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 1 งวด (งวดที่ 1) ระหว่างตรวจรับ 1 งวด (งวดที่2)
104	4100075535	ภ.จว.นราธิวาส	จัดจ้างตัดเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการตำรวจสายงานจราจร	6611220	432,600.00	432,600.00	เริ่มสัญญา 6 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวด	ส่งมอบ และเบิกจ่ายเรียบร้อย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
105	4100080985	ภ.จว.นราธิวาส	จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 จำนวน 11 ฐานปฏิบัติการ	6611500	5,492,170.00	5,492,170.00	เริ่มสัญญา 26 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 5 งวด	เมื่อวันที่ 26 ต.ค.66 ได้ส่งงวดงาน จำนวน 5 งวด (งวดที่ 1-5) อยู่ระหว่างตรวจรับ
106	4100053403	ศฝร.ศชต.	จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานฝึกอบรม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 100 เมตร x 0.15 เมตร x 180 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,800 ตารางเมตร ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 โดยวิธีคัดเลือก	6611320	17,800,000.00	13,261,000.00	เริ่มต้น 21 เม.ย.66 ระยะเวลา 210 วัน สิ้นสุดวันที่ 16 พ.ย.66	เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวด เป็นเงิน 4,539,000 บาท คงเหลือ 12 งวด เป็นเงิน 13,261,000 บาท	สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่.20 เม.ย.66 ระยะเวลา 210 วัน เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวด เป็นเงิน 4,539,000 บาท คงเหลือ 12 งวด เป็นเงิน 13,261,000 บาท คณะกรรมการได้ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ ไป 2 ครั้งแล้ว
107	4100082889	ศฝร.ศชต.	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการกองร้อยที่ ๕ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	490,800.00	490,800.00	เริ่มต้น 30 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที 7 ม.ค.67	3 งวดงาน /0 (ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งมาจะเบิกพร้อมกันทั้ง 3 งวดงาน)	สัญญาจ้างเลขที่ 6/2566 ลง 29 ก.ย.66 ระยะเวลา 100 วัน จำนวน 3 งวดงาน 3 งวดเงิน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ม.ค.67 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทั้ง 3 งวด ภายใน เดือน พ.ย.66
108	4100075770	บก.สส.จชต.	งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม บก.สส.จชต.	6611320	498,600.00	498,600.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 14 ต.ค.66 สิ้นสุด วันที่ 11 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	สัญญาจ้างเลขที่ 36/2566 ลง 12 ก.ย.66 ระยะเวลา 120 วัน จำนวน 1 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
109	4100077892	บก.สส.จชต.	งานจ้างปรับปรุงห้องสืบสวนขยายผล บก.สส.จชต.	6611320	242,400.00	242,400.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 17 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	สัญญาจ้างเลขที่ 37/2566 ลง 18 ก.ย.66 ระยะเวลา 120 วัน จำนวน 1 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
110	4100077983	บก.สส.จชต.	งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ บก.สส.จชต.	6611320	164,000.00	164,000.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดวันที่ 17 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่เบิกจ่าย	สัญญาจ้างเลขที่ 38/2566 ลง 19 ก.ย.66 ระยะเวลา 120 วัน จำนวน 1 งวดงาน ส่งมอบงานอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
111	4100052315	ศปก.ตร.สน.	รถบรรทุกดูเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บหุ้มเกราะกันกระสุน	6611310	88,800,000.00	51,342,000.00	วันเริ่มต้นสัญญา 8 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.66	มีจำนวน 3 งวด ปัจจุบันกำลังเบิกงวดที่ 2	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2
112	4100053842	ศปก.ตร.สน.	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวใต้ถุนโล่ง ศฝร.ภ.9	6611320	30,490,000.00	30,490,000.00	ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 9 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ย.67	จำนวน 23 งวด ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
113	4100060076	ศปก.ตร.สน.	ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันสถานที่ราชการฯ	6610310	63,325,000.00	44,700,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มิ.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 23 ธ.ค.66	มีทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด
114	4100070746	ศปก.ตร.สน.	ค่าก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ของ ศฝร.ภ.9	6611320	25,500,000.00	25,500,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค.67	มีจำนวน 25 งวด ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
115	4100073696	ศปก.ตร.สน.	ซ่อมแซมหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและฝาปิดคูระบายน้ำ	6611220	331,800.00	331,800.00			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
116	4100076346	ศปก.ตร.สน.	ค่าจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kVA อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว (แฟลต 1)	6611220	387,846.40	193,618.25			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
117	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการบังคับใช้กฎหมาย	6611230	137,725.00	137,725.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการรักษาความปลอดภัยฯ	6611230	91,000.00	91,000.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการเพิ่มฯ	6611230	2,101,400.00	2,101,400.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการปฏิรูปฯ	6611230	682,500.00	682,500.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
118	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตรฯ โครงการบังคับใช้ฯ	6611230	74,726.40	74,726.40	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตรฯ โครงการรักษาความปลอดภัยฯ	6611230	78,000.00	78,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตรฯ โครงการเพิ่มฯ	6611230	1,815,444.60	1,815,444.60	เริ่มต้มสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตรฯ โครงการปฏิรูปฯ	6611230	504,069.00	504,069.00	เริ่มต้มสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
119	4100079421	ศปก.ตร.สน.	โรงจอดรถด้านข้างอาคารที่ทำการ ศปก.ตร.สน. จำนวน 2 หลัง	6611320	328,000.00	328,000.00			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
120	4100082139	ศปก.ตร.สน.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้น จำนวน 2 รายการ	6611500	1,999,978.21	1,276,947.11		ส่งมอบแล้วจำนวน 1 งวด คงเหลืออีก 2 งวด	ส่งมอบแล้วจำนวน 1 งวด คงเหลืออีก 2 งวด
121	4100082347	ศปก.ตร.สน.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้น จำนวน 2 รายการ	6611320	880,000.00	880,000.00			เบิกจ่ายแล้ว
122	4100082379	ศปก.ตร.สน.	ค่ากระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 (12 GAUGE) กิจกรรมโครงการบังคับใช้ฯ	6611230	7,700.00	7,700.00	เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย.67		รอส่งมอบพัสดุ
	4100082379	ศปก.ตร.สน.	ค่ากระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 (12 GAUGE) กิจกรรมโครงการเพิ่มฯ	6611230	137,550.00	137,550.00	เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย.67		รอส่งมอบพัสดุ
			รวม ภ.9 จำนวน 122 รายการ		514,320,780.57	407,782,402.32			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100034693	บช.ทท.	เช่าเครื่องถ่าย ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3	6611220	28,800.00	24,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวน 12 งวดงาน/ส่งเบิกถึง 12 งวด	เบิกจ่ายครบแล้ว
2	4100036710	บช.ทท.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	13,746,900.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค. 63-30 พ.ย.68	งวดงานที่ 34 เบิกไปแล้ว 2,218,500	งวดงานที่ 35 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
3	4100056862	บช.ทท.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2	6611230	30,000.00	30,000.00	28 มี.ค.-2เม.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว
4	4100057809	บช.ทท.	เช่ารถสายตรวจ 20 คัน	6611220	3,844,440.00	1,281,480.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 เม.ย. 66-31 มี.ค.71	จำนวน 60 งวดงาน เบิกถึงงวดงานที่ 6 ส่งเบิก 11 ต.ค.66	อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้ งวดงานที่ 7
5	4100058783	บช.ทท.	ก่อสร้าง ส.ทท. 2 กก.3 บก.ทท.2	6611320	7,539,000.00	2,743,896.35	10 ก.พ.66-2 ต.ค.66	จำนวน 12 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6	4100061567	บช.ทท.	ซื้อธงชาติและเปลี่ยนสติ๊กเกอร์	6611230	39,761.20	39,761.20	15 วันทำการ		ส่งเบิก 3 ก.ค.66
7	4100066908	บช.ทท.	โครงการจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6611220	12,386,089.95	4,128,696.65	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวน 12 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว 12 งวดงาน	ส่งเบิก ส.ค.66 ณ วันที่ 11 ต.ค.66 เดือน ก.ย.66 อยู่ระหว่างผลการตรวจรับ
8	4100066985	บช.ทท.	ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการจักรยาน กก.2 บก.ทท.1	6611320	700,000.00	700,000.00	26 ก.ค.66 - 9 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน	รอหน่วยส่งเบิกจ่าย
9	4100070861	บช.ทท.	โครงการ 1155	6611500	4,680,000.00	1,560,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวน 12 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว 12 งวดงาน	ส่งเบิกเดือน ก.ย.66 ณ วันที่ 31 ต.ค.66
10	4100071478	บช.ทท.	เช่ารถสายตรวจ 16 คัน	6611220	1,776,480.00	1,482,160.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค. 66-29 ก.พ.71	จำนวน 60 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	ส่งเบิกเดือน ก.ย. ณ วันที่ 5 ต.ค.66
11	4100071517	บช.ทท.	เช่ารถสายตรวจ 20 คัน	6611220	1,414,460.00	1,414,460.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค. 66-31 มี.ค.71	จำนวน 60 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6	ส่งเบิกเดือน ก.ย.66 ณ วันที่ 11 ต.ค.66
12	4100073263	บช.ทท.	จ้างเหมาสร้างความเชื่อมั่นฯ	6611220	199,020.00	49,020.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 30 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
13	4100074172	บช.ทท.	จ้างทำป้ายไวนิล ศปก.	6611220	65,000.00	65,000.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
14	4100074326	บช.ทท.	เช่ารถสายตรวจ 10 คัน	6611220	2,600,400.00	2,600,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 16 ก.ย. 66-15 ก.ย.71	จำนวน 60 งวดงาน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
15	4100074593	บช.ทท.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค. 63-30 พ.ย.68	จะเริ่มเบิกงวดงานที่ 40 - 46	จะเริ่มเบิกตั้งแต่ มี.ค.67 - ก.ย.67
16	4100078266	บช.ทท.	ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3	6611320	499,400.00	499,400.00	18 ก.ย.66 - 17 ธ.ค.66 (90 วัน)	1 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60 %
17	4100079011	บช.ทท.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	6611310	29,660,000.00	29,660,000.00	21 ก.ย.66 - 17 พ.ค.67	จำนวน 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาครบกำหนดวันที่ 17 พ.ค.67
18	4100079016	บช.ทท.	จ้างเคลื่อนย้านตู้คอนเทนเนอร์ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2	6611220	45,000.00	45,000.00	19 ก.ย.-3 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
19	4100079740	บช.ทท.	จ้างซ่อมแซมหลังคา ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2	6611220	460,100.00	460,100.00	6 ก.ย.-4 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	ตรวจรับงาน 1 พย66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	4100080929	บช.ทท.	อากาศยานไร้คนขับ (Drone)	6611310	449,980.00	449,980.00	3 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 30 ต.ค.66
21	4100080953	บช.ทท.	เครื่องโทรสาร	6611310	13,000.00	13,000.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
22	4100080956	บช.ทท.	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	6611310	19,300.00	19,300.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 31 ต.ค.66
23	4100080976	บช.ทท.	กล้องสำหรับประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนท์	6611310	56,880.00	56,880.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100080976	บช.ทท.	แบตเตอรี่กริป จำนวน 1 ชุด	6611310	2,890.00	2,890.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100080976	บช.ทท.	แบตเตอรี่ li-ion ความจุ 7ZA/16.4 wh จำนวน 1 ชุด	6611310	2,990.00	2,990.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100080976	บช.ทท.	ชุดขาตั้งกล้องอลูมิเนียม	6611310	4,690.00	4,690.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100080976	บช.ทท.	ไมโครโฟนไร้สาย	6611310	8,750.00	8,750.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
24	4100080982	บช.ทท.	รถเข็นอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 1 คัน	6611310	3,500.00	3,500.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 26 ต.ค.66
	4100080982	บช.ทท.	รถเข็นอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 2 คัน	6611310	7,000.00	7,000.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 26 ต.ค.66
	4100080982	บช.ทท.	รถเข็นอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 1 คัน	6611310	3,500.00	3,500.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ส่งเบิก 26 ต.ค.66
25	4100081854	บช.ทท.	วัสดุพาหนะ (กรวยจราจร)	6611230	49,900.00	49,900.00	30 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
26	4100082169	บช.ทท.	จ้างทาสี ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3	6611220	499,336.19	499,336.19	27 ก.ย.66-26 ธ.ค.66 (90 วัน)	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการไปแล้วประมาณ 80 %
27	4100082671	บช.ทท.	คอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง	6611310	360,000.00	360,000.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100082671	บช.ทท.	ฐดโปรแกรม 18 ชุด	6611310	75,600.00	75,600.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100082671	บช.ทท.	ชุดโปรแกรม 1 ชุด	6611310	4,200.00	4,200.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100082671	บช.ทท.	เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง	6611310	32,000.00	32,000.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
	4100082671	บช.ทท.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง	6611310	24,000.00	24,000.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบ
28	4100082677	บช.ทท.	ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน	6611310	3,380,000.00	3,380,000.00	22 ก.ย.66 - 21 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
29	4100082679	บช.ทท.	ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 10 คัน	6611310	7,360,000.00	7,360,000.00	22 ก.ย.66 - 21 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับ
30	4100082997	บช.ทท.	บัตรอาสา บช.ทท.	6611500	128,400.00	128,400.00	60 วันทำการ	จำนวน 1 งวดงาน	ยังไม่ส่งมอบ
			รวม บช.ทท. จำนวน 30 รายการ		110,384,667.34	88,981,590.39			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100072769	บช.ก.	จัดจ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ บก.อก.บช.ก. ชั้น 21 - 23 อาคารพิทักษ์สันติ และอาคารจอดรถ บช.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	486,000.00	486,000.00	18 ส.ค.66 - 16 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
2	4100072773	บช.ก.	จัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดเก็บสรรพาวุธของ บช.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	500,000.00	500,000.00	11 ส.ค.66 - 9 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
3	4100072775	บช.ก.	จัดจ้างโครงการปรับปรุงกันสาด อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ บช.ก. (อาคาร A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	360,000.00	360,000.00	17 ส.ค.66 - 15 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
4	4100073443	บช.ก.	จัดจ้างโครงการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของ บช.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	179,900.00	179,900.00	22 ส.ค.66 - 21 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
5	4100074886	บช.ก.	จัดจ้างโครงการจัดทำห้องจำหน่ายสินค้าสวัสดิการ บช.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	491,220.00	491,220.00	6 ก.ย.66 - 5 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
6	4100075805	บช.ก.	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา และสาธารณูปโภคอาคาร ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611320	1,298,700.00	1,298,700.00	5 ก.ย.66-3 ม.ค.67	5งวด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงวด 1 แล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1
7	4100077050	บช.ก.	จัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา บช.ก. ชั้น 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611320	495,000.00	495,000.00	15 ก.ย.66 - 14 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
8	4100080813	บช.ก.	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโซเชียลมีเดีย บช.ก.	6611310	47,940,280.00	47,940,280.00	27 ก.ย.66 - 23 พ.ค.66	3 งวด/งวดที่ 1 ครบกำหนด 25 พ.ย. 66	รอการส่งมอบงาน งวดที่ 1
9	4100081196	บช.ก.	จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และแผ่นอลูคาร์บอนภายนอกอาคารพิทักษ์สันติ โดยเฉพาะเจาะจง	6611220	200,000.00	200,000.00	26 ก.ย.66 - 26 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
10	4100081211	บช.ก.	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักร และระบบต่างๆ ภายในอาคาร	6611230	255,000.00	255,000.00	26 ก.ย.66 - 26 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
11	4100081234	บช.ก.	จัดจ้างทำธงตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานในสังกัด บช.ก.	6611220	168,000.00	168,000.00	26 ก.ย.66 - 25 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
12	4100083071	บช.ก.	จัดซื้อชุดรับแขก เพื่อใช้ในราชการ บช.ก.	6611310	193,000.00	193,000.00	30 ก.ย.66-28 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100083071	บช.ก.	จัดซื้อชุดรับแขก เพื่อใช้ในราชการ บช.ก.	6611310	135,000.00	135,000.00	30 ก.ย.66-28 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100083071	บช.ก.	จัดซื้อชุดรับแขก เพื่อใช้ในราชการ บช.ก.	6611310	170,000.00	170,000.00	30 ก.ย.66-28 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
13	5100002082	บช.ก.	ค่าจ้างเหมากฤตภาคข่าวผ่านระบบออนไลน์	6611220	154,080.00	12,840.00	1 ต.ค.65-30ก ก.ย.66	1 งวด	ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
14	5100002458	บช.ก.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6611220	492,000.00	61,722.63	1 ต.ค.65-30ก ก.ย.66	1 งวด	ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
15	4100081149	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.	6611230	147,000.00	147,000.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
16	4100081153	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.	6611230	180,600.00	180,600.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
17	4100081169	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.	6611230	58,800.00	58,800.00	15 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
18	4100081178	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.	6611230	65,100.00	65,100.00	15 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
19	4100081180	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.	6611230	153,300.00	153,300.00	15 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
20	4100081183	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.	6611230	65,100.00	65,100.00	7 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
21	4100081188	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.	6611230	69,300.00	69,300.00	7 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกฎ่าย
22	4100081199	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.	6611230	113,400.00	113,400.00	7 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
23	4100081202	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.	6611230	168,000.00	168,000.00	8 กันยายน - 6 ธันวาคม 2566	1 งวด	รอตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
24	4100081204	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.	6611230	210,000.00	210,000.00	8 กันยายน - 6 ธันวาคม 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
25	4100081207	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.	6611230	100,800.00	100,800.00	6 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
26	4100081221	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.	6611230	79,800.00	79,800.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
27	4100081223	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.	6611230	98,700.00	98,700.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
28	4100081225	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.	6611230	81,900.00	81,900.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
29	4100081228	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.	6611230	94,500.00	94,500.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
30	4100081230	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.	6611230	67,200.00	67,200.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
31	4100081231	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.	6611230	86,100.00	86,100.00	7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
32	4100081438	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.	6611230	216,300.00	216,300.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
33	4100081444	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.	6611230	159,600.00	159,600.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอเบิกจ่าย
34	4100081447	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.	6611230	71,400.00	71,400.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
35	4100081449	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.	6611230	75,600.00	75,600.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
36	4100081451	บก.ทล.	ค่าเครื่องแบบสนามจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.	6611230	65,100.00	65,100.00	8 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2566	1 งวด	รอตรวจรับ
37	4100037314	บก.รน.	จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 522 สังกัด ส.รน.3 กก.8 บก.รน.	6611310	13,470,000.00	3,367,500.00	17 ธ.ค.65 - 14 มิ.ย.66	4 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	คงเหลือ 1 งวด / แจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10
38	4100037329	บก.รน.	จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 536 สังกัด ส.รน.4 กก.4 บก.รน.	6611310	14,470,000.00	7,958,500.00	22 ธ.ค.65 - 19 มิ.ย.66	4 งวด /เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	คงเหลือ 2 งวด / แจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10
39	4100051133	บก.รน.	จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาบอกตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำสำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.รน.	6611310	23,718,000.00	23,718,000.00	26 เม.ย.66 - 22 ต.ค.66	1 งวด	ส่งมอบเมื่อ 20 ต.ค.66 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
40	4100077887	บก.รน.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคารที่ทำการ บก.รน. (หลังเก่า)	6611310	414,300.00	414,300.00	19 ก.ย.66 - 17 พ.ย.66	1 งวด	ส่งมอบเมื่อ 18 ต.ค.66 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
41	4100077907	บก.รน.	จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.รน. (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารฝึกอบรมและอาคารที่ทำการ กก.3 บก.รน.	6611320	8,289,888.00	8,289,888.00	19 ก.ย.66 - 15 พ.ค.67	9 งวด	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
42	4100083075	บก.รน.	จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ ศปนม.16, เรือตรวจการณ์ ศปนม.17 และเรือตรวจการณ์ ศปนม.18 สังกัด ศปนม.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611500	499,000.00	499,000.00	30 ก.ย.66 - 27 ม.ค.67	3 งวด	อยู่ระหว่างการซ่อมทำ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
43	5100002009	บก.รน.	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บก.รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611220	496,800.00	0.36	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 12 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อย
44	5100003807	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	635,600.00	635,600.00	8 ก.ย.66 - 19 ม.ค.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
45	5100004042	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	857,723.56	857,723.56	27 ก.ย.66 - 21 มี.ค.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
46	5100004079	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	999,982.62	999,982.62	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
47	5100004080	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	6,645,972.82	6,645,972.82	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
48	5100004081	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	2,354,000.00	2,354,000.00	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
49	5100004082	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611500	447,742.30	447,742.30	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
50	5100004087	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	758,853.95	758,853.95	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
51	5100004088	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	941,600.00	941,600.00	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
52	5100004089	บก.รน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	3,058,674.02	3,058,674.02	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
53	4100078914	บก.ป.	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ อาคารบี	6611320	360,000.00	360,000.00	19 ก.ย.66-18 พ.ย.66	1 งวด	รอส่งมอบ
54	4100078920	บก.ป.	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารประชาอารักษ์	6611320	428,590.00	428,590.00	21 ก.ย.66 -21 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
55	4100081258	บก.ป.	โครงการปรับปรุงทางขึ้นลงและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสนามยิงปืนกองบังคับการปราบปราม	6611320	499,900.00	499,900.00	27 ก.ย.66-24 ม.ค.67	1 งวด	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
56	4100043104	มหด.904	จัดซื้อรถปฏิบัติการขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบบันไดจู่โจม จำนวน 2 คัน	6611310	33,980,000.00	33,980,000.00	15 ก.พ. - 12 ธ.ค.66	1 งวด	รอส่งมอบงานตามสัญญา
57	4100077249	มหด.904	จัดซื้อกระสุนปืนพก แบบ 87 ขนาด 9 มม. จำนวน 200,000 นัด	6611230	3,970,000.00	3,970,000.00	15 ก.ย. - 13 ม.ค.67	1 งวด	รอส่งมอบงานตามสัญญา
58	4100077257	มหด.904	จ้างเหมาบริการรถสไลด์ จำนวน 2 คัน	6611220	140,000.00	140,000.00	18 ก.ย. - 2 ต.ค.66	1 งวด	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
			รวม บช.ก. จำนวน 58 รายการ		173,382,407.27	155,700,090.26			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100082260	บก.อก.บช.สอท.	เครื่องพิมพ์ Postcript printer ขนาด 44 นิ้ว อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	243,425.00	243,425.00	25 ก.ย.66 - 24 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบพัสดุ ครบกำหนด 24 พ.ย.66
2	4100082278	บก.อก.บช.สอท.	จอภาพอัจฉริยะ (Smart board touch screen) อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	438,700.00	438,700.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
3	4100082322	บก.อก.บช.สอท.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	66,340.00	66,340.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	4100082322	บก.อก.บช.สอท.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	219,778.00	219,778.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	4100082322	บก.อก.บช.สอท.	จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 23 นิ้ว อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	89,880.00	89,880.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
4	4100075516	บก.สอท.2 บช.สอท.	งานไม้กั้นรถยนต์พร้อมระบบกล้อง อ่านป้ายทะเบียนรถ Car Park เข้า-ออก อาคาร อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	497,550.00	497,550.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
5	4100075518	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	6611220	428,000.00	428,000.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
6	4100075526	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านม้วนอาคาร 6 ชั้น	6611220	496,976.73	496,976.73	29 ส.ค.66 - 12 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
7	4100075527	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network อาคาร 6 ชั้น	6611220	499,690.00	499,690.00	8 ก.ย.66 - 6 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
8	4100075529	บก.สอท.2 บช.สอท.	ระบบรักษาความปลอดภัย access control เข้า - ออก อาคาร 6 ชั้น อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	497,764.00	497,764.00	13 ก.ย.66 - 11 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบ 11 พ.ย.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	4100075530	บก.สอท.2 บช.สอท.	ระบบกล้องวงจรปิด CCTV อาคาร 6 ชั้น อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	498,620.00	498,620.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
10	4100075533	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ อาคาร 6 ชั้น	6611320	499,690.00	499,690.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
11	4100078305	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายหน่วยงาน อาคาร 6 ชั้น	6611220	181,900.00	181,900.00	1 ก.ย.66 - 15 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
12	4100079632	บก.สอท.2 บช.สอท.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 6 ชั้น	6611310	477,000.00	477,000.00	22 ก.ย.66 - 5 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
13	4100079635	บก.สอท.2 บช.สอท.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 6 ชั้น	6611310	256,700.00	256,700.00	22 ก.ย.66 - 5 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
14	4100079638	บก.สอท.2 บช.สอท.	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษฯ	6611310	495,000.00	495,000.00	22 ก.ย.66 - 20 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบ 20 พ.ย.66
15	4100079643	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษฯ	6611310	497,000.00	497,000.00	22 ก.ย.66 - 20 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
16	4100079647	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคาร 6 ชั้น	6611220	497,870.00	497,870.00	22 ก.ย.66 - 20 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
17	4100082640	บก.สอท.2 บช.สอท.	จ้างเหมาจัดทำกันสาด อาคาร 6 ชั้น	6611320	497,000.00	497,000.00	29 ก.ย.66 - 12 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบ 12 พ.ย.66
18	4100083134	บก.สอท.2 บช.สอท.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	30,928.92	30,928.92	28 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายฯ
19	4100068242	บก.สอท.3 บช.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6611320	26,268,800.00	26,268,800.00	450 วัน (25 ก.ค.66-16 ต.ค.67)	43 งวดงาน (ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน
20	4100079234	บก.สอท.3 บช.สอท.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	60,000.00	60,000.00	18 ก.ย.66 - 18 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
21	4100079263	บก.สอท.3 บช.สอท.	ระบบสัญญาณภาพและเสียง และระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับห้องประชุม บก.สอท.3	6611310	480,900.00	480,900.00	18 ก.ย.66 - 2 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
22	4100070317	บก.สอท.4 บช.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	6611320	26,085,000.00	26,085,000.00	450 วัน (26 ส.ค.66-17 พ.ย.67)	43 งวดงาน (ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน
23	4100065300	บก.สอท.5 บช.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	6611320	25,734,000.00	25,734,000.00	450 วัน(12 ก.ค.66-3 ต.ค.67)	43 งวดงาน (ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน
24	4100054561	บก.ตอท.บช.สอท.	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท.	6611310	94,900,000.00	47,450,000.00	360 วัน (16พ.ค.66-10 พ.ค.67)	4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ส่งมอบงานงวดที่ 3)
25	4100066457	บก.ตอท.บช.สอท.	โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์	6611310	7,788,888.00	6,620,554.80	240 วัน (7ส.ค.66- 3เม.ย.67)	3 งวด เบิกจ่ายแจ้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
			รวม บช.สอท. จำนวน 25 รายการ		188,727,400.65	140,109,067.45			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100056206	บก.อก.บช.ปส.	จ้างพิมพ์สมุดแบบฝึกหัดและวุฒิบัตรสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. จำนวน 2 รายการ	6611500	12,759,750.00	12,759,750.00			เบิกจ่ายแล้ว
2	4100064856	บก.อก.บช.ปส.	จ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิง ประจำอาคาร 1 บช.ปส.	6611220	499,000.00	499,000.00	26 ก.ค. - 8 พ.ย.66		รอส่งมอบงาน มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากทางราชการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทล่าช้า
3	4100067224	บก.อก.บช.ปส.	จ้างปรับปรุงทางเดิน บช.ปส. จำนวน 1 งาน	6611320	475,000.00	475,000.00	9 ส.ค. - 7 พ.ย.66		รอส่งมอบงาน
4	4100069735	บก.อก.บช.ปส.	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	6611500	1,708,384.00	1,708,384.00	9 ส.ค. - 9 พ.ย.66		รอส่งของ
5	4100074686	บก.อก.บช.ปส.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มม. จำนวน 10,800 นัด	6611230	237,600.00	237,600.00	29 ส.ค. - 27 ธ.ค.66		รอส่งของ
6	4100081209	บก.อก.บช.ปส.	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก	6611500	450,000.00	450,000.00	26 ก.ย. - 10 พ.ย.66		รอส่งของ
7	4100081213	บก.อก.บช.ปส.	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าหูรูดคละสี	6611500	500,000.00	500,000.00	26 ก.ย. - 10 พ.ย.66		รอส่งของ
8	4100081440	บก.อก.บช.ปส.	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ D.A.R.E. จำนวน 2 รายการ	6611500	449,400.00	449,400.00	26 ก.ย. - 26 ธ.ค.66		รอส่งของ
9	4100081443	บก.อก.บช.ปส.	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืด จำนวน 2,300 ตัว	6611500	500,000.00	500,000.00	27 ก.ย. - 26 พ.ย.66		รอส่งของ
10	4100082364	บก.อก.บช.ปส.	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระบอกไวนิล	6611500	1,627,470.00	1,627,470.00	27 ก.ย.66 - 26 ม.ค.67		รอส่งของ
11	4100082903	บก.อก.บช.ปส.	จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ IP PHONE	6611220	346,500.00	346,500.00	28 ก.ย. - 26 ธ.ค.66		รอส่งมอบงาน
			รวม บช.ปส. จำนวน 11 รายการ		19,553,104.00	19,553,104.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100030763	บช.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	18,895,500.00	11,934,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	23 งวด เบิก จ่ายถึงงวดที่ 17	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
2	4100030775	บช.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	88,709,400.00	19,094,400.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	16 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 14	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
3	4100043125	บช.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	101,439,000.00	101,439,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	14 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
4	4100043126	บช.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	19,890,000.00	3,978,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
5	4100073038	บช.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	6611320	10,483,101.00	5,001,741.00	22 มิ.ย.- 23 ธ.ค.66	14 งวดงาน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
6	4100079577	บช.ส.	จ้างซ่อมแซมโถงพื้นและบันไดกลางอาคาร 2 ตร.	6611220	450,000.00	450,000.00	19 ก.ย. 66 - 19 ต.ค. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
7	4100082918	บช.ส.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6611230	37,888.70	37,888.70	29 ก.ย.66 - 29 ต.ค. 66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
8	4100048308	บก.อก.บช.ส.	ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว	6611220	3,369,600.00	1,123,200.00	1 พ.ค.66 - 30 ก.ย.68	ทั้งหมด 48 งวดงาน /ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 30	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
9	4100062303	บก.อก.บช.ส.	ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว	6611220	3,645,640.00	3,645,640.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	48 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 36	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
10	4100062314	บก.อก.บช.ส.	ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	6611220	936,000.00	216,000.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	ทั้งหมด 48 งวดงาน /ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 36	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
11	4100080738	บก.อก.บช.ส.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	110,712.90	110,712.90	25 ก.ย.66 - 21 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอส่งของ
12	4100080747	บก.อก.บช.ส.	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์เอกสาร	6611230	423,720.00	423,720.00	25 ก.ย.66 - 9 พ.ย. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
13	4100082914	บก.อก.บช.ส.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6611230	171,563.80	171,563.80	29 ก.ย.66 - 29 ต.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
14	4100068565	บก.ส.1 บช.ส.	ค่าจ้างปรับปรุงหน่วย ส.จว.นครศรีธรรมราช	6611320	496,000.00	496,000.00	15 ส.ค.66 - 12 พ.ย.66	1 งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน 1 พ.ย.66, กรรมการตรวจรับ 3 พ.ย.66, รออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
15	4100074811	บก.ส.1 บช.ส.	ค่าจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA	6611220	239,400.00	239,400.00	6 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
16	4100076438	บก.ส.3 บช.ส.	จัดซื้อตู้จราจร บช.ส.	6611310	163,175.00	163,175.00	15 ก.ย.66 - 15 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอส่งเบิก
			รวม บช.ส จำนวน 16 รายการ		249,460,701.40	148,524,441.40			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100082377	ตม.จว.ชลบุรี	ครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ตม.จว.สมุทรปราการ	6611310	1,988,000.00	1,988,000.00	เริ่มสัญญา 27 ก.ย.66 - 26 ธ.ค.66	2	อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
2	4100039734	ตม.จว.มุกดาหาร	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตม.จว.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	6611320	33,655,000.00	16,827,500.00	29 ธ.ค.65 - 1 ก.พ.67	10 งวด/เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 6,7,และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8 ผลดำเนินการอยู่ที่ 51.64% และงวดที่ 10 ผลการดำเนินการอยู่ที่ 53.44%
			รวม สตม. จำนวน 2 รายการ		35,643,000.00	18,815,500.00			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติก้นเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100033467	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารจุลละพราหมณ์ และอาคาร บก.สสน.บช.ตชด.	6611220	1,776,000.00	148,000.00	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	4100034947	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารกลต., อาคาร ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. และอาคาร อเนกประสงค์ บช.ตชด.	6611220	283,200.00	23,600.00	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 12 ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ต.ค.66
3	4100034953	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาลิฟต์อาคาร บก.สสน.บช.ตชด. จำนวน 1 เครื่อง	6611220	27,499.00	27,499.00	21 ต.ค.65-30 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	4100035057	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร ศรียานนท์ บช.ตชด.	6611220	423,600.00	35,300.00	10 พ.ย.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	4100041987	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชุมทางไกลให้กับ บก.และ กก. ส่วนภูมิภาค	6611240	1,612,062.00	134,338.50	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 12
6	4100041993	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชุมทางไกลให้กับกองร้อย ตชด. จำนวน 61 กองร้อย	6611240	1,174,860.00	97,905.00	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 12
7	4100042000	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Leased Line)	6611240	331,272.00	27,606.00	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 12
8	4100042014	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai)	6611240	14,111.16	2,351.86	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 12 ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 26 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	4100042036	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้หน่วยในสังกัด บช.ตชด. (ส่วนกลาง) จำนวน 2 รายการ	6611240	283,764.00	23,647.00	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
10	4100055466	บก.สสน.บช.ตชด.	ซื้อร่มบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงที่ พร้อมร่มช่วยบุคคลโดด (ทางยุทธวิธี) จำนวน 150 ร่ม	6611310	104,850,000.00	104,850,000.00	23 พ.ค.66-18 มี.ค.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
11	4100058152	บก.สสน.บช.ตชด.	ซื้อรถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vechicle) จำนวน 46 คัน	6611310	184,000,000.00	46,000,000.00	1 มิ.ย.66-16 พ.ค.69	11 งวดงาน /ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
12	4100060789	บก.สสน.บช.ตชด.	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียนโล่ 17180	6611230	2,850.00	2,850.00	12 มิ.ย.-27 มิ.ย.66	1 งวดงาน/ไม่เบิกจ่าย	เป็นรายการที่หน่วยสร้าง PO ซ้ำซ้อน
13	4100072227	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ	6611230	62,980.00	62,980.00	19 ก.ค.-17 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ต.ค.66 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
14	4100075472	บก.สสน.บช.ตชด.	ซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน 2 รายการ	6611230	2,695,720.00	2,695,720.00	6 ก.ย.66-4 ม.ค.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
15	4100078474	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุเวชภัณฑ์ ประจำ รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ	6611500	14,360.00	14,360.00	7 ก.ย.-20 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
16	4100078477	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ	6611230	272,490.00	272,490.00	14 ก.ย.-5 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 25 ต.ค.66
17	4100079045	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/11 บช.ตชด.	6611220	129,367.00	129,367.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
18	4100079069	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/15 บช.ตชด.	6611220	152,765.00	152,765.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
19	4100079072	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1/12 บช.ตชด.	6611220	121,788.00	121,788.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
20	4100079075	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1/14 บช.ตชด.	6611220	103,680.00	103,680.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
21	4100079500	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คลังพลาธิการ บางเขน	6611220	395,000.00	395,000.00	20 ก.ย.-19 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
22	4100079501	บก.สสน.บช.ตชด.	ซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/16 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	6611220	161,000.00	161,000.00	22 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
23	4100079533	บก.สสน.บช.ตชด.	ซ่อมแซมอาคารแฟลต 1 ซอยลือชา บช.ตชด.	6611220	279,605.00	279,605.00	22 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
24	4100079536	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/17 บช.ตชด. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611220	228,200.00	228,200.00	22 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
25	4100079538	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมเสาร์ั้ว คลังพลาธิการ บางเขน	6611220	66,250.00	66,250.00	20 ก.ย.-19 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
26	4100079540	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/13 บช.ตชด. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611220	197,300.00	197,300.00	22 ก.ย.-21 พ.ย. 66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
27	4100079542	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/18 บช.ตชด.	6611220	458,604.40	458,604.40	21 ก.ย.-21 พ.ย. 66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
28	4100079543	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1 บางเขน	6611220	308,037.00	308,037.00	15 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
29	4100079821	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นห้องงานสรรพาวุธและโถงทางเดินที่ทำการคลังพลาธิการ ตชด. บางเขน จำนวน 1 งาน	6611220	39,884.25	39,884.25	22 ก.ย.66-22 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 1 พ.ย.66
30	4100080098	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน โล่ 07312 จำนวน 10 รายการ	6611220	5,594.44	5,594.44	22 ก.ย.-11 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
31	4100080102	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน 07310 จำนวน 17 รายการ	6611220	23,468.47	23,468.47	22 ก.ย.-10 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
32	4100080378	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ	6611500	49,670.00	49,670.00	22 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ส่งมอบของเมื่อ 2 พ.ย. 66 อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
33	4100080388	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ	6611500	12,788.64	12,788.64	22 ก.ย.-24 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
34	4100080395	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ	6611500	61,080.00	61,080.00	22 ก.ย.-25 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
35	4100080404	บก.สสน.บช.ตชด.	วัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ	6611500	40,020.00	40,020.00	22 ก.ย.-10 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
36	4100080550	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำและล้างบ่อพักน้ำ อาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนกลาง แฟลต 1 ซอยลือชา	6611220	90,950.00	90,950.00	22 ก.ย.-10 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
37	4100080554	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมระบบสุขภิบาล อาคารแฟลต 3 ซอยลือชา	6611220	465,200.00	465,200.00	15 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
38	4100081054	บก.สสน.บช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง ชั้น 3,4 และชั้น 5 อาคาร บก.สสน.บช.ตชด. จำนวน 53 รายการ	6611220	465,962.00	465,962.00	27 ก.ย.-25 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
39	5100001812	บก.สสน.บช.ตชด.	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 เครื่อง	6611220	730,000.00	292,837.70	20 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์
40	4100039524	กก.3 บก.กฝ.	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ขนาด 10 คูหา	6611320	2,761,500.00	2,761,500.00	19 ม.ค.-12 ธ.ค.66	6 งวดงาน /เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6
41	4100056850	กก.8 บก.กฝ.	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนถึงรองสารวัตร ขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง	6611320	8,190,000.00	5,871,493.37	10 มี.ค.-5 ธ.ค.66	5 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3
42	4100064808	กก.9 บก.กฝ.	ปรับปรุงอาคารคลังเก็บอาวุธ และอาคารคลังเก็บพลาธิการ	6611320	499,800.00	499,800.00	26 ก.ค.-31 ต.ค.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ย.66
43	4100039916	บก.ตชด.ภาค 1	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.ตชด.ภาค 1	6611320	26,250,000.00	13,650,000.00	19 ม.ค.66-23 เม.ย.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	เบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อ 1 พ.ย.66 งานก่อสร้างได้ 60 %

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
44	4100083147	บก.ตชด.ภาค 1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6611230	299,966.39	299,966.39	29 ก.ย.-6 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
45	4100038672	กก.ตชด.11	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. กก.ตชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 หลัง	6611320	1,885,000.00	754,000.00	12 ม.ค.-9 ก.ย.66	5 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46	4100042568	กก.ตชด.11	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ. จันทบุรี	6611320	22,178,000.00	22,178,000.00	10 ก.พ.66-4 พ.ค.67	11 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการและโยธาจังหวัดคำนวณงานลด-งานเพิ่ม จากงานเสาเข็ม
47	4100070763	กก.ตชด.11	จ้างปรับปรุงอาคารคลังเก็บอาวุธ กก.ตชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี	6611320	499,100.00	499,100.00	28 ส.ค.-27 ต.ค.66	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
48	4100070764	กก.ตชด.11	จ้างปรับปรุงอาคารกองร้อย (หลังเก่า) ร้อย ตชด.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	6611320	499,100.00	499,100.00	28 ส.ค.-27 ต.ค.66	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
49	4100082259	กก.ตชด.11	จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับ รร.ตชด. บ้านเขาฉลาด	6611500	375,000.00	375,000.00	21 ส.ค.-20 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
50	4100082262	กก.ตชด.11	จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับ รร.ตชด. บ้านหางแมว	6611500	375,000.00	375,000.00	21 ส.ค.-20 ต.ค.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
51	4100082265	กก.ตชด.11	จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับ รร.ตชด. บ้านน้ำแดง	6611500	375,000.00	375,000.00	21 ส.ค.-20 ต.ค.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
52	4100076489	กก.ตชด.12	ค่าวัสดุเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง	6611500	375,000.00	375,000.00	11 ก.ย.-18 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
53	4100076493	กก.ตชด.12	ค่าวัสดุเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง	6611500	375,000.00	375,000.00	11 ก.ย.-18 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
54	4100080101	กก.ตชด.12	วัสดุก่อสร้าง	6611500	5,250.00	5,250.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
55	4100080107	กก.ตชด.12	วัสดุเกษตร	6611500	5,250.00	5,250.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
56	4100080111	กก.ตชด.12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6611500	5,250.00	5,250.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
57	4100080116	กก.ตชด.12	วัสดุสำนักงาน	6611500	5,250.00	5,250.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
58	4100080121	กก.ตชด.12	วัสดุก่อสร้าง	6611500	55,000.00	55,000.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
59	4100080143	กก.ตชด.12	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	12,881.30	12,881.30	11 ก.ย.-18 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
60	4100080146	กก.ตชด.12	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611410	180,237.50	180,237.50	25 ก.ย.-2 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
61	4100080151	กก.ตชด.12	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	154,057.50	154,057.50	11 ก.ย.-18 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
62	4100080155	กก.ตชด.12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6611500	15,750.00	15,750.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
63	4100080158	กก.ตชด.12	วัสดุก่อสร้าง	6611500	15,750.00	15,750.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
64	4100080161	กก.ตชด.12	วัสดุเกษตร	6611500	15,750.00	15,750.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
65	4100080307	กก.ตชด.12	วัสดุก่อสร้าง	6611500	40,000.00	40,000.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
66	4100080907	กก.ตชด.12	วัสดุสำนักงาน	6611500	15,750.00	15,750.00	5 ก.ย.-12 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
67	4100082423	กก.ตชด.12	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611230	14,280.00	14,280.00	25 ก.ย.-2 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
68	4100044363	กก.ตชด.13	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.	6611320	6,940,000.00	2,429,000.00	27 ก.พ.66 - 23 พ.ย.66	5 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5
69	4100053831	กก.ตชด.13	จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (สำหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง	6611320	1,300,000.00	520,000.00	15 พ.ค.66 - 12 ต.ค.66	3 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
70	5100003971	กก.ตชด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	85,762.23	7.26	19 ก.ย.-27 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
71	5100004002	กก.ตชด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	74,789.21	3.98	25 ก.ย.-30 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์
72	5100004086	กก.ตชด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611230	299,993.21	9.30	29 ก.ย.- 6 ต.ค.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์
73	4100045641	บก.ตชด.ภาค 2	โครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน	6611320	7,789,000.00	7,010,100.00	3 มี.ค.66-2พ.ย.66	7 งวดงาน / เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 และอยู่ระหว่างส่งเบิกงวดงานที่ 2,3,4
74	4100076287	บก.ตชด.ภาค 2	จ้างเหมาประกอบพิธีปิดการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า	6611500	35,500.00	35,500.00	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน ก.พ.67
75	4100082186	บก.ตชด.ภาค 2	จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2	6611500	328,320.00	328,320.00	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	5 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1
76	4100066060	กก.ตชด.21	ปรับปรุงห้องรับรอง กก.ตชด.21	6611320	498,000.00	498,000.00	26 ก.ค.-23 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ได้จัดทำแผงหน้าเวทีตกแต่งไม้ปาเก้ติดตั้งผ้าม่านกั้นฉากพร้อมราวแขวนผ้าม่านปิดประตู คงเหลือชุดโต๊ะประชุม และเครื่องเสียง
77	4100082746	กก.ตชด.23	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร	6611220	496,600.00	496,600.00	28 ก.ย.-27 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
78	4100082756	กก.ตชด.23	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ตชด.ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	6611220	409,100.00	409,100.00	28 ก.ย.-27 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
79	4100082758	กก.ตชด.23	โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู รร.ตชด.ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	6611220	255,000.00	255,000.00	28 ก.ย.-27 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
80	4100082759	กก.ตชด.23	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	6611220	99,700.00	99,700.00	28 ก.ย.- 12 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
81	4100082760	กก.ตชด.23	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อนุสรณ์ 60 ปี กรมอาชีวศึกษา รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	6611220	357,000.00	357,000.00	28 ก.ย.-27 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
82	4100053001	กก.ตชด.24	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. กก.ตชด.24	6611320	7,661,174.00	2,706,685.10	28 ม.ค.-24 ต.ค.66	5 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดงานที่ 5
83	4100054412	บก.ตชด.ภาค 3	งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า บก.ตชด.ภาค 3	6611320	1,188,000.00	237,600.00	9 พ.ค.66-4 พ.ย.66	5 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5
84	4100070528	บก.ตชด.ภาค 3	งานปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำ ระยะที่ 1	6611320	499,000.00	499,000.00	26 ส.ค.66 - 21 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
85	4100070529	บก.ตชด.ภาค 3	งานปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำ ระยะที่ 2	6611320	498,000.00	498,000.00	26 ส.ค.66 - 22 มี.ค.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
86	4100040068	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ของ ศกร.ตชด.พระยาประสาทธาตุการย์ฯ (1 หลัง)	6611320	1,090,000.00	1,090,000.00	21 ม.ค.66-15 มี.ค.67	4 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ปัจจุบันยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากเส้นทางการเข้าพื้นที่ถูกตัดขาดจากการเกิดฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
87	4100044336	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ (1 หลัง)	6611320	1,099,000.00	1,099,000.00	28 ก.พ.-24 ธ.ค.66	4 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ปัจจุบันยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากเส้นทางการเข้าพื้นที่ถูกตัดขาดจากการเกิดฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้
88	4100060130	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนถึงรอง สว. กก.ตชด.34 (2 หลัง)	6611320	14,599,989.00	9,262,800.00	25 ม.ค.-20 ธ.ค.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายไปแล้ว 8 งวดงาน (งวด1,2,3,4,7,8,9,10)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดงานที่ 5,11
89	4100040577	บก.ตชด.ภาค 4	เรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา	6611320	7,900,000.00	6,715,000.00	27 ม.ค.-22 พ.ย.66	9 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3
90	4100043365	กก.ตชด.41	จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ขนาด 10 คูหา กก.ตชด.41	6611320	8,280,000.00	6,292,800.00	15 ก.พ.-13 ต.ค.66	10 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 4-8
91	4100038257	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับครู	6611320	258,000.00	258,000.00	30 ธ.ค.65-27 ก.ค.66	3 งวดงาน /เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 3
92	4100039553	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	1,260,000.00	18 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
93	4100039555	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	840,000.00	840,000.00	18 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
94	4100039556	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	1,260,000.00	19 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
95	4100039558	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	1,260,000.00	20 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
96	4100039559	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,680,000.00	1,680,000.00	21 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
97	4100050200	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว	6611320	2,544,000.00	2,544,000.00	21 ม.ค. 66-13 ม.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 9
98	4100050202	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว	6611320	2,756,000.00	2,756,000.00	22 ม.ค.66-13 ม.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 9

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
99	4100050203	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว	6611320	2,666,000.00	2,666,000.00	23 ม.ค.66-13 ม.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 9
100	4100041420	กก.ตชด.43	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.43 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา	6611320	24,364,999.00	12,182,499.50	31 ม.ค.66-24 พ.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7
101	4100038319	บก.สอ.บช.ตชด.	รถดับเพลิงและกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำและโฟม จำนวน 3 คัน	6611310	11,851,320.00	11,851,320.00	5 ม.ค.-12 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
102	4100043203	บก.สอ.บช.ตชด.	ร่มบุคคลโดดแบบกระตุกเอง (แบบแม่นยำ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 230 ตร.ฟุต แบบชนิดแม่นยำ ขนาด 240-290 ตร.ฟุต จำนวน 30 ร่ม	6611310	11,789,000.00	11,789,000.00	14 ก.พ.-11 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
103	4100047684	บก.สอ.บช.ตชด.	ก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยการควบคุมสั่งการสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261	6611320	42,980,000.00	32,235,000.00	24 มี.ค.66-17 ก.พ.67	8 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 3
104	4100051783	บก.สอ.บช.ตชด.	ก่อสร้างสนามยิงปืนระยะไกลพร้อมอาคารเครื่องช่วยฝึกทางยุทธวิธีสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261 ระยะที่ 2	6611320	51,510,000.00	30,906,000.00	27 ก.พ.-24 พ.ย.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 5
105	4100054229	บก.สอ.บช.ตชด.	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 หลัง	6611320	29,137,490.00	15,425,730.00	19 ม.ค.66-13 ก.พ.67	8 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 6
106	4100064871	บก.สอ.บช.ตชด.	ซ่อมแซมอาคารกองกำกับการ 2 ทะเบียนที่ราชพัสดุหลังลำดับที่ 18 จำนวน 1 หลัง	6611220	499,000.00	499,000.00	24 ก.ค.-22 ก.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
107	4100077379	บก.สอ.บช.ตชด.	ซ่อมแซมยานพาหนะ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.	6611220	5,000,000.00	5,000,000.00	18 ก.ย.66-16 ม.ค.67	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
108	4100077403	บก.สอ.บช.ตชด.	ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	6611500	2,500,300.00	2,500,300.00	18 ก.ย.66-12 ก.ย.67	4 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
109	4100077950	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)	6611310	59,670.00	59,670.00	19 ก.ย.-18 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
110	4100077953	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงเหล็ก 2 ชั้น)	6611310	117,000.00	117,000.00	19 ก.ย.-18 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
111	4100077957	บก.สอ.บช.ตชด.	วัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดเครื่องนอน)	6611230	342,720.00	342,720.00	19 ก.ย.-18 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
112	4100079623	บก.สอ.บช.ตชด.	ซ่อมแซมอาคารโรงยิงปืน กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.	6611220	499,000.00	499,000.00	22 ก.ย.-24 พ.ย.66	2 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2
113	4100080175	บก.สอ.บช.ตชด.	ชุดฝึกอุโมงค์ลม จำนวน 20 ชุด (ชุดกีฬา)	6611230	200,000.00	200,000.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
114	4100080180	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	6611310	19,500.00	19,500.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
115	4100080189	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องจ่ายน้ำร้อน)	6611310	8,500.00	8,500.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
116	4100080195	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โซฟา)	6611310	30,000.00	30,000.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080195	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โซฟา)	6611310	48,000.00	48,000.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080195	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โซฟา)	6611310	120,000.00	120,000.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100080195	บก.สอ.บช.ตชด.	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โซฟา)	6611310	70,000.00	70,000.00	25 ก.ย.-24 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
117	4100036043	บก.กฝ.บช.ตชด.	บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.(แบบแฝด) (ไม่มีรั้ว ประตูรั้วและงานบริเวณ)	6611320	12,545,000.00	6,021,600.00	21 ธ.ค.65-15 ธ.ค.66	20 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 12	อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงานที่ 13-16
118	4100079593	บก.กฝ.บช.ตชด.	ตู้คอนเทนเนอร์	6611310	481,500.00	481,500.00	23 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอครุภัณฑ์ส่งมอบ
119	4100079597	บก.กฝ.บช.ตชด.	ไฟฟ้าส่องสว่างปรับทิศทาง	6611310	462,240.00	462,240.00	23 ก.ย.66-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอครุภัณฑ์ส่งมอบ
120	4100082178	กก.1 บก.กฝ.	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร	6611320	490,000.00	490,000.00	22 ก.ย.-12 ต.ค.66	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1-2 คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 12 พ.ย.66
121	4100082183	กก.1 บก.กฝ.	ปรับปรุงอาคารบ้านพักวิทยากร	6611320	495,000.00	495,000.00	22 ก.ย.-12 ต.ค.66	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 7 พ.ย. 66
122	4100037005	ศฝส. บก.กฝ.	จัดซื้อสุนัข ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 25 ตัว	6611500	1,873,000.00	1,873,000.00	23 ธ.ค.65-29 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย.66
			รวม บช.ตชด. จำนวน 122 รายการ		641,690,071.70	397,085,920.46			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100045239	บก.อก.สพฐ.ตร.	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ F - Net งวดที่ 7 เดือน ก.ย.66	6611220	1,004,908.31	143,558.33	28 ก.พ. - 30 ก.ย.66	7 งวดงาน/งวดงานที่ 7	เบิกจ่ายแล้ว
2	4100050889	บก.อก.สพฐ.ตร.	สารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611230	5,114,000.00	5,114,000.00	29 มี.ค. - 24 พ.ย.66	1 งวดงาน/งาดงานที่ 1	รอส่งมอบ
3	4100060503	บก.อก.สพฐ.ตร.	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจเปรียบเทียบ ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 4	6611220	5,960,943.25	1,719,502.86	16 มิ.ย.-30 ก.ย.66	4 งวดงาน/งวดงานที่ 4	เบิกจ่ายแล้ว
4	4100066001	บก.อก.สพฐ.ตร.	จ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ บก.อก.สพฐ.ตร.	6611220	75,600.00	25,200.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวดงาน/งวดงานที่ 12	เบิกจ่ายแล้ว
5	4100075234	บก.อก.สพฐ.ตร.	จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ กพอ.สพฐ.ตร. ประจำเดือน ก.ย.๖๖	6611220	12,305.00	12,305.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวดงาน/งวดงานที่ 12	เบิกจายแล้ว
6	4100078932	บก.อก.สพฐ.ตร.	ซื้อสัญญาณไฟไซเรนพร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 4 ชุด	6611310	107,800.00	107,800.00	13 ก.ย.66- 17 พ.ย.67	1 งวดงาน/งาดงานที่ 1	เบิกจ่ายแล้ว
7	4100078963	บก.อก.สพฐ.ตร.	ซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 หลัง	6611310	142,952.00	142,952.00	13 ก.ย.66- 17 พ.ย.67	1 งวดงาน/งาดงานที่ 1	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
8	4100078673	พฐก.	โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellebrite (อัพเกรดชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบที่ 1)	6611310	5,994,996.00	5,994,996.00	20 ก.ย.66 - 19 ธ.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ
9	4100079793	พฐก.	สอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ กชว.พฐก.	6611220	291,375.00	291,375.00	25 ก.ย.66 - 24 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ
10	4100079794	พฐก.	จ้างสอบเทียบเครื่องทำความร้อนแบบแห้งแบบเขย่า จำนวน 2 เครื่อง ให้กับกชว.พฐก.	6611220	4,280.00	4,280.00	25 ก.ย.66 - 24 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ
11	4100079796	พฐก.	จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 เครื่อง ให้กับ กชว.พฐก.	6611220	20,223.00	20,223.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	เบิกจายแล้ว
12	4100079798	พฐก.	ซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer (FT-IR) และสอบเทียบเครื่อง Raman Spectrometer ให้กับ กคม.พฐก.	6611220	119,840.00	119,840.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	เบิกจายแล้ว
13	4100063867	ทว.	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ก.ย.66	6611220	5,565,000.00	1,855,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวดงาน/งวดงานที่ 12	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
14	4100078719	ทว.	จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน	6611220	49,220.00	49,220.00	15 ก.ย.-30 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินแล้ว
15	4100082051	ทว.	จ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	6611220	479,360.00	479,360.00	27 ก.ย.-27 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
16	4100040719	ศพฐ.2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง งวดที่ 17	6611320	25,350,000.00	16,997,240.62	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	3 งวดงาน ได้แก่งวดที่17,18และ25 ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 15 และ24	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน รอเบิกจ่าย
17	4100081473	ศพฐ.4	จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตู้ดูดไอระเหยสารเคมี พฐ.จว.กาฬสินธุ์	6611220	41,730.00	41,730.00	26 ก.ย.65 - 10 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการตรวจรับ ครบกำหนด 10 พ.ย.66
18	4100075094	ศพฐ.5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611500	198,720.40	198,720.40	11 ก.ย.66 - 10 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุ
19	4100076314	ศพฐ.6	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ราชการ กสก.ศพฐ.6	6611230	28,400.00	28,400.00	14 ก.ย.66 - 13 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 6 พ.ย.
20	4100072510	ศพฐ.10	จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ	6611500	100,000.00	100,000.00	21 ส.ค.66 - 19 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการตรวจรับ ครบกำหนด 19 พ.ย.66
21	4100074448	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 33 รายการ ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์	6611230	187,350.00	187,350.00	16 ส.ค.66 -14 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
22	4100075509	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี	6611230	100,000.00	100,000.00	13 ก.ย.66 - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
23	4100076471	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)	6611500	12,000,000.00	12,000,000.00	13 ก.ย.66 -12 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 12 พ.ย.66
24	4100077840	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ ประจำปีงบประมาณ 2566	6611230	660,000.00	660,000.00	18 ก.ย.66 - 17 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 17 พ.ย.66
25	4100078757	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ	6611230	150,000.00	150,000.00	20 ก.ย.66 - 19 ธ.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 19 ธ.ค. 66
26	4100078951	ศพฐ.10	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืนอัตโนมัติ (IBIS) ของ กอป.ศพฐ.10	6611500	5,074,667.00	5,074,667.00	22 ก.ย.66 - 20 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 20 พ.ย. 66
27	4100080377	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 65 รายการ	6611500	53,990.00	53,990.00	20 ก.ย.66-4 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
28	4100081404	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจชีววิทยและดีเอ็นเอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 1)	6611230	1,244,670.00	1,244,670.00	27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 26 พ.ย. 66
29	4100081407	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจชีววิทยและดีเอ็นเอ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมที่ 2)	6611230	1,087,548.00	1,087,548.00	27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
30	4100081752	ศพฐ.10	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ จำนวน 4 คัน ให้กับ พฐ.จว.นราธิวาส	6611220	160,080.00	160,080.00	29 ก.ย.66 - 13 ธ.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
31	4100081758	ศพฐ.10	จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนโล่ 10161,กค 7458 ยะลา,กฉ 6098 ยล, กฉ945 ยะลา ,กฉ7494 ยะลา	6611230	95,000.00	95,000.00	26 ก.ย.66-16 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32	4100081767	ศพฐ.10	จัดซื้อวัสดุยางพาหนะ (ยางรถยนต์) รถยนต์หุ้มเกราะ หมายเลขทะเบียน กจ 2806 ปัตตานี จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของ พฐ.ปัตตานี	6611230	22,000.00	22,000.00	27 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
33	4100081770	ศพฐ.10	จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์หุ้มเกราะ หมายเลขทะเบียน กจ 2806 ปัตตานี จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของ พฐ.ปัตตานี	6611220	15,700.00	15,700.00	27 ก.ย.66 - 4 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
34	4100074789	ศพฐ.1	จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (DNA)	6611220	145,306.00	145,306.00	12 ส.ค.66 - 9 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
35	4100074794	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจคอมพิวเตอร์	6611230	25,252.00	25,252.00	26 ส.ค.66 - 24 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
36	4100075153	ศพฐ.1	เครื่องมือตรวจลายนิ้วมือแฝงขาสารบบพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ	6611310	223,000.00	223,000.00	13 ก.ย.66 - 11 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 11 พ.ย.66
37	4100075757	ศพฐ.1	โครงการจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่างแบบละเอียดด้วยความเร็วสูง	6611310	178,690.00	178,690.00	5 ก.ย.66 - 2 ม.ค.67	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 2 ม.ค.67
38	4100078340	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ	6611230	221,500.00	221,500.00	15 ก.ย.66 - 13 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
39	4100078948	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (DNA)	6611230	55,083.60	55,083.60	22 ก.ย.66 - 21 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
40	4100078956	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (DNA)	6611230	92,448.00	92,448.00	20 ก.ย.66 - 18 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 18 พ.ย. 66
41	4100078959	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (DNA)	6611230	1,774,381.00	1,774,381.00	20 ก.ย.66 - 18 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
42	4100078961	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (DNA)	6611230	160,714.00	160,714.00	20 ก.ย.66 - 18 ธ.ค..66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
43	4100079636	ศพฐ.1	โปรแกรมตรวจพิสูจน์กล้องวงจรปิด แบบที่ 1	6611310	996,000.00	996,000.00	20 ก.ย.66 - 17 ธ.ค..66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 17 ธ.ค. 66
44	4100079641	ศพฐ.1	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ	6611310	919,000.00	919,000.00	23 ก.ย.66 - 6 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
45	4100080123	ศพฐ.1	โครงการเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	6611310	53,286.00	53,286.00	22 ก.ย.66 -21 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
46	4100081344	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด	6611230	53,665.85	53,665.85	20 ก.ย.66 -19 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
47	4100081345	ศพฐ.1	วัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด	6611230	25,990.30	25,990.30	20 ก.ย.66 -19 ต.ค.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
48	4100081947	ศพฐ.1	จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ	6611220	295,000.00	295,000.00	27 ก.ย.66 - 25 พ.ย.66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
49	4100081951	ศพฐ.1	จ้างซ่อมเครื่องเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนแบบอัตโนมัติ	6611220	700,000.00	700,000.00	28 ก.ย.66 - 27 ธ.ค..66	1 งวดงาน/งวดงานที่ 1	รอส่งมอบ ครบกำหนด 26 ธ.ค. 66
			รวม สพฐ.ตร. จำนวน 49 รายการ		77,431,974.71	60,216,024.96			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100055751	ศทก.	โครงการพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าทางคดีฯ ระยะที่ 2 งวดที่ 2-4	6611310	11,878,000.00	10,690,200.00	3 พ.ค.66 / 26 ก.พ.67	ทั้งหมด 4 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
2	4100065984	ศทก.	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ฯ POLIS งวดที่ 9-10	6611220	7,596,666.64	1,899,166.63	15 ธ.ค.65 / 30 ก.ย.66	ทั้งหมด 10 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8	ส่งเบิกงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.66 หนังสือ ศทก. ที่ 0033.412/1564 ลง 19 ต.ค. 66
3	4100067148	ศทก.	จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคมโครงการระบบเครือข่ายฯ งวดที่ 11-12	6611240	82,249,770.00	54,833,180.00	1 ต.ค.65 / 30 ก.ย.66	ทั้งหมด 12 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 10	ส่งเบิกงวดที่ 11 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 หนังสือ ศทก. ที่ 0033.412/1503 ลง 5 ต.ค. 66
4	4100074227	ศทก.	โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 งวด 1-7	6611310	95,250,000.00	95,250,000.00	8 ก.ย.66 / 3 ก.ค.67	ทั้งหมด 5 งวดงาน ปัจจุบันกำลังจัดทำเอกสารส่งเบิก	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผลครบกำหนดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 66
5	4100080575	ศทก.	จ้างโครงการจ้างการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ	6611220	489,824.60	489,824.60	26 ก.ย.66 / 25 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ปัจจุบันกำลังจัดทำเอกสารส่งเบิก	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
6	4100081632	ศทก.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	50,000.06	50,000.06	27 ก.ย.66 / 11 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ปัจจุบันเบิกงวดงานเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 หนังสือ ศทก. ที่ 0033.412/1608 ลง 31 ต.ค. 66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
7	4100081671	ศทก.	การจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage)	6611310	96,300.00	96,300.00	22 ก.ย.66 / 2 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ปัจจุบันเบิกงวดงานเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 หนังสือ ศทก. ที่ 0033.412/1614 ลง 31 ต.ค. 66
8	4100081708	ศทก.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ศทก.ชั้น 2	6611320	497,500.00	497,500.00	28 ก.ย.66 / 12 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ปัจจุบันกำลังจัดทำเอกสารส่งเบิก	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
9	4100082952	ศทก.	โครงการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่น	6611310	480,000.00	480,000.00	28 ก.ย.65 / 27 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ปัจจุบันกำลังจัดทำเอกสารส่งเบิก	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล
10	4100061468	บก.สสท.	โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 งวดที่ 2-3	6611310	41,500,000.00	33,200,000.00	4 ก.ค.66 / 30 ธ.ค.66	ทั้งหมด 3 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
11	4100068875	บก.สสท.	โครงการจัดหาระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ ตร.	6611310	244,150,000.00	244,150,000.00	18 ส.ค.66 / 13 พ.ค.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
12	4100045884	สส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดต่อสื่อสารและภารกิจต่างๆ งวดที่ 1-2	6611310	49,499,000.00	49,499,000.00	9 มี.ค.66/ 3 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
13	4100059743	สส.	จ้างผลิตรายการโทรทัศน์และเช่าอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ก.ย.66	6611220	17,023,980.00	2,837,330.00	1 ต.ค.65 / 30 ก.ย. 66	ทั้งหมด 12 งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
14	4100065483	สส.	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช	6611320	500,000.00	500,000.00	10 ส.ค.66/ 7ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
15	4100068791	สส.	ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ Hytera รุ่น PD788G จำนวน 9 รายการ	6611230	1,313,000.00	1,313,000.00	18 ส.ค.66/ 13 ก.พ.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
16	4100071862	สส.	จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 8 ตร. จำนวน 1 ตัว	6611220	363,907.00	363,907.00	31 ส.ค.66/31 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
17	4100073213	สส.	จ้างขนย้ายเอกสารสำคัญ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือต่าง ๆ จากที่ทำการเก่า(ปทุมวัน) ไปยังที่ทำการใหม่ (รามอินทรา)	6611220	470,000.00	470,000.00	18 ส.ค.66/ 5 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
18	4100074329	สส.	จ้างเหมาติดตั้งระบบต้นแบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินบนระบบคลาวน์ (191 on Cloud System)	6611220	495,000.00	495,000.00	6 ก.ย.66/ 5 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
19	4100076251	สส.	จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรวบรวมฐานข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จำนวน 76 จังหวัด	6611220	485,000.00	485,000.00	11 ก.ย.66/11 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
20	4100077138	สส.	จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซอฟต์แวร์ PHP สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จำนวน 76 จังหวัด และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	6611220	475,000.00	475,000.00	14 ก.ย.66/14 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
21	4100078875	สส.	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ Analog Gatway ระบบดิจิตอล PS-LTE จำนวน 11 รายการ	6611230	480,323.00	480,323.00	15 ก.ย.66/14 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
22	4100078918	สส.	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในห้องประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน 39 รายการ	6611230	1,136,875.00	1,136,875.00	20 ก.ย.66/19 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
23	4100079125	สส.	ซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 17 รายการ	6611230	2,004,217.00	2,004,217.00	20 ก.ย.66/19 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
24	4100079134	สส.	ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 15 รายการ	6611230	996,491.00	996,491.00	20 ก.ย.66/19 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
25	4100081170	สส.	ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ อาคารที่ทำการใหม่	6611310	498,887.50	498,887.50	26 ก.ย.66/25 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
26	4100081186	สส.	ซื้อระบบเครื่องเสียงชุดประชุม เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ อาคารที่ทำการใหม่	6611310	499,208.50	499,208.50	26 ก.ย.66/25 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
27	4100081198	สส.	ซื้อระบบเครือข่าย Network และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารที่ทำการใหม่	6611310	499,155.00	499,155.00	26 ก.ย.66/25 พ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
28	4100081645	สส.	จ้างย้ายสถานีระบบวิทยุดิจิตอล PS-LTE (BKK0002P)	6611220	994,565.00	994,565.00	27 ก.ย.66/26 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
29	4100081650	สส.	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 22 รายการ	6611230	2,637,657.00	2,637,657.00	27 ก.ย.66/24 ก.พ.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
30	4100081653	สส.	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 16 รายการ	6611230	1,722,753.50	1,722,753.50	27 ก.ย.66/24 ก.พ.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
31	4100082453	สส.	ซื้ออะไหล่สายส่งกำลัง,สายอากาศ และข้อต่อชนิดต่าง ๆ จำนวน 24 รายการ	6611230	5,593,853.00	5,593,853.00	28 ก.ย.66/25 ก.พ.67	ทั้งหมด 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			รวม สทส. จำนวน 31 รายการ		571,926,933.80	515,138,393.79			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100082199	บก.อก. บช.ศ.	ซ่อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและจอภาพที่ชำรุด	6611220	69,764.00	69,764.00	13 พ.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2	4100082215	บก.อก. บช.ศ.	ซ่อมห้องน้ำบ้านพักอิสระ บช.ศ. (แฟลต 3, แฟลต 4)	6611220	499,600.00	499,600.00	10-พ.ค.-67	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
3	4100082500	บก.อก. บช.ศ.	ซ่อมสิ่งของหลวง บช.ศ. ที่ชำรุด	6611220	10,000.00	10,000.00	1-พ.ย.-66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
4	4100082843	บก.อก. บช.ศ.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	259,000.00	259,000.00	24-ต.ค.-66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับ และเบิกจ่าย
5	4100083027	บก.อก. บช.ศ.	ซื้อวัสดุคอม	6611230	392,890.00	392,890.00	24-ต.ค.-66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับ และเบิกจ่าย
6	4100083064	บก.อก. บช.ศ.	ระบบไม้กั้นรถยนต์ เข้า-ออก บช.ศ.	6611310	473,500.00	473,500.00	20-พ.ย.-66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
7	4100083103	บก.อก. บช.ศ.	ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บช.ศ.	6611320	127,544.00	127,544.00	4-พ.ย.-66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
8	4100082492	สคป.	จ้างเหมาจัดทำโล่	6611230	6,077.60	6,077.60	12 ต.ค.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	4100083129	สคป.	จ้างพิมพ์คู่มือนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611230	15,167,250.00	15,167,250.00	29 ก.พ.67	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
10	4100083141	สคป.	จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6611220	15,750.00	15,750.00	9 ต.ค.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
11	4100050088	บก.ฝรก.	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณ บก.ฝรก.	6611320	7,470,000.00	6,723,000.00	19 เม.ย.66 - 15 ธ.ค.66	8 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	"เบิกจ่ายงวดงานที่ 5 แล้ว จำนวน 373,500 บาท เมื่อ 1 ก.ย.66 และเบิกจ่ายงวดงานที่ 6 จำนวน 373,500 บาท เมื่อ 26 ก.ย.66"
12	4100070397	บก.ฝรก.	วัสดุสนามและการฝึก (กระสุนปืน)	6611230	226,650.00	226,650.00	21 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
13	4100079587	บก.ฝรก.	ฐัสดุสนามและการฝึก (เครื่องสนาม)	6611230	499,262.00	499,262.00	19 ก.ย.66 - 19 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
14	4100080274	บก.ฝรก.	วัสดุสนามและการฝึก (กระสุนปืน)	6611230	186,000.00	186,000.00	20 ก.ย.66 - 19 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
15	4100081519	บก.ฝรก.	จ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไป (ไฟฟ้า, ประปา)	6611220	430,041.00	430,041.00	22 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
16	4100081526	บก.ฝรก.	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถบัส	6611220	491,000.00	491,000.00	26 ก.ย.66 - 25 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
17	4100081765	บก.ฝรก.	วัสดุเครื่องนอนอาคารผู้เข้ารับการอบรม(ตึกขาว)	6611230	296,818.00	296,818.00	25 ก.ย.66 - 25 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
18	4100081768	บก.ฝรก.	วัสดุเครื่องนอนอาคารกองร้อยที่ 1-3 บก.ฝรก.	6611230	319,100.00	319,100.00	26 ก.ย.66 - 27 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
19	4100079722	วก.	จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมหลังคาอาคารหอพัก วตร.	6611220	499,600.00	499,600.00	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
20	4100079811	วก.	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ วตร.	6611220	67,065.00	67,065.00	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งของและตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน
21	4100079813	วก.	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของทางราชการ วตร.	6611220	160,800.00	160,800.00	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งของและตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
22	4100081303	วก.	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6611220	140,865.50	140,865.50	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งของและตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน
23	4100083026	วก.	จ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์และซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งของหลวง	6611220	359,049.20	359,049.20	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
24	4100083052	วก.	ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและHarddisk สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำห้องเรียนอัจฉริยะ วตร. พร้อมติดตั้ง	6611230	29,318.00	29,318.00	-	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งของและตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน
25	4100047317	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือน ก.ย.2566	6611240	104,646.00	8,720.50	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวด/12 งวด	เบิกจ่ายเงินครบเรียบร้อยแล้ว
26	4100056552	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างบำรุงลิฟต์โดยสารอาคารอำนวยการ (รายปี)	6611220	48,150.00	48,150.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
27	4100064945	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง	6611310	13,800,000.00	13,800,000.00	25 ก.ค.66 - 15 ก.ค.67	1 งวด	คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบตามวันที่ครบกำหนดสัญญา เนื่องจากมีอุปกรณ์ประกอบกันหลายอย่าง
28	4100075381	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ HONDA จำนวน 25 คัน	6611220	58,750.00	58,750.00	25 ก.ย.66 - 24 ต.ค.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย
29	4100075970	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารพักรวมตู้คอนเทนเนอร์ชาย	6611220	74,570.48	74,570.48	8 ก.ย.66 - 2 พ.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
30	4100076279	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	งานก่อสร้างห้องน้ำผู้เข้ารับการฝึกอบรม บริเวณอาคารฝึกยุทธวิธีในร่ม	6611320	1,078,900.00	1,078,900.00	14 ก.ย.66 - 12 ม.ค.67	3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1
31	4100080090	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมสนามยิงปืน สำหรับโครงฝึกฯ	6611220	317,000.00	317,000.00	19 ก.ย.66 - 25 ก.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
32	4100080952	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจัดซื้อกุญแจมือสำหรับการฝึก	6611220	100,000.00	100,000.00	11 ก.ย.66 - 17 ก.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย
33	4100080964	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารกองสลาก	6611220	484,068.00	484,068.00	20 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
34	4100080972	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณศูนย์ฝึกยุทธวิธี	6611220	438,914.00	438,914.00	20 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
35	4100081369	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจัดซื้อที่ครอบหูสำหรับยิงปืน	6611220	40,000.00	40,000.00	13 ก.ย.66 - 18 ก.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย
36	4100081373	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 80 เตียง	6611220	491,130.00	491,130.00	20 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
37	4100081666	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน ศยก.	6611220	53,500.00	53,500.00	27 ก.ย.66 - 27 ต.ค.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งเอกสารเบิก
38	4100082165	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ของ ศยก.	6611220	997,240.00	997,240.00	28 ก.ย.66 - 27 ธ.ค.66	1 งวด/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย
			รวม บช.ศ. จำนวน 38 รายการ		46,283,812.78	45,440,887.28			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100055758	รร.นรต.	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปากองร้อยที่ 5	6611320	2,596,156.28	129,807.81	22 พ.ค. - 19 ส.ค.66	ทั้งหมด 4 งวด / ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2	4100056172	รร.นรต.	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปากองร้อยที่ 4	6611320	1,248,090.00	998,472.00	24 พ.ค. - 22 ส.ค.66	ทั้งหมด 4 งวด/ปัจจุบันเบิกงวดที่ 1	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2-4
3	4100056176	รร.นรต.	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปากองร้อยที่ 3	6611320	1,248,090.00	998,472.00	24 พ.ค. - 22 ส.ค.66	ทั้งหมด 4 งวด/ปัจจุบันเบิกงวดที่ 1	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุงวดที่ 2-4
4	4100068720	รร.นรต.	ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม	6611310	32,700,000.00	32,700,000.00	17 ส.ค.-16 ธ.ค.66	มี 2 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	4100070677	รร.นรต.	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร ศบศ.รร.นรต.	6611320	497,900.00	497,900.00	21 ส.ค.66-18 ม.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	4100072284	รร.นรต.	จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	6611320	2,158,090.00	2,158,090.00	16 ส.ค.66-13 พ.ย.66	3 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	4100073065	รร.นรต.	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1	6611220	414,469.85	414,469.85	6 ก.ย.66 -24 ต.ค.66	1 งวดงาน /ส่งมอบงานแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8	4100073068	รร.นรต.	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำสถานีสูบน้ำที่ 3	6611220	386,917.35	386,917.35	6 ก.ย.66 -24 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งมอบงานแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	4100074509	รร.นรต.	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารสัมมนาและพัฒนาการทางวิชาการ 8 ชั้น (อาคารประสารราชกิจ)	6611220	231,000.00	231,000.00	5 ก.ย.66-3 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งมอบงานแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
10	4100074728	รร.นรต.	จ้างเหมาปรับปรุงห้อง 5227 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ของ สศก.รร.นรต.	6611320	450,000.00	450,000.00	2 ก.ย.66 - 31 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งมอบงานแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
11	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	3,537,940.00	3,537,940.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	20,060.00	20,060.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	52,000.00	52,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	6,000.00	6,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	5,000.00	5,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	900,000.00	900,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	10,000.00	10,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	265,000.00	265,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	35,000.00	35,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	168,000.00	168,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา
12	4100081361	รร.นรต.	จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2565	6611230	59,813.00	59,813.00	20 ก.ย.66-3 พ.ย.66	1 งวดงาน /ส่งมอบแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
13	4100081366	รร.นรต.	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	6611230	7,535.00	7,535.00	26 ก.ย.66-10 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งมอบแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
14	4100081367	รร.นรต.	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ	6611230	90,126.10	90,126.10	27 ก.ย.66-11 ต.ค.66	1 งวดงาน/ส่งมอบแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
15	4100082712	รร.นรต.	จ้างเหมาซ่อมเตาอบลมร้อน	6611220	73,756.80	73,756.80	26 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน/ส่งมอบแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
			รวม รร.นรต. จำนวน 15 รายการ		47,160,944.38	44,195,359.91			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100070681	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต	6611220	35,000.00	35,000.00	7 ส.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
2	4100070683	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต	6611220	23,500.00	23,500.00	18 ส.ค. 66 - 15 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3	4100070686	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนยางโอริง	6611220	31,672.00	31,672.00	17 ส.ค. 66 - 15 ต.ค. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	4100070822	รพ.ตร.	ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ	6611220	30,174.00	30,174.00	27 ก.ค. 66 - 24 ต.ค. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
5	4100070831	รพ.ตร.	ซ่อมแซมตู้ไม้ซิงค์ล้างจานห้องรับประทานอาหาร	6611220	17,655.00	17,655.00	17 ส.ค. 66 - 14 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6	4100071819	รพ.ตร.	ซ่อมแซมกระเบื้องพื้น	6611220	494,295.26	494,295.26	24 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
7	4100071887	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน	6611220	10,000.00	10,000.00	1 ก.ย. 66 - 29 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8	4100072650	รพ.ตร.	ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องประชุม	6611220	21,400.00	21,400.00	5 ก.ย. 66 - 3 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	4100072701	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา	6611220	33,277.00	33,277.00	5 ส.ค. 66 - 4 ต.ค. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
10	4100073051	รพ.ตร.	ซ่อมแซมหลังคาทางเดินหน้าอาคาร ขตร.	6611220	498,021.87	498,021.87	6 ก.ย. 66 - 4 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
11	4100075268	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง	6611220	18,300.00	18,300.00	6 ก.ย. 66 - 4 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
12	4100075270	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร (EL.5)	6611220	499,424.64	499,424.64	23 ส.ค. 66 - 20 พ.ย. 66	1 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
13	4100081488	วพ.รพ.ตร.	ซ่อมแซมระบบท่อเมนน้ำประปาและน้ำเสียของอาคาร วพ.	6611220	443,472.20	443,472.20	27 ก.ย. 66 - 25 ม.ค. 67	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	4100081497	วพ.รพ.ตร.	วัสดุก่อสร้าง	6611230	83,978.95	83,978.95	22 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
15	4100081500	วพ.รพ.ตร.	วัสดุงานช่าง	6611230	93,678.00	93,678.00	25 ก.ย. 66 - 5 ต.ค. 66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16	4100081507	วพ.รพ.ตร.	วัสดุหมึกพิมพ์	6611230	46,550.00	46,550.00	25 ก.ย. 66 - 5 ต.ค. 66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
17	4100082137	วพ.รพ.ตร.	งานปรับปรุงหอพักพยาบาล ชั้น 5	6611220	499,800.00	499,800.00	15 ส.ค. 66 - 13 พ.ย. 66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ส่งมอบวันที่ 30 ต.ค. 66
			รวม รพ.ตร. จำนวน 17 รายการ		2,880,198.92	2,880,198.92			

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
1	4100080890	อก.สกบ.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายวิเคราะห์ควบคุมงบประมาณฯ	6611230	74,535.00	74,535.00	27/09/2566 - 18/10/2566	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2	4100082457	อก.สกบ.	ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับปฏิบัติราชการ บก.อก.สกบ.	6611230	258,437.00	258,437.00	27/09/2566 - 19/10/2566	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3	4100082658	อก.สกบ.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติราชการ บก.อก.สกบ. (ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ.)	6611230	192,615.00	192,615.00	02/10/2566 - 13/02/2567	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	4100079608	อก.สกบ.	โครงการจัดหาระบบจแอสดงผล(LED) พร้อมอุปกรณ์และระบบประชุมทางไกลฯ	6611310	497,500.00	497,500.00	25/09/2566 - 07/11/2566	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
5	4100080408	อก.สกบ.	จ้างโครงการ "พัฒนาโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์อาคาร 1 สกบ."	6611310	497,662.35	497,662.35	27/09/2566 - 25/12/2566	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
6	4100078517	อก.สกบ.	ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตพร้อมอุปกรณ์ เพื่อรองรับปฏิบัติงานฝ่ายนิติการ	6611310	488,460.00	488,460.00	14/09/2566 - 27/10/2566	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
7	4100083049	อก.สกบ.	ปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคาร 1 สกบ.	6611310	499,000.00	499,000.00	02/10/2566 - 13/02/2567	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8	4100079352	อก.สกบ.	จ้างปรับปรุงห้องประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุม 1 ของ สกบ.	6611310	497,000.00	497,000.00	25/09/2566 - 06/02/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
9	4100081707	อก.สกบ.	จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 6 สกบ.	6611320	490,000.00	490,000.00	27/09/2566 - 08/02/2567	1 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
			รวม อก.สกบ. จำนวน 9 รายการ		3,495,209.35	3,495,209.35			
10	4100055848	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 7 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	4,657,800.00	205,352.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	54 งวดงาน/เบิกถึงงวด 41	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
11	4100063060	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 184 คัน เดือน ก.ย. 66	6611220	12,509,985.00	7,327,960.00	1 ก.พ.62 - 30 ก.ย.66	56 งวดงาน/เบิกถึงงวด 55	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
12	4100063061	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 7 คัน เดือน ก.ย. 66-ธ.ค.66	6611220	4,657,800.00	4,657,800.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	54 งวดงาน/เบิกถึงงวด 41	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
13	4100063063	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 33 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	4,401,300.00	1,467,100.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	54 งวดงาน/เบิกถึงงวด 41	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
14	4100063064	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 6 คัน เดือน ก.ค.66	6611220	722,500.00	80.00	1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 33	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
15	4100063065	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 18 คัน เดือน ก.ย. 66-ธ.ค.66	6611220	7,258,800.00	6,963,200.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
16	4100081140	พธ.	จัดซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)	6611230	500,000.00	500,000.00	27 ก.ย.66 - 6 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอตรวจรับ (ครบกำหนดส่งมอบ 6 พ.ย.66)

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
17	4100063036	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ (ทดแทน) จำนวน 2,894 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	216,528,800.00	88,382,840.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
18	4100063037	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ (ทดแทน) จำนวน 1,447 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	170,366,600.00	73,145,890.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
19	4100063038	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ (ทดแทน) จำนวน 1,311 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	87,194,000.00	36,511,370.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
20	4100063039	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ (ทดแทน) จำนวน 275 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	33,357,000.00	14,089,250.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
21	4100063046	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 1,482 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	105,236,500.00	44,682,340.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
22	4100063047	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 72 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	33,166,500.00	11,055,500.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
23	4100063048	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 8 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	4,137,600.00	1,379,200.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
24	4100063049	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 4 คัน (บก.ป.) เดือน ก.ย.66	6611220	2,499,980.00	862,000.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
25	4100063051	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 62 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	6,910,140.00	2,303,480.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
26	4100063052	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 97 คัน เดือน ก.ย.66	6611220	7,108,900.00	2,335,080.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
27	4100063053	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 119 คัน เดือน ก.ย. 66	6611220	10,545,020.00	3,515,160.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
28	4100063054	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 740 คัน เดือน ก.ย. 66	6611220	46,359,704.00	16,487,200.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
29	4100063055	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 890 คัน เดือน ก.ย. 66	6611220	46,426,438.00	16,545,100.00	1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.66	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 59	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
30	4100063056	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 4 คัน เดือน ก.ย. 66-ต.ค.66	6611220	2,070,000.00	1,287,984.00	เดือน ม.ค.64 - 30 ก.ย.68	57 งวดงาน/เบิกถึงงวด 32	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
31	4100063057	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 100 คัน (งานสะกดรอย) เดือน ส.ค.66	6611220	5,667,000.00	1,619,000.00	1 ธ.ค.63 - 30 ก.ย.68	58 งวดงาน/เบิกถึงงวด 32	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
32	4100063058	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 100 คัน (งานปราบปราม) เดือน ก.ย.66	6611220	6,882,000.00	90,000.00	1 ธ.ค.63 - 30 ก.ย.68	58 งวดงาน/เบิกถึงงวด 33	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
33	4100079571	พธ.	วัสดุถังดับเพลง จำนวน 102 ถัง	6611230	297,363.70	297,363.70	22 ก.ย.66- 21 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
34	4100079948	พธ.	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถสวัสดิการรับ-ส่งข้าราชการตำรวจ	6611220	141,668.00	141,668.00	19 ก.ย.66- 30 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
35	4100079949	พธ.	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ ยี่ห้อ นิสสัน จำนวน 1 คัน	6611220	29,168.20	29,168.20	19 ก.ย.66- 30 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
36	4100080010	พธ.	ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานต์และรถยนต์รวม จำนวน 2 คัน	6611220	34,000.00	34,000.00	22 ก.ย.- 26 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
37	4100080015	พธ.	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 56 เครื่อง	6611220	60,305.00	60,305.00	22 ก.ย.-1 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
38	5100003979	พธ.	ค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะทะเบียนโล่ 98942	6611220	111,815.00	111,815.00	19 ก.ย. - 24 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
39	5100003981	พธ.	ค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถยนต์บรรทุก จำนวน 2 คัน	6611220	106,097.99	106,097.99	19 ก.ย. - 24 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
40	5100004035	พธ.	ค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะยี่ห้อ Honda จำนวน 2 คัน	6611220	83,888.00	83,888.00	19 ก.ย. - 24 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
41	4100079817	พธ.	ปรับปรุงห้องประชุม กองพลาธิการ (โครงการพัฒนาหน่วย)	6611310	497,500.00	497,500.00	22 ก.ย.- 19 พ.ย.66	1 งวดงาน	รอฐ์งมอบงาน
42	4100081220	พธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6611310	288,000.00	288,000.00	23 ก.ย.66 - 7 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100081220	พธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตฺ๊ก สำหรับงานประมวลผล	6611310	120,000.00	120,000.00	23 ก.ย.66 - 7 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081220	พธ.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6611310	71,400.00	71,400.00	23 ก.ย.66 - 7 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
43	4100080565	พธ.	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	6611310	69,000.00	69,000.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080565	พธ.	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 80 ลิตร	6611310	319,000.00	319,000.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
44	4100077197	พธ.	แผงกันที่มีเครื่องหมาย "หยุดตรวจ" แบบมีสัญญาณไฟ	6611310	12,992,800.00	12,992,800.00	15 ก.ย.66 - 12 ก.พ.67	5 งวดงาน 1 งวดเงิน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
45	4100080857	พธ.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 15 ตู้	6611310	90,000.00	90,000.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 20 ตู้	6611310	134,000.00	134,000.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชักรูปตัว L จำนวน 23 ตัว	6611310	171,350.00	171,350.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	เก้าอี้พร้อมพนักพิง และที่นั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์ Pu Leather จำนวน 9 ตัว	6611310	38,250.00	38,250.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	รถลากพาเลท 3 ตัน ขนาด 1538x685x1224 มิลลิเมตร จำนวน 1 คัน	6611310	15,200.00	15,200.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	รถเข็นพื้นสแตนเลสมือจับข้างเดียว พับได้ 500 กิโลกรัม ขนาด 1110x710x970 มิลลิเมตร จำนวน 1 คัน	6611310	18,000.00	18,000.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	6611310	9,090.00	9,090.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100080857	พธ.	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 1600 วัตต์ 120 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	6611310	6,190.00	6,190.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100080857	พธ.	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	6611310	5,200.00	5,200.00	20 ก.ย.66- 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
46	4100081160	พธ.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	6611310	257600	257,600.00	27 ก.ย.66 - 11 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
	4100081160	พธ.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง	6611310	235000	235,000.00	27 ก.ย.66 - 11 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
47	4100059265	พธ.	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งกำลังบำรุง	6611310	21,763,000.00	16,322,250.00	12 มิ.ย.66 - 9 ธ.ค.66	4 งวดงาน 4 งวดเงิน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอแก้ไขสัญญางวดที่ 3
48	4100081663	พธ.	จอแสดงภาพ LED จำนวน 1 ชุด	6611310	1,790,000.00	1,790,000.00	27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
49	4100063059	พธ.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ (ทดแทน) จำนวน 2,081 คัน เดือน ก.ย.66-ต.ค.66	6611220	137,256,180.00	64,347,670.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70	60 งวดงาน/เบิกถึงงวด 11	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
50	4100061661	พธ.	รถยนต์ขนาด 1 ตัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด	6611310	62,350,000.00	62,350,000.00	8 มิ.ย.66 - 5 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
51	4100058288	พธ.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 62 คัน	6611310	60,977,000.00	60,977,000.00	9 มิ.ย.66 - 6 ธ.ค.66	1 งวดงาน	รับทราบตรวจรับเมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
52	4100082511	พธ.	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	6611500	499,925.40	499,925.40	27 ก.ย. - 4 ต.ค. 67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
53	4100066955	กง.	ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ศปนม.ตร. จำนวน 2 ลำ	6611500	21,150,000.00	21,150,000.00	8 ส.ค.66 - 7 พ.ค.67	4 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับงวด 1 แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
54	4100079192	กง.	ค่าซ่อมแซมรถยี่ห้อ ISUZU จำนวน 5 คัน ที่ใช้ราชการ ชป.รน.	6611500	178,431.06	178,431.06	19 ก.ย.66- 30 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรับทราบตรวจรับ
55	4100082483	กง.	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6611500	399,750.00	399,750.00	28 ก.ย. - 4 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
56	5100003978	กง.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เดือน มี.ค.66-มิ.ย.66	6611500	93,345.20	93,345.20	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	เบิกจ่ายตามใช้จริงเป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
57	5100004069	กง.	ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟ	6611500	100,000.00	100,000.00	28 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
58	4100064576	กง.	ค่าเช่ารถ เดือน ต.ค.66	6611500	9,263,000.00	1,547,660.00	1 พ.ค.63 - 30 ต.ค.67	54 งวดงาน/เบิกถึงงวด 41	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน
			รวม พธ. จำนวน 49 รายการ		1,151,186,884.55	581,370,803.55			
59	4100083044	ยธ.	งานค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในโครงการจิตอาสา	6611220	490,000.00	490,000.00	28 ก.ย.-28 ต.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
60	4100083047	ยธ.	งานซ่อมแซมรถโดยสาร (รถบัส) จำนวน 4 คัน	6611220	485,000.00	485,000.00	28 ก.ย.-28 ต.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
61	4100083023	ยธ.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในโครงการจิตอาสา	6611320	499,000.00	499,000.00	28 ก.ย.-28 ต.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
62	4100056761	ยธ.	งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ตร.	6611220	177,500.00	177,500.00	1 มิ.ย.66- 16 มิ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
63	4100065064	ยธ.	รายการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยธ.	6611220	39,500.00	39,500.00	1 ก.ค. - 3 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
64	4100068464	ยธ.	รายการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสื่อมวลชล ประจำ ตร.	6611220	13,600.00	13,600.00	19 ก.ค. - 20 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
65	4100069158	ยธ.	รายการซ่อมแซม สง. รองจเรตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ) ชั้น 12 อาคาร 5	6611220	150,309.00	150,309.00	22 มิ.ย. -22 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
66	4100069432	ยธ.	รายการซ่อมแซมส่วนพักคอย ศปก.ตร. และท่อน้ำทิ้งบริเวณ ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.	6611220	111,360.00	111,360.00	25 ก.ค. - 24 ส.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
67	4100069710	ยธ.	รายการซ่อมแซมพื้นที่ สง.ผบ.ตร. ส่วนพื้นที่รับรองและเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร 1 ตร.	6611220	496,100.00	496,100.00	20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
68	4100070048	ยธ.	รายการซ่อมแซมรางระบายน้ำอาคารจอดรถฝั่งทิศตะวันตก อาคาร 10 ตร.	6611220	20,800.00	20,800.00	11 ส.ค. - 18 ส.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
69	4100072238	ยธ.	จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้า ตร.	6611220	198,000.00	198,000.00	9 ส.ค.66-16 ส.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
70	4100072818	ยธ.	จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง 21 ชั้น ตัวที่ 2 (ส่วนหลัง) อาคาร 1 ตร.	6611220	319,000.00	319,000.00	20 ก.ค. - 18 ส.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
71	4100074653	ยธ.	งานซ่อมแซมห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1 ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก อาคาร 1 ตร.	6611220	500,000.00	500,000.00	31 ส.ค. - 15 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
72	4100075183	ยธ.	งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ตร.	6611220	266,700.00	266,700.00	31 ส.ค. - 20 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
73	4100075366	ยธ.	ซ่อมแซมพื้นที่ชั้น 6 อาคาร 1 สกบ.	6611220	499,500.00	499,500.00	27 ก.ค. - 25 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
74	4100076208	ยธ.	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและระเบียงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 3 อาคาร 3 (ส่วนหน้า) ตร.	6611220	113,000.00	113,000.00	15 ก.ย. - 29 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
75	4100076855	ยธ.	ซ่อมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง 21 ชั้น ตัวที่ 1 (ส่วนหลัง) อาคาร 1 ตร.	6611220	496,000.00	496,000.00	7 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
76	4100076856	ยธ.	ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง 21 ชั้น ตัวที่ 2 (ส่วนหลัง) อาคาร 1 ตร.	6611220	224,600.00	224,600.00	7 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
77	4100077358	ยธ.	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองโยธาธิการ	6611220	52,200.00	52,200.00	11 ก.ย. - 16 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
78	4100077459	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสาร ฝั่งตะวันตก ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	495,000.00	495,000.00	13 ก.ย. - 28 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
79	4100078155	ยธ.	ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง 6 ชั้น อาคาร 1 สกบ.	6611220	24,600.00	24,600.00	19 ก.ย. - 18 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
80	4100078264	ยธ.	ซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ทางเข้า สง.ผบ.ตร. ชั้น 4 อาคาร 1 ตร.	6611220	56,000.00	56,000.00	14 ก.ย. - 29 ก.ย.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
81	4100080226	ยธ.	ค่าซ่อมแซมพื้นและผนังอาคารโถงลิฟต์โดยสารกลาง ชั้น 4 อาคาร 1 ตร.	6611220	123,000.00	123,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
82	4100081332	ยธ.	บริการซ่อมบำรุงลิฟต์	6611220	440,400.00	440,400.00	27 ก.ย. - 26 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
83	4100081513	ยธ.	งานซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสาร ฝั่งตะวันออก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.	6611220	494,000.00	494,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
84	4100081521	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสารกลาง สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	499,000.00	499,000.00	22 ก.ย. - 7 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
85	4100081532	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสาร ฝั่งตะวันตก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.	6611220	495,000.00	495,000.00	16 ก.ย. - 30 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
86	4100081539	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสาร ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	495,000.00	495,000.00	23 ก.ย. - 7 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
87	4100082063	ยธ.	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	6611220	191,000.00	191,000.00	27 ก.ย. - 11 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
88	4100082078	ยธ.	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ตร.	6611220	203,000.00	203,000.00	27 ก.ย. - 11 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
89	4100082733	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสารทางเข้า สง. ก.พ.ค.ตร. ฝั่งตะวันตก ชั้น 19 อาคาร 1	6611220	491,926.50	491,926.50	28 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
90	4100082738	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสารทางเข้า สง. ก.พ.ค.ตร. ฝั่งตะวันออก ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.	6611220	491,926.50	491,926.50	28 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
91	4100082740	ยธ.	บริการซ่อมบำรุงลิฟต์	6611220	291,000.00	291,000.00	29 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
92	4100082773	ยธ.	ซ่อมแซมป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 บริเวณ ตร.	6611220	499,000.00	499,000.00	26 ก.ย.66 - 10 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
93	4100082774	ยธ.	วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ	6611230	99,950.00	99,950.00	28 ก.ย.66-13 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
94	4100082841	ยธ.	ซ่อมแซมผนังและสายไฟฟ้าภายในโถงชั้น 1 อาคาร 1 ตร	6611220	120,000.00	120,000.00	29 ก.ย.66 -12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
95	4100082859	ยธ.	ซ่อมแซมโถงบันไดกลางสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	499,000.00	499,000.00	20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
96	4100082964	ยธ.	ซ่อมแซมผนังตกแต่งตราหน่วยงานและระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	495,000.00	495,000.00	26 ก.ย.66-11ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
97	4100082987	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสารทางเข้า ศปก.ตร. ฝั่งตะวันตก ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.	6611220	303,000.00	303,000.00	30 ก.ย. - 14 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
98	4100082996	ยธ.	ซ่อมแซมโถงรอลิฟต์โดยสารทางเข้า ศปก.ตร. ฝั่งตะวันออก ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.	6611220	303,000.00	303,000.00	30 ก.ย. - 14 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
99	4100072829	ยธ.	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU	6611310	163,200.00	163,200.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	พัดลมดูดอากาศ	6611310	7,200.00	7,200.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง	6611310	301,550.00	301,550.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน พนักพิงสูง	6611310	80,500.00	80,500.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน (หน้าโต๊ะ)	6611310	119,000.00	119,000.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	ตู้ไซด์บอร์ด	6611310	84,000.00	84,000.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	โทรทัศน์สี LED 55 นิ้ว	6611310	118,300.00	118,300.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
	4100072829	ยธ.	ปรับปรุงห้องทำงานชั้น 19 อาคาร 1 ตร.	6611320	2,621,250.00	2,621,250.00	20 พ.ค. - 2 ส.ค.66	2 งวดงาน	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับพิจารณาของดค่าปรับ เนื่องจากส่งมอบพื้นล่าช้า
100	4100081972	ยธ.	เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU	6611310	654,400.00	654,400.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	พัดลมดูดอากาศ	6611310	9,900.00	9,900.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100081972	ยธ.	โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง	6611310	360,000.00	360,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน พนักพิงสูง	6611310	130,800.00	130,800.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน (หน้าโต๊ะ)	6611310	135,000.00	135,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	ตู้ไซต์บอร์ด	6611310	99,000.00	99,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	6611310	65,269.00	65,269.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน	6611310	249,000.00	249,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	โทรทัศน์สี LED ขนาด 55 นิ้ว	6611310	178,800.00	178,800.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100081972	ยธ.	งานปรับปรุงห้องทำงานชั้น 6 อาคาร จต. เป็นที่ทำการ ก.ร.ตร.	6611320	3,155,400.00	3,155,400.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	2 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
101	4100075375	ยธ.	โมเดลโต๊ะทราย	6611310	159,650.00	159,650.00	5 ก.ย.66-20 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
102	4100075376	ยธ.	อากาศยานไร้คนขับ	6611310	349,000.00	349,000.00	7 ก.ย.66-22 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
103	4100068192	ยธ.	รายการงานโต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยธ.	6611310	59,500.00	59,500.00	15 ก.ค. - 21 ก.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
104	4100075373	ยธ.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศประจำห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611310	230,000.00	230,000.00	8 ก.ย.66-8 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่าง การส่งมอบพื้นที่
105	4100082960	ยธ.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตพร้อมอุปกรณ์ ยธ.	6611310	488,348.00	488,348.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
106	4100083051	ยธ.	จัดหาและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประจำห้องรับรองและห้องประชุมภายใน อาคาร 1 ตร.	6611310	330,000.00	330,000.00	27 ก.ย. - 27 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
107	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	235,620.00	235,620.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมโค้งสำหรับประธานชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	8,840.00	8,840.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082944	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขน	6611310	238,140.00	238,140.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	4100082944	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	15,900.00	27 ก.ย. - 11 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
108	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขน	6611310	136,080.00	136,080.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	15,900.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082935	ยธ.	ชุดโต๊ะประชุม	6611310	52,020.00	52,020.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ขาตาย ชนิดขาโลหะ	6611310	180,000.00	180,000.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
109	4100075374	ยธ.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	6611310	30,000.00	30,000.00	8 ก.ย.66-23 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100075374	ยธ.	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	6611310	23,000.00	23,000.00	8 ก.ย.66-23 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100075374	ยธ.	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	6611310	64,400.00	64,400.00	8 ก.ย.66-23 ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
110	4100081730	ยธ.	จัดหาเก้าอี้ภายในห้องประชุม ขนาด 2 ของ ตร.	6611310	481,500.00	481,500.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
111	4100081737	ยธ.	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร	6611310	225,000.00	225,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081737	ยธ.	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร	6611310	33,600.00	33,600.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081737	ยธ.	ผ้าคลุมโต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร	6611310	210,000.00	210,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081737	ยธ.	ผ้าคลุมโต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร	6611310	28,000.00	28,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
112	4100081761	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ ขนาด ๕๘x๖๓x๑๐๔ เซนติเมตร	6611310	49,000.00	49,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081761	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ ขนาด ๖๕x๖๙x๑๑๑ เซนติเมตร	6611310	66,000.00	66,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081761	ยธ.	โต๊ะ 120x60x75 เซนติเมตร	6611310	5,200.00	5,200.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081761	ยธ.	โทรทัศน์ ขนาด ๕๕ นิ้ว (SMART TV)	6611310	92,000.00	92,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081761	ยธ.	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ (SMART TV) ขนาด ๗๕ นิ้ว	6611310	90,000.00	90,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
	4100081761	ยธ.	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน	6611310	190,000.00	190,000.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
113	4100081720	ยธ.	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม	6611310	300,000.00	300,000.00	27 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
114	4100082787	ยธ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ยธ. จำนวน 4 รายการ	6611310	49,000.00	49,000.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082787	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x63x104 ซม.	6611310	66,000.00	66,000.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082787	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 65x69x111 ซม.	6611310	138,000.00	138,000.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
	4100082787	ยธ.	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ SMART TV 55 นิ้ว	6611310	90,000.00	90,000.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
115	4100082789	ยธ.	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ SMART TV 75 นิ้ว	6611310	299,920.00	299,920.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
	4100082789	ยธ.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	6611310	198,760.00	198,760.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
116	4100082788	ยธ.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต LiDAR (สกบ.)	6611310	480,200.00	480,200.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
117	4100077104	ยธ.	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 อาคาร 1 สกบ.	6611320	490,000.00	490,000.00	1 ก.ย.66 - 16 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
118	4100071415	ยธ.	ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสำนักงานส่งกำลังบำรุง	6611320	473,000.00	473,000.00	22 ส.ค.66-21ก.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
119	4100082005	ยธ.	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร 1 สกบ.	6611320	490,000.00	490,000.00	22 ก.ย.66 - 21 ธ.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
120	4100082790	ยธ.	ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.สกบ.	6611320	447,700.00	447,700.00	28 ก.ย.66 - 7 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่
121	4100082904	ยธ.	ปรับปรุงโถงทางเดินชั้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611320	496,000.00	496,000.00	27 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
122	4100081343	ยธ.	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	6611320	463,200.00	463,200.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่าง การส่งมอบพื้นที่
123	4100081342	ยธ.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวรสโมสรตำรวจ หลักสี่	6611320	470,000.00	470,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่าง การส่งมอบพื้นที่
124	4100081340	ยธ.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องประชุมและฝึกอบรม ขนาด 2 ชั้น นนทบุรี	6611320	460,000.00	460,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่าง การส่งมอบพื้นที่
125	4100081648	ยธ.	ปรับปรุงพื้นภูมิทัศน์อาคารสำนักงานของ ตร. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด	6611320	428,000.00	428,000.00	27 ก.ย. - 26 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
126	4100081981	ยธ.	ปรับปรุงกองรักษาการณ์ สกบ.	6611320	499,000.00	499,000.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับ
127	4100083005	ยธ.	ปรับปรุงป้ายหน้าห้องประชุม และสำนักงานผู้บังคับบัญชา (สกบ.)	6611320	477,000.00	477,000.00	30 ก.ย. - 13 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO
128	4100066976	ยธ.	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. ระยะที่ 2	6611320	47,685,000.00	30,270,000.00	1 มี.ค.66 - 21 ส.ค.67	69 งวดงาน/เบิกแล้ว 12 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
129	4100045300	ยธ.	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ	6611320	289,847,980.00	214,542,000.00	1 ต.ค.2562 - 12 พ.ค.2566 (ค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 16 ส.ค.68)	87 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 71	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
130	4100036236	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุทธิสารพร้อมที่จอดรถและห้องพัก	6611320	11,259,000.00	3,152,630.00	9 ก.พ.2564 - 12 ต.ค.2566	20 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 6	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
131	4100081302	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุทธิสารพร้อมที่จอดรถและห้องพัก	6611320	44,385,370.00	44,385,370.00	9 ก.พ.2564 - 12 ต.ค.2566	20 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 6	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
132	4100069947	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	24,852,500.00	14,150,192.00	10 พ.ย.64 - 25 พ.ย.2566	31 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 19 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญางานผังฯ 60 วัน ครบวันที่ 27 ม.ค.2567
133	4100081288	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	12,994,470.00	12,994,470.00	10 พ.ย.64 - 25 พ.ย.2566	31 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 19 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญางานผังฯ 60 วัน ครบวันที่ 27 ม.ค.2567
134	4100050159	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	11,830,800.00	1,994,220.00	3 พ.ย.2564-13 ม.ค.2567	31 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 20 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญางานผังฯ 60 วัน ครบวันที่ 13 มี.ค.2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
135	4100070880	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	11,830,700.00	1,529,420.00	3 พ.ย.2564-13 ม.ค.2567	31 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 20 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญางานผังฯ 60 วัน ครบวันที่ 13 มี.ค.2567
136	4100081281	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	12,762,450.00	12,762,450.00	3 พ.ย.2564-13 ม.ค.2567	31 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 20 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญางานผังฯ 60 วัน ครบวันที่ 13 มี.ค.2567
137	4100062399	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัย	6611320	381,660,483.00	381,660,483.00	22 ก.พ.2566 - 24 ส.ค. 2569	300 งวดงาน/เบิกเงินล่วงหน้า 10%	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
138	4100066990	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน 5 อาคาร	6611320	181,884,500.00	102,516,416.40	16 มิ.ย.2564 - 24 ก.พ. 2568	272 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 57	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
139	4100069986	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว	6611320	34,408,918.00	28,187,132.80	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	63 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 8	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
140	4100081304	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว	6611320	25,171,600.00	25,171,600.00	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	63 งวดงาน/เบิกถึงงวดที่ 8	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			รวม ยธ. จำนวน 82 รายการ		1,122,270,790.00	905,013,403.20			
141	4100061295	สพ.	ชุดสายสลิงสำหรับช่วยพยุงอาวุธ บก.ปพ.	6611310	1,595,000.00	1,595,000.00	15/09/2566 - 11/01/2567	1 งวดงาน	บริษัท ส่งของเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการ
142	4100058421	สพ.	เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม	6611310	1,776,000.00	1,776,000.00	12/06/2566 - 8/03/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
143	4100057998	สพ.	จัดหาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี บก.ป.	6611310	14,649,000.00	14,649,000.00	12/06/2566 - 6/06/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
144	4100065075	สพ.	กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป.	6611310	8,893,000.00	8,893,000.00	14/07/2566 - 9/04/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
145	4100059688	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความ	6611310	48,860,000.00	48,860,000.00	22/06/2566 - 18/03/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
146	4100046762	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด.	6611310	2,904,000.00	2,904,000.00		1 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการบอกเลิกสัญญาเฉพาะรายการกล้องเลเซอร์วัดระยะพลซุ่มยิง จำนวน 6 กล้อง
147	4100060373	สพ.	หน้ากากป้องกันแก๊สแบบ Full Face Mask จำนวน 100 ชุด	6611310	2,180,000.00	2,180,000.00	27/06/2566 - 23/03/2567	1 งวดงาน	บริษัท ส่งของเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการ
148	4100065724	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่โทรศัพท์วิทยุมือถือ	6611310	49,990,000.00	49,990,000.00	27/07/2566 - 27/05/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
149	4100082953	สพ.	โครงการซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA.	6611310	374,500.00	374,500.00	29/09/2566 - 28/11/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
150	4100082255	สพ.	โครงการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และถังดับเพลิง กองสรรพาวุธ (สกบ.)	6611310	497,443.00	497,443.00	20/09/2566 - 19/12/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
151	4100082337	สพ.	โครงการปรับปรุงห้องอาบน้ำและห้องสุขา คลังเก็บวัตถุระเบิด กองสรรพาวุธ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี (สกบ.)	6611320	420,000.00	420,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
152	4100082351	สพ.	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองรักษาการณ์ กองสรรพาวุธ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี (สกบ.)	6611320	480,000.00	480,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
153	4100082586	สพ.	ปรับปรุงคลังอาวุธปืน อาคารคลังอัจฉริยะ สกบ.	6611320	499,000.00	499,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
154	4100082594	สพ.	ปรับปรุงพื้นคลังเก็บอาวุธ อาคารคลังอัจฉริยะ สพ.สกบ.	6611320	395,500.00	395,500.00	27/09/2566 - 26/12/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
155	4100082598	สพ.	โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ อาคารที่ทำการกองรักษาการณ์ กองสรรพาวุธ	6611320	467,800.00	467,800.00	27/09/2566 - 27/11/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
156	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	60,480,000.00	60,480,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	46,000,000.00	46,000,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
	4100071348	สพ.	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่น	6611310	94,680,000.00	94,680,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
157	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	3,945,000.00	3,945,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	7,500,000.00	7,500,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
	4100071310	สพ.	หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บช.ตชด.	6611310	88,400,000.00	88,400,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
158	4100062927	สพ.	เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. แบบ 6 ลูก บก.ปพ.	6611310	12,570,000.00	12,570,000.00	14/07/2566 - 29/05/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.66	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66
159	4100071367	สพ.	ขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน บก.ปพ.	6611310	1,000,500.00	1,000,500.00	31/08/2566 - 27/02/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
160	4100071398	สพ.	เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม บก.ปพ	6611310	3,300,000.00	3,300,000.00	31/08/2566 - 27/05/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
161	4100081705	สพ.	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 3,368,995 นัด	6611230	67,211,450.25	67,211,450.25	26/09/2566 - 21/08/2567	1 งวดงาน	รอส่งมอบ
162	4100067191	สพ.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน	6610310	395,550,000.00	336,217,500.00	26/07/2566 - 11/04/2567	3 งวดงาน	รอส่งมอบ
			รวม สพ. จำนวน 22 รายการ		914,618,193.25	855,285,693.25			
			รวม สกบ. จำนวน 162 รายการ		3,191,571,077.15	2,345,165,109.35			

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66 (สงป.(งป.))

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ประชุมเดือน พฤศจิกายน 2566

สถานะ	ประชุมเดือน พ.ย.66		
	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66		
	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	*24*	*2,754,759,900.00*	*100.00*
ค่าครุภัณฑ์	*4*	*1,048,010,200.00*	*38.04*
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*20*	*1,706,749,700.00*	*61.96*
2. สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	2	27,186,400.00	0.99
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*2*	27,186,400.00	*1.59*
3. เบิกจ่าย	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
4. ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (ติดตามความก้าวหน้า)	22	2,727,573,500.00	99.01
ค่าครุภัณฑ์	*4*	1,048,010,200.00	*100.00*
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*18*	1,679,563,300.00	*98.41*

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))

จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		24	2,754,759,900.00	2	27,186,400.00	-	-	22	2,727,573,500.00
1	บ.ตร.	1	950,000,000.00	-	-	-	-	1	950,000,000.00
2	บช.น.	6	96,757,100.00	2	27,186,400.00	-	-	4	69,570,700.00
3	ภ.3	1	6,000,000.00	-	-	-	-	1	6,000,000.00
4	ภ.5	1	7,600,000.00	-	-	-	-	1	7,600,000.00
5	บช.ก.	2	85,856,200.00	-	-	-	-	2	85,856,200.00
6	บช.สอท.	3	78,087,800.00	-	-	-	-	3	78,087,800.00
7	สกบ.	10	1,530,458,800.00	-	-	-	-	10	1,530,458,800.00
7.1	จัดหาให้ บช.ตชด.	1	12,154,000.00	-	-	-	-	1	12,154,000.00
7.2	จัดหาให้ บช.ศ.	1	7,668,400.00	-	-	-	-	1	7,668,400.00
7.3	จัดหาให้ รพ.ตร.	2	101,154,100.00	-	-	-	-	2	101,154,100.00
7.4	จัดหาให้ ตร.	6	1,409,482,300.00	-	-	-	-	6	1,409,482,300.00

หมายเหตุ : ปีเดียว ลำดับ 1 รายการ ซ่อมอากาศยานฯ ลำดับ 5 รายการซ่อมเรือใหญ่ / ย่อยเรือตรวจการณ์

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บ.ตร.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.อนุสรณ์ คัมภีร์พัฒนไพศาล เบอร์โทร : 0958147694 | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ครุภัณฑ์				
										รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	บ.ตร.	ยุทธ.	2500702007 7703120022	ค.บังคับใช้	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000.00			อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบแผน ฯ และขออนุมัติประกาศแผน ฯ
										รวมรายการปีเดียว	950,000,000.00			
										รวมทั้งหมด	950,000,000.00			
1										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	950,000,000.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บช.น.

ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิง เนตรชนก จุลพูล เบอร์โทร : 0629783863

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุทธ/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
										ผูกพัน				
1	สกบ.	บช.น.	ยุทธ.	2500702007 7703220010	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 139,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 24,300,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 45,360,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,292,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,518,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 37,530,000 บาท	14,636,700.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขสัญญา
2	สกบ.	บช.น.	ยุทธ.	2500702007 7703220014	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 161,720,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 36,080,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 43,296,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 24,852,500 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 57,491,500 บาท	16,154,100.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุทธ/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	สกบ.	บช.น.	ยุทธ.	2500702007 7703220015	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 147,720,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 32,520,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 39,024,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 23,661,500 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 52,514,500 บาท	15,379,900.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขสัญญา
4	สกบ.	บช.น.	ยุทธ.	2500702007 7703220036	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 44,000,000 บาท	23,400,000.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 31 ต.ค.66 ปรากฏไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณามีความเห็นขอยกเลิกการประกวดราคาฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
										รวมรายการผูกพันเดิม	69,570,700.00			
										รวมทั้งหมด	69,570,700.00			
4										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	69,570,700.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภ.3

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.วิทัญญู แท่งทอง เบอร์โทร : 0936734751

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	พฐ./ยุท/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
										ผูกพัน				
1	ภ.3	ภ.3	ยุทธ.	2500702007 7703220011	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3 (ส่วนกลาง) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 195,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 38,317,600 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 35,763,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 59,006,900 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 21,937,500 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 39,975,000 บาท	6,000,000.00			จัดหาโดยวิธี e-bidding ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 68%
										รวมรายการผูกพันเดิม	6,000,000.00			
										รวมทั้งหมด	6,000,000.00			
1										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	6,000,000.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภ.5

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ฐากร ธำรงกุลรวี เบอร์โทร : 092-2547495 เบอร์โทร : 092-2547495

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ครุภัณฑ์				
										ผูกพัน				
1	ภ.5	ภ.5	ยุทธ.	2500702007 7703220044	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ ภ.จว.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 38,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 7,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 30,400,000 บาท	7,600,000.00			- สัญญาเลขที่ 16/2566 ลง 22 มิ.ย.66 คู่สัญญา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนคร เบิกจ่ายแล้ว 3/10 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เบิกจ่ายแล้ว 7,138,251.60 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4
										รวมรายการผูกพันใหม่	7,600,000.00			
										รวมทั้งหมด	7,600,000.00			
1										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	7,600,000.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บช.ก.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี เบอร์โทร : 0622241328 — จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ครุภัณฑ์				
										ปีเดียว				
1	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	2500707000 2703120006	ผ.มั่นคงฯ	ก.น่านน้ำ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 9 ลำ	65,663,200.00			ซ่อมทั้งหมด จำนวน 9 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง เมื่อ 11 ต.ค.66 /ลงร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 30 ต.ค.66 จำนวน 2 ลำ,วันที่ 31 ต.ค.66 จำนวน 5 ลำ และวันที่ 6 พ.ย.66 จำนวน 2 ลำ
2	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	2500707000 2703120007	ผ.มั่นคงฯ	ก.น่านน้ำ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 141 ลำ	20,193,000.00			ซ่อมทั้งหมดจำนวน 141 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมาณ 3 ลำ (เรือส่วนกลาง) ส่วนที่เหลือใช้วิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณ จัดส่งรายการซ่อมทำภายในวันที่ 15 พ.ย.66 เพื่อกำหนดวงเงินค่าซ่อมของแต่ละลำ
										รวมรายการปีเดียว	85,856,200.00			
										รวมทั้งหมด	85,856,200.00			
2										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	85,856,200.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บช.สอท.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง กาญจนา พันโบ เบอร์โทร : 0632269561

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุทธ์/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
										ผูกพัน				
1	บช.สอท.	บช.สอท.	ยุทธ.	2500702007 7703220021	ค.บังคับใช้	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 131,344,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,268,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 105,075,200 บาท	26,268,800.00			1.วันที่ 24 ก.ค.66 ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัทศรีสะเกษก่อสร้างทวีผล จำกัด สัญญาเริ่ม 25 ก.ค.66 ถึง 16 ต.ค. 67 และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างตั้งแต่ 25 ก.ค.66 ถึง 6 ส.ค.66 2. วันที่ 4 ส.ค.66 เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ บก.สอท.3 ส่วนหน้า (ขอนแก่น) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฯ สามารถส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้าง บก.สอท.3 ให้บริษัทศรีสะเกษทวีผลก่อสร้างจำกัด วันที่ 7 ส.ค.66 3. วันที่ 22 ก.ย.66 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศปก.บก.สอท.3 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและตรวจสอบการปรับผังบริเวณ ของผู้รับจ้าง 4.เดือน ต.ค.-พ.ย.66 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
2	บช.สอท.	บช.สอท.	ยุทธ.	2500702007 7703220022	ค.บังคับใช้	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 130,425,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,085,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 104,340,000 บาท	26,085,000.00			1.วันที่ 25 ส.ค.66 ลงนามในสัญญาก่อสร้าง และส่งมอบ พ.ท.ก่อสร้าง วันที่ 26 ส.ค.66 2. วันที่ 5 ก.ย.66 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ บก.สอท.4 ส่วนหน้า (เชียงใหม่) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง 3. วันที่ 19 ต.ค.66 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ บริเวณไซต์งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้าง และตรวจสอบการปรับผังบริเวณของผู้รับจ้าง 4. วันที่ 5 - 10 พ.ย. แก้ไข สัญญาก่อสร้าง
3	บช.สอท.	บช.สอท.	ยุทธ.	2500702007 7703220023	ค.บังคับใช้	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 128,670,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,734,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 102,936,000 บาท	25,734,000.00			ก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา โดยให้หยุดงานตั้งแต่ 22 ก.ย.66 คาดว่าจะแก้ไขสัญญาเสร็จภายใน 10 พ.ย.66
										รวมรายการผูกพันใหม่	78,087,800.00			
										รวมทั้งหมด	78,087,800.00			
3										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	78,087,800.00			

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.อ.หญิง ภาวิณี ชูพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ครุภัณฑ์				
										ผูกพัน				
1	สกบ.	บช.ตชด.	ยุทธ.	2500707000 2703120001	ผ.มั่นคงฯ	มั่นคงชายแดน	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชนิด ลำเลียง บช.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงินทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 92,566,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ12,154,000 บาท	12,154,000.00			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2	สกบ.	บช.ศ.	ยุทธ.	2500754006 4703220043	ค.ปฏิรูปฯ	ศึกษา	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 46,015,400 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,503,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 70,301,300 บาท	7,668,400.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างกับ ตร.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	สกบ.	รพ.ตร.	ยุทธ.	2500702007 7703220001	ค.บังคับใช้ฯ	สุขภาพ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตารารัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 368,767,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 61,500,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 76,287,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 16,914,100 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 94,592,300 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 119,472,700บาท	16,914,100.00			จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขสัญญา
4	สกบ.	รพ.ตร.	ยุทธ.	2500702007 7703220002	ค.บังคับใช้ฯ	สุขภาพ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 648,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 129,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 518,400,000บาท	84,240,000.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุทธ/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
5	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500702007 7703220034	ค.บังคับใช้	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 4,089,480,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 817,896,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000 บาท ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,091,584,000 บาท	531,632,400.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง)
6	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500702007 7703220035	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 908,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 181,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000 บาท	118,040,000.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่ได้ผลการประกวดราคาฯ (เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่ผ่านคุณสมบัติ) และได้อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานจากคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอประกวดราคาฯ ใหม่

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500754006 4703220001	ค.ปฏิรูปฯ	ที่พัก	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,723,984,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 479,072,500 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 415,220,200 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 81,949,600 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 692,030,900 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 814,769,800 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,240,941,000 บาท	461,307,800.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง)
8	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500754006 4703220005	ค.ปฏิรูปฯ	ที่พัก	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร 5 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,859,900,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 773,020,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 363,371,300 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,177,967,800 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 691,620,500 บาท ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 853,920,400 บาท	242,223,300.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับงบประมาณ	พฐ./ยุท/บูรฯ	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
9	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500754006 4703220002	ค.ปฏิรูปฯ	ที่พัก	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 358,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 35,800,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,320,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 27,172,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 82,496,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 67,662,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 80,550,000 บาท	54,991,800.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง)
10	สกบ.	ตร.	ยุทธ.	2500754006 4703220006	ค.ปฏิรูปฯ	ที่พัก	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 231,592,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 54,032,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,930,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 59,403,400 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 69,825,000 บาท	1,287,000.00			จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างกับ ตร.
										รวมรายการผูกพัน	1,530,458,800.00			
										รวมทั้งหมด	1,530,458,800.00			
10										รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง	1,530,458,800.00			

3.3 การดำเนินการงบพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปงบพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.)

สรุปงบประมาณพับปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการ เดือน พ.ย.66 ผลการพิจารณา	ชำระเงิน (1 ต.ค.65-29 ก.ย.66)		ไม่ได้ชำระ	ตั้งคำขอปี 67
					บางส่วน	ทั้งจำนวน		
	รวมทั้งสิ้น	37	1,075,369,120.85					
1	สกบ.	14	798,567,989.40	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			✘	✓
1.1	ยธ.	1	5,776,350.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			✘	✓
1.2	สพ.	13	792,791,639.40	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			✘	✓
2	บ.ตร.	1	16,000,000.00	ยุติเรื่อง			✘	✓
3	บช.ก.	1	10,881,000.00	ยุติเรื่อง			✘	✓
4	บช.ตชด.	3	28,117,591.43	ยุติเรื่อง	○	☼	✘	✓
5	สตม.	1	5,087,760.00	ยุติเรื่อง		☼		
6	บช.ศ.	1	9,472,261.30	ยุติเรื่อง		☼		
7	บช.น.	4	93,768,486.52	ยุติเรื่อง	○	☼	✘	✓
8	ภ.1	3	20,251,277.20	ยุติเรื่อง	○		✘	✓
9	ภ.8	1	7,398,240.00	ยุติเรื่อง		☼		
10	ภ.9	8	85,824,515.00	ยุติเรื่อง	○	☼	✘	✓

สรุปงบประมาณพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท เอกสารสำรองเงิน (CX)

จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วย	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการ	ตั้งคำขอปี 2567
	รวมทั้งสิ้น	3	190,198,400.00		
	สกบ.	3	190,198,400.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓

สรุปงบประมาณพับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วย	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการ	ตั้งคำขอปี 2567
	รวมทั้งสิ้น	22	426,597,327.67		
1	บ.ตร.	2	114,092,122.67	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
2	สกบ.	4	109,713,408.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	3 ✓
3	บช.น.	2	35,418,000.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
4	ภ.1	8	60,386,507.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
5	ปส.	1	97,248,000.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
6	สตม.	1	4,884,000.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
7	บช.ตชด.	3	3,355,290.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✓
8	บช.ศ.	1	1,500,000.00	- อยู่ระหว่างให้หน่วยรายงานชี้แจงสาเหตุแห่งการพับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	✗

<u>ระเบียบวาระที่</u> 4 เรื่องอื่นๆ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 (สงป.(งป.))

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง
ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๕๖๔๕
เรียน ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ ตามอนุมัติ ตร. ลง ๒๖ ต.ค.๖๖ ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๕๕๗๓ ลง ๒๐ ต.ค.๖๖ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.
(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)
รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สงป.
๒๗ ต.ค.๖๖

สง.ผบ.ตร.
เลขที่รับ ๖๘๖
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
เวลา ๐๙.๕๐ น.

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.
เลขรับ ๒๑๐๗๕
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป. **โทร.** ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๓

ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๕๕๗๓ **วันที่** ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.(บร)
เลขรับ 2121
วันที่ 25 ต.ค. 66
เวลา 09.54 น.

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร.

เรียน ผบ.ตร.

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

คำสั่ง ตร. ที่ ๖๖๔/๒๕๖๒ ลง ๒๐ พ.ย.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ ตร. โดยแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ตร. มี ผบ.ตร. เป็น ประธาน รอง ผบ.ตร. (บร) ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ได้รับมอบหมายงานงบประมาณ และหรืองานส่งกำลังบำรุง เป็น รองประธาน ฝ่ายอำนวยการหลักของ ตร. เป็น กรรมการ และ ผบช.สงป. เป็น กรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ให้เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของ ตร. และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ (เอกสาร ๑)

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓ ลง ๑๗ ต.ค.๖๖ แจ้งมติ ครม. เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๖ เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญและขั้นตอน ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑.๑ มุ่งเน้นดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

๒.๑.๒ จัดทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ ขยายโอกาส ดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการภาครัฐ โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการ

๒.๑.๓ จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่หมดความจำเป็นหรือมีความสำคัญในระดับต่ำ และคำนึงถึงศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีที่ผ่านมา

๒.๑.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

/๒.๑.๕ จัดทำ...

๒.๑.๕ จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือมาดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นลำดับแรก รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการภาครัฐ เช่น เงินกู้ การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Parterships – PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ

๒.๑.๖ ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

๒.๑.๗ ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน

๒.๒ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติฯ ดังนี้

๒.๒.๑ กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ ระหว่าง ๑๖ ต.ค.๖๖ – ๑๖ ม.ค.๖๗

๒.๒.๒ กระบวนการจัดทำงบประมาณ ระหว่าง ธ.ค.๖๖ – ๒๘ พ.ค.๖๗

๒.๒.๓ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ ระหว่าง ๕ มิ.ย. – ๑๗ ก.ย.๖๗

๓. <u>ข้อกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u>

อนุมัติ ตร. ลง ๒ พ.ย.๖๔ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/๕๓๙๘ ลง ๒๗ ต.ค.๖๔ เรื่อง การบริหารงานด้านงบประมาณของ ตร. ตามตารางสั่งการ และการปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.ฯ ข้อ ๑ การจัดทำคำขอ และการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ ผบ.ตร. ลงนาม (เอกสาร ๓)

๔. <u>ข้อพิจารณา</u>

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. สามารถจัดเตรียมข้อมูลและมีความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

๔.๑ กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. โดยสอดคล้องกับข้อ ๒.๒ เพื่อให้หน่วยใช้เป็นแนวทางการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสาร ๔)

๔.๒ **สยศ.ตร.** รับผิดชอบในการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ เสนอ นรม. ให้ความเห็นชอบ **และประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปของหน่วยงานในสังกัด ตร. แล้วนำส่งสำนักงบประมาณ** ทั้งนี้ ให้ประสานสำนักงบประมาณตลอดระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณฯ หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว ให้นำเรียน ตร. เพื่อเสนอ นรม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังกล่าว แล้วสำเนาแจ้ง สงป.(งป.) ทราบ รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณ (e-budgeting) ด้านแผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด

/๔.๓ สกพ.(อต.)

๔.๓ **สกพ.(อต.)** เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบบุคลากร) โดยให้ประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและแจ้งหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ดำเนินการ แล้วรวบรวมสรุปในภาพรวม ตร. ส่ง สงป.(งป.)

๔.๔ **สทส.** เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ ความต้องการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. **ทั้งนี้ หากเป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ สทส. ดำเนินการในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เรียบร้อยก่อนนำส่งข้อมูล และพิจารณารายการคำของบประมาณฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป นำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณฯ** และสรุปรวบรวมข้อมูลแผนความต้องการในภาพรวมของ ตร. ส่ง สงป.(งป.) และหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ

๔.๕ **สกบ.** เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ ความต้องการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. (ยกเว้น รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ ๔.๔) **และพิจารณารายการคำของบประมาณฯ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ สกบ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณฯ** และสรุปรวบรวมข้อมูลแผนความต้องการในภาพรวมของ ตร. ส่ง สงป.(งป.) และหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ

๔.๖ **หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ** ตรวจสอบ/รวบรวม คำของบประมาณ ทุกงบรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่ง สงป.(งป.) และกรณีมีหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะให้หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมนั้น ตรวจสอบ/รวบรวม คำของบประมาณทุกงบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ

๔.๗ **สงป.(งป.)** เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในภาพรวมของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. รวมทั้งประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกำหนดวัน เวลา ในการจัดส่งข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกำหนดการในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. และตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงบประมาณ

๔.๘ ให้หน่วยงานระดับ บช. หรือเทียบเท่า และ หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า ดำเนินการ ดังนี้

๔.๘.๑ งบบุคลากรภาครัฐ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ตามแบบที่ สกพ.(อต.) กำหนด ส่ง สกพ.(อต.)

๔.๘.๒ งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ตามแบบที่ สงป.(งป.) กำหนดส่ง สงป.(งป.)

๔.๘.๓ จัดทำแผนความต้องการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วย ระดับ กก., บก. และ บช. ตามลำดับเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การตั้งคำขอรายจ่ายลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๘** ของ ตร.ส่งหน่วยงานเจ้าภาพดังนี้

๑) ส่ง สทส. เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒) ส่ง สกบ. เฉพาะรายการรายจ่ายลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๙ กรณีงบประมาณพับไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยพิจารณาตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ตั้งตามความจำเป็นของงวดงานและความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

/๔.๑๐ จัดทำ...

๔.๑๐ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายที่นอกเหนือจากข้อ ๔.๘ ส่งหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ หรือหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ตามบัญชีหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่แนบ (เอกสาร ๕)

๔.๑๑ ให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น (บช.น., ภ. ๑ – ๙ , สตม. ,บช.ก., บช.ตชด. ฯลฯ) ติดตามข้อมูล/ประสานงานกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนและจัดทำคำของบประมาณ มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล อีกส่วนหนึ่งโดยให้รายงานข้อมูลและจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ทราบด้วย

๔.๑๒ ให้หน่วยงานระดับ บช. หรือเทียบเท่า และ หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่เป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ รวบรวมและจัดทำประมาณการรายได้ของหน่วยในสังกัดเป็นภาพรวม บช./บก. ส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.)

๔.๑๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ ในการจัดทำงบประมาณ ทบทวนขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับแผนงานบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและปฏิทินฯ กำหนด หากมีการปรับเปลี่ยน ให้ สงป.แจ้งหน่วยทราบโดยตรง

๔.๑๔ หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ตรวจสอบ/รวบรวม คำของบประมาณรายจ่ายทุกงบรายจ่าย สรุปเป็นภาพรวมกิจกรรมส่งหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ และให้หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ตรวจสอบ/รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายทุกงบรายจ่าย สรุปเป็นภาพรวมตามผลผลิต/โครงการ ตามที่รับผิดชอบส่ง สงป.(งป.)

๔.๑๕ สงป.(งป.) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบรวบรวมสรุปการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. และกราบเรียน นรม. ให้ความเห็นชอบแล้วนำส่งสำนักงบประมาณภายในกำหนด (๒๖ ม.ค.๖๗) โดยในช่วงระหว่างการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทาง หลักเกณฑ์ รูปแบบในการจัดทำคำของบประมาณฯ เพื่อแจ้งให้หน่วยในสังกัดทราบและดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔.๑๖ หาก ครม. มีมติให้ความเห็นชอบ หรือสำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติมหรือต่างไปจากปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ตร. เห็นควรอนุมัติหลักการให้ สงป.(งป.) ปรับปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ของ ตร. ให้สอดคล้องและแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสนอ ตร. อนุมัติอีก และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามข้อ ๔.๒ – ๔.๗ สามารถจัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ เพิ่มเติม และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักร้องขอ

๔.๑๗ กรณีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการ มอบหมายให้ สงป.(งป.) ประสานหน่วยงานที่มีลักษณะงานตามผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายฯ หรือกรณีมีหน่วยรับผิดชอบร่วมหลายหน่วย ให้ สงป. พิจารณาเสนอ ตร. มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายฯ ตามผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการ ตามความเหมาะสมของภารกิจหน้าที่ หรือลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆ

/๕. ข้อเสนอ...

๕. <u>ข้อเสนอ</u>

๕.๑ เห็นควรดำเนินการตามเสนอข้อ ๔ หรือเห็นควรประการใด ขอได้โปรดสั่งการ

๕.๒ อำนาจสั่งการเป็นของ ผบ.ตร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.
(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)
รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สงป.

เรียน ผบ.ตร. (ผ่านผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท. รอง ผบ.ตร.(บร))

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ ผบช.สงป.ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.
(ธัชชัย ปิตะนีละบุตร)
ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๓)
๒๔ ต.ค.๖๖

เรียน ผบ.ตร.

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.
(สราวุฒิ การพานิช)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.(บร)
๒๕ ต.ค.๖๖

- ดำเนินการตามเสนอ ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.(บร)

พล.ต.อ.
(ต่อศักดิ์ สุขวิมล)
ผบ.ตร.
๒๖ ต.ค.๖๖

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 23266
วันที่ 18 ต.ค. 2566
เวลา 15.59

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๓๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
แนบใน edoc

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (พริมา), ๑๕๓๒ (อรณิชา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

เทียบ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ของสำนักงบประมาณ กับ ตร.



18/10/66

เจ้าภาพแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (พร้อมคำย่อ)

18-ต.ค.-66

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	คำย่อ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ฝงป.งป.ที่รับผิดชอบ
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
1	รายการบุคลากรภาครัฐ	แผนบุคลากรภาครัฐ	สกพ.	ฝยศ.งป.
	รวมแผนงานพื้นฐาน 1 แผนงาน 1 โครงการ			
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			
2.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้			
	2.1.1 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	จชต.	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	ฝงป.4 งป.
	รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 6 โครงการ			
3	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			
3.1	ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	ผลมั่นคง	สยศ.ตร.ด้านแผน/สงป.(งป.)ด้าน งปม.	ฝงป.4 งป.
	3.1.1 กิจกรรม : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	มค.	บช.ตชด.	ฝงป.4 งป.
	3.1.2 กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม และดำเนินคดี การกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	ปคม.	บช.ก.(บก.ปคม.)	ฝงป.2 งป.
	3.1.3 กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	สตม.	สตม.	ฝงป.3 งป.
	3.1.4 กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	เฉพาะทาง	บช.ก.	ฝงป.2 งป.
	3.1.5 กิจกรรม : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	ปปป.	บช.ก.(บก.ปปป.)	ฝงป.2 งป.
	3.1.6 กิจกรรม : การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปทส.	บช.ก.(บก.ปทส.)	ฝงป.2 งป.
	3.1.7 กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด	ปส.	บช.ปส.	ฝงป.4 งป.
	3.1.8 กิจกรรม : การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	ข่าว	บช.ส.	ฝงป.4 งป.
	3.1.9 กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	น่านน้ำ	บช.ก.(บก.รน.)	ฝงป.2 งป.
4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ			
4.1	โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ย.ถปภ.	สยศ.ตร.ด้านแผน/สงป.(งป.)ด้าน งปม.	ฝงป.6 งป.
	4.1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน	จิตอาสา	สยศ.ตร.(ผก.)	ฝงป. 6 งป.
	4.1.2 กิจกรรม : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ถปภ.	สยศ.ตร.(ผก.)	ฝงป.6 งป.
5	แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ			
5.1	โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ย.ยุทโธ	สกบ.	ฝงป.6 งป.
	5.1.1 กิจกรรม : จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ยุทโธ	สกบ.	ฝงป.6 งป.
5.2	โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ย.ส่วนร่วม	สยศ.ตร.	ฝงป.1 งป.
	5.2.1 กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	ความสงบ	สยศ.ตร.(ผค.)	ฝงป.1 งป.
5.3	โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	ย.บังคับใช้	สยศ.ตร.ด้านแผน/สงป.(งป.)ด้าน งปม.	ฝงป.1 งป.
	5.3.1 กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	บังคับใช้ฯ	สยศ.ตร.(ผอ.)	ฝงป.1 งป.
	5.3.2 กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	นิติเวช	รพ.ตร.(นต.)	ฝวช.งป.
	5.3.3 กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	สพฐ.	สพฐ.ตร.	ฝงป.3 งป.
	5.3.4 กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	ผลิต	บช.ศ.	ฝงป.2 งป.
	5.3.5 กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	สอบสวน	กมค.	ฝงป.3 งป.
	5.3.6 กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโน	สทส.	ฝงป.2 งป.
	5.3.7 กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ	สุขภาพ	รพ.ตร.	ฝวช.งป.
	5.3.8 กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ทท.	บช.ทท.	ฝงป.3 งป.
	5.3.9 กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม	ประชาชน	สยศ.ตร.(ผอ.)	ฝยศ.งป.

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	คำย่อ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ฝงป.งป.ที่รับผิดชอบ
6	**แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**			
6.1	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์**	**ย. ค้ามนุษย์**	**บช.ก.(บก.ปคม.)**	**ฝงป.2 งป.**
	6.1.1 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	เพิ่ม ปสภ.ค้ามนุษย์	บช.ก.(บก.ปคม.)	ฝงป.2 งป.
7	**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**			
7.1	**โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ**	**ย.ปฏิรูป**	**สกพ.**	**ฝยศ.งป.**
	7.1.1 กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	ปฏิรูป สอบสวน	กมค.ด้านแผน/ สงป.(งป.)ด้าน งปม.	ฝงป.3 งป.
	7.1.2 กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย	ปฏิรูป ที่พัก	สกพ.(สก.)	ฝยศ.งป.
	7.1.3 กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	ปฏิรูป การศึกษา	บช.ศ.	ฝงป.2 งป.
	รวมแผนงานบูรณาการ 9 แผนงาน 11 โครงการ			
8	**แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้**			
8.1	**โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**	**บูร รปภ.**	**ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)**	**ฝงป.4 งป.**
	8.1.1 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รปภ.จชต.	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	ฝงป.4 งป.
	8.1.2 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คุณภาพชีวิต	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	ฝงป.4 งป.
8.2	**โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ**	**บูร เยียวยา**	**ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)**	**ฝงป.4 งป.**
	8.2.1 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คดีมั่นคง	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	ฝงป.4 งป.
9	**แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด**			
9.1	**โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด**	**บูร สร้างภูมิ**	**บช.ปส.**	**ฝงป.4 งป.**
	9.1.1 กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	สร้างภูมิคุ้มกัน	บช.ปส.	ฝงป.4 งป.
9.2	**โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด**	**บูร ปราบปราม ปส.**	**บช.ปส.**	**ฝงป.4 งป.**
	9.2.1 กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	บูร สกัดกั้น	บช.ปส.	ฝงป.4 งป.
10	**แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**			
10.1	**โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**	**บูร ปปป.**	**บช.ก.(บก.ปปป.)**	**ฝงป.2 งป.**
	10.1.1 กิจกรรม : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปปป.	บช.ก.(บก.ปปป.)	ฝงป.2 งป.
11	**แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**			
11.1	**โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล**	**บูร ดิจิทัล**	**สทส.**	**ฝงป.2 งป.**
	11.1.1 กิจกรรม : การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	บูร ดิจิทัล	สทส.	ฝงป.2 งป.
12	**แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต**			
12.1	**โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ**	**บูร อุตสาหกรรม**	**สยศ.ตร.(วจ.)**	**ฝยศ.งป.**
	12.1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	บูร อุตสาหกรรม	สยศ.ตร.(วจ.)	ฝยศ.งป.
13	**แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**			
13.1	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของ ตร.**	**บูร ท่องเที่ยว**	**ทท.**	**ฝงป.3 งป.**
	13.1.1 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของ ตร.	เพิ่ม ปสภ.ทท.	ทท.	ฝงป.3 งป.
	13.1.2 กิจกรรม : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว	บูร นิเวศ	สยศ.ตร.(วจ.)	ฝงป.3 งป.
14	**แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์**			
14.1	**โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**	**บูร โลจิสติกส์**	**สยศ.ตร.(วจ.)**	**ฝยศ.งป.**
	14.1.1 กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	บูร โลจิสติกส์	สยศ.ตร.(วจ.)	ฝยศ.งป.
15	**แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**	บูร EEC	**บช.ก.(รน.)**	**ฝงป.2 งป.**
15.1	**โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC**	บูร EEC	บช.ก.(รน.)	ฝงป.2 งป.
	15.1.1 กิจกรรม :จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	บูร EEC	บช.ก.(รน.)	ฝงป.2 งป.
16	**แผนงานบูรณาการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย**			
16.1	**โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ**	**บูร สูงวัย**	**สยศ.ตร.(วจ.)**	**ฝยศ.งป.**
	16.1.1 กิจกรรม : โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	บูร สูงวัย	สยศ.ตร.(วจ.)	ฝยศ.งป.
17	**กองทุน : เพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา**			ฝงป.5 งป.

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณกำหนด นั้น

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)	รองประธานกรรมการ
๑.๓	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมาย งานงบประมาณและ/หรืองานส่งกำลังบำรุง	รองประธานกรรมการ
๑.๔	ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	กรรมการ
๑.๕	ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง	กรรมการ
๑.๖	ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล	กรรมการ
๑.๗	ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี	กรรมการ
๑.๘	ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑.๙	ผู้บัญชาการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้บังคับการกองพลาธิการ	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้บังคับการกองโยธาธิการ	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ	กรรมการ
๑.๑๕	ผู้บังคับการกองวิจัย	กรรมการ
๑.๑๖	ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๑.๑๗	ผู้บังคับการกองการเงิน	กรรมการ
๑.๑๘	ผู้บังคับการกองบัญชี	กรรมการ
๑.๑๙	ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๐	ผู้บังคับการกองงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๑	ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๒	ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/๑.๒๓...

๑.๒๓ ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๔ ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ พิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติม ปรับลด ตัดทอน และจัดลำดับความสำคัญตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานตามผลผลิต/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ

๒.๒ เชิญผู้แทนหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาชี้แจงและให้ข้อมูลตลอดจนการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด

๒.๓ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ โดยถือเป็นความสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจเอก
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ