



สำนักงานราชเลขา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๒๑๒๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

เรียน (คณะกรรมการเร่งรัดฯ)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (ผ่านการประชุมทางไกลคอนเฟอร์เรนซ์) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้นที่ ๒๐ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของตร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๕๙ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๙ เป็นต้นไป หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมประการใด ขอให้โปรดแจ้ง งบ. ภายในวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.หญิง

(อรรรณ หว่ามุกข์)

รอง ผบก.งป.รท.ผบก.งป.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 7/2559

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ผู้มาประชุมในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

1.	พล.ต.อ.	สุพร	พันธุ์เสือ	รอง ผบ.ตร.(บร 1)	ประธาน
2.	พ.ต.อ.หญิง	มนฤยุช	บัณฑุรัตน์	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร	กรรมการ
3.	พ.ต.อ.หญิง	สุทิสรา	วุฒิธรวิฑิต	ผู้แทน ผบช.สกพ.	"
4.	พ.ต.อ.	ดิสนัย	ภูริปโชติ	ผู้แทน ผบช.กมค.	"
5.	พล.ต.ต.	สรารัฐ	เอี่ยมสำราญ	ผู้แทน ผบช.สง.นรป.	"
6.	พ.ต.ท.	รัชต์ทพงษ์	โพธิ์ชัยจตุภัทร	ผู้แทน ผบช.ส.	"
7.	พ.ต.อ.หญิง	นิรชร	วิทยกุล	ผู้แทน จตร. (หน.จต.)	"
8.	พล.ต.ต.	ชนินทร์	สุดโนรีกุล	ผู้แทน พตร.	"
9.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	พิศเกาะ	ผู้แทน ผบก.ตท.	"
10.	พ.ต.ท.หญิง	ชนานันท์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	ผู้แทน ผบก.สท.	"
11.	พ.ต.อ.	นันทิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	"
12.	พ.ต.อ.	ธวัชศักดิ์	โปตรนันทน์	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
13.	พล.ต.ต.หญิง	พอดา	บุญปรีชา	ผู้แทน ผบช.สกบ.	"
14.	พ.ต.ท.หญิง	ศิริเพ็ญ	อเนกวรรณ	ผู้แทน ผบก.สบร.	"
15.	พล.ต.ต.หญิง	จิราลักษณ์	สิทธิพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สงป.	"
16.	พ.ต.อ.	พงษ์สยาม	มีขันทอง	ผู้แทน ลก.ตร.	"
17.	พ.ต.อ.หญิง	อรนุช	ยุวนากร	ผู้แทน ผบก.วน.	"
18.	ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง	ทัศนีย์	หินเฮอร์	ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.	"
19.	พล.ต.ต.	วรพงษ์	ทองไพบูลย์	ผู้แทน ผบช.สกพ.	"
20.	พล.ต.ต.	ภัทรพงษ์	ดิษยรักษ์	ผบก.งป.	กรรมการและ เลขานุการ
21.	พล.ต.ต.หญิง	ชนิษฐา	เที่ยงทัศน์	ผบก.กง.	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
22.	พ.ต.อ.	วิชัย	ศรีศิลป์ศิริกุล	ผู้แทน ผบก.กช.	"
23.	พ.ต.อ.	พิทักษ์	ท้วมเกร็ด	ผู้แทน ผบก.พร.	"
24.	พ.ต.อ.	วีรพัฒน์	ศิวัชแพทย์	ผู้แทน ผบก.สพ.	"
25.	พ.ต.อ.	พรชัย	งามทิพย์วัฒนา	ผู้แทน ผบก.ยธ.	"
ผู้มาประชุมผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VTC)					
1.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผู้แทน ผบช.น.	กรรมการ
2.	พล.ต.ต.	ศรายุทธ	พูลธัญญา	ผู้แทน ผบช.ภ.1	"
3.	พล.ต.ต.	สมนึก	บุรมิ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	"
4.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	"
5.	พล.ต.ต.	ชาติชาย	วัฒนสุขชัย	ผู้แทน ผบช.ภ.4	"
6.	พล.ต.ต.	นิธิพัฒน์	พัฒนธนาบุตร	ผู้แทน ผบช.ภ.5	"
7.	พล.ต.ต.	พิชัย	เจียมบุรเศรษฐ์	ผู้แทน ผบช.ภ.6	"

8.	พล.ต.ต.	ชนาภัทร	เขยสมบัติ	ผู้แทน ผบช.ภ.7	”
9.	พล.ต.ต.	ธีรพล	คุปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	”
10.	พล.ต.ต.	ชลิต	ปรีชาหาญ	ผู้แทน ผบช.ภ.9	”
11.	พล.ต.ต.	ทรงเกียรติ	วาทะกุล	ผู้แทน ผบช.ศชต.	”
12.	พล.ต.ต.	เกียรติพงศ์	ชาวสำอางค์	ผู้แทน ผบช.ปส.	”
13.	พล.ต.ต.	ชูชาติ	น้อยคนดี	ผู้แทน ผบช.สตม.	”
14.	พล.ต.ต.	ศรฤกษ์	แก้วผลึก	ผู้แทน ผบช.ศ.	”
15.	พล.ต.ต.	ธวัช	บุรานนท์	ผู้แทน ผบช.ก.	”
16.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจน์	แดงมาดี	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	”
17.	พล.ต.ต.หญิง	ณัฐรี	เจริญสม	ผู้แทน ผบช.สตส.	”
18.	พ.ต.อ.	สมบัติ	สุดเจริญ	ผู้แทน ผบช.ตชด.	”
19.	พล.ต.ต.	เสน่ห์	อรุณพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	”
20.	พ.ต.อ.	ประจวบ	วิไลปะนะ	ผู้แทน ผบก.บ.ตร.	”

ผู้ร่วมประชุมผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VTC)

1.	พ.ต.ท.	เจริญ	สอนจันเกตุ	สว.ผอ.6 บก.อก.บชน.
2.	พ.ต.อ.หญิง	สายสมร	ศุภพิมล	ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.1
3.	พ.ต.ท.หญิง	พเยาว์	อัมพรจินดารัตน์	รอง ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.1
4.	พ.ต.ท.	ศักดิ์ชัย	ไกรวีระเดชชัย	สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.1
5.	พ.ต.ต.	วิวัฒน์ชัย	คลื่นแก้ว	สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.1
6.	ร.ต.อ.	สรวิศ	รู้หลัก	รอง สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.1
7.	ร.ต.อ.หญิง	อภิญา	บุญกระตือ	รอง สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.1
8.	พ.ต.อ.หญิง	จิตพิสุทธิ์	กิตติกันพงศ์	ผกก.ผอ.4 บก.อก.ภ.2
9.	พ.ต.ท.หญิง	จินตนา	แสงจันทร์	รอง ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.2
10.	พ.ต.อ.	เอกภพ	อินทวิวัฒน์	ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.2
11.	พ.ต.ท.	จ่านง	ภาวินา	รอง ผกก.ผอ.4 บก.อก.ภ.2
12.	พ.ต.ท.หญิง	จินตนา	แสงจันทร์	รอง ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.2
13.	พ.ต.ท.	ฉลาด	โกธินธาคม	สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.2
14.	พ.ต.ท.หญิง	ทิพาเพ็ญ	ฐานสันโดษ	สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.2
15.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	จุลพันธ์	ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.3
16.	พ.ต.ท.หญิง	วรารักษ์	อ้อมกิ่ง	สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.3
17.	ร.ต.ท.	ไพฑูรย์	คำสม	รอง สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.3
18.	ร.ต.ท.หญิง	จุฬาร	โปจันทร	รอง สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.3
19.	พ.ต.อ.	พงษ์ศิริ	สวนแก้ว	รอง ผบก.อก.ภ.4
20.	พ.ต.ท.หญิง	กาญจนา	พลแก้ว	รอง ผกก.ผอ.6 บก.อก.ภ.4
21.	พ.ต.ท.	วิทยา	เทศวงษ์	สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.4
22.	ร.ต.อ.หญิง	ปาริชาติ	ไทยดี	สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.4
23.	ร.ต.ท.หญิง	พัทธนันท์	หงษ์ทัพ	รอง สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.4
24.	พล.ต.ต.	นิติพัฒน์	พัฒนธำบุตร	ผบก.อก.ภ.5
25.	พ.ต.ท.	ปริญญ์	นุชแจ้งบง	รอง ผกก.ผอ.4 บก.อก.ภ.5
26.	พ.ต.ท.หญิง	อุไร	อัครโพธิ	สว.ผอ.6 บก.อก.ภ.5
27.	พ.ต.ท.	จักรพงษ์	ธรรมพิทักษ์	รอง ผกก.ผอ.4 บก.อก.ภ.6

28. พ.ต.ต.	สุพจน์	ภาชื่น	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
29. พ.ต.อ.หญิง	ดวงใจ	พานิชอัตรา	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
30. พ.ต.ท.หญิง	รัตติก	กาญจนนฤนาถ	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
31. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง	ทศยา	เข้มชัย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
32. พ.ต.อ.	ถาวร	แสงฤทธิ์	รอง ผบก.อก.ภ.8
33. พ.ต.อ.	จเร	คณาวิทยา	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8
34. พ.ต.ท.หญิง	ชวนพิศ	พูนม่น	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9
35. พ.ต.ท.หญิง	เกษรา	คุจวรรณ	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9
36. พ.ต.อ.	ธนู	ชูสม	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศษต.
37. พ.ต.ท.หญิง	พรจันทร์	แก้วเลิศประเสริฐ	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศษต.
38. พ.ต.ท.หญิง	ปิยะพรรณ	ด้วงทอง	รท. รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ศษต.
39. พ.ต.อ.	สง่า	ธีรศรัณยานนท์	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.
40. พ.ต.อ.	คม	สุขโข	ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.
41. พ.ต.ท.หญิง	ชัชฎา	วรานิซสกุล	รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.
42. พ.ต.ท.หญิง	จิตตวัฒนา	ไชยคุณ	รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.
43. พ.ต.ท.หญิง	อัมภา	สอนจันทร์	สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.
44. พ.ต.อ.	พงศกร	เศรษฐวิชรา	ผกก.ฝสสน.3 บก.อก.บช.ตชด.
45. พ.ต.อ.หญิง	สุตาพร	ปัญญะภิญโญผล	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
46. พ.ต.ท.หญิง	วิธิดา	เจริญวงศ์	รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
47. พ.ต.ท.	ชัยชนะ	ศรีประไหม	สว.ฝสสน 3 บก.สสน.บช.ตชด.
48. พ.ต.ต.หญิง	ทศวรรณ	ภูมิประสิทธิ์	สว.ฝสสน 4 บก.สสน.บช.ตชด.
49. ร.ต.อ.หญิง	อุษณีย์	วิระมาตย์	รท. สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
50. พล.ต.ต.	คม	อมรปิยะกฤษฐ์	ผบก.อก.สพฐ.ตร.
51. พ.ต.อ.หญิง	นพวรรณ	คงสวัสดิ์	รอง ผบก.อก.บช.ศ.
52. พ.ต.อ.หญิง	สุภาวดี	เอี่ยมเจริญ	ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.
53. พ.ต.อ.หญิง	พิมพ์พร	ฉัตรมงคล	ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ.
54. พ.ต.อ.หญิง	นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.
55. พ.ต.อ.	ยงยุทธ	เรืองเดช	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.
56. พ.ต.ท.หญิง	สุนันท์	ไทรกระจำ	รอง ผกก.ผง.บก.อก.รร.นรต.
57. พ.ต.ท.หญิง	กุนที	บุญสมบุญ	สว.ผง.บก.อก.รร.นรต.
58. ร.ต.ท.	สมใจ	พันเอม	รอง สว.ผง.บก.อก.รร.นรต.
59. พ.ต.ท.หญิง	จรรยา	เกิดทวี	สว.ฝอ.สตส.
60. พ.ต.ท.หญิง	เพ็ญศรี	แสงสง่า	รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.
61. พ.ต.ท.หญิง	นพรัตน์	พรพุทธา	สว.ฝอ.บ.ตร.

ผู้ร่วมประชุม ในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

1. พล.ต.ต.หญิง	ศิริจันทร์	จันทร์แสงสว่าง	รอง ผบช.สงป.
2. พ.ต.อ.	กัลป์	ทั้งสุพานิช	รอง ผบก.สส.
3. พ.ต.อ.หญิง	ดุขัญ	ดิตรสมิทธิ์	ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส
4. พ.ต.อ.หญิง	สุภาวดี	เอี่ยมเจริญ	ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.
5. พ.ต.อ.หญิง	นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.
6. พ.ต.ท.	เอกณสันต์	ศรีสองเมือง	รอง ผกก.ฝอ.สภพ.

7.	พ.ต.ท.	รุ่งโรจน์	ทำทาน	สว.ฝอ.สกพ.
8.	ร.ต.อ.หญิง	อุษณีย์	วิระมาตย์	รรท. สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรบ.
9.	พ.ต.อ.หญิง	พรพิมล	อมรวัฒนา	ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.12.
10.	พ.ต.ท.หญิง	นิติมา	สายสุวรรณ	รอง ผกก.งป.บก.อก.รพ.ตร.
11.	พ.ต.ท.หญิง	ปัทมา	หอมกรุ่น	สว.งป.บก.รพ.ตร.
12.	ร.ต.ท.	ฤทัย	พรหมมีเดช	รอง สว.งป.บก.อก.รพ.ตร.
13.	พ.ต.ท.หญิง	จันทิลา	พรหมมาส	รอง ผกก.ฝ่ายพลาริการ 1 พธ.
14.	พ.ต.ท.	ชลิต	ทิพย์ธำรง	รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.
15.	พ.ต.ท.	ภัทรธร	ภัทรกุลนิยม	สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส.
16.	ว่าที่ ร.ต.ต.	วศิน	อินทร์แก้ว	รอง สว.ฝอ.สท.
17.	พ.ต.อ.หญิง	รุ่งทิพา	ผิวขาว	ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ บก.อก.สกบ.
18.	พ.ต.ต.หญิง	พรฤดี	เดชธำรงวัฒน์	สว.ฝ่ายบัญชี กข.
19.	พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวุฒิ	รอง ผบก.กก.
20.	พ.ต.อ.หญิง	สุพรรณิ	โปตระนันท์	ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กก.
21.	พ.ต.ท.หญิง	สมลพา	คุณจริยกุล	สว.ฝ่ายการเงิน 5 กก.
22.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	จักรายุทธ	สว.ฝอ.สยศ.ตร.
23.	พ.ต.อ.	ยิ่งรัตน์	สอาดยิ่ง	ผกก.ฝอ.สลก.ตร.
24.	พ.ต.ท.หญิง	วรวรรณ	วรรณโกษิตย์	รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร.
25.	ว่าที่ ร.ต.ต.	วศิน	อินทร์แก้ว	รอง สว.ฝอ.สท.
26.	พ.ต.ท.หญิง	สมคิด	ฮีเกษม	รอง ผกก.ฝอ.บก.สยศ.ตร.
27.	พ.ต.อ.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์	รอง ผบก.งป.
28.	พ.ต.อ.หญิง	สุมาลี	ยุทธนาพล	รอง ผบก.งป.
29.	พ.ต.อ.	ภาณุพงศ์	ชอบเพื่อน	รอง ผบก.งป.
30.	พ.ต.อ.หญิง	นันทพัทธ์	บุรณิเดชสิทธิ์	ผกก.ฝงป.1 งป.
31.	พ.ต.อ.หญิง	ทัสสนีย์	คลังธรรมเนียม	ผกก.ฝงป.2 งป.
32.	พ.ต.อ.หญิง	สาลิณี	สุวรรณเกสร	ผกก.ฝงป.3 งป.
33.	พ.ต.อ.หญิง	ชลีพร	องคสิงห์	ผกก.ฝงป.4 งป.
34.	พ.ต.อ.	พูนสวัสดิ์	ครจำนงค์	ผกก.ฝงป.5 งป.
35.	พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อศวแสงรัตน์	ผกก.ฝวช.งป.
36.	ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งบ.

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ระดับ ตร. ครั้งที่ 7/2559 รายการงบลงทุน
ทำสัญญาเพิ่มขึ้น 4 รายการ คงเหลืออีก 25 รายการ จากงบลงทุนทั้งหมด ซึ่งมี มติ
ค.ร.ม. กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย
โดยรายการในลักษณะงบลงทุน ทุกรายจ่ายประจำปี 2559 ที่ไม่สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้ทันวันที่ 31 มี.ค.2559 ไม่รวมงบกลาง และรายการลักษณะลงทุนเหลือจ่าย
รายการที่มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท มาจัดทำตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

/สำหรับส่วน...

มติ ที่ประชุม	สำหรับส่วนที่ไม่ถูกตัดโอนไป กรณีรายการพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศและเป็นรายการที่ ค.ร.ม. ให้ขยายเวลาและงบเหลือจ่ายเพื่อให้ทุกท่านรับทราบพร้อมๆ กัน รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.2559
เลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้แต่ละหน่วยทราบแล้ว ภ.6 ขอแก้ไขรายงานการประชุมซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานเอกสารหน้า 3-12
ประธาน	ไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม	รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เม.ย.2559
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการ	3.1 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (งป.สงป.) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ ว99 ลง 30 มี.ค.2559 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) รายการที่ว่างงบประมาณมาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ... เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 31 มี.ค.2559 (ไม่รวมงบกลาง) 2) รายการที่ไม่ว่างงบประมาณมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.... 2.1 รายการในลักษณะงบลงทุน ที่ดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องใช้เทคโนโลยีหรือข้อเทคนิคพิเศษขั้นสูง หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายการที่ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลา และงบประมาณเหลือจ่าย 2.2 รายการลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายใน 31 มี.ค.2559 และสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 31 พ.ค.2559 2.3 เป็นรายการลักษณะงบลงทุนจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย จากรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายประจำซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือ รมต.เจ้าสังกัดแล้ว โดยต้องลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายใน 31 ส.ค.2559 3) รายการลักษณะงบลงทุน ที่ยังไม่ก่อหนี้แต่เห็นว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน และได้เสนอแผนการก่อหนี้ผูกพันฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือ รมต. /เจ้าสังกัด...

เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
สำนักงบประมาณจะดึงงบประมาณคืน และจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ....ต่อไป

- หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123
ลง 12 เม.ย.2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....

แจ้งมติ ครม. เมื่อ 12 เม.ย.2559 สรุปว่าเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้ว
ที่มีวงเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อรายการโอนกลับคืนหมดทุก
รายการ ส่วนเรื่อง อนุมัติหลักการ ตร. ลง 27 เม.ย.2559 ท้ายหนังสือ ส่งป.
ด่วนที่สุดที่ 0010.152/1658 ลง 26 เม.ย.2559 เรื่อง การจัดทำร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... โดยให้หน่วยดำเนินการโอน
รายการลักษณะงบลงทุนคืนกลับ ตร. มาตั้งจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง ตร.
เพื่อเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนฯ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการส่งคืน ตร.
และ สำนักงบประมาณได้ดึงเงินกลับคืนไปเรียบร้อยแล้ว

การจัดทำ พรบ. โอนงบประมาณมีการดึงงบประมาณกลับคืน
รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 14 รายการ วงเงิน 875 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็น
รายการงบลงทุนของปี 2559 ได้แก่

- 1) รายการของ ภ.6 สนามฝึกยุทธวิธีและสนามยิงปืนทั้งหมด
9 รายการ วงเงิน 74 ล้านบาทเศษ
- 2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี(CRIMES) ระยะที่ 2 วงเงิน
182 ล้านบาทเศษ
- 3) โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ฯ วงเงิน
560 ล้านบาท
- 4) เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 610 เครื่อง วงเงิน 58 ล้านบาทเศษ
- 5) โล่กันกระสุนปืนสงคราม วงเงิน 150,000 บาท อันนี้เป็นเงิน
เหลือที่ดำเนินการต่อไม่ได้
- 6) ปืนยิงแก๊สน้ำตาพร้อมอุปกรณ์ ของ ภ.2 วงเงิน 147,000 บาท
โอนกลับคืนครั้งที่ 2 จะแยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จำนวน 5 รายการ วงเงิน 419 ล้านบาทเศษ เป็นงบลงทุน
ของปี 2559 ดังนี้

- 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง ของ บช.ส. วงเงิน
212 ล้านบาทเศษ
- 2) โครงการก่อสร้าง ของ สพฐ.8 วงเงิน 12 ล้านบาทเศษ
- 3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำกายสายปฏิบัติ วงเงิน 2 ล้านบาทเศษ
- 4) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลใหม่ วงเงิน 84 ล้านบาทเศษ
- 5) โครงการก่อสร้างที่ทำการลานจอดรถ สกบ. วงเงิน 100 ล้านบาทเศษ
และโครงการจัดหาอุปกรณ์ รร.นรต. วงเงิน 7 ล้านบาทเศษ

กรณีที่ 2 งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้วที่มีวงเงินคงเหลือ
รายการตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โอนกลับคืน จำนวน 185 รายการรวม 173
ล้านบาทเศษ

รอง ผบก.งป.(4)

มติ ครม. ตาม ว 123 นั้น สำนักงบประมาณได้ออนงบประมาณกลับคืนไปทั้งหมดแล้วรวม 204 รายการ เป็นเงิน 1,468 ล้านบาทเศษ ซึ่งตอนแรก ตร. จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้งหมด แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ หากหน่วยใดมีความจำเป็นที่จะดำเนินการต่อไปต้องขอสนับสนุนงบกลางตามระเบียบต่อไป

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. (กช.สงป.)

ผู้แทน ผบก.กช.

สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ณ วันที่ 29 เม.ย.2559 งบประมาณ
- ภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทั้งสิ้น 103,479 ล้านบาทเศษ ตามมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบกับ พรบ. งบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ที่ ร้อยละ 59 ผลการเบิกจ่ายสะสมของ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.27 ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6.73
- งบประมาณรายจ่ายลงทุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทั้งสิ้น 12,657 ล้านบาทเศษ ตามมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบกับ พรบ. งบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ที่ร้อยละ 47 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 28.30 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 18.70
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 แยกตามกองบัญชาการและกองบังคับการในสังกัด ผบ.ตร. เป็นไปตามเอกสารหน้าที่ 61 สทส. ลำดับสุดท้าย

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

เลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2559 จากระบบ GFMS
- งบลงทุน จำนวน 862 รายการ วงเงิน 12,657 ล้านบาทเศษ
- ทำสัญญาแล้ว 837 รายการ วงเงิน 10,145 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 80.15
- ยังไม่ทำสัญญา 25 รายการ วงเงิน 2,512 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 19.85
- ในกรณีที่ทำสัญญาแล้วมีการเบิกจ่าย 700 รายการ วงเงิน 4,039 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 31.91
- เมื่อเปรียบเทียบการประชุมครั้งที่ 6 กับ ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้มีรายการเพิ่มขึ้นมา 4 รายการ และมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 36 รายการ ขอให้หน่วยชี้แจงในลำดับต่อไป

ผู้แทน ผบช.ภ.6

รายการรถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน อยู่ระหว่างขอตกลงกับสำนักงบประมาณกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการ การปรับลดจำนวน

/การจัดหา และ...

การจัดทำ และการปรับเพิ่มราคา ตาม Action Plan วันที่ 3-13 พ.ค.2559 ประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พ.ค.2559 จะทราบผลผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 30 พ.ค.2559 สามารถลงนามได้ทันที

ประธาน	มีเงื่อนไขเวลาทำให้ทันภายใน 31 พ.ค.2559
ผู้แทน ผบช.ภ.8	รายการเรือนแถวชั้นประทวนพลตำรวจของ บก.สส.ภ.8 จำนวน 27 หลัง วงเงิน 100 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ขออนุมัติจ้างต่อรองนายกฯ
ผู้แทน ผบช.ปส.	รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 556.85 ล้านบาท ได้คู่สัญญาแล้ว จะเสนอขออนุมัติ ตร. ในสัปดาห์หน้า และเสนอขออนุมัติต่อรองนายกฯ คาดว่าทำสัญญาทันภายในเดือน พ.ค.2559
รอง ผบก.งป.(4)	สำนักงานประมาณผูกเรียนว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียน ถึงสำนักงานประมาณแล้วจำนวน 3 ฉบับ ขอให้ บช.ปส. ไปทำความเข้าใจกับผู้ร้องเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อติดใจสงสัยสามารถเดินตาม Action Plan ได้ทันตามกำหนด
ประธาน	ต้องชี้แจงสำนักงานประมาณ และ สตง. ด้วย ซึ่ง สตง. บอกให้ดำเนินการต่อ อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นฝาก สกบ. ให้เร่งดำเนินการ เพื่อเสนอรองนายกฯ ให้ได้ภายในเดือน พ.ค.2559
ผู้แทน ผบช.ตชด.	รายการโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ระยะที่ 2 วงเงิน 59.37 ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งจ้าง
ผู้แทน ผบช.สกบ.	รายการโครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วงเงิน 110.74 ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการได้เชิญผู้ขามาเสนอราคา และต่อรองราคาคาดว่า ลงนามได้ภายในสัปดาห์หน้า รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 55 ตัว และอีก 1 รายการ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน เป็นของ ศชต. วงเงิน 51 ล้านบาทเศษ ขณะนี้เสนอสำนักงานประมาณเพื่อขอลดจำนวนซื้อเนื่องจากราคาเกินวงเงิน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยสีฟ้า) ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทเมืองศิริก่อสร้าง จำกัด อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งจ้าง
ผู้แทน ผบก.บ.ตร.	รายการโครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ วงเงิน 322.50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง พธ.สกบ. เสนอขอรับความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมปรับปรุงอากาศยานโดยวิธีกรณีพิเศษ กับบริษัท อุตสาหกรรมการบินฯ (TAI) กำลังตรวจสอบเรื่องสิทธิพิเศษของ TAI ว่ามีสิทธิ์ที่รับจ้างซ่อมได้หรือไม่
ผู้แทน ผบช.สกบ.	การตรวจสอบเรื่องสิทธิพิเศษของ TAI ได้เนื่องจาก TAI ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่เรียกกันว่ารัฐพาณิชย์มีสิทธิ์ที่จะรับจ้าง รับซ่อมงานของส่วนราชการอื่นด้วยหรือไม่
ประธาน	การปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ นั้น ควรให้ บริษัท เบลล์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ซ่อม เป็นมืออาชีพกว่าให้ตรวจระเบียบว่า ซ่อมกับเบลล์โดยตรงเลย ความเชื่อมั่นมันจะดีกว่า
ผู้แทน ผบช.สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 วงเงิน 1,771 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ
มติที่ประชุม	รับทราบ

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.)

ผู้แทน ผบก.กง.

ผลการอนุมัติรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตร. ขอยายเวลาเบิกจ่ายไว้จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1,538.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2555-2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว จำนวน 47 รายการ วงเงิน 696.81 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 31 รายการ วงเงิน 841.48 ล้านบาท

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการเงินกันและหรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 47 รายการ วงเงิน 696.81 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2558 ผูกพันแล้ว 30.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 เบิกจ่ายแล้ว 2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 คงเหลือ 663.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.15 สำหรับรายการที่ต้องติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเฉพาะงบลงทุนสำหรับรายการที่อนุมัติแล้วและรายการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังจากการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.2559 มีจำนวนรายการที่ต้องติดตามทั้งสิ้น 14 รายการ วงเงิน 1,038.34 ล้านบาท จากการประชุมครั้งที่ 7/2559 ครั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.2559 คงเหลือ 14 รายการ วงเงินเท่าเดิมซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย.2559

ผู้แทน ผบช.ศชต.

รายการจัดหาอาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ M4 วงเงิน 62 ล้านบาทเศษ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559 สกบ. สั่งการให้ ศชต. ดำเนินการจัดหารายการอาวุธปืนใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งบริษัท เอ็มดีลคาเมียน จำกัด ประเทศอิสราเอล มาเสนอราคาต้นเดือนมิถุนายน 2559

รายการคำวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรม วงเงิน 14 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรวม 5 ราย ลงนามสัญญาและลง PO เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา

รายการเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา วงเงิน 45 ล้านบาทเศษ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท ยีนส์พลัส จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่าน ผบช. ขออนุมัติไปยัง ตร. ผ่าน สกบ.

ผู้แทน ผบช.สตรม.

รายการโครงการก่อสร้างที่ทำการ และก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของ ตม.จว.ตราด ขณะนี้ประมาณราคากลางเสร็จ คาดว่าได้คู่สัญญาลงนามไม่เกิน วันที่ 10 ส.ค.2559 และ 29 ส.ค.2559

รายการที่ 3-4 เป็นโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดนของ ตม.จว.มุกดาหาร ทั้ง 2 รายการ เราได้จัดหารวมเป็น 1 โครงการ ขณะนี้คณะกรรมการยก่างได้ยก่างคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือน ก.ค.2559

รายการที่ 5-6 โครงการจัดหาระบบ PIBICS ของ ตม.จว.มุกดาหาร ได้มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ให้สาธารณะชนกำหนดให้ผู้มาพิจารณา วันที่ 13-17 พ.ค.2559 และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายใน เดือน มิ.ย.2559

รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว ตม.จว.ตราด ขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้วคือบริษัท ศรีชนะเกศ จำกัด อยู่ระหว่างประมวลเสนอ ตร. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาขอบเขตปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างของบริษัทในชั้นต่อรองราคาว่า ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดตาม ปีโอคิว หรือไม่ ตอนนี้ สตรม. ได้ดำเนินการเร่งรัดให้คณะกรรมการพิจารณาผลโดยด่วนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

รายการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงจัดหา ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศ วันที่ 27 พ.ค.2559 ประมาณกลางเดือน มิ.ย. ทดสอบคุณภาพ
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ ก.ค.2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สภ.)

ผู้แทน ผบช.สภ.

โครงการสถานีตำรวจทดแทน 396 โครงการในระยะที่ 1 จำนวน 181 โครงการ
จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.2559 เสร็จไปแล้ว 172 โครงการ ยังเหลืออีก 9 โครงการ เสร็จทั้งหมด
ทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ ปัญหาคือครบสัญญาแล้วยังไม่เรียบร้อยมีทั้งหมด
4 โครงการ เป็นของ ภ.4 จำนวน 2 โครงการ ของ สภ.กุดินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ อันนี้
ครบสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เสร็จเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และ สภ.คำม่วง
จว.กาฬสินธุ์ อันนี้ก็ครบสัญญาไปแล้ว แต่ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง มี ภ.5 ที่ สภ.ตาล
ชุม จว.น่าน เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานช้าเลยยังไม่เสร็จ เพิ่งครบสัญญาเมื่อ
23 เม.ย.2559 และ ภ.6 ที่ สภ.พระวอ จว.ตราด อันนี้ก็แจ้งว่าขาดแคลนแรงงาน
จำนวนทั้งสิ้น 215 โครงการ ขณะนี้แล้วเสร็จไป 84 โครงการ เหลือ 131 โครงการ
แต่ละโครงการเป็นไปตามสัญญาจะเสร็จหลังสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน ผบช.ภ.8

ขอหารือ เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุและรื้อถอนโรงเรือนที่เป็นสำนักงานชั่วคราว
ทางผู้รับจ้างใหม่สถานีตำรวจและ ภ.จว. ไม่กล้ารื้อถอนเพราะเกรงว่ายังเป็นกรณีพิพาท
อยู่ ภ.8 จะขอปรึกษาว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้างเนื่องจากขณะนี้
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์งวดสุดท้าย

ผู้แทน ผบช.กมค.

ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการแทน ตร. ควรจะยื่นคำร้องต่อ
ศาลขอให้คู่สัญญารับดำเนินการในส่วนนี้ก่อน หรือให้นำเงินประกันวงศาล หาก
มีค่าเสียหายในกรณีที่อ้างว่ารื้อย้ายไปแล้วเกิดความเสียหาย ซึ่งสัญญาใหม่จะต้อง
ส่งมอบงานในรอบสุดท้ายเราเสียหายทั้ง 2 ด้าน เสียหายในเรื่องสัญญาเก่าและ
กำลังจะเสียหายในเรื่องสัญญาใหม่

ให้ ภ.8 เร่งเสนอเรื่อง มา กมค. และก่อนเสนอขึ้นมาให้ส่งตัวแทนมาประสาน
ทาง กมค. จะได้เข้าไปดูเรื่องให้ เรื่องนี้คาดว่าเข้าทางกองคดีปกครองกองคดีแพ่ง

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

ขอหารือ ในกรณีของสุราษฎร์ ซึ่งได้ต่อรองราคา กับผู้ขายในระบบไปแล้ว
ได้ราคา ตาม พ.ร.บ. แต่ สำนักงบประมาณจัดสรรเงินมาให้ต่ำกว่า พ.ร.บ.
จำนวนเงิน 400,00 บาท สพฐ.ตร. จะมีอำนาจในการเรียกมาต่อรองอีกหรือไม่ ตอนนี้เรา
จบสิ้นกระบวนการแล้วแต่มีปัญหาราคาตาม พ.ร.บ. 62.700 ล้านบาทเศษ ราคากลาง
66-65 ล้านบาท ปรากฏว่า E-bidding เรียบร้อยแล้ว ต่ำกว่าราคากลางประมาณ
3 ล้านบาทบาท แต่สูงกว่าราคาตาม พ.ร.บ. 7 แสนบาท ต่อรองกันในระบบจนได้เท่ากับ
เงิน ตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดไว้แต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ต่ำ
กว่าอีก 4 แสนบาท จาก พ.ร.บ. จึงเกิดปัญหาว่าในระบบเขาสุ่มกระบวนการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วต่อไปในส่วนของ สพฐ. มีอำนาจที่จะเรียกผู้ขายมาต่อรองหรือไม่
เพราะในระบบ E-bidding เสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้ว ซึ่งจะเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยแต่ขณะนี้
ยังเกินอีก 4 แสนบาท ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ขออนุญาตหารือ

ผบก.อก.สกก.
ประธาน

สามารถทำได้

ในช่วงเช้าผมพร้อมคณะกรรมการงบประมาณเอง ไปหารือกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การบริหารงานงบประมาณ ของ ตร.” โดยให้ไปดูแนวทางการบริหารงบประมาณ ของทหารบกให้มีความรวดเร็วขึ้น ปลัดบัญชาทหารบกมาให้คำแนะนำชี้แจง ปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณมีแนวทางคล้ายคลึงกันแต่แนวทางของ ตร. ได้กระจายอำนาจให้กับ บข. แล้ว บข. โอนจัดสรรให้ บก. แล้ว บก. ค่อยจัดสรรให้กับ สก. อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในระดับ สก.,สน. บางหน่วยไม่ทราบว่าได้รับงบประมาณ (วงเงิน) เท่าไร ซึ่งแตกต่างกับทางทหาร ทางทหารจะแจ้งชัดเจนว่าใครได้อะไร เท่าไร การเบิกจ่ายไม่ได้อยู่ที่กองพันหรือกองทัพนาคแต่อยู่ที่มณฑลทหารบกจะคล้ายกับ ตร. โดยมี ภ. และ ภ.จว. เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ฉะนั้นแนวทางตรงนี้ทำให้การจัดสรรงบประมาณลงไปหน่วยเกิดความล่าช้า ตร. ใช้เวลา 3 วัน ในการโอน บข. กว่าจะไปถึงประมาณ 15 วัน จาก บข. ลงไป บก. อีก 10 วัน ใช้เวลาเกือบ 1 เดือน อย่างน้อยที่สุด 28 วัน มันไม่เป็นไปตามดำริของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านเลยสั่งให้ทบทวนวิธีการงบประมาณตรงนี้ จึงฝากให้ทางกองงบประมาณ นำแนวทางของทหารบกมาประกอบกับของสำนักงานงบประมาณ เพื่อกำหนดรายละเอียดแจกแจงลงไปถึงผู้ปฏิบัติให้หน่วยได้ทราบว่าเขาได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเม็ดเงินเท่าไร ท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลา 15 วัน รายงานให้ทราบ

กองทัพบกสามารถจัดสรรงบประมาณลงหน่วยได้ ภายใน 3 วันให้นำหลักเกณฑ์นี้มาเทียบเคียงกับการดำเนินงานของ ตร. ต่อไป

ตร. จะปฏิรูปในด้านการบริหารงบประมาณแนวใหม่ให้เทียบเคียงกับ ของกองทัพบกเพราะเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ส่วนแนวทางวิธีการปฏิบัติอย่างไรรอทางสำนักงานงบประมาณไปดำเนินการและนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีทราบ ว่าเราจะปฏิรูปแบบใด


มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ปิดประชุมเวลา

13.30 น.

พ.ต.อ.หญิง


(สาลินี สุวรรณเกสร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผกก.ฝงป.3 งป.

พ.ต.ท.หญิง



(มันทนา ปันสิน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(กัญญ์พิจญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3 งป.