

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2569 เดือน มีนาคม 2569
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2569 เดือน มีนาคม 2569

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 (ส่งป.)

2.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 (ส่งป.)

2.3 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓๓ ที่ กค 0412.4/ว 115 ลง 12 ก.พ.69
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 (ส่งป.)

2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (รอบ ก.ย.68) ในระบบ New GFMS Thai
ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (กง.) หน้า 25, 53-54

2.5 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (กข.) หน้า 21-23

2.6 กรณีขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุน (ผูกพันใหม่)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (ส่งป.) หน้า 152-166

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ติดตามความก้าวหน้า)

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี
(รอบ กันยายน 2568) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (ส่งป.)

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายงานจ่ายลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.68 (ส่งป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 (งป.)



ด้านที่ ๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป./ฝ่ายเลขานุการ
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/ ๗๐๕๐

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อสั่งการ ตร. ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.(ปร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๓) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๔)

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) นั้น

สงป./ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งข้อสั่งการ ตร. มาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พล.ต.ท.

(ภานุพงศ์ ขอบเพื่อน)

ผบช.สงป./เลขานุการ

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

ข้อสั่งการ ตร.
ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ข้อสั่งการของ	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ/ปฏิบัติ
รอง ผบ.ตร.(ปร) (พล.ต.อ.กรไชยา)	สืบเนื่องจากในการประชุมบริหาร ตร. วันที่ ๗ พ.ย.๖๘ ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.๖๘ หากมีข้อบกพร่องหรือ ดำเนินการล่าช้าจนเป็นเหตุให้งบประมาณถูกพับไป ถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่ และจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณารับผิดชอบ และมอบหมายให้ รอง ผบ.ตร.(ปร) กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงบประมาณของหัวหน้าหน่วยทุกระดับ และถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของสำนักงานงบประมาณ ที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป	-ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๓) -ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๔) -คณะกรรมการเร่งรัดฯ
	สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๘ มีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้ ๑. เอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๒,๔๗๙.๑๔๔๑ ล้านบาท ซึ่งหน่วยรายงานสามารถดำเนินการได้ และมีงบเหลือจ่าย ๙๑.๘๙๕๕ ล้านบาท (๑๒ หน่วย) เอกสาร ๑ ๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๖๙ รายการ จำนวนเงิน ๖,๔๕๐.๖๖๘๒ ล้านบาท มีงบเหลือจ่าย ๑.๐๘๘๑ ล้านบาท (๙ หน่วย) เอกสาร ๒ ระบายจ่ายลงทุน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ มีคงเหลือที่ต้องดำเนินการขอทำความเข้าใจต่อสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ จำนวนเงิน ๑,๐๑๒.๖๕๓๘ ล้านบาท (๑๑ หน่วย) เอกสาร ๓	-ทุกหน่วย
	ข้อสั่งการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ๑. ให้หน่วยเร่งรัดการก่องหนของรายการประเภทเอกสารสำรองเงิน CX ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ หากหน่วย มีปัญหาในการดำเนินการ ให้รายงานมายัง ตร. (ผ่าน สกบ. และ สงป.) เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ทุกรายการที่ได้รับงบประมาณ ให้เน้นย้ำติดตามความก้าวหน้า และต้องพิจารณาและดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นงบประมาณถูกพับไป โดยให้ สกบ./เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างนำข้อมูลจากประชุมนี้เป็นฐานไปติดตามเร่งรัดอย่างเข้มข้นทุกหน่วย รวมทั้ง สกบ. เองด้วย ซึ่งมีรายการที่ยังไม่ก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายจำนวนมากในงบประมาณปีเก่าและปีปัจจุบัน	-ทุกหน่วย

พ.ต.ท. 


/๒. ให้หน่วย...

-๒-

ข้อสั่งการของ	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ/ปฏิบัติ
รอง ผบ.ตร.(ปร) (พล.ต.อ.กรไชยา)	<p>๒. ให้หน่วยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๘</p> <p>๓. รายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการปีเดียว ที่เป็นครุภัณฑ์ ให้เน้นย้ำตามมาตรการของ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยก่อนนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ ส่วนรายการจ้างและรายการที่ผูกพันข้ามปี ให้ก่อนนี้ในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ ว ๖๘๐ ลง ๘ ต.ค.๖๘ และ ระยะเวลาตรวจรับใช้ ว ๖๘๑ ลง ๘ ต.ค.๖๘ ดังนั้น ต้องจัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการผูกพันใหม่ หน่วยต้องขอทำ ความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ รายการที่ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี และถ้าหากหน่วย ไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า ให้ สงป. ดึงงบประมาณกลับคืนแล้วรายงาน ให้ ตร. ทราบต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรณีหน่วยที่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งมอบงานได้ประมาณ เดือน ส.ค.-ก.ย.๖๙ ให้หน่วยพิจารณาปรับแก้ไขสัญญาเพื่อให้การส่งมอบงาน และเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น เพื่อมิให้งบประมาณพับไป หรือ กรณีมีรายการที่หน่วย คาดการณ์ว่าไม่สามารถดำเนินการจริง ให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณ เพื่อ ตร. จักได้นำงบประมาณไปใช้รายการใหม่ต่อไป</p>	-ทุกหน่วย
	<p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมในส่วนการบริหาร</p> <p>การตั้งคำขอหรือการจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะให้สำรวจ ความต้องการหรือพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องพื้นที่ทำงาน เช่น พื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ลาดชัน ให้จัดสรรยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์วิบาก หรือรถยนต์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ (4 Wheel Drive) ส่วนพื้นที่ราบ ในเมือง ควรจัดสรรยานพาหนะประเภทขนาดเล็ก</p>	-สภ. สงป. และ ก.๕

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ท.



(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

ผบ.สงป./เลขานุการ

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

๓๐ ธ.ค.๖๘

สรุปจำนวนรายการเอกสารสำรองเงิน ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2568

จำนวน 200 รายการ ข้อมูล ณ 24 ธ.ค.68 (รวมทุกงบ)

เอกสาร ๑

CX

ลำดับ	หน่วย	กรมบัญชีกลางอนุมัติ		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายแล้ว		มูลค่า PO คงเหลือ		ยังไม่สร้าง PO		เหลือจากจัดหา
		รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	
	รวม	200	4,461,912,701.19	168	1,890,872,638.33	80	128,944,570.71	88	1,761,928,067.62	32	2,479,144,122.64	91,895,940.22
1	กษค.	1	2,000,000.00	1	1,379,900.00	-	-	1	1,379,900.00	-	-	620,100.00
2	สพส.	10	544,205,220.00	6	115,111,462.00	-	-	6	115,111,462.00	4	426,103,500.00	2,990,258.00
3	พช.	9	1,723,449,349.00	6	812,766,144.00	1.00	64,409,080.00	5	748,357,064.00	3	841,535,669.00	69,147,536.00
4	ยธ.	11	702,988,600.00	4.00	291,481,000.00	-	39,391,360.00	4.00	252,089,640.00	7	411,319,900.00	187,700.00
5	สพ.	20	392,882,540.12	13	87,564,320.00	-	-	13	87,564,320.00	6	205,324,643.00	1,993,577.12
6	สอพ.	1	1,386,600.00	-	-	-	-	-	-	2	99,386,600.00	-
7	บ.ตร.	2	40,722,760.00	1.00	1,988,060.00	-	-	1.00	1,988,060.00	1	38,724,000.00	10,700.00
8	บ.ช.ป.ส.	2	5,084,803.40	2	3,855,000.00	-	-	2	3,855,000.00	-	-	1,229,803.40
9	บ.ช.ส.	1	1,830,000.00	1.00	1,811,000.00	-	-	1.00	1,811,000.00	0	-	19,000.00
10	คชค.	38	374,732,651.64	34	357,770,322.14	4	10,365,010.50	30	347,405,311.64	4	8,618,330.64	8,343,998.86
11	สพฐ.ตร.	3	12,556,016.00	3	11,844,764.00	2	2,744,764.00	1	9,100,000.00	-	-	711,252.00
12	ร.ร.ปรต.	6	22,803,208.45	6	19,445,000.00	-	-	6	19,445,000.00	0	-	3,358,208.45
13	สคณ.	1	2,697,480.00	-	-	-	-	-	-	1	2,697,480.00	-
14	พท.	4	288,922,000.00	2	288,000.00	-	-	2	288,000.00	2	288,634,000.00	-
15	บ.ช.น.	18	78,837,476.76	17	56,106,930.37	10	969,050.39	7	55,137,879.98	1	22,100,000.00	630,546.39
16	ภ.1	1	470,195.00	1	470,195.00	1	470,195.00	-	-	-	-	-
17	ภ.3	12	24,480,160.00	12	22,581,000.00	6	2,986,000.00	6	19,595,000.00	-	-	1,899,160.00
18	ภ.4	7	2,564,500.00	7	2,564,500.00	6	2,069,000.00	1	495,500.00	-	-	-
19	ภ.5	5	379,343.98	5	379,343.98	4	59,413.98	1	319,930.00	-	-	-
20	ภ.8	46	103,919,796.84	46	103,165,696.84	45	5,180,696.84	1	97,985,000.00	-	-	754,100.00
21	ภ.9	2	135,000,000.00	1	300,000.00	1.00	300,000.00	0	-	1	134,700,000.00	-

โครงการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง (CX) ที่สนับสนุนใบเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมบัญชีกลางอนุมัติ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	วงเงินงบประมาณ	ข้อมูลในระบบ New GFMIS THAI ณ 24 ธ.ค.68	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
							เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
							หน่วยงานงาน ประชุนครั้งที่ 1/2569 คร่างใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)		หน่วยงานงาน ประชุนครั้งที่ 2/2569 คร่างใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)		หน่วยงานงาน ประชุนครั้งที่ 3/2569 คร่างใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)	
							เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	CX00001155	สทบ. (สท.)	โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในการจัดการท่องเที่ยวในมิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	6810310	90909650044002100736	800,438,516.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569		
2	CX00001001	สทบ. (สท.)	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)	6811310	25007020077003120026	40,090,000.00	ก.พ.	2569	ก.พ.	2569		
3	CX00001152	สทบ. (สท.)	รายการจำหน่ายรถยนต์หรูยี่ห้อ Mercedes-Benz หมายเลขทะเบียน 5กธ 2339 กทม. และ 7กธ 991 กทม. ที่ใช้ใบราชการประจำ ส.จ.ผู้บังคับบัญชาระดับ ต.ร.	6811200	75007072077002000000	1,097,152.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
4	CX00000922	สทบ. (สท.)	ปรับปรุงโถงเก็บอากาศยาน หมายเลข 1, 2 และ 3 หรือส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811320	25007020077003220021	63,391,000.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
5	CX00000923	สทบ. (สท.)	โรงเก็บอากาศยานตามอาคารสนามบินและท่าอากาศยาน ส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811320	75007020077003220020	69,451,000.00	ม.ค.	2569	ม.ค.	2569		
6	CX00000925	สทบ. (สท.)	อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สูง 5 ชั้น (วงเล็บใหม่) ตำบลหนองทราย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	6811320	75007020077003220040	47,640,000.00	ม.ค.	2569	ม.ค.	2569		
7	CX00000929	สทบ. (สท.)	อาคารที่ทำการ สท.บางพลี หรือพื้นที่พัก และรถพยาบาลห้องเวชวิศุชา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6811320	25007020077003220016	61,200,000.00	เม.ย.	2569	พ.ค.	2569		
8	CX00000930	สทบ. (สท.)	คอกคนค้ำภายในและคู่มือรถยกตัว อาคารรักษาพยาบาล และพื้นที่ผู้เข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ บ.ตร. แขวงบางขุนดิน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811320	75007020077003220003	120,621,900.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569		
9	CX00001070	สทบ. (สท.)	โครงการอาคารที่จอดรถ 6 ชั้นปฏิบัติการพิเศษ เมืองทองธานี ระยะที่ 1 บ.ตร. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 โครงการ	6811320	25007020077003220005	12,000,000.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
10	CX00001021	สทบ. (สท.)	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วิภาวดี)	6811320	25007610064005000003	17,000,000.00	ธ.ค.	2568	ม.ค.	2569		
11	CX00001199	สทบ. (สท.)	ไม้กั้นรถยนต์ ระดับ 3A สำหรับใช้ตรวจจุดประสงค์ จำนวน 1,274 โถง	6811310	75007020059003110009	76,440,000.00	ม.ค.	2569	ก.พ.	2569		
12	CX00001177	สทบ. (สท.)	เครื่องระดมยิงกระสุนระดับ 3 หรือเครื่องระดมยิงระดับ 3++ จำนวน 876 ชุด	6811310	75007020077003110536	39,420,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569		
13	CX00000992	สทบ. (สท.)	ขีปนาวุธวิทยุควบคุมบังคับปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบจับสัญญาณใช้คนขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณใช้คนขับแบบพกพา (Remote Pilot) จำนวน 11 คัน	6811200	25007020077002000000	5,067,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569		
14	CX00000995	สทบ. (สท.)	กระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ	6811200	25007022077002000000	76,360,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569		
15	CX00001039	สทบ. (สท.)	ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ประจำรถชนิดยกตัว M16A1 จำนวน 2 รายการ	6811200	25007012078002000000	1,800,000.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
16	CX00001132	สทบ. (สท.)	วัสดุอะไหล่รถยนต์ขึ้นกระดานกระดาน ดึงยาว 4x8 ชนิดถ้ำเดี่ยว รุ่นยาว 11.5 จำนวน 6 ระบบ จำนวน 26 รายการ	6811200	250070200200000000	4,222,643.00	พ.ย.	2568	ลงนามแล้ว จัดทำจากต่างประเทศ			
17	CX00000988	สท. (สท.)	โครงการเสริมสร้างสังคมระบบ 5 G หรือระบบบริหาร จัดการ ส.ส.สท.นครปฐมราชบุรี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811310	25007020077003120005	129,000,000.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
18	CX00000989	สท. (สท.)	โครงการจัดทำแผนโครงการเสริมสร้างวิสาหกิจสำหรับตำรวจแห่งชาติ ส.ส.สท. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811310	75007020077003120009	187,000,000.00	เม.ย.	2569	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดหางาน ก.ท. มาเป็น สท.			
19	CX00001040	สท. (สท.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลใน พื้นที่จุดดับสัญญาณ ขอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส.ส.สท. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811310	25007020077003120007	25,000,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569		
20	CX00001048	สท. (สท.)	จ้างติดตั้ง Self-support ความสูง 150 เมตร สท.สท.ตำรวจรับ 5 คนที่ทำการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตำรวจน้ำบางนา/ภูเก็ต)	6811200	75007020077002000000	16,103,500.00	ก.พ.	2569	ก.พ.	2569		
21	CX00000919	บ.ช. พ.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (Smart Patrol)	6810310	90909650044002100416	130,329,500.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568		
22	CX00000983	บ.ช. พ.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (Tourist Police First Responder)	6810310	90909650044002100415	158,304,500.00	ม.ค.	2569	ก.พ.	2569		

สถานะการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง (CX) ที่เกินเงินไว้เบิกเพื่อมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมบัญชีกลางอนุมัติ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	รหัสกรมงบประมาณ	บัญชีในระบบ New GFMIS 111A ณ 24 ส.ค. 68	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
							เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำ
23	CX00000819	บข.ศษค. (บก.สอ.บข.ศษค.)	ก่อสร้างที่ห้และที่ก่อสร้างอาคารระดับหลัง ประจำเขตพระวราชฐานในพระองค์ราชวิถี	6811320	25007010016003210010	2,642,365.00	พ.บ.	2568	ม.ค.	2569		
24	CX00000880	บข.ศษค. (บก.สอ.บข.ศษค.)	จ้างก่อสร้างอาคารที่ห้และที่ก่อสร้างอาคารระดับหลัง ประจำเขตพระวราชฐานในพระองค์ราชวิถี	6811320	25007010018003210011	3,090,053.00	พ.บ.	2568	ม.ค.	2569		
25	CX00000894	บข.ศษค.	มีค่าการศึกษาชนิดมีวัน จำนวน 1,000 มีวัน	6811200	25007022077002009000	1,070,000.00	ม.ค.	2569	ม.ค.	2569		
26	CX00000898	บข.ศษค.	ซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ ประจำ ร.ร.ศษค. และผู้ติดตาม จำนวน 80 รายการ	6811500	25007070002005000046	1,815,912.64	ส.ค.	2568	ม.ค.	2569		
27	CX00001135	ภ.จ (สปก.ศร.ภ.)	ซื้อเครื่องแก๊สจุดคนสงหรือแก๊สขยาย 3 เท่า สำหรับปั้นลึกลงป็นลึกลงและปั้นนกดมือหรือไฟฉายชนิดความสว่างสูง หรืออุปกรณ์	6811310	25007130078003110003	134,700.000.00	ส.ค.	2568	ม.ค.	2569		
28	CX00001168	ม.ค.	Ground Power Unit สำหรับจ่ายพลังงานประจำเครื่องปั่นต้งแรงกลรับสำรองตอนมืด และหน่วยปั่นต้งแรงต้งจันท์ บ.ศร. แขวงทุ่งรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 6 ตัว	6811310	25007020017009120015	38,724,000.00	ม.ค.	2569	ก.พ.	2569		
29	CX00006904	บข.บ.	โครงการจัดหาตู้เก็บที่ประจำอาคารหอประชุม บก.ภ.จ.ภ.บ. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6811310	25007030077003120018	22,100,000.00	ส.ค.	2568	ม.ค.	2568		
30	CX00001133	สท.ภ.	โครงการปรับปรุงที่ดิน : อาคารที่ห้การสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	6811320	250076100540032101005	2,697,480.00	ส.ค.	2568	ส.ค.	2568		
31	CX00000993	สท.ภ.	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องลิฟท์ในชั้นใต้ดินน้บนการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่ออายุการใช้งานเทคโนโลยี	6811310	25007020077003120013	96,000,000.00	เปลี่ยนแปลงหน่วยจัดทำจาก	ก.พ.	2569			
32	CX00001244	สท.ภ.	โครงการปรับปรุงพื้นที่น้องเก็บของ (น้องเก็บของขนาดกลางของ บก.ภ.ภ.)	6811320	25007020077003210596	1,386,600.00	ส.ค.	2568	ม.ค.	2569		
32			รวมทั้งสิ้น			2,479,144,122.64						

PO

สรุปจำนวนรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2568
จำนวน 2,701 รายการ ข้อมูล ณ 24 ธ.ค.68 (รวมทุกงบ)

เอกสาร ๒

หน่วย	หน่วย	กรมบัญชีกลางอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		เงินเหลือ
		รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	
	รวม	2,701	9,194,522,294.43	2,232	2,742,765,928.19	469	6,450,668,231.84	1,088,134.40
1	สลด.ดร.	21	3,327,365.29	21	3,327,365.29	-	0.00	-
2	คท.	21	10,554,008.75	10	577,412.00	11	9,976,596.75	-
3	สง.ก.ต.ช.	4	250,720.00	4	250,720.00	-	0.00	-
4	วน.	9	1,887,658.84	9	1,887,658.84	-	0.00	-
5	จค.	15	8,473,072.88	13	6,706,017.68	2	1,767,055.20	-
6	สท.	13	2,068,116.30	13	2,068,116.30	-	0.00	-
7	สงป.	39	3,714,415.37	39	3,714,415.37	-	0.00	-
8	สยศ.ดร.	97	57,947,593.52	92	8,328,530.52	5	49,619,063.00	-
9	สทส.	80	386,557,210.36	68	70,292,904.98	12	316,264,305.38	-
10	กมค.	39	7,574,164.50	36	4,236,344.50	3	3,337,820.00	-
11	สกพ.	65	45,724,178.15	62	28,653,053.75	3	17,071,124.40	-
12	สง.ก.ดร.	22	1,085,528.32	22	1,085,528.32	-	0.00	-
13	สคต	25	4,528,822.07	22	3,304,292.07	3	1,224,530.00	-
14	สกบ. (พธ.)	41	1,871,523,752.30	36	1,161,926,208.06	5	709,597,544.24	-
15	สกบ. (ยธ.)	57	1,516,168,908.19	36	252,222,427.39	21	1,263,946,480.80	-
16	สกบ. (สพ.)	23	570,074,233.76	12	161,095,833.76	11	408,978,400.00	-
17	สอพ.	99	58,479,157.44	91	17,936,184.64	8	40,542,972.80	-
18	บ.ดร.	44	997,384,648.41	39	42,059,838.41	5	955,324,810.00	-
19	รพ.ดร.	41	8,062,790.72	33	5,870,387.97	8	2,192,402.75	-
20	บช.ก.	129	545,302,228.49	73	76,449,231.24	56	468,849,576.09	3,421.16
21	บช.ปส.	35	126,938,756.76	25	18,156,436.76	10	108,782,320.00	-
22	บช.คชค.	209	820,086,880.46	146	134,434,806.53	63	685,652,073.93	-
23	บช.ส.	26	97,911,591.90	15	37,906,251.60	11	60,005,340.30	-
24	สพฐ.ดร.	119	278,147,787.10	107	31,041,078.05	12	247,106,709.05	-
25	รร.นรค.	40	171,980,366.85	29	26,564,559.42	11	145,407,341.59	8,465.84
26	สคณ.	16	68,292,271.40	6	7,110,171.43	10	61,125,167.67	56,932.30
27	บช.ศ.	60	30,440,252.79	53	11,143,833.09	7	19,296,419.70	-
28	บช.พท.	50	130,228,058.18	34	88,295,399.22	16	41,932,658.96	-
29	บช.น.	213	190,344,444.63	195	98,873,261.21	18	90,958,508.42	512,675.00
30	ภ.1	96	59,536,578.35	91	33,437,272.74	5	26,099,305.61	-
31	ภ.2	174	131,064,619.30	158	64,270,065.39	16	66,720,553.91	74,000.00
32	ภ.3	77	161,315,092.80	67	47,086,953.80	10	113,896,677.00	331,462.00
33	ภ.4	95	126,042,125.26	83	61,935,710.04	12	64,106,415.22	-
34	ภ.5	117	63,759,532.57	103	31,643,059.57	14	32,059,113.00	57,360.00
35	ภ.6	40	108,782,519.56	36	23,861,869.56	4	84,920,650.00	-
36	ภ.7	84	107,012,520.55	67	47,724,090.00	17	59,262,562.55	25,868.00
37	ภ.8	175	142,225,707.59	143	41,935,908.01	32	100,289,799.58	-
38	ภ.9	191	279,724,614.72	143	85,352,730.68	48	194,353,933.94	17,950.10

สถานะการดำเนินงาน ขอกำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบลงทุน (ผูกพันใหม่)

ลำดับ	หน่วย	งบลงทุน		ยังไม่ดำเนินการ		ตกลงกับสำนักงบประมาณ		ได้รับงบประมาณแล้ว	
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	78	1,264,269,700.00	54	1,012,653,800.00	24	251,615,900.00	3	71,073,700.00
1	สกบ.	17	695,034,800.00	16	652,365,100.00	1	42,669,700.00	1	42,669,700.00
2	ภ.4	10	98,600,200.00	7	73,828,400.00	3	24,771,800.00		
3	ภ.6	7	74,544,900.00			7	74,544,900.00		
4	ภ.9	9	70,624,500.00	7	60,668,400.00	2	9,956,100.00		
5	รร.นรต.	1	52,734,000.00	1	52,734,000.00				
6	ภ.3	5	51,217,500.00	5	51,217,500.00				
7	ภ.2	4	46,219,000.00	-	-	4	46,219,000.00	1	6,212,500.00
8	ภ.8	6	38,997,000.00	4	29,003,900.00	2	9,993,100.00		
9	บชน.	4	31,377,000.00	4	31,377,000.00				
10	สพฐ.ตร.	7	29,059,500.00	7	29,059,500.00				
11	บช.ปส	1	22,191,500.00			1	22,191,500.00	1	22,191,500.00
12	บช.ภ.	1	20,850,000.00	1	20,850,000.00				
13	บช.ตชด.	2	9,344,800.00			2	9,344,800.00		
14	ภ.5	1	7,200,000.00	-	-	1	7,200,000.00		
15	ภ.1	1	6,450,000.00	1	6,450,000.00				
16	ภ.7	1	5,100,000.00	1	5,100,000.00				
17	บช.ศ.	1	4,725,000.00			1	4,725,000.00		

31

2.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งป.)



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ



เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
- ☐ รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบกลาง	38	33	61	55	81	76	100	93
งบดำเนินงาน	38	37	61	60	84	83	100	98
งบลงทุน	36	20	59	38	69	55	100	75

- ☑ ให้หน่วยรับงบประมาณส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
- ☑ **รายจ่ายลงทุน**
 - ☑ **รายการปีเดียว** ครุภัณฑ์ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1
 - ☑ **รายการจ้าง** ให้ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1
 - ☑ **รายการผูกพันข้ามปี** งบประมาณรายการใหม่ ให้ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 2
- ☑ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม ๖ 680 ลว 8 ต.ค. 68 และตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดตาม ๖ 681 ลว 8 ต.ค. 68
- ☑ ให้เบิกจ่ายเงินภายในระยะเวลา 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
- ☑ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ✓ **ให้นำผลการท่อนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายไปใช้ในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ**
- ✓ **ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มาพิจารณา**



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ

- ✓ **เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบงบลงทุน พร้อมทั้งให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ**
- ✓ **งบลงทุน**
 - **รายการปีเดียว** ครุภัณฑ์ให้ท่อนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 รายการจ้างให้ท่อนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1
 - **รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่** ให้ท่อนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 2
 - **พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อม** เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ✓ **ให้ปรับเพิ่มแผนการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีบัญชี 2569 (Front - Loaded) รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะงบลงทุนที่ได้ผูกพันสัญญาไว้แล้ว และเร่งการเบิกจ่ายในส่วนของการนำเข้า (Import Content)**
- ✓ **ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด**

2.3 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 115 ลง 12 ก.พ.69
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 (งป.)

เลขรับ ๗๑๑
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา ๙.๐๒



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ ๓๗๔๕
วันที่ 16 ก.พ. 2569
เวลา 11:19

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๖๑๑๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖

๗๑๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สำนักงานงบประมาณและกาสร
เลขรับ ๑๖๕๗
วันที่ ๑๖/๒/๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๕๐

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ฝ่ายงบประมาณ ๓ กองงบประมาณ
เลขรับ ๒๗๐
วันที่ 18 ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา 1๖:๕๘

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมาตราการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการติดตามผลการก่อกำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้กรมบัญชีกลาง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ ของจำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรายจ่ายลงทุน (๒,๙๗๐ หน่วยงาน) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
๒. บริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว โดยกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
๓. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

จิราพร

(นางสาวจิราพร ผาสุข)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘ ๔๒๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / สท๒

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

และผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว๑๑๕
ลง ๑๒ ก.พ.๖๙ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้หน่วย
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับ ให้ สกบ. ดำเนินการตาม อนุมัติ ตร. ลง ๑๗ พ.ย.๖๘
ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๖๑๙๒ ลง ๑๓ พ.ย.๖๘
ข้อ ๔.๑ ต่อไป

พล.ต.ท.



(ภานุพงศ์ ชอบเฟื่อน)

ผบช.สงป.

 ก.พ.๖๙

ฝ่ายงบประมาณ ๑ กองงบประมาณ
เลขรับ 1680
วันที่ 12 ธ.ค.
เวลา 10:45

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ ๕๗๗๗
วันที่ ๗/๑๑/๖๘
เวลา ๑๕:๕๖

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เลขรับ 32187
วันที่ 7 พ.ย. 2568
เวลา 10:11

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๒๓



สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กองงบประมาณ
เลขรับ 7626
วันที่ 10 พ.ย. 2568
เวลา 9:09
๕๖๘

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่องหนึ้งบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยรับงบประมาณ

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
จำแนกกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งในสาระสำคัญ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ก่องหนึ้งผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหนึ้งผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณได้ตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่ามีหน่วยรับงบประมาณที่มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและบางรายการยังไม่ได้ก่องหนึ้งผูกพัน ดังนั้น เพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อมิให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ในช่วงที่เหลือของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบกับหากหน่วยรับงบประมาณไม่เร่งรัดการก่องหนึ้งและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปีงบประมาณถูกพับไปตามผลของกฎหมาย สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและก่องหนึ้งผูกพันรายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามหัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหนึ้งหรือลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

/จบประมาณ ...

งบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะนำข้อมูลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ มาด้วยแล้ว รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ รัตนราศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๔ หรือ ๑๒๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



<https://shorturl.asia/5NO7K>

รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๒๑๙๖

เรียน รอง ผบ.ตร.(ปร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๓)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๔)

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๒๓ ลง ๗ พ.ย.๖๘
เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่อหนี้งบประมาณ
รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของหน่วยรับงบประมาณ

พล.ต.ต.



(ศรีศักดิ์ คัมภีร์ญาณ)

รอง ผบช.๗ ปุรท.ผบช.สงป.

๒๑ พ.ย.๖๘

2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (กช.)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569

งบรายจ่าย	งบฯ หลัโอม/บ. ทั้งสิ้น*	งบประมาณที่ได้รับสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		การใช้จ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10) = (2) - (8)	(11)
รายจ่ายประจำ	105,785,875,099.90	52,924,438,399.90	362,172,538.03	0.34	43,468,733,312.55	41.09	43,830,905,850.58	41.43	61,954,969,249.32	58.57
งบบุคลากร	86,776,988,100.00	43,206,912,000.00	-	0.00	37,428,509,604.73	43.13	37,428,509,604.73	43.13	49,348,478,495.27	56.87
งบดำเนินงาน	16,711,270,137.20	8,460,247,937.20	349,686,103.50	2.09	5,440,752,372.53	32.56	5,790,438,476.03	34.65	10,920,831,661.17	65.35
งบเงินอุดหนุน	353,372,320.00	209,193,120.00	2,005,214.00	0.57	57,276,352.15	16.21	59,281,566.15	16.78	294,090,753.85	83.22
งบรายจ่ายอื่น	1,944,244,542.70	1,048,085,342.70	10,481,220.53	0.54	542,194,983.14	27.89	552,676,203.67	28.43	1,391,568,339.03	71.57
รายจ่ายลงทุน	19,560,332,000.10	18,286,710,000.10	5,830,544,956.85	29.81	3,980,143,681.86	20.35	9,810,688,638.71	50.16	9,749,643,361.39	49.84
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	4,038,890,738.37	3,781,678,338.37	2,517,161,031.41	62.32	1,189,943,118.00	29.46	3,707,104,149.41	91.79	331,786,588.96	8.21
งบลงทุน	15,515,614,061.73	14,499,204,461.73	3,309,508,825.44	21.33	2,788,459,143.86	17.97	6,097,967,969.30	39.30	9,417,646,092.43	60.70
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน)	5,827,200.00	5,827,200.00	3,875,100.00	66.50	1,741,420.00	29.88	5,616,520.00	96.38	210,680.00	3.62
รวมทั้งสิ้น	125,346,207,100.00	71,211,148,400.00	6,192,717,494.88	4.94	47,448,876,994.41	37.85	53,641,594,489.29	42.79	71,704,612,610.71	57.21

หมายเหตุ *ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai (financial Analytics - MIS) พบ.+ โอนเปลี่ยนแปลง สังกงบประมาณ และส่วนราชการ

เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.งบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ 2 (4 มี.ค.69)

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54.03

ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 41.43

ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 12.60

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 2 (4 มี.ค.69)

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52.03

ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 50.16

ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 1.87

3.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 2 (4 มี.ค.69)

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53.16

ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 42.79

ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 10.37

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 48.03

ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 37.85

ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 10.18

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สก.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (1)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		การใช้จ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (2)	ร้อยละ (3)	จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ (5)	จำนวนเงิน (6) = (2) + (4)	ร้อยละ (7)	จำนวนเงิน (8) = (1) - (6)	ร้อยละ (9)
1	บข.ทท.	6,797,800.00	-	-	6,530,474.51	96.07	6,530,474.51	96.07	267,325.49	3.93
2	สปร.	6,352,500.00	-	-	6,002,500.00	94.49	6,002,500.00	94.49	350,000.00	5.51
3	สงป.	178,756,411.00	3,179,466.00	1.78	149,024,234.62	83.37	152,203,700.62	85.15	26,552,710.38	14.85
4	สพฐ.ตร.	383,782,399.23	204,811,281.94	53.37	120,356,291.23	31.36	325,167,573.17	84.73	58,614,826.06	15.27
5	รพ.ตร.	180,119,780.80	36,344,776.93	20.18	114,366,264.70	63.49	150,711,041.63	83.67	29,408,739.17	16.33
6	บข.ปส.	678,761,000.00	324,132,276.74	47.75	242,791,172.09	35.77	566,923,448.83	83.52	111,837,551.17	16.48
7	สง.ก.ตร.	16,084,700.00	390,421.91	2.43	12,914,110.59	80.29	13,304,532.50	82.72	2,780,167.50	17.28
8	บข.ตชด.	1,719,689,999.66	693,729,370.27	40.34	694,135,716.85	40.36	1,387,865,087.12	80.70	331,824,912.54	19.30
9	ภ.9	1,385,535,916.17	238,042,005.89	17.18	840,883,828.21	60.69	1,078,925,834.10	77.87	306,610,082.07	22.13
10	วน.	3,698,200.00	160,481.60	4.34	2,710,651.50	73.30	2,871,133.10	77.64	827,066.90	22.36
11	ภ.7	609,552,714.48	220,879,149.40	36.24	246,203,433.94	40.39	467,082,583.34	76.63	142,470,131.14	23.37
12	บข.น.	1,007,869,750.23	243,488,484.09	24.16	503,624,656.21	49.97	747,113,140.30	74.13	260,756,609.93	25.87
13	ภ.6	562,011,025.00	102,717,440.65	18.28	303,271,052.06	53.96	405,988,492.71	72.24	156,022,532.29	27.76
14	สกพ.	36,056,088.96	1,758,147.36	4.88	23,055,875.32	63.94	24,814,022.68	68.82	11,242,066.28	31.18
15	จต.	24,515,400.00	1,707,351.95	6.96	14,994,098.36	61.16	16,701,450.31	68.13	7,813,949.69	31.87
16	ภ.8	614,796,809.50	183,016,657.27	29.77	233,394,800.28	37.96	416,411,457.55	67.73	198,385,351.95	32.27
17	สคส.	16,329,007.00	1,743,780.76	10.68	9,113,851.28	55.81	10,857,632.04	66.49	5,471,374.96	33.51
18	ภ.5	720,530,086.00	150,884,665.00	20.94	323,081,760.13	44.84	473,966,425.13	65.78	246,563,660.87	34.22
19	ภ.3	826,773,038.79	116,368,958.38	14.08	402,832,049.71	48.72	519,201,008.09	62.80	307,572,030.70	37.20
20	ภ.2	671,234,321.00	168,486,015.42	25.10	248,338,698.75	37.00	416,824,714.17	62.10	254,409,606.83	37.90
21	สกบ.	11,049,594,760.51	2,872,192,061.02	25.99	3,912,389,790.54	35.41	6,784,581,851.56	61.40	4,265,012,908.95	38.60
22	ภ.4	789,696,521.50	69,891,267.06	8.85	411,338,695.88	52.09	481,229,962.94	60.94	308,466,558.56	39.06
23	สคม.	221,835,592.68	86,869,602.72	39.16	45,355,182.01	20.45	132,224,784.73	59.60	89,610,807.95	40.40
24	สสภ.ตร.	15,764,586.85	2,891,244.48	18.34	6,348,403.27	40.27	9,239,647.75	58.61	6,524,939.10	41.39
25	รร.มรด.	147,045,136.58	20,436,481.96	13.90	64,530,196.16	43.88	84,966,678.12	57.78	62,078,458.46	42.22
26	สท.	15,198,931.00	2,328,671.46	15.32	6,274,730.37	41.28	8,603,401.83	56.61	6,595,529.17	43.39
27	ภ.1	778,604,158.50	103,624,775.09	13.31	322,222,720.82	41.38	425,847,495.91	54.69	352,756,662.59	45.31
28	บข.ศ.	230,057,057.03	32,890,427.93	14.30	87,201,500.56	37.90	120,091,928.49	52.20	109,965,128.54	47.80
29	บข.ภ.	705,778,438.60	115,770,286.62	16.40	243,432,266.03	34.49	359,202,552.65	50.89	346,575,885.95	49.11
30	บข.ส.	253,295,598.00	35,044,751.11	13.84	74,908,538.93	29.57	109,953,290.04	43.41	143,342,307.96	56.59
31	สง.ก.ต.ช.	2,738,500.00	133,364.72	4.87	1,021,296.20	37.29	1,154,660.92	42.16	1,583,839.08	57.84
32	ตท.	65,827,788.50	1,348,887.60	2.05	23,491,598.93	35.69	24,840,486.53	37.74	40,987,301.97	62.26
33	สทส.	665,444,134.00	124,506,619.88	18.71	119,124,547.68	17.90	243,631,167.56	36.61	421,812,966.44	63.39
34	กมด.	42,258,475.00	2,376,852.78	5.62	11,447,780.29	27.09	13,824,633.07	32.71	28,433,841.93	67.29
35	สยศ.ตร.	406,338,218.42	7,117,124.95	1.75	42,297,954.33	10.41	49,415,079.28	12.16	356,923,139.14	87.84
36	บข.สอท.	377,447,842.00	21,837,103.18	5.79	18,980,198.89	5.03	40,817,302.07	10.81	336,630,539.93	89.19
37	บ.ตร.	1,118,659,557.45	1,239,876.76	0.11	72,994,737.44	6.53	74,234,614.20	6.64	1,044,424,943.25	93.36

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ติดตามความก้าวหน้า)

- 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
(รอบ กันยายน 2568) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (กง., งป.)

สรุปจำนวนรายการเอกสารชำระเงิน ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2568
จำนวน 200 รายการ ข้อมูล ณ 4 มี.ค.69 (รวมทุกงบ)

CX

ลำดับ	หน่วย	กรมบัญชีกลางอนุมัติ		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น		ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น		ยังไม่สร้าง PO ทั้งหมด		เหลือจากจัดพา	
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวม	200	4,461,912,701.19	185	2,617,786,820.73	100	357,456,739.99	85	2,260,330,080.74	15	1,753,979,334.00		90,146,546.46
1	พช.	10	1,910,449,349.00	7	818,551,917.71	4	189,529,813.71	3	629,022,104.00	3	1,027,438,516.00		64,458,915.29
2	ยช.	11	702,988,600.00	8	473,183,000.00	-	74,662,340.00	8	398,520,660.00	3	229,477,900.00		327,700.00
3	สพ.	19	294,882,540.12	15	93,571,963.00	1	375,000.00	14	93,196,963.00	4	199,302,000.00		2,008,577.12
4	ทพ.	4	288,922,000.00	3	130,458,000.00	2	288,000.00	1	130,170,000.00	1	158,304,500.00		159,500.00
5	สพ.ส.	9	357,205,220.00	8	258,790,837.00	-	659,649.30	8	258,131,187.70	1	95,000,000.00		3,414,383.00
6	บ.ตร.	2	40,722,760.00	1	1,988,060.00	-	596,418.00	1	1,391,642.00	1	38,724,000.00		10,700.00
7	บช.ตช.ด.	38	374,732,651.64	36	359,779,898.64	7	42,269,142.40	29	317,510,756.24	2	5,732,418.00		9,220,335.00
8	ภ.9	2	135,000,000.00	2	134,550,000.00	1	300,000.00	1	134,250,000.00	-	-		450,000.00
9	บช.สอพ.	2	99,386,600.00	2	99,225,500.00	1	1,295,500.00	1	97,930,000.00	-	-		161,100.00
10	ภ.8	46	103,919,796.84	46	103,165,696.84	45	24,777,696.84	1	78,388,000.00	-	-		754,100.00
11	บช.น.	18	78,837,476.76	18	77,731,244.56	13	2,743,476.76	5	74,987,767.80	-	-		1,106,232.20
12	ภ.3	12	24,480,160.00	12	22,581,000.00	6	2,986,000.00	6	19,595,000.00	-	-		1,899,160.00
13	ร.น.ร.ต.	6	22,803,208.45	6	19,445,000.00	3	7,624,000.00	3	11,821,000.00	-	-		3,358,208.45
14	สพ.ส.ตร.	3	12,556,016.00	3	11,844,764.00	2	2,744,764.00	1	9,100,000.00	-	-		711,252.00
15	บช.ป.ส.	2	5,084,803.40	2	3,855,000.00	-	-	2	3,855,000.00	-	-		1,229,803.40
16	สตม.	1	2,697,480.00	1	2,460,000.00	-	-	1	2,460,000.00	-	-		237,480.00
17	กม.ค.	1	2,000,000.00	1	1,379,900.00	1	1,379,900.00	-	-	-	-		620,100.00
18	บช.ส.	1	1,830,000.00	1	1,811,000.00	1	1,811,000.00	-	-	-	-		19,000.00
19	ภ.1	1	470,195.00	1	470,195.00	1	470,195.00	-	-	-	-		-
20	ภ.4	7	2,564,500.00	7	2,564,500.00	7	2,564,500.00	-	-	-	-		-
21	ภ.5	5	379,343.98	5	379,343.98	5	379,343.98	-	-	-	-		-

รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านพัสดุราชการ NFA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สบ. ชัยชุด น. วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ยุทธานุภาพ	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างในสิ่งส่งจ้าง (PO) ไม่	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย PO คงเหลือในระบบ GFMS	ประจวบคีรีขันธ์ 2/2569		ประจวบคีรีขันธ์ 3/2569	
										ในเดือน	ปี	ในเดือน	ปี
1	CX00001155	สบ. (พ.)	โครงการยกระดับมาตรฐานการรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ปีเดียว	800,438,516.00	800,438,516.00			0.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี
2	CX00000998	สบ. (พ.)	โครงการจัดทำกลไกสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัดที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 จำนวน 47,596 ชุด	ปีเดียว	428,364,000.00	0.00	4100211697	364,132,984.00	288,287,104.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี
3	CX00001001	สบ. (พ.)	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่บูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)	ปีเดียว	40,000,000.00	40,000,000.00			0.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี
4	CX00001011	สบ. (พ.)	รายการตรวจประเมินความพร้อมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเคลื่อนที่ (Z - Backscatter & Transmission Vehicle) จำนวน 1 คัน	ปีเดียว	285,000,000.00	0.00	4100206382	282,000,000.00	239,700,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี
5	CG00000066	สบ. (พ.)	จัดการกระบวนการดำเนินงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน	ปีเดียว			4100220094	3,000,000.00	3,000,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานในส่วนราชการ NFMAG0 ที่รวมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สมท. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ปีเดียว/ผู้ทำ	กรอบบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO CX ลงงบสิ้นไตรมาส	ยังไม่เบิกจ่าย PO ลงงบสิ้นไตรมาส	เป็นเงิน	งบผูกพัน		งบผูกพัน		งบผูกพัน
									งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	
	CX00001012	สมท. (งบ.)	รายการตรวจออกแบบทาสีและสีผนังระบบเอกเซอร์แบบสะท้อนกลับ (Z - Backscatter) ทรงตู้ จำนวน 1 คัน	ปีเดียว	115,000,000.00	0.00	4100206816	113,100,000.00	96,135,000.00	ค.ศ.	ค.ศ.	ค.ศ.	2569
	CG00000066	สมท. (งบ.)	จัดการจัดขบวนรถผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน	ปีเดียว			410020094	1,900,000.00	1,900,000.00				
6	CX00001326	สมท. (งบ.)	โครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สม.ภค. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปี 66-69	187,000,000.00	187,000,000.00							
			รวม สมท. (งบ.) (6 รายการ)		1,855,802,516.00	1,027,438,516.00		764,132,984.00	629,022,104.00				
1	CX00000922	สมท. (งบ.)	ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อาคารเลข 1,2 และ 3 พร้อมสวนคน บ.ศ. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปีเดียว	63,391,000.00		4100215882	63,381,000.00	60,211,950.00	บ.ศ.	บ.ศ.	บ.ศ.	2569
2	CX00000923	สมท. (งบ.)	ปรับปรุงสภาพอาคารออกอากาศและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ศ. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปีเดียว	89,451,000.00		4100218614	89,441,000.00	89,441,000.00	บ.ศ.	บ.ศ.	บ.ศ.	2569
3	CX00000924	สมท. (งบ.)	ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อาคาร พร้อมสวนคน บ.ศ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปีเดียว	42,260,000.00		4100213845	42,250,000.00	42,250,000.00	บ.ศ.	บ.ศ.	บ.ศ.	2569
4	CX00000925	สมท. (งบ.)	อาคารรองรับผู้โดยสารตำรวจรถภาค 5 ชั้น 5 ชั้น (แห่งใหม่) ส่วนประกอบ อาคารผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	ผู้ทำปี 66-70	47,640,000.00	47,640,000.00			0.00	บ.ศ.	บ.ศ.	บ.ศ.	2569

รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ NFM460 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินค่าจ้างงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สกน. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพันกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างไปกี่จ่าย PO คงเหลือในระบบ GFMS	งบผูกพัน		งบผูกพัน		วันที่
									สร้างไปกี่จ่าย PO คงเหลือในระบบ GFMS	งบผูกพัน	งบผูกพัน	วันที่	
5	CX00000926	สกน. (๒๕.)	อาคารประมาณ 400 ชั้น พร้อมคฤหาสน์ ๓.5 (ในที่ดิน) ตำบลหนองหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	ผูกพันปี 68-70	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	8,517,670.00	16,000,000.00	4100212624	4100212624	3/2569	3/2569
6	CX00000927	สกน. (๒๕.)	อาคารประมาณ ๒๕๐ ชั้น พร้อมคฤหาสน์ ๓.5 ตำบลหนองหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 โครงการ	ปีเดียว	36,397,700.00	36,397,700.00	0.00	36,220,000.00	36,220,000.00	4100212226	4100212226	2/2569	2/2569
7	CX00000929	สกน. (๒๕.)	อาคารที่ทำการ สกน.ของห้อง พร้อมที่พัก แขวงของต้นหม้อ เขตวัดมอญ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	ผูกพันปี 66-69	61,200,000.00	61,200,000.00	61,200,000.00	0.00	0.00	พ.ศ.	พ.ศ.	2569	2569
8	CX00000930	สกน. (๒๕.)	ค่าดำเนินการและค่าวัสดุในข้อสอบ อาคารรักษาพยาบาลและที่ผู้รับราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ. แรกแห่งใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ผูกพันปี 68-69	120,637,900.00	120,637,900.00	120,637,900.00	0.00	0.00	มี.ค.	มี.ค.	2569	2569
9	CX00000975	สกน. (๒๕.)	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมของบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ผูกพันปี 68-70	197,011,000.00	197,011,000.00	0.00	133,000,040.00	197,011,000.00	4100212700	4100212700	3/2569	3/2569
10	CX00001020	สกน. (๒๕.)	โครงการอาคารที่จอดรถ กองปฏิบัติการพิเศษ เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ 1 บก.พ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ	ปีเดียว	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	11,980,000.00	11,980,000.00	4100214479	4100214479	3/2568	3/2568

รายงานแสดงยอดการชำระเงินในส่วนรายการ NEMA60 ที่ครบถ้วนกลาง อนุมัติยอดจากบัญชีงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สม. จ้อยุด ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับ งบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ คู่กัน	กรมบัญชีกลาง อนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO CX ลงซื้อในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เงินเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย PO ลงซื้อใน ระบบ GFMS	ประจวบที่ 22/2569		ประจวบที่ 3/2569	
										ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไม่	ค่าจ้างเสร็จ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไม่	ค่าจ้างเสร็จ
11	CX00001021	สม. (งบ)	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริการ)	ปีเดียว	17,000,000.00		4100223866	16,900,000.00	16,900,000.00	บ.ค.	2569	มี.ค.	2569
			รวม สม. (งบ) (11 รายการ)		702,988,600.00	229,477,900.00		473,183,000.00	398,520,640.00				
1	CX00000972	สม. (งบ)	โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบ สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.ป.	ปีเดียว	3,330,000.00	0.00	4100210922	3,050,000.00	3,050,000.00	ร.ค.	2568	ร.ค.	2569
2	CX00000993	สม. (งบ)	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือที่สนับสนุน การตรวจลงและวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม	ปีเดียว					0.00				
2	CX00000996	สม. (งบ)	โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบ บก.ป. จำนวน 6 รายการ	ปีเดียว	12,117,000.00	0.00	4100206196	12,117,000.00	12,117,000.00	ค.ค.	2568	ค.ค.	2569
3	CX00001109	สม. (งบ)	โครงการระบบ 3A สำหรับจัดการข้อมูลประชาชน 1,274 ไร่	ปีเดียว	76,440,000.00	76,440,000.00			0.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569

รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ NFMAG60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สกน. ซ้ำชุด ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ปีเดียว/คู่กัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	ยังไม่เบิกจ่าย		งบผูกพันที่ 2/2569		งบผูกพันที่ 3/2569	
												งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน
4	CX00001177	สกน. (สกน.)	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 3 พร้อมเนตเวิร์กเครื่องรับ 3++ จำนวน 876 ชุด	ปีเดียว	39,420,000.00	39,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
5	CX00000973	สกน. (สกน.)	ซื้อกระสุนปืนกลขนาด 9 มม. (กระสุนจริง) จำนวน 3,200,000 นัด	ปีเดียว	62,887,860.00	62,887,860.00	0.00	4100212269	61,927,740.00	61,927,740.00	0.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568
6	CX00000992	สกน. (สกน.)	ซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงปฏิบัติการพร้อมเครื่องตรวจจับ อาวุธปืนไรเฟิลแบบ 1 เซกเตอร์ และอุปกรณ์การปฏิบัติงานควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณให้ขึ้นแบบพลาตา (Drone Gun) จำนวน 11 คัน	ปีเดียว	5,062,000.00	5,062,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
7	CX00000995	สกน. (สกน.)	กระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ	ปีเดียว	78,380,000.00	78,380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
9	CX00001013	สกน. (สกน.)	ซื้อปืนพกจำนวน 3,000 ดอก	ปีเดียว	375,000.00	375,000.00	0.00	4100206419				ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568
8	CX00001039	สกน. (สกน.)	ชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงอากาศยานเอ็มทีเอ M16A1 จำนวน 2 รายการ	ปีเดียว	1,800,000.00	1,800,000.00		4100214813	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568	ธ.ค.	2568

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงสำหรับงานราชการ NEMA60 ที่ระบุนิติทาง อนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สกน. จำนวน ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อความเอกสาร	ปีเสนอ/ผู้ทำ	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO CX ลงเหลือในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย PO ลงเหลือในระบบ GFMS	ประจวบที่ 2/2569		ประจวบที่ 3/2569	
										ค่าจ้างเสร็จ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไม่	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้หมด	ค่าจ้างเสร็จ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไม่	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้หมด
9	CX00001110	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ชนิดซุ่มยิง (Sniper Line) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	2,156,079.60		4100212116	2,156,079.60	2,156,079.60				
10	CX00001112	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ชนิดซุ่มยิง (Sniper Line) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	474,868.00		4100213116	135,202.25	135,202.25				
11	CX00001116	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ชนิดซุ่มยิง (Sniper Line) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	1,243,298.15		4100213116	1,243,298.15	1,243,298.15				
12	CX00001118	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ชนิดซุ่มยิง (Sniper Line) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	2,125,920.00		4100213116	2,125,920.00	2,125,920.00				
13	CX00001120	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม. (300 Blackout ชนิด Subsonic) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	792,465.00		41000213187	792,465.00	792,465.00				
14	CX00001123	สกน. (สก.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม. (300 Blackout ชนิด Subsonic) จำนวน 1 โครงการ	ปีเดียว	2,129,668.12		41000213187	2,129,668.12	2,129,668.12				

รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายการ NRAM60 ที่รวมบัญชีกลาง อนุมัติตามความเป็นจริงงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สกน. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อรายการ	ปีสัญญา/ ผูกพัน	กรมบัญชีกลาง อนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO		ยังไม่เบิกจ่าย		งวดที่ 2/2569		งวดที่ 3/2569	
						CX คงเหลือในระบบ GRMIS	สร้างในบัญชีสั่งจ้าง (PO)	เป็นเงิน	PO คงเหลือใน ระบบ GRMIS	ในบัญชีสั่งจ้าง (PO) ได้	ในบัญชีสั่งจ้าง (PO) ได้	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้จน ครบ	
15	CX00001124	สกน. (สกน.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม. (300 Blackout ชนิด Subsonic) จำนวน 1 โครกการ	ปีเดียว	1,185,445.25		41000213187	929,653.88	929,653.88				
16	CX00001125	สกน. (สกน.)	กระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม. (300 Blackout ชนิด Subsonic) จำนวน 1 โครกการ	ปีเดียว	240,293.00		41000213187	240,293.00	240,293.00				
17	CX00001132	สกน. (สกน.)	วัสดุอุปกรณ์สำหรับกระสุนปืนขนาด 4x4 ชนิดกำลังยิงพุ่งเร็ว II 5 จำนวน 6 ครอบ จำนวน 26 ครอบการ (ลงตามผังจัดทำจาก สบพ.)	ปีเดียว	4,222,643.00			4,222,643.00	4,222,643.00				น.ค.
18	CX00001179	สกน. (สกน.)	วัสดุสิ้นเปลืองอิเล็กทรอนิกส์ปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง) จำนวน 2 ครอบการ	ปีเดียว	500,000.00		4100143379	342,000.00	342,000.00	5.ค.	2568		
			รวม สกน. (สกน.) (18 ครอบการ)		294,882,540.12			93,196,963.00	93,196,963.00				
			รวม สกน. (35 ครอบการ)		2,853,673,656.12		0.00	1,330,512,947.00	1,120,739,727.00				

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NEMA60 ที่กรมบัญชีกลาง โดยมีระยะเวลาเบิกจ่ายประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย พท. ชื่อย่อ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีสัญญา/ ผู้พัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		เงิน	ยังไม่เบิกจ่าย		ประจวบครั้งที่ 2/2569		ประจวบครั้งที่ 3/2569		
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างในสิ่งส่งจ้าง (PO)		PO คงเหลือในระบบ GFMS	ค่าจ้างสร้าง		ค่าจ้างสร้าง			
										เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	CX00000919	บ.ท.ท.	คำใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับชุดอุปกรณ์ผู้พิทักษ์ (Smart Patrol)	ปีเดียว	130,329,500.00	0.00	4100216591	130,170,000.00	130,170,000.00	ธ.ค.	2568	ม.ค.	2569	ม.ค.	2569
2	CX00000983	บ.ท.ท.	คำใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยที่ ศูนย์ Tourist Police First Responders	ปีเดียว	158,504,500.00	158,504,500.00		0.00	0.00	ก.พ.	2569	เม.ย.	2569	มิ.ย.	2569
			รวม บ.ท.ท. (2 รายการ)		288,834,000.00	158,504,500.00		130,170,000.00	130,170,000.00						

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินต้นส่วนราชการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
 หน่วย สทท. ชื่อย่อ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO		เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย	ประมณครั้งที่ 2/2569				ประมณครั้งที่ 3/2569					
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างใหม่ซึ่งต้องจ้าง (PO)			เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	CX00000985	สทท. (บ.ท.สทท.)	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ปีเดียว	10,000,000.00	0.00	4100211456	7,645,000.00	7,645,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		
2	CX00000986	สทท. (บ.ท.สทท.)	โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ปีเดียว	49,000,000.00	0.00	4100213120	48,890,000.00	48,890,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		
3	CX00000988	สทท. (สท.)	โครงการซื้อรับ-ส่งข้อมูลระบบ 5 G พร้อมระบบบริหารจัดการ สส.สทท. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ผูกพัน 68-69	128,000,000.00	0.00	4100214224	127,616,000.00	127,616,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		
4	CX00000989	สทท. (สท.)	โครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งข้อมูลสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทท. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ผูกพัน 68-69				0.00		เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		
4	CX00000991	สทท. (สท.)	จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสาธารณะที่เชื่อมและรถปฏิวัติการวิ่งเพื่อรถโดยสาร LRT พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อม กองตำรวจสื่อสาร จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	4,850,000.00	0.00	4100206621	4,397,662.00	3,738,012.70	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		
5	CX000001040	สทท. (สท.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารภาคพิเศษในพื้นที่ศูนย์สัญญาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทท. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปีเดียว	95,000,000.00	95,000,000.00		0.00		เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี		

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินสำหรับส่วนราชการ NFMAGO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย สทส. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผู้พัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO CX คงเหลือในระบบ GFMIS	สร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย PO คงเหลือในระบบ GFMIS	ประจําครั้งที่ 2/2569		ประจําครั้งที่ 3/2569			
										เดือน	ปี	เดือน	ปี		
6	CX00001041	สทส. (ตส.)	จ้างโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องพิมพ์แบบแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) และการออกเอกสารรับรองการเข้าร่วมแข่งขันของสำนักงานสำรวจแหล่งที่ดินใหม่ ระยะที่ 2	ปีเดียว	970,000.00	0.00	4100210673	969,000.00	969,000.00	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ย.	2569
7	CX00001042	สทส. (ตส.)	ซื้ออะไหล่เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ยี่ห้อ Hytera รุ่น PD788G จำนวน 3 รายการ	ปีเดียว	3,402,600.00	0.00	4100206630	3,359,800.00	3,359,800.00	ต.ค.	2568	ต.ค.	2568	พ.ย.	2569
8	CX00001043	สทส. (ตส.)	จ้างวิทยุสถานีฐานวิทยุสื่อสารชนิด PS-LTE จำนวน 48 สถานี	ปีเดียว	49,879,120.00	0.00	4100206878	49,850,000.00	49,850,000.00	ต.ค.	2568	ต.ค.	2568	ต.ค.	2569
9	CX00001044	สทส. (ตส.)	จ้างติดตั้งเสา Self-support ความสูง 150 เมตร ณ สถานีตำรวจนำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตำรวจน้ำบ้านฝู)	ปีเดียว	16,103,500.00	0.00	4100218704	16,063,375.00	16,063,375.00	ก.พ.	2569	ก.พ.	2569	ก.พ.	2569
			รวม สทส. (9 รายการ)		357,205,220.00	95,000,000.00		258,790,837.00	258,131,187.70						

รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย บ.ศร. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO	ยังไม่เบิกจ่าย	ประมุนครั้งที่ 2/2569		ประมุนครั้งที่ 2/2569	
								PO คงเหลือใน ระบบ GFMS	เป็นเงิน	PO คงเหลือใน ระบบ GFMS	เป็นเงิน
						CX คงเหลือใน ระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	CX00001168	บ.ศร.	Ground Power Unit สำหรับอากาศยานประจำกองบิน ตำรวจ กองบินตำรวจดอนเมือง และหน่วยบินตำรวจต่างจังหวัด บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 6 ตัว	ปีเดียว	38,724,000.00	38,724,000.00	0.00	ก.พ.	2569	ก.ย.	2569
2	CX00001171	บ.ศร.	ปรับปรุงระบบให้สถานีบินเสถียรเตอร์ หน่วยบิน ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี	ปีเดียว	1,998,760.00		1,988,060.00	ธ.ค.	2568	พ.ค.	2569
			รวม บ.ศร. (2 รายการ)		40,722,760.00	38,724,000.00	1,988,060.00				

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินสำหรับส่วนราชการ NFMAG0 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
 หน่วยงาน บข.ศช. ข้ออยู่ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		เป็นเงิน	ประจวบครั้งที่ 2/2569		ประจวบครั้งที่ 3/2569		
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	ยังไม่เบิกจ่าย		คาดว่าจะสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	คาดว่าจะสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	
1	CX00000864	บข.ศช. (บข.ศช.ภาค 2)	ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกท.-รอง ผบ.ท.ศช.ภาค 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง	ปีเดียว	9,930,000.00	0.00	410020677	9,860,000.00	6,902,000.00	2568	2569	2568	2569
2	CX00000876	บข.ศช. (บข.ศช.บข.ศชท.)	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ ผกท. - รอง ผบ.ท. จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	2,743,300.00	0.00	4100206292	2,698,500.00	1,748,950.00	2568	2569	2568	2569
3	CX00000877	บข.ศช. (บข.ศช.บข.ศชท.)	จ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	14,981,100.00	0.00	4100206295	13,489,000.00	8,767,850.00	2568	2569	2568	2569
4	CX00000878	บข.ศช. (บข.ศช.บข.ศชท.)	จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	2,897,900.00	0.00	4100206294	2,890,000.00	1,445,000.00	2568	2569	2568	2569
5	CX00000879	บข.ศช. (บข.ศช.บข.ศชท.)	ก่อสร้างที่พักและที่จอดรถตามทางเดินเท้า บริเวณประตูพระราชวังในพระองค์ราชวิถี	ปีเดียว	2,642,365.00	2,642,365.00		0.00	0.00	2569	2569		

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินสำหรับส่วนราชการ NFAAGD ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายงบรายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
 หน้า 68 บ.ย.ศ.ช. ข้อคู่ ด. วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อ จ้าง (PO)	เป็นเงิน	PO คงเหลือในระบบ GFMS	ประจําครึ่งที่ 2/2569		ประจําครึ่งที่ 3/2569	
										เดือน	ปี	เดือน	ปี
6	CX00000880	บ.ย.ศ.ช. (บ.ย.ศ.ช.บ.ย.ศ.ช.)	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักและที่จอดรถยนต์แบบหลัง ประจำเขตพระราชฐานในพระอภัยมณี	ปีเดียว	3,090,053.00	3,090,053.00		0.00		ม.ค.	2569	ก.ย.	2569
7	CX00000881	บ.ย.ศ.ช. (บ.ย.ศ.ช.บ.ย.ศ.ช.)	ปรับปรุงบ้านพักเลขที่ 2/334 ในเขตพระราชฐานใน พระอภัยมณี	ปีเดียว	5,000,000.00	0.00	4100206311	5,000,000.00	5,000,000.00	ก.ย.	2568	พ.ค.	2569
8	CX00000884	บ.ย.ศ.ช. (ก.ย.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอย สท.10 ซุทา ก.ย.ศ.ช.44 ตำบลบึง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 2 หลัง	ปีเดียว	21,824,800.00		4100210523	21,824,800.00	21,824,800.00	พ.ย.	2568	ก.ย.	2569
9	CX00000885	บ.ย.ศ.ช. (ก.ย.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอย สท.10 ซุทา รอย สท.449 ตำบลบึง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 2 หลัง	ปีเดียว	21,824,800.00		4100211605	21,810,000.00	21,810,000.00	ธ.ค.	2568	ก.ย.	2569
10	CX00000886	บ.ย.ศ.ช. (ก.ย.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน รอย สท.449 ตำบลบึง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน	ปีเดียว	19,394,600.00		4100211602	19,394,600.00	17,067,248.00	ธ.ค.	2568	ก.ย.	2569
11	CX00000887	บ.ย.ศ.ช. (ก.ย.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน รอย สท.449 ตำบลบึง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน	ปีเดียว	11,692,200.00	0.00	4100207053	11,660,000.00	5,363,600.00	ธ.ค.	2568	ก.ย.	2569

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFM460 ที่ครบปฎิบัติตาม และมีลักษณะเวลาเบิกจ่ายประมาณปี พ.ศ.2568
 พ.ร.บ. บ.ศ.ช. ข้อที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ คู่กัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อ จ้าง (PO)	เป็นเงิน	PO คงเหลือในระบบ GFMS	ประมาณครั้งที่ 2/2569				ประมาณครั้งที่ 3/2569							
										ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด		ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด		ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	
										เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
12	CX00000888	บ.ศ.ช.	ปรับปรุงระบบห้า ชั้น 5 และ ชั้น 7 อาคารระดมทุน บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ปีเดียว	1,120,000.00	0.00	4100211365	900,000.00	900,000.00	พ.ย.	2568	ก.พ.	2569	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569				
13	CX00000889	บ.ศ.ช.	ปรับปรุงระบบแปดชั้น บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ปีเดียว	1,998,000.00	0.00	4100211354	1,639,999.00	1,639,999.00	พ.ย.	2568	ก.พ.	2569	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569				
14	CX00000890	บ.ศ.ช.	ปรับปรุงอาคารระดมทุน ชั้น 1 บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	ปีเดียว	1,428,000.00	0.00	4100211375	1,087,900.00	1,087,900.00	พ.ย.	2568	ก.พ.	2569	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569				
15	CX00000891	บ.ศ.ช. (ก.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประมาณ - รอย ๑๖.10 ซอย รอย ๑๖.๔๕ ตำบลบางลำโพง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	10,912,400.00		4100210574	10,912,400.00	10,912,400.00	พ.ย.	2568	ก.ย.	2569	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569				
16	CX00000893	บ.ศ.ช. (ก.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประมาณ - รอย ๑๖.10 ซอย รอย ๑๖.๔๕ ตำบลบางลำโพง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	10,809,100.00	0.00	4100210424	10,809,100.00	10,268,645.00	พ.ย.	2568	ก.ย.	2569	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569				
17	CX00000902	บ.ศ.ช. (ก.ศ.ช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประมาณ - รอย ๑๖.10 ซอย รอย ๑๖.๔๕ ตำบลบางลำโพง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	10,912,400.00		4100211606	10,912,400.00	9,275,540.00	ร.ค.	2568	ก.ย.	2569	ร.ค.	2569	มี.ค.	2569				

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินสำหรับส่วนราชการ NEMAGO ที่กรมบัญชีกลาง โดยมีลักษณะจากเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย บข.ศช. ชื่อย่อ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ คู่กัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		เงินต้น	ยังไม่เบิกจ่าย		ประจวบคังที่ 2/2569				ประจวบคังที่ 3/2569				
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างไปสั่งซื้อ จ้าง (PO)		PO คงเหลือในระบบ GFMS	คำสั่งซื้อในร่าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คำสั่งซื้อในร่าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คำสั่งซื้อในร่าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คำสั่งซื้อในร่าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
18	CX00000903	บข.ศช. (กค.ศช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประมาณ - รงง สว. 10 ซุทา ร้อย ศชด.447 ตำบลทุ่งนาดี อำเภอทุ่งนาดี จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	10,809,100.00		4100213547	10,809,100.00	10,809,100.00		2568	ก.ค.	2569	ก.ย.	2569	มี.ค.	2569		
19	CX00000906	บข.ศช. (กค.ศช.44)	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประมาณ - รงง สว. 10 ซุทา ร้อย ศชด.444 ตำบลนาโผ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด บุคคานี จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	10,916,600.00		4100212262	10,916,600.00	10,916,600.00		2568	ก.ค.	2569	ก.ย.	2569	เม.ย.	2569		
20	CX00000931	บข.ศช. (กค.ศช.11)	เรือนแถวชั้นประมาณ - รงง สว. 10 ซุทา กค.ศช.11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	ปีเดียว	11,451,400.00	0.00	4100210538	10,613,850.00	10,613,850.00		2568	พ.ย.	2569	ก.ค.	2569	มี.ค.	2569		
21	CX00000932	บข.ศช. (กค.6 บค.ผ.)	เรือนแถวชั้นประมาณ - รงง สว. 10 ซุทา กค.ศช.กค.บข.ศช. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	ปีเดียว	11,157,200.00	0.00	4100206918	9,950,000.00	9,950,000.00		2568	ค.ค.	2569	ก.ค.	2569	ก.ค.	2569		
22	CX00000994	บข.ศช. (กค.ศช.21)	เรือนแถวชั้นประมาณ - รงง สว. 10 ซุทา ร้อย ศชด.217 ตำบลก้านบอน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	ปีเดียว	11,115,800.00	0.00	4100206421	10,140,000.00	8,619,000.00		2568	ค.ค.	2569	ก.ค.	2569	ก.ค.	2569		
23	CX00001000	บข.ศช. (กค.ศช.21)	อาคารนวมอิมปีนทดั้น ขนาด 14 ห้องสิง ตำบลเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	ปีเดียว	10,564,900.00	0.00	4100206467	10,500,000.00	8,820,000.00		2568	ค.ค.	2569	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569		

รายงานแสดงผลการดำเนินงานในส่วนรับเงินรายการ NFM460 ที่กรมบัญชีกลาง ของผู้ขายตามใบแจ้งงบประมาณปี พ.ศ.2568
 หน่อบ บข.ศชช. ข้ออยู่ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ คู่กัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เสร็จ PO		เงินต้น	งบไม่เบิกจ่าย		ประจวบที่ 3/2569						
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (PO)		PO คงเหลือในระบบ GFMS	ประจวบที่ 2/2569		ประจวบที่ 3/2569		ค่าจ้างจะเบิกจ่ายให้หมด	ค่าจ้างจะสร้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้		ค่าจ้างจะเบิกจ่ายให้หมด
										เดือน	ปี	เดือน	ปี		เดือน	ปี	
24	CX00001008	บข.ศชช.	อาคารที่อาศัย 79 คอนกรีต สูง 7 ชั้น บข.ศชช. แขวงหญิงไทย เขตหญิงไทย กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	ปีเดียว	92,370,000.00	0.00	4100206441	92,370,000.00	92,370,000.00	2568	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ก.ย.	2569		
25	CX00000869	บข.ศชช. (ภ.ศชช.44)	โครงการจัดซื้อถังหมักระบบย่อย 4x4 ชนิด สำเนียงทรี รุ่น REVA III 5 จำนวน 100 เครื่อง	ปีเดียว	16,000,000.00	0.00	4100206165	16,000,000.00	16,000,000.00	2568	ค.ค.	ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	2569		
26	CX00000882	บข.ศชช. (ภ.ศชช.บข.ศชช.)	จ้างเปลี่ยนวัสดุตามกำหนด และซ่อมแซม จำนวน 91 คัน	ปีเดียว	5,036,700.00		4100219533	4,499,706.00	2,699,823.60	2568	ธ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.พ.	2569		
27	CX00000894	บข.ศชช.	ผ้าพลาสติกชนิดผิวมัน จำนวน 1,000 ม้วน	ปีเดียว	1,070,000.00		4100217865	884,900.00	884,900.00	2569	มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.	เม.ย.	2569		
28	CX00000895	บข.ศชช.	วัสดุและวาล์วที่ ประจวบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 23 รายการ	ปีเดียว	1,215,686.00	0.00	4100209553	93,850.00		2568	พ.ย.	พ.ย.	มี.ค.	มี.ค.	2569		
			วัสดุและวาล์วที่ ประจวบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 23 รายการ	ปีเดียว			4100209569	242,000.00	0.00	2568	พ.ย.	พ.ย.	มี.ค.	มี.ค.	2569		
			วัสดุและวาล์วที่ ประจวบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 23 รายการ	ปีเดียว			4100209381	72,546.00	72,546.00								

รายงานแสดงผลการสำรวจเงินต้นสำหรับรายการ NFMAG0 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย บข.ศต. ข้ออยู่ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ผูกพัน	กมบัญชีกลางผู้มีสิทธิ	ยังไม่สร้าง PO		เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย	ประเภทครั้งที่ 2/2569		ประเภทครั้งที่ 3/2569			
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างไม่เสร็จ จ้าง (PO)			ค่าจ้างสร้าง ในสัญญาจ้าง (PO) ได้	ค่าจ้างสร้าง ในสัญญาจ้าง (PO) ได้	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้หมด	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้หมด	เดือน	ปี
31	CX00000899	บข.ศต.	ชื่อเครื่องแบบนักเรียน รร.ศต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 รายการ	ปีเดียว	12,045,180.00	0.00	4100211379	11,610,972.00	11,610,972.00	พ.ย.	2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	2569
			รวม ศต. (31 รายการ)		358,221,011.64	5,732,418.00		343,885,017.34	317,510,756.24						

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย ก.9 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		ยังไม่เบิกจ่าย		ประเภทครั้งที่ 2/2569		ประเภทครั้งที่ 3/2569		
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างไปแต่ยังไม่สั่งจ้าง (PO)	เป็นเงิน	PO คงเหลือในระบบ GFMS	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	
										เดือน	ปี	เดือน	ปี	
1	CX00001135	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	ซื้อกล้องส่องทางไกลพร้อมเลนส์ขยาย 3 เท่า สำหรับเป็นสักขีพยานปีเป็นสักขีพยานและบันทึกสื่อพร้อมภาพถ่ายชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	ปีเดียว	134,700,000.00	0.00	4100216062	134,250,000.00	ม.ค.	2569				
			รวม ก.9 (1 รายการ)		134,700,000.00	0.00		134,250,000.00						

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย บข.สอท. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ผูกพัน	ยังไม่สร้าง PO		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย	ประจวบครั้งที่ 2/2569		ประจวบครั้งที่ 3/2569	
					CX คงเหลือใน ระบบ GFMS	0.00				PO คงเหลือใน ระบบ GFMS	ค่าตัวจะสร้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี
1	CX000000993	บข.สอท.	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับดำเนินงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยี	ปีเดียว		0.00	410023072	97,930,000.00	97,930,000.00	เดือน	ก.พ.	เดือน	ก.ค.
			รวม สอท. (1 รายการ)			0.00		97,930,000.00	97,930,000.00	เดือน	ก.พ.	เดือน	ก.ค.

รายงานแสดงเอกสารการโอนเงินเข้ารับส่วนราชการ NEMA-60 ซักมันนีอุทกสง อธิบดีชายตามเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
หน่วย ก.8 ซักมัน น. วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		เงินเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
						CX คนเหลือในระบบ GFMS	สร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO)			PO คนเหลือในระบบ GFMS	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
1	CX00000960	ก.8 (ก.จ.ภูเก็ต)	โครงการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (phuket eye)	ปีเดียว	98,739,100.00	0.00	4100208490	97,985,000.00	78,388,000.00	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568
			รวม ก.8 (1 รายการ)		98,739,100.00	0.00		97,985,000.00	78,388,000.00				

รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับโครงการ NEMACO ที่รวมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดข้างบนประมาณปี พ.ศ.2566

หน่วย ข.บ.บ. จัดอยู่ ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/สุกทัน	รหัสงบประมาณ	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		เงินเบิกจ่าย	ประมาณปีที่ 2/2569		ประมาณปีที่ 3/2569	
							CX คงเหลือใน ระบบ GFMS	สร้างในบัญชีสั่งจ้าง (PO)		เงินเงิน	PO คงเหลือในระบบ GFMS	ค่าจ้างสร้างในบัญชีสั่งจ้าง (PO) ไร่	ค่าจ้างเบิกจ่ายได้หมด
1	CX00000901	ข.บ.บ.	อาคารที่ทำการ กองบังคับการ 4 ชั้น สห.บ.บ.บ. จำนวน 1 หลัง	สุกทัน ปี 68-69	25007020077003220005	10,688,000.00	0.00	4100209037	10,688,000.00	2568	เดือน พ.ย.	2568	เดือน ก.ค.
2	CX00000904	ข.บ.บ.	โครงการจัดหาปูนพื้นรองอาคารพระธาตุ บก. สห.บ.บ.บ. แสงสุโขทัย เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ปีเดียว	25007020077003120018	22,100,000.00	0.00	4100214809	21,624,314.80	2568	เดือน ธ.ค.	2569	เดือน ก.ค.
3	CX00001002	ข.บ.บ.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจันทโศภ (ส่วนที่ก่อสร้างอาคารที่รวม) จำนวน 1 หลัง	ปีเดียว	25007020077003220052	31,114,000.00	0.00	4100209024	30,850,000.00	2568	เดือน พ.ย.	2569	เดือน ก.ค.
4	CX00001004	ข.บ.บ.	ปรับปรุงห้องของแบบประสม ข.บ.บ. (ชั้น 2) จำนวน 1 งาน	ปีเดียว	25007020077003210594	1,998,000.00	0.00	4100209153	1,845,453.00	2568	เดือน พ.ย.	2569	เดือน เม.ย.
5	CX00001005	ข.บ.บ. (บ.ก.บ.1)	คำปรับปรุงพื้นที่แม่เหล็ก (2-9) ซ้ำรายการสำรวจเขตพระราชวัง สบ.สุโขทัย	ปีเดียว	25007020077003210593	9,990,000.00	0.00	4100209698	9,980,000.00	2568	เดือน พ.ย.	2568	เดือน พ.ค.
			รวม ข.บ.บ. (5 รายการ)		74,987,767.80	75,890,000.00	0.00		74,987,767.80				

รายงานแสดงผลการสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568
 ผนวก ก.3 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ยุทธานุ ยกัน	กรมบัญชีกลาง อนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO CX คงเหลือใน ระบบ GFMS	สร้างไปสั่งซื้อ จ้าง (PO)	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย		ประจวบคังที่ 2/2569				ประจวบคังที่ 3/2569								
									PO คงเหลือใน ระบบ GFMS	เป็นเงิน	ค่างวดสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี	ค่างวดสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี	ค่างวดสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี	ค่างวดเบิกจ่ายได้หมด	เดือน	ปี	
1	CX00000977	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.กัมพูชา	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100208009	3,259,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
2	CX00000978	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.บึงมะลู	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100209572	3,293,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
3	CX00000979	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.บ้านโคกหนอง	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100207979	3,293,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
4	CX00000980	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.ขุนพายุ	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100207984	3,320,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
5	CX00000981	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.กัมพูชา	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100207987	3,330,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
6	CX00000982	ก.3 (ก.จ.ว.ศึสะปะ)	จ้างก่อสร้างฐานปฏิบัติการยุทธวิธีใต้ดิน สก.ภูสิงห์	ปีเดียว	3,582,360.00	0.00	4100209149	3,100,000.00		2568	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2568	พ.ย.	2568	พ.ค.	พ.ย.	2569	พ.ค.	พ.ย.	2569
			รวม ก.3 (ราชการ)		21,494,160.00	0.00		19,595,000.00															

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับรายการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย รร.มรด. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ เลขที่เอกสาร	หน่วยรับ งบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ ยุทธานุ	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO CX คงเหลือใน ระบบ GFMS	สร้างในสั่งซื้อ จ้าง (PO)	เป็นเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย PO คงเหลือใน ระบบ GFMS	งบประมาณครั้งที่ 2/2569				งบประมาณครั้งที่ 3/2569			
									คาดว่าจะสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด		คาดว่าจะสร้าง ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	
									เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	รร.มรด.	ปรับปรุงอาคารเกียรติศักดิ์ รัชชวินัย รร.มรด.	ปีเดียว	9,990,000.00	0.00	4100208411	8,884,000.00	2,221,000.00	พ.ย.	2568	ม.ค.	2569	ม.ค.	มี.ค.	2569	
2	รร.มรด.	ปรับปรุงหอประชุมพระเทพวรมัน รร.มรด.	ปีเดียว	1,475,808.45	0.00	4100209120	1,363,000.00	1,363,000.00	ค.ค.	2568	ม.ค.	2569	ค.ค.	2568		
3	รร.มรด.	ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 2 อาคาร 50 ศศ.รร.มรด.	ปีเดียว	9,983,000.00	0.00	4100208260	8,237,000.00	8,237,000.00	พ.ย.	2568	มี.ค.	2569	มี.ค.	มี.ค.	2569	
		รวม รร.มรด. (3 รายการ)		21,448,808.45	0.00		18,484,000.00	11,821,000.00								

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินต้นส่วนรายการ NFMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สตง.ตร. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผูกพัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569			
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างในสั่งซื้อจ้าง (PO)		เป็นเงิน	คำสั่งซื้อสร้างในสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คำสั่งซื้อสร้างในสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คำสั่งซื้อสร้างในสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	เดือน	ปี
1	CX00000970	สตง.ตร. (ทว.)	โครงการจัดการระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พืชมัคคี	ปีเดียว	9,800,000.00	0.00	4100208676	9,100,000.00	พ.ย.	2568	มิ.ย.	2569	มิ.ย.	2569
			รวม สตง.ตร. (1 รายการ)		9,800,000.00	0.00		9,100,000.00						

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NEMA60 ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568

หน่วย สดม. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	หน่วยรับงบประมาณ	ข้อความเอกสาร	ปีเดียว/ผู้พัน	กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่สร้าง PO		ยังไม่เบิกจ่าย	ประจวบครั้งที่ 2/2569		ประจวบครั้งที่ 3/2569	
						CX คงเหลือในระบบ GFMS	สร้างในสั่งซื้อจ้าง (PO)		เป็นเงิน	PO คงเหลือในระบบ GFMS	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้	คาดว่าจะสร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ได้
1	CX00001133	สดม.	โครงการปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารที่ทำการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	ปีเดียว	2,697,480.00	0.00	4100215299	2,460,000.00	เดือน	ปี	เดือน	ปี
			รวม สดม. (1 รายการ)		2,697,480.00	0.00		2,460,000.00				

PO

สรุปจำนวนรายการใบสั่งซื้อตั้งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2568

จำนวน 2,701 รายการ ข้อมูล ณ 4 มี.ค.69 (รวมทุกงบ)

ลำดับ	หน่วย	กรมบัญชีกลางอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น		ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เงินเหลือจัดหา
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
	รวม	2,701	9,194,522,294.43	2,529	4,476,089,366.54	172	4,716,805,373.49	1,627,554.40
1	สภบ. (ยธ.)	57	1,516,168,908.19	45	476,188,145.76	12	1,039,980,762.43	-
2	สภบ. (พธ.)	41	1,871,523,752.30	38	1,407,668,073.42	3	463,855,678.88	-
3	สภบ. (สพ.)	23	570,074,233.76	20	522,748,233.76	3	47,326,000.00	-
4	บ.ตร.	44	997,384,648.41	42	176,213,816.14	2	821,170,832.27	-
5	บช.ตชต.	209	820,086,880.46	189	221,136,423.35	20	598,950,429.20	27.91
6	บช.ภ.	129	545,302,228.49	98	146,221,601.07	31	399,077,119.13	3,508.29
7	สพต.	80	386,557,210.36	75	147,888,325.36	5	238,668,885.00	-
8	สพฐ.ตร.	119	278,147,787.10	110	60,699,048.05	9	217,448,739.05	-
9	ภ.9	191	279,724,614.72	178	124,446,923.18	13	155,230,594.64	47,096.90
10	รร.นรต.	40	171,980,366.85	39	30,236,624.81	1	141,680,000.00	63,742.04
11	ภ.3	77	161,315,092.80	72	79,786,903.80	5	81,196,727.00	331,462.00
12	ภ.6	40	108,782,519.56	36	38,399,294.56	4	70,383,225.00	-
13	ภ.8	175	142,225,707.59	165	72,370,311.59	10	69,855,396.00	-
14	สศท.	16	68,292,271.40	6	13,601,331.33	10	54,179,125.81	511,814.26
15	ภ.4	95	126,042,125.26	91	77,621,925.26	4	48,420,200.00	-
16	บช.สอท.	99	58,479,157.44	94	18,420,457.44	5	40,058,700.00	-
17	บช.น.	213	190,344,444.63	206	150,769,159.68	7	39,062,609.95	512,675.00
18	ภ.2	174	131,064,619.30	170	92,456,218.19	4	38,534,401.11	74,000.00

ลำดับ	หน่วย	กรมบัญชีกลางอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น		ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เงินเหลือจัดทำ
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
19	ภ.7	84	107,012,520.55	79	75,669,533.00	5	31,317,119.55	25,868.00
20	บช.ส.	26	97,911,591.90	25	68,818,861.90	1	29,092,730.00	-
21	ภ.5	117	63,759,532.57	116	37,913,172.57	1	25,789,000.00	57,360.00
22	บช.ทพ.	50	130,228,058.18	41	104,947,019.72	9	25,281,038.46	-
23	ภ.1	96	59,536,578.35	94	36,984,292.74	2	22,552,285.61	-
24	สภท.	65	45,724,178.15	64	31,842,003.75	1	13,882,174.40	-
25	กมค.	39	7,574,164.50	38	6,000,164.50	1	1,574,000.00	-
26	บช.ปส.	35	126,938,756.76	34	125,906,206.76	1	1,032,550.00	-
27	ตท.	21	10,554,008.75	20	10,054,008.75	1	500,000.00	-
28	บช.ศ.	60	30,440,252.79	59	29,965,252.79	1	475,000.00	-
29	สตส.	25	4,528,822.07	24	4,298,772.07	1	230,050.00	-
30	สยศ.ตร.	97	57,947,593.52	97	57,947,593.52	-	-	-
31	จต.	15	8,473,072.88	15	8,473,072.88	-	-	-
32	รพ.ตร.	41	8,062,790.72	41	8,062,790.72	-	-	-
33	สงป.	39	3,714,415.37	39	3,714,415.37	-	-	-
34	สภก.ตร.	21	3,327,365.29	21	3,327,365.29	-	-	-
35	สท.	13	2,068,116.30	13	2,068,116.30	-	-	-
36	วณ.	9	1,887,658.84	9	1,887,658.84	-	-	-
37	สง.ก.ตร.	22	1,085,528.32	22	1,085,528.32	-	-	-
38	สง.ก.ศ.ช.	4	250,720.00	4	250,720.00	-	-	-

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไปเบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568										
หน่วย สกน.										
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569
								เดือน	ปี	
1	สกน. (พธ.)	4100168525	โครงการจัดกรณายนัดงานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 14,442 คัน	6811310	ผูกพัน ปี 67-68	1,089,589,094.54	มูลค่า PO คงเหลือ ในระบบ GFMS 447,043,078.88			คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
2	สกน. (พธ.)	4100169159	โครงการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อจัดทำรายงาน (Dashboard) ของสายงานบริหารของ ตร. จำนวน 1 โครงการ	6811310	ปีเดียว	41,800,000.00	10,450,000.00			มี.ค.
3	สกน. (พธ.)	4100199127	เช่ารถยนต์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 50 คัน	6811220	ปีเดียว	13,107,600.00	6,362,600.00			มี.ย.
			รวม สกน. (พธ.) (3 รายการ)			1,144,496,694.54	463,855,678.88			
1	สกน. (ยธ.)	4100147546	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระยะ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	133,719,950.00	94,044,800.00			มี.ค.
2	สกน. (ยธ.)	4100152051	โครงการอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานฯ ของ ตร. จำนวน 4 อาคาร	6811320	ผูกพัน ปี 61-69	143,824,001.98	75,930,485.80		ก.ย.	2569
3	สกน. (ยธ.)	4100155363	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุติธรรม จำนวน 3 หลัง พร้อมส่วนประกอบ สกน. แฉงถนนศรีไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	6811320	ผูกพัน ปี 67-70	32,842,390.00	24,443,160.00		มี.ย.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2568												
หน่วย สกบ.												
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	รหัสของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี	เดือน	ปี	
4	สกบ. (ยธ.)	4100161842	ปรับปรุงระบบแผนประจำ พร้อมปรับปรุงถนนบริเวณ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6811320	ปีเดียว	7,140,000.00	7,140,000.00	ม.ย.	2569	มิ.ย.	2569	
5	สกบ. (ยธ.)	4100162466	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณสำนักงานสำนักงานบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6811320	ปีเดียว	27,000,000.00	27,000,000.00					
6	สกบ. (ยธ.)	4100175733	สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เสาชิงช้า) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ตร.ม. พร้อม ส่วนประกอบ ระยะที่ 5 สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 อาคาร	6811320	ผูกพัน ปี 67-69	95,567,000.00	95,567,000.00					
7	สกบ. (ยธ.)	4100184516	จ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการ ตำรวจและอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	197,640,000.00	100,040,000.00	ก.ย.	2569			
8	สกบ. (ยธ.)	4100191073	จ้างก่อสร้างบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	6811320	ปีเดียว	22,630,000.00	22,630,000.00	ก.ย.	2569	ม.ย.	2569	
9	สกบ. (ยธ.)	4100201317	อาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	6811320	ผูกพัน ปี 68-71	79,361,887.50	29,497,316.63	ก.ย.	2569	ส.ค.	2569	

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย สภบ.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
10	สภบ. (ยธ.)	4100202877	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกวิทยุชีวิตจริง กลาง ด.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	6811320	ปีเดียว	112,307,700.00	112,307,700.00	ส.ค.	2569	ส.ค.	2569
11	สภบ. (ยธ.)	4100202940	ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ และอาคารที่กักยาศัยราชการตำรวจ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร	6811320	ผูกพัน ปี 66-71	451,111,600.00	451,111,600.00	ก.ย.	2569		
12	สภบ. (ยธ.)	4100204827	ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร(ส่วนหลัง) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ	6811220	ปีเดียว	268,700.00	268,700.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
1	สภบ. (สพ.)	4100180511	จ้างก่อสร้างสนามทดสอบยิงปืน กองสรรพาวุธ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	6811320	ปีเดียว	28,470,000.00	28,470,000.00	พ.ค.	2569	ส.ค.	2569
2	สภบ. (สพ.)	4100180629	ชุดตรวจวางการเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด	6811310	ปีเดียว	16,858,000.00	16,858,000.00	เม.ย.	2569	ก.ค.	2569
3	สภบ. (สพ.)	4100204762	โครงการจัดหาอุปกรณ์จำลองแรงสะท้อนของหลัง (Recoil Kit) สำหรับเครื่องฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง (Simulator) จำนวน 1 โครงการ	6811310	ปีเดียว	1,998,000.00	1,998,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
			รวม สภบ. (ยธ.) (3 รายการ)			47,326,000.00	47,326,000.00				
			รวม สภบ. (สพ.) (18 รายการ)			2,495,235,924.02	1,551,162,441.31				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568												
หน่วย บ.ตร.												
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569	ประชุมครั้งที่ 3/2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด		
								เดือน	เดือน	ปี		
1	บ.ตร.	4100204167	จ้างปรับปรุงระบบระบบนำภายในพื้นที่กองบังคับการตรวจ ระยะเวลา 1	6811320	ปีเดียว	6,140,000.00	4,912,000.00	มี.ค.	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	บ.ตร.	5100009198	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6811310	ปีเดียว	950,000,000.00	816,258,832.27	ก.พ.	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
			รวม บ.ตร. (2 รายการ)			956,140,000.00	821,170,832.27					

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ตชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประมาณครั้งที่ 2/2569		ประมาณครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	บข.ตชด. (บข.สสน.)	4100161265	ซื้อรถเกราะป้องกันผู้ขับขี่ (Armoured Fighting Vehicle) จำนวน 46 คัน	6811310	ผูกพัน ปี 66-69	515,000,000.00	515,000,000.00	พ.ค.	2569	พ.ค.	2569
2	บข.ตชด. (บข.สสน.)	4100191950	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผู้บังคับการ, รองผู้บัญชาการ (ขอยืดเวลา) กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ หลัง	6811320	ปีเดียว	15,900,000.00	15,900,000.00	มิ.ย.	2569	มิ.ย.	2569
3	บข.ตชด. (บข.สสน.)	4100205498	ซื้อกล้องส่องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 10 ตัว	6811310	ปีเดียว	499,000.00	499,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
4	บข.ตชด. (กบ.ตชด.13)	4100158875	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) สก.ตชด.บ้านโป่งกระเทียม	6811320	ปีเดียว	1,296,600.00	1,296,600.00	พ.ค.	2569	ก.ค.	2569
5	บข.ตชด. (กบ.ตชด.23)	4100165447	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.23 ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	6811320	ปีเดียว	9,305,680.00	6,194,740.00	ธ.ค.	2568	พ.ค.	2569
6	บข.ตชด. (กบ.ตชด.23)	4100205260	ปรับปรุงสนามฟุตบอล กบ.ตชด.23 ต.ราดเชียงชุม อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร	6811320	ปีเดียว	500,000.00	500,000.00	พ.ค.	2569	มี.ค.	2569
7	บข.ตชด. (กบ.ตชด.23)	4100205317	ก่อสร้างลานจอดรถลิฟต์อปอ กบ.ตชด.23 ต.ราดเชียงชุม อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร	6811320	ปีเดียว	499,000.00	499,000.00	พ.ค.	2569	มี.ค.	2569
8	บข.ตชด. (กบ.ตชด.33)	4100204213	เรือแนวหน้าขึ้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา ร้อย ตชด.335 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่	6811320	ปีเดียว	10,260,400.00	5,130,200.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ตชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
9	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.4)	4100184596	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนโล่ง)	6811320	ปีเดียว	16,486,800.00	10,241,800.00	มิ.ย.	2569	ก.ค.	2569
10	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100145120	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนโล่ง) 1 หลัง	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	12,942,000.00	3,954,500.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
11	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100145127	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนโล่ง) 2 หลัง	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	25,884,000.00	7,909,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
12	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100160220	อาคารเรียนแถวชั้นประธาน-รอง สว. 2 หลัง	6811320	ปีเดียว	9,839,500.00	6,261,500.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
13	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100170044	ทุนยืมกู้ภัย จำนวน 1 ตัว	6811310	ปีเดียว	12,463,895.00	12,463,895.00	เม.ย.	2569	เม.ย.	2569
14	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100202077	ค่าบำรุงรักษาโมเดลคอมพิวเตอร์	6811500	ปีเดียว	2,500,300.00	1,500,205.20	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
15	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100179102	ตรวจสอบสภาพตู้รับประจำปี	6811230	ปีเดียว	10,200.00	10,200.00			มิ.ย.	2568
16	บข.ตชด. (บก.สอ.บข.ตชด.)	4100202060	ซ่อมยานพาหนะ กก.5 บก.สอ.บข.ตชด. จำนวน 3 คัน	6811220	ปีเดียว	2,045,789.00	2,045,789.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือถึงปี รอบ กันยายน 2568												
หน่วย บข.ศษด.												
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประมาณครั้งที่ 2/2569		ประมาณครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี	เดือน	ปี	
17	บข.ศษด. (ศอพ.บข.ศษด.)	4100198657	โครงการวิจัยนิเวศวิทยาการสร้าง งวด 3	6810220	ปีเดียว	87,500.00	87,500.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	
18	บข.ศษด. (ศอพ.บข.ศษด.)	4100198665	โครงการวิจัยนิเวศวิทยาการสร้าง งวด 4	6810220	ปีเดียว	76,500.00	76,500.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	
19	บข.ศษด. (บก.กณ.บข.ศษด.)	4100203486	ผู้ประกอบการ บก.กณ.บข.ศษด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6811320	ปีเดียว	7,890,000.00	7,890,000.00	เม.ย.	2569	เม.ย.	2569	
20	บข.ศษด. (บก.กณ.บข.ศษด.)	4100203497	อาคารพลเรือน บก.กณ.บข.ศษด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6811320	ปีเดียว	2,980,000.00	1,490,000.00	มิ.ย.	2569	พ.ค.	2569	
รวม บข.ศษด. (20 รายการ)							646,467,164.00	598,950,429.20				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569
								เดือน	ปี	
1	บข.ก.	4100163692	โครงการระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	6811310	ปีเดียว	40,800,000.00	9,600,000.00	ก.พ.	2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
2	บข.ก.	4100184591	งานปรับปรุงถนน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	6811320	ปีเดียว	49,480,800.00	49,480,800.00	ม.ค.	2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
3	บข.ก.	4100177056	ค่าซ่อมแซมอาคารจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว	6811220	ปีเดียว	2,874,791.05	2,874,791.05	มี.ค.	2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
4	บข.ก.	4100205535	ค่าซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคารที่ก่อสร้างราชการ ตำรวจ หมายเลข 4 และ 5	6811220	ปีเดียว	464,766.91	464,766.91	ม.ค.	2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
5	บข.ก.	4100205658	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่พักอาศัยตำรวจ อาคาร หมายเลข 4 และ 5	6811220	ปีเดียว	903,936.00	903,936.00	มี.ค.	2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
6	บข.ก. (ศฝร.)	4100164126	เช่ารถยนต์ประจำศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง	6811220	ปีเดียว	586,500.00	33,000.00	ธ.ค.	2568	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
7	บข.ก. (บก.รน.)	4100190531	จัดหาเรือปฏิบัติการ ขึ้น - ลง ชายหาด บก.รน. ต. บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 1 โครงการ	6811310	ปีเดียว	44,700,000.00	44,700,000.00	ส.ค.	2569	ก.ย. 2569
8	บข.ก. (บก.รน.)	4100194914	จัดหาเรือยางท้องแข็งสมรรถนะสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ฟุต บก.รน. ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ	6811310	ปีเดียว	36,600,000.00	36,600,000.00	ส.ค.	2569	ก.ย. 2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้ถึงเดือนมิถุนายน 2568

หน่วย บข.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประจำครั้งที่ 2/2569		ประจำครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
9	บข.ก. (บข.รณ.)	4100196717	โรงจอดเรือแบบประสค์ กก.2 บข.รณ. ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ	6811230	ปีเดียว	2,775,588.00	2,775,588.00	มิ.ค.	2569	ก.ย.	2569
10	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009161	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811500	ปีเดียว	2,999,968.44	23.90	ส.ค.	2569	มิ.ค.	2569
11	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009110	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95	6811230	ปีเดียว	8,176.68	8,176.68	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
12	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009158	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95	6811230	ปีเดียว	410,800.00	410,800.00	ก.ย.	2569	มิ.ค.	2569
13	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009160	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811230	ปีเดียว	9,589,170.08	6,449,565.38	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
14	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009270	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95	6811230	ปีเดียว	249,981.40	249,981.40	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
15	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009271	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811230	ปีเดียว	13,189,971.20	13,189,971.20	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
16	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009272	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95	6811230	ปีเดียว	120,097.10	11.60	ก.ย.	2569	มิ.ค.	2569
17	บข.ก. (บข.รณ.)	5100009273	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811230	ปีเดียว	4,606,066.08	4,606,066.08	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บ.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
18	บ.ก. (บ.ก.ร.น.)	5100009274	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95	6811230	ปีเดียว	1,631,200.00	1,631,200.00	ก.ย.	2569	มี.ค.	2569
19	บ.ก. (บ.ก.ร.น.)	5100009275	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811230	ปีเดียว	12,587,358.84	12,587,358.84	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
20	บ.ก. (บ.ก.ร.น.)	5100009276	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว	6811230	ปีเดียว	9,999,990.14	9,999,990.14	ก.ย.	2569	ก.ย.	2569
21	บ.ก. (บ.ก.ป.)	4100188213	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบนที่สูงด้วยรถ กระเช้าอเนกประสงค์	6811310	ปีเดียว	3,000,000.00	3,000,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
22	บ.ก. (บ.ก.ป.)	4100193859	โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ สื่อสารในระยะใกล้ กองบังคับการปราบปราม	6811310	ปีเดียว	96,205,000.00	96,205,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
23	บ.ก. (บ.ก.ป.)	4100199676	โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อม ติดตั้ง งวด 1	6811310	ปีเดียว	3,172,678.40	3,172,678.40	เม.ย.	2569	มี.ค.	2569
24	บ.ก. (บ.ก.ป.)	4100199679	โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อม ติดตั้ง งวด 2	6811310	ปีเดียว	4,759,017.60	4,759,017.60	เม.ย.	2569	มี.ค.	2569
25	บ.ก. (บ.ก.ป.)	4100204506	โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งความ กองบังคับการปราบปราม	6811320	ปีเดียว	468,061.42	468,061.42	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568										
หน่วย บช.ก.										
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569	ประชุมครั้งที่ 3/2569	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
								เดือน	เดือน	ปี
29	บช.ก. (บ.ก.ป.)	4100202909	โครงการยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ตรวจสอบภาพใบหน้าของนักท่องเที่ยวที่ตรวจสอบกลาง (CIB Vision: AI-Powered Facial Recognition for Tourist Safety) งวด 5	6810310	ปีเดียว	14,865,000.00	14,865,000.00	ก.ย.		2569
30	บช.ก. (บ.ก.ปพ.)	4100203016	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและที่พื่ออาศัย บ.ก.ปพ. (เมืองทองธานี)	6811220	ปีเดียว	4,360,334.53	4,360,334.53		เม.ย.	2569
31	บช.ก. (บ.ก.ปพส.)	4100203503	งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารพื่ออาศัย ๕๔ ครอบคลุม สูง ๗ ชั้น ของ บ.ก.ปพส. ขอยทำหนังสือขออนุญาต แยกอาคารเช่าจัดตั้งกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ หลัง	6811500	ปีเดียว	2,260,000.00	1,356,000.00		มี.ค.	2569
			รวม บช.ก. (31 รายการ)			437,994,253.87	399,077,119.13			

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2568												
หน่วย สทส.												
ลำดับ	ชื่อหน่วยงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี		เดือน	ปี
1	สทส. (ศทท.)	4100173164	โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ (Police Super Smart DXC)	6811310	ปีเดียว	86,742,000.00	57,828,000.00	ธ.ค.	2568	พ.ค.	2569	
2	สทส. (ศทท.)	4100191251	โครงการจัดหาอุปกรณ์ภาพและเสียงฯ (EDTOPS) ระยะที่ 2	6811310	ปีเดียว	178,398,000.00	124,878,600.00	ธ.ค.	2568	ก.ค.	2569	
3	สทส. (ตส.)	4100184197	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่าย ระบบสื่อสารในการจัดการความปลอดภัย	6811310	ปีเดียว	49,782,285.00	49,782,285.00			มิ.ย.	2569	
4	สทส. (ตส.)	4100192094	จ้างโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความ เชื่อมั่นด้วยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว งวดที่ 1	6811220	ปีเดียว	7,000,000.00	4,900,000.00	ม.ค.	2569	พ.ค.	2569	
5	สทส. (ตส.)	4100203164	ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ Hytera รุ่น PD788G จำนวน 9 รายการ	6811230	ปีเดียว	1,280,000.00	1,280,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569	
รวม สทส. (5 รายการ)							323,202,285.00	238,668,885.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือมีปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย สพัสดร.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี	เดือน	ปี	
1	สพัสดร. (บ.ก.อ.)	4100181817	สารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และ อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6811220	ปีเดียว	6,300,000.00	6,300,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569	
2	สพัสดร. (ทว.)	4100164690	โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 2	6811310	ผูกพัน ปี 67-68	239,668,000.00	211,068,000.00	มี.ค.	2569	ก.ค.	2569	
3	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008101	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.สระบุรี	6811220	ปีเดียว	3,500.00	3,500.00					
4	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008102	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.พระนครศรีอยุธยา	6811220	ปีเดียว	38,376.80	38,376.80					
5	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008103	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.ชัยนาท	6811220	ปีเดียว	13,063.60	13,063.60					
6	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008104	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.อ่างทอง	6811220	ปีเดียว	4,130.75	4,130.75					
7	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008106	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.สมุทรปราการ	6811220	ปีเดียว	8,726.15	8,726.15					
8	สพัสดร. (ศพัสดร.1)	5100008331	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร พลุ.จว.สิงห์บุรี	6811220	ปีเดียว	9,941.75	9,941.75					
9	สพัสดร. (ศพัสดร.6)	4100158510	ค่าเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	6811220	ปีเดียว	3,000.00	3,000.00					
รวม สพัสดร. (9 รายการ)							246,048,739.05	217,448,739.05				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไปเบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย ก.9											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประมาณครั้งที่ 2/2569		ประมาณครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	ก.9	4100165012	ศาลาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มณฑลพิษณุโลก	6811320	ปีเดียว	6,592,500.00	3,955,500.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	ก.9 (ก.จ.สงขลา)	4100188577	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.สะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง	6811320	ปีเดียว	20,229,680.03	16,341,230.03	ก.ค.	2569		
3	ก.9 (ก.จ.สงขลา)	4100199938	ปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน บริเวณหาดสมิหลา (ป้อมสระบัว) สก.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา จว.สงขลา	6811320	ปีเดียว	648,000.00	648,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
4	ก.9 (ก.จ.สตูล)	4100180540	ก่อสร้างแพลด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนล่าง) สก.สงข จ.สงข สตูล	6811320	ปีเดียว	19,582,264.86	13,044,764.86	ส.ค.	2569	ส.ค.	2569
5	ก.9 (ก.จ.ตรัง)	4100180286	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.สิเกา	6811320	ปีเดียว	22,377,551.00	17,042,551.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569
6	ก.9 (ก.จ.ปัตตานี)	4100202937	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ปะนาเระ จว.ปัตตานี	6811320	ปีเดียว	4,000,000.00	1,400,000.00	พ.ค.	2569	มี.ค.	2569
7	ก.9 (ก.จ.ยะลา)	4100153319	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	6811320	ปีเดียว	34,133,400.00	22,755,600.00	ธ.ค.	2568	ก.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2568

หน่วย ก.9

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
8	ก.9 (ก.จ.ยะลา)	4100200810	รายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สถานีตำรวจภูธรตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	6811320	ปีเดียว	1,985,600.00	1,350,208.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
9	ก.9 (บก.ส.จ.ชต.)	4100189885	เครื่องตรวจจับวางเรือเล็กพอร์นิส บก.ส.จ.ชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 เครื่อง	6811310	ปีเดียว	4,008,000.00	3,406,800.00	ม.ค.	2569	มิ.ย.	2569
10	ก.9 (บก.ส.จ.ชต.)	4100189717	ซ่อมแซมหม้อต้มเกี่ยวกับและตรวจลอบวัดอุณหภูมิ	6811220	ปีเดียว	5,992,000.00	5,093,200.00	ม.ค.	2569	มิ.ย.	2569
11	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	4100203019	ซื้อโครงการเสริมขีดความสามารถตำรวจ ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วย เทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์เบ็ดเตล็ดด้วย วิทยุสื่อสารและรีโมทคอนโทรลในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	6810310	ปีเดียว	80,000,000.00	68,000,000.00	มิ.ย.	2569	พ.ค.	2569
12	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	4100192021	ซื้อกระสุนปืนพก แบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร (115 เกรน) จำนวน 92,637 นัด	6811230	ปีเดียว	1,829,580.75	1,829,580.75	ก.ค.	2569	มิ.ย.	2569
13	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	4100192027	ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 (12 GAUGE) จำนวน 10,376 นัด	6811230	ปีเดียว	363,160.00	363,160.00	ก.ค.	2569	มิ.ย.	2569
รวม ก.9 (13 รายการ)							201,741,736.64	155,230,594.64			

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย รร.นรต.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	รร.นรต.	4100174261	งานปรับปรุงอาคารที่พัก นรต. กองร้อย 1 และ 3 บก.ปค.รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	6811320	ปีเดียว	161,000,000.00	141,680,000.00	ม.ค.	2569	พ.ค.	2569
รวม รร.นรต. (1 รายการ)							141,680,000.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย ก.3

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	ก.3	4100145234	โครงการอาคารที่ทำการ ก.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบ	6811320	ผูกพัน ปี 63-68	39,780,075.00	39,780,075.00	ส.ค.	2569		คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
2	ก.3	4100203568	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านบริเวณหลังที่ทำการ ก.3 แห่งใหม่ บ.ก.อ.ก.3	6811320	ปีเดียว	498,000.00	498,000.00				ปี
3	ก.3 (ก.จ.ว.นครราชสีมา)	4100163191	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก. โปธิ์กลาง จำนวน 1 หลัง	6811320	ปีเดียว	27,450,000.00	9,150,000.00	เม.ย.	2569	เม.ย.	2569
4	ก.3 (ก.จ.ว.ศรีสะเกษ)	4100154469	ก่อสร้างแฟลต 40 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) สก.นิตารวจอุษามะรุทังศรีสะเกษ	6811320	ปีเดียว	25,050,000.00	21,293,732.00	พ.ค.	2569	เม.ย.	2569
5	ก.3 (ก.จ.ยโสธร)	4100144635	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง ก.จ.ยโสธร	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	18,331,110.00	10,474,920.00	ม.ค.	2569	เม.ย.	2569
			รวม ก.3 (5 รายการ)			111,109,185.00	81,196,727.00				

รายงานในสิ่งชื่อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568

หน่วย ก.8

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ดูพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
1	ก.8	4100183309	ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช	6811320	ปีเดียว	50,800,000.00	40,640,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
2	ก.8	4100203609	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8	6811220	ปีเดียว	145,000.00	145,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
3	ก.8	4100205672	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของทางราชการ	6811220	ปีเดียว	7,700.00	7,700.00				
4	ก.8	4100205707	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของทางราชการ	6811220	ปีเดียว	10,500.00	10,500.00				
5	ก.8	4100205868	งานจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นจินดา ก.8	6811220	ปีเดียว	258,800.00	258,800.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
6	ก.8	4100205947	ซ่อมแซมเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน	6811220	ปีเดียว	495,000.00	495,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
7	ก.8 (ก.จ.กระบี่)	4100190694	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.คลองขนาน	6811320	ปีเดียว	16,255,646.00	11,679,646.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
8	ก.8 (ก.จ.พังงา)	4100199844	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการ สก.โคกกลอย	6811220	ปีเดียว	110,560.00	110,560.00				
9	ก.8 (ก.จ.ภูเก็ต)	4100204922	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรภุมลา	6811220	ปีเดียว	498,000.00	498,000.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
10	ก.8 (ก.จ.สุราษฎร์ธานี)	4100180212	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.เจาบีพันธ์	6811320	ปีเดียว	22,215,690.00	16,010,190.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
			รวม ก.8 (10 รายการ)			90,796,896.00	69,855,396.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสิ้นสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเพิ่มเติมปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย สดม.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประจําครั้งที่ 2/2568		ประจําครั้งที่ 3/2568	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	สดม. (ตม.จว.หนองคาย)	4100201879	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ รื้อรอบบริเวณ และ ประตูรั้วทางเข้า-ออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	6811320	ปีเดียว	2,900,000.00	2,175,000.00	เม.ย.	2568	เม.ย.	2569
2	สดม. (ตม.จว.เชียงราย)	4100201889	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ รื้อรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.พะเยา	6811320	ปีเดียว	3,800,000.00	2,341,582.64	ม.ค.	2568	มี.ค.	2569
3	สดม. (ตม.จว.ภูเก็ต)	4100186132	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 4 ชั้น (สิ่งก่อสร้างประกอบ) ตม.จว.กระบี่ จำนวน 1 หลัง	6811320	ปีเดียว	26,128,600.00	26,128,600.00	ม.ค.	2568	ก.ย.	2569
4	สดม. (บก.ตม.6)	4100202030	ก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรังพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง	6811320	ปีเดียว	4,767,922.00	4,767,922.00	ม.ค.	2568	เม.ย.	2569
5	สดม. (บก.ตม.3)	4100200726	ปรับปรุงบริเวณรอบอาคารที่ทำการเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังและดินทรุด ตม.จว.มทบุรี ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดมทบุรี	6811320	ปีเดียว	5,528,160.00	1,934,856.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
6	สดม. (บก.ตม.5)	4100201415	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ส่วนแยก อ.ป่า	6811320	ปีเดียว	6,621,700.00	5,827,096.00	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
7	สดม. (บก.ตม.5)	4100201447	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ รื้อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี	6811320	ปีเดียว	1,855,550.00	1,577,217.50	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย สดม.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569	ประชุมครั้งที่ 3/2569	คาคว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	คาคว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
8	สดม. (ตม.จว.สระแก้ว)	4100201638	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สระแก้ว (ใหม่) ตำบลอรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	6811320	ปีเดียว	836,000.00	585,200.00	5.ค.	2568	มี.ค.	2569
9	สดม. (บก.ตม.4)	4100190687	โครงการจัดหาภัณฑ์ประจําจุดผ่านแดน ช่องจอม ตม.จว.สุรินทร์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	6811310	ปีเดียว	498,400.00	498,400.00		2569	มี.ค.	2569
10	สดม. (บก.ตม.4)	4100171854	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 อุทา ตม.จว.ร้อยเอ็ด	6811320	ปีเดียว	9,960,000.00	8,343,251.67	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
			รวม สดม (10 รายการ)			62,896,332.00	54,179,125.81				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย ก.4											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	ก.4	4100160270	แพคเกจ 5 ชั้น 40 คอร์มคร่า (ได้ทุนสิ่ง) บก.สก.ก.4	6811320	ปีเดียว	14,308,000.00	11,680,000.00	มี.ค.	2569	เม.ย.	2569
2	ก.4	4100182097	ปรับปรุงรั้ว ก.4	6811320	ปีเดียว	4,417,500.00	589,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
3	ก.4 (ก.จ.ว.มหาสารคาม)	4100160938	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองมหาสารคาม	6811320	ปีเดียว	32,200,000.00	19,950,000.00	เม.ย.	2569	พ.ค.	2569
4	ก.4 (ก.จ.ว.บึงกาฬ)	4100161747	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ปากคาด (ขนาดกลาง)	6811320	ปีเดียว	21,366,800.00	16,201,200.00	พ.ค.	2569	มิ.ย.	2569
รวม ก.4 (4 รายการ)							72,292,300.00	48,420,200.00			

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงล้าเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ใ้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย สอท.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	สอท. (สอท.5)	4100182873	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สอท.5 พร้อม ส่วนประกอบ	6811320	ผูกพัน ปี 66-68	38,209,000.00	38,209,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	สอท. (สอท.5)	5100009253	จ้างเหมาบริการติดตั้งลิฟท์ทรงแสง รอบอาคารที่ทำการ บก.สอท.5	6811220	ปีเดียว	500,000.00	500,000.00	มี.ค.	2569	เม.ย.	2569
3	สอท. (สอท.5)	5100009254	จ้างเหมาบริการติดผ้า幔าน - มีสี รอบอาคารที่ทำการ บก.สอท.5	6811220	ปีเดียว	400,000.00	400,000.00	มี.ค.	2569	เม.ย.	2569
4	สอท. (สอท.5)	5100009255	จ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสื่อแสดงข้อมูล และบอร์ด ทำเนียบผู้บังคับบัญชา บก.สอท.5	6811220	ปีเดียว	457,500.00	457,500.00	มี.ค.	2569	เม.ย.	2569
5	สอท. (สอท.5)	5100009256	จ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ไปยังอาคารที่ทำการ บก.สอท.5 ส่วนภูมิภาค	6811220	ปีเดียว	492,200.00	492,200.00	มี.ค.	2569	เม.ย.	2569
			รวม สอท. (5 รายการ)			40,058,700.00	40,058,700.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง ขุมทรัพย์ขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568													
หน่วย บข.ม.													
ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
										เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	บข.ม.	2500700483	บข.ม.	4100170451	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สส.บข.ม.4 จำนวน 1 หลัง	6811320	ปีเดียว	27,450,000.00	มูลค่า PO คงเหลือ ใน ระบบ GFMS	เดือน	ปี	เดือน	ปี
2	บข.ม.	2500700483	บข.ม.	4100195551	ก่อสร้างอาคารที่ทำการงานสวดรวมและที่จอดรถ พร้อมส่วนประกอบ กก.สส.ตรวจ บก.สพ. 1 โครงการ	6811320	ผูกพัน ปี 68-69	32,400,000.00		ก.ย.	2569	พ.ค.	2569
3	บข.ม.	2500700483	บข.ม.	4100198931	ก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้านบมเป็นสนามกีฬา ศฝ.รบข.ม. จำนวน 1 หลัง	6811320	ผูกพัน ปี 68-69	15,298,000.00		ก.ย.	2569	เม.ย.	2569
4	บข.ม. (บข.ม.6)	2500700563	บข.ม. (บข.ม.6)	4100224057	รายการซ่อมแซมโครงสร้าง สน.สภาราชบุรี	6811320	ปีเดียว	852,088.00				มิ.ย.	2569
5	บข.ม. (บข.ม.6)	2500701739	บข.ม. (บข.ม.6)	4100201949	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร งาน อู่การ คฝ.1	6811220	ปีเดียว	497,416.25	497,416.25	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
6	บข.ม. (บข.ม.6)	2500701739	บข.ม. (บข.ม.6)	4100201959	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องอู่การ อาคารที่ 1 คฝ.1	6811220	ปีเดียว	498,363.20	498,363.20	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
7	บข.ม. (บข.ม.6)	2500701739	บข.ม. (บข.ม.6)	4100201997	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและห้องจัดเก็บอุปกรณ์การศึกษา	6811220	ปีเดียว	499,422.50	499,422.50	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
					รวม บข.ม. (7 รายการ)			77,495,289.95	39,062,609.95				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย ก.2											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประกาศวงเงินจ่ายได้หมด		ประกาศวงเงินจ่ายได้หมด	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	ก.2 (บก.อก.ก.2)	4100153409	แพตด 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ก.2 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	6811320	ปีเดียว	1,288,800.00	7,404,000.00	พ.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	ก.2 (กค.ก.2)	4100157029	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว ใต้ถุนโล่ง (จำนวน 1 หลัง) ของ บก.กค.ก.2	6811320	ปีเดียว	19,899,179.28	12,774,781.76	มิ.ย.	2569	มี.ค.	2569
3	ก.2 (ก.จว.จันทบุรี)	4100163173	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) ก.จว.จันทบุรี ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	6811320	ปีเดียว	22,897,030.00	15,950,619.35	พ.ค.	2569		
4	ก.2 (ก.จว.สระแก้ว)	4100200646	ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับผู้บังคับการ ก.จว.สระแก้ว	6811320	ปีเดียว	3,250,000.00	2,405,000.00	มิ.ย.	2569	มี.ค.	2569
			รวม ก.2 (4 รายการ)			62,335,009.28	38,534,401.11				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย ก.7											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	ก.7	4100203022	ซ่อมแซมห้องพักแฟลต ก.7 จำนวน 23 ห้อง ถ. ขวาทพระ ถ.เทศา ถ.ราชดำเนิน ถ.ช้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม	6811220	ปีเดียว	478,000.00	478,000.00	ธ.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	ก.7 (ก.จว.นครปฐม)	4100162962	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สืบสวน ก.จว.นครปฐม ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6811320	ปีเดียว	11,388,000.00	2,847,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
3	ก.7 (ก.จว.สมุทรสาคร)	4100205639	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดใหญ่) สก.กระทู้แบบ	6811320	ปีเดียว	25,716,360.00	12,028,620.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
4	ก.7 (ก.จว.เพชรบุรี)	4100149858	อาคารที่ทำการ สก.บางตะบูน จำนวน 1 หลัง ตำบลบางตะบูนออก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6811320	ปีเดียว	10,962,000.00	3,969,000.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569
5	ก.7 (ก.จว.ประจวบคีรีขันธ์)	4100160253	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ สก.หัวหิน	6811320	ปีเดียว	11,994,499.55	11,994,499.55	มี.ย.	2569	ก.ย.	2569
							รวม ก.7 (5 รายการ)	31,317,119.55			

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ส.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	บข.ส.	4100162910	อาคารที่พักอาศัย (เนคเทค) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนโล่) บข.ส.	6811320	ปีเดียว	53,860,865.00	29,092,730.00	ค.ค.	2568	มี.ค.	2569
			รวม บข.ส. (1 รายการ)			53,860,865.00	29,092,730.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568									
หน่วย ก.5									
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประจําครั้งที่ 2/2569	ประจําครั้งที่ 3/2569
							มูลค่า PO คงเหลือ ในระบบ GFMIS	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมด
								เดือน	ปี
1	ก.5	4100197969	โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยขนาดเล็ก กก.ปพ. บก.สส.ก.5	6811320	ปีเดียว	25,789,000.00	25,789,000.00	ก.ย.	2569
			รวม ก.5 (1 รายการ)			25,789,000.00	25,789,000.00		

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย บข.พท.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	บข.พท.	4100201359	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถรับปฏิบัติการเคลื่อนที่ (CCOC) ของ ส.พท.1 กท.2 บข.พท.1	6811320	ปีเดียว	122,510.00	122,510.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
2	บข.พท.	4100202050	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยของ บัณฑิตการตรวจท่องเที่ยว 3 ตำบลในอำเภอ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	6811320	ปีเดียว	10,908,000.00	7,258,550.46	ธ.ค.	2568	มี.ค.	2569
3	บข.พท.	4100202072	โครงการก่อสร้างที่ทำการสูง 2 ชั้น พร้อม ส่วนประกอบ และอาคารที่พักเรือนแถว จำนวน 10 คูหา ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลท่าเสาเสวยสด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	6811320	ผูกพัน	3,545,800.00	3,545,800.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569
4	บข.พท.	4100165547	โครงการเช่ารถสายตรวจ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน ผู้พันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570	6811220	ปีเดียว	2,592,000.00	1,728,000.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
5	บข.พท.	4100165558	โครงการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน ผู้พันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	6811220	ปีเดียว	3,256,080.00	1,120,280.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
6	บข.พท.	4100165576	โครงการเช่ารถสามล้อ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน ผู้พันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570	6811220	ปีเดียว	2,081,360.00	904,080.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไปอีกหกเดือนปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ทท.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประจําครั้ง ที่ 2/2569		ประจําครั้ง ที่ 3/2569		
								เดือน	ปี			
7	บข.ทท.	4100165584	โครงการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน ผูกพันงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571	6811220	ปีเดียว	12,121,385.00	7,727,965.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569	
8	บข.ทท.	4100168133	โครงการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน ผูกพันงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571	6811220	ปีเดียว	3,290,280.00	1,802,780.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569	
9	บข.ทท.	4100168595	โครงการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกพิเศษ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571	6811220	ปีเดียว	1,950,900.50	1,071,093.00	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569	
รวม บข.ทท. (9 รายการ)							39,868,315.50	25,281,038.46				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย บข.ภ.1											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
1	ภ.1 (ภ.จว.อ่างทอง)	4100175895	ก่อสร้างแฟลต 8 ชั้น 42 ครอบครัว (ได้ทุนโสง) สก.เมืองอ่างทอง	6811320	ผูกพัน ปี 67-68	27,918,285.61	มูลค่า PO คงเหลือในระบบ GFMS	เดือน	ปี	คาคว่าจะเบิกจ่ายได้หมด	
2	ภ.1 (ภ.จว.สพบุรี)	4100200107	ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลบริเวณบ้านพักและอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรโคกตูม จำนวน 1 โครงการ	6811320	ปีเดียว	499,000.00	22,053,285.61	เม.ย.	2569	มี.ค.	
			รวม ภ.1 (2 รายการ)			28,417,285.61	499,000.00			มี.ค.	2569

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568											
หน่วย สกพ.											
ลำดับ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี		เดือน
1	สกพ. (สก.)	4100149947	รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ดร.	6811320	ปีเดียว	15,865,087.20	มูลค่า PO คงเหลือ ใน ระบบ GFMS	ม.ค.	2569	มี.ค.	2569
			รวม สกพ. (1 รายการ)			15,865,087.20	13,882,174.40				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ไว้เกินเดือนมี รอบ กันยายน 2568

หน่วย กมค.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/สุกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
								เดือน	ปี	เดือน	ปี
1	กมค. (สบศ.)	4100183571	ปรับปรุงอาคารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แฟลต 6) สบศ.	6811320	ปีเดียว	3,148,000.00	1,574,000.00	มี.ค.	2569	มี.ค.	2569
			รวม กมค. (1 รายการ)			3,148,000.00	1,574,000.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสิ้นสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกหลอมปี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ปส.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย		ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
							มูลค่า PO คงเหลือ ใน ระบบ GFMS	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน
1	บข.ปส. (บก.อก.)	4100204381	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงาน	6811500	ปีเดียว	1,032,550.00	1,032,550.00	1,032,550.00	ก.พ.	2569	มี.ค.	2569
รวม บข.ปส. (1 รายการ)							1,032,550.00	1,032,550.00				

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ NPO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568

หน่วย ตท.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย		ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569	
							มูลค่า PO คงเหลือในระบบ GFMS	เดือน	ปี	เดือน	ปี	
1	ตท.	4100188419	ค่าเช่าห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง เพื่อใช้ในการประชุมหัวหน้าตำราจรรยาบรรณ ครั้งที่ 43	6811220	ปีเดียว	500,000.00	500,000.00	ธ.ค.	2568			
			รวม ตท. (1 รายการ)			500,000.00	500,000.00					

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ NFO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2568

หน่วย บข.ศ.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/สุกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี	เดือน	ปี	
1	บข.ศ. (วท.)	4100204904	ปรับปรุงรั้ว วตร.	6811320	ปีเดียว	475,000.00	มูลค่า PO คงเหลือ ในระบบ GFMS	ม.ค.	2569	เม.ย.	2569	
รวม บข.ศ. (1 รายการ)							475,000.00					

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NFO_OP ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2568 ให้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2568

หน่วย สตส.

ลำดับ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	ปีเดียว/ผูกพัน	มูลค่า PO ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ	ยังไม่เบิกจ่าย	ประชุมครั้งที่ 2/2569		ประชุมครั้งที่ 3/2569		
								เดือน	ปี	เดือน	ปี	
1	สตส.	4100197004	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดีโอ	6811220	ปีเดียว	230,050.00	มูลค่า PO คงเหลือ ในระบบ GFMS 230,050.00	5.ค.	2568	มี.ค.	2569	
รวม สตส. (1 รายการ)							230,050.00	230,050.00				

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายจ่ายลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (งป.)

เปรียบเทียบสถานะรายจ่ายคงค้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ระหว่างประชุมเดือน ธันวาคม 2568 กับประชุมเดือน มีนาคม 2569

สถานะ	ประชุมครั้งที่ 2/2569 (ข้อมูล 24 ธ.ค.68)			ประชุมครั้งที่ 3/2569 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)			เพิ่มขึ้น/ลดลง		
	รายการ	จำนวนเงิน	สัดส่วน	รายการ	จำนวนเงิน	สัดส่วน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. พ.ร.บ.2569+โอนเปลี่ยนแปลง	715	15,590,748,763.54	100.00	804	15,521,441,261.73	100.00	89	(69,307,501.81)	(0.44)
- ค่าครุภัณฑ์	344	10,211,070,553.84	65.49	424	10,209,970,140.99	65.78	80	(1,100,412.85)	(0.01)
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371	5,379,678,209.70	34.51	380	5,311,471,120.74	34.22	9	(68,207,088.96)	(1.27)
2. ยังไม่ออกงวด (ผูกพันใหม่)	75	1,193,196,000.00	7.65	67	1,016,409,600.00	6.55	8	(176,786,400.00)	(14.82)
- ค่าครุภัณฑ์	8	443,566,000.00	4.34	7	310,726,100.00	3.04	1	(132,839,900.00)	(29.95)
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67	749,630,000.00	13.93	60	705,683,500.00	13.29	7	(43,946,500.00)	(5.86)
3. ออกงวดแล้ว	640	14,397,552,764	92.35	737	14,505,031,661.73	93.45	97	107,478,898.19	0.75
- ค่าครุภัณฑ์	336	9,767,504,554	95.66	417	9,899,244,040.99	96.96	81	131,739,487.15	1.35
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	304	4,630,048,210	86.07	320	4,605,787,620.74	86.71	16	(24,260,588.96)	(0.52)
4. ก่อพันผูกพันแล้ว	270	4,663,895,532.53	29.91	445	6,103,584,489.30	39.32	175	1,439,688,956.77	30.87
4.1 ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	270	3,318,735,236.91	21.29	445	3,313,383,925.44	21.35	175	(5,351,311.47)	(0.16)
- ค่าครุภัณฑ์	147	1,900,215,167.62	1.86	218	1,103,164,406.35	1.08	71	(797,050,761.27)	(41.95)
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123	1,418,520,069.29	26.37	227	2,210,219,519.09	41.61	104	791,699,449.80	55.81
4.2 เบิกจ่าย	108	1,345,160,295.62	8.63	197	2,790,200,563.86	17.98	89	1,445,040,268.24	107.43
- ค่าครุภัณฑ์	94	1,181,267,483.34	11.57	139	2,296,327,482.06	22.49	45	1,115,059,998.72	94.40
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14	163,892,812.28	3.05	58	493,873,081.80	9.30	44	329,980,269.52	201.34
5. ยังไม่ก่อพันผูกพัน	370	9,733,657,231.01	62.43	292	8,401,447,172.43	54.13	78	(1,332,210,058.58)	(13.69)
- ค่าครุภัณฑ์	189	6,686,021,902.88	65.48	199	6,499,752,152.58	63.66	10	(186,269,750.30)	(2.79)
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181	3,047,635,328.13	56.65	93	1,901,695,019.85	35.80	88	(1,145,940,308.28)	(37.60)

สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนจากระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 New GFMS Thai
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 จำแนกรายหน่วย

ลำดับ	หน่วย	พ.ร.บ.2569+โอนเปลี่ยนแปลง		ยังไม่ออกงวด (ผูกพันใหม่)		ออกงวดแล้ว		ก่อนผูกพันแล้ว		ยังไม่ผูกพัน			
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)=(3)-(4)			
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	804	15,521,441,261.73	67	1,016,409,600.00	737	14,505,031,661.73	445	6,103,584,489.30	292	8,401,447,172.43	39.32	54.13
1	สพส.	23	382,223,410.00			23	382,223,410.00	1	139,100.00	22	382,084,310.00	0.04	99.96
2	บข.สอท.	13	328,634,100.00			13	328,634,100.00	2	10,002,000.00	11	318,632,100.00	3.04	96.96
3	สยศ.ตร.	10	273,402,000.00			10	273,402,000.00	6	151,000.00	4	273,251,000.00	0.06	99.94
4	บ.คร.	8	1,054,067,800.00			8	1,054,067,800.00	3	55,766,221.00	5	998,301,579.00	5.29	94.71
5	กมค.	2	4,519,000.00			2	4,519,000.00	1	299,000.00	1	4,220,000.00	-	93.38
6	จต.	5	409,600.00			5	409,600.00	2	27,798.60	3	381,801.40	6.79	93.21
7	บข.ส.	11	139,310,500.00			11	139,310,500.00	5	18,992,500.00	6	120,318,000.00	13.63	86.37
8	ภ.1	12	294,884,200.00	1	6,450,000.00	11	288,434,200.00	4	103,594,099.00	7	184,840,101.00	35.13	62.68
9	บข.ภ.	23	384,458,923.22	1	20,850,000.00	22	363,608,923.22	10	129,513,436.22	12	234,095,487.00	33.69	60.89
10	บข.ปส.	9	305,534,900.00	-	-	9	305,534,900.00	7	280,203,600.00	2	25,331,300.00	40.58	59.42
11	สภค.ตร.	62	2,572,732.97			62	2,572,732.97	23	1,089,595.93	39	1,483,137.04	42.35	57.65
12	สภบ.	110	7,359,759,493.00	9	358,426,100.00	101	7,718,185,593.00	6	2,871,075,229.42	95	4,130,258,163.58	39.01	56.12
	รวมจัดหาให้ บก.พร.สภบ.	17	3,251,468,084.00			17	3,251,468,084.00	1	2,188,201,485.42	16	1,063,266,598.58	67.30	32.70
	รวมจัดหาให้ บก.ยธ.สภบ.	29	1,192,107,509.00			29	1,192,107,509.00	4	674,653,744.00	25	517,453,765.00	56.59	43.41
	รวมจัดหาให้ บก.สพ.สภบ.	55	2,557,757,800.00			55	2,557,757,800.00	1	8,220,000.00	54	2,549,537,800.00	0.32	99.68
13	บข.ศ.	44	65,929,127.00	1	4,725,000.00	43	61,204,127.00	32	26,907,881.44	11	34,296,245.56	40.81	52.02
14	สพม.	9	162,320,800.00			9	162,320,800.00	5	84,525,679.00	4	77,795,121.00	52.07	47.93
15	ภ.4	21	244,111,800.00	8	80,068,100.00	13	164,043,700.00	6	67,948,600.00	7	96,095,100.00	27.84	39.37
16	ภ.3	24	253,467,299.79	5	51,217,500.00	19	202,249,799.79	12	114,388,769.41	7	87,861,030.38	45.13	34.66
17	ภ.2	18	307,825,400.00	2	33,930,000.00	16	273,895,400.00	10	172,862,000.00	6	101,033,400.00	56.16	32.82
18	รร.นรต.	9	102,630,513.93	1	52,734,000.00	8	49,896,513.93	7	16,928,833.93	1	32,967,680.00	16.49	32.12
19	ภ.5	19	345,866,500.00	4	109,230,600.00	15	236,635,900.00	11	132,636,100.00	4	103,999,800.00	38.35	30.07
20	บข.น.	26	356,294,759.00	7	90,445,500.00	19	265,849,259.00	9	162,310,537.28	10	103,538,721.72	45.56	29.06
21	ภ.8	18	276,863,890.00	4	29,003,900.00	14	247,859,990.00	10	182,295,890.00	4	65,564,100.00	65.84	23.88

ลำดับ	หน่วย	พ.ร.บ.2569+โอนเปลี่ยนแปลง			ยังไม่ออกงวด (ผูกพันใหม่)			ออกงวดแล้ว			ก่อนผูกพันแล้ว			ยังไม่ก่อนผูกพัน		
		(1)			(2)			(3)			(4)			(5)=(3)-(4)		
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ
22	ภ.9	47	436,681,030.66	9	70,624,500.00	38	366,056,530.66	30	307,213,530.66	70.35	8	58,843,000.00	13.48			
23	บช.ตชต.	126	779,357,871.66	-	-	126	779,357,871.66	117	708,472,091.66	90.90	9	70,885,780.00	9.10			
24	สงป.	20	2,043,230.00			20	2,043,230.00	19	1,865,230.00	91.29	1	178,000.00	8.71			
25	สทพ.	11	1,388,174.70			11	1,388,174.70	9	1,303,274.70	93.88	2	84,900.00	6.12			
26	ภ.6	25	182,574,622.00	7	74,544,900.00	18	108,029,722.00	17	100,054,600.00	54.80	1	7,975,122.00	4.37			
27	สพฐ.ตร.	25	278,952,172.40	7	29,059,500.00	18	249,892,672.40	17	241,677,672.40	86.64	1	8,215,000.00	2.94			
28	รพ.ตร.	19	91,519,600.00			19	91,519,600.00	19	89,108,504.00	97.37	-	2,411,096.00	2.63			
29	ภ.7	25	228,367,556.65	1	5,100,000.00	24	223,267,556.65	24	220,317,556.65	96.47	-	2,950,000.00	1.29			
30	สศส.	2	919,895.00			2	919,895.00	2	917,739.00	99.77	-	2,156.00	0.23			
31	สง.ภ.ตร.	7	457,300.00			7	457,300.00	7	457,300.00	100.00	-	-	-			
32	สท.	3	196,239.00			3	196,239.00	3	196,239.00	100.00	-	-	-			
33	วณ.	7	191,900.00			7	191,900.00	7	191,900.00	100.00	-	-	-			
34	บช.ทท.	2	150,980.00			2	150,980.00	2	150,980.00	100.00	-	-	-			
35	ตท.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
36	สง.ภ.ต.ช.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
37	สปร.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
38	รวม ตร.	9	847,846,672.00			9	847,846,672.00	-	-	-	9	847,846,672.00	100.00			

หน่วย : บาท.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	บัญชี/อุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	สพ.	250070100770031.20003	รายการระดับที่ 1 : <01.2071> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของโครงการระบบสื่อสารในภารกิจความปลอดภัย ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 สส.สพ. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ภาพความ ปลอดภัย	49,750,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ค.69)	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน - คาดว่า TOR จะแล้วเสร็จ 15 มี.ค. 69 - คาดว่าผลงานสัญญาได้ เดือน พ.ค. 69	
2	สพ.	250070200770031.20016	รายการระดับที่ 1 : <01.6968> โครงการติดตั้งระบบเครือข่าย กระดานสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับงานตำรวจแห่งชาติ บก. สพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	99,000,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ค.69)	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำ TOR คาดว่าผลงาน ในสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย.69	
3	สพ.	250070200770031.20017	รายการระดับที่ 1 : <01.6970> โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าติดตามกล้อง หอประชุม 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	28,274,700.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ค.69)	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน - คาดว่า TOR จะแล้วเสร็จ 15 มี.ค. 69 - คาดว่าผลงานสัญญาได้ เดือน พ.ค. 69	
4	สพ.	250070200770031.20018	รายการระดับที่ 1 : <01.6996> โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) รองรับโครงสร้าง พื้นฐานเครื่องแม่ข่ายเสมือน สทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	46,000,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สน.สพ. อนุมัติฯ และประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา คาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ เดือน มี.ค.69	
5	สพ.	250070200770031.20019	รายการระดับที่ 1 : <01.6999> โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลผู้ต้องหาในกิจกรรมทางเทคโนโลยี ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (Advance Innovation Technology Database System - AITDS) บก.สพ. แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	17,000,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ย.-มิ.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ค.69)	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำ TOR คาดว่าผลงาน ในสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย.69	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
6	สพส.	25007020077003120020	รายการรหัสที่ 1 : <017000> โครงการระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ ระยะที่ 2 สคก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ผลการบังคับใช้ ฯ	49,475,600.00		2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.พ.-มิ.ย.69)	มีที่ขาดร่าง TOR ครั้งที่ 1 สคก. มี การปรับแก้ TOR อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR เพื่อประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2
7	สพส.	25007020077003120021	รายการรหัสที่ 1 : <017000> โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยระบบรู้จำใบหน้า สคก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ผลการบังคับใช้ ฯ	48,000,000.00		2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.พ.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดเสนอราคา วันที่ 11 มี.ค.69
8	สพส.	25007020077003120020	รายการรหัสที่ 1 : <017012> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องจ่ายแบบไร้สายแบบถอดด้วย สำหรับรับสถานีตำรวจ นครบาล สคก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ผลการบังคับใช้ ฯ	49,823,000.00		2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา เดือน มี.ค.69
9	สพส.	25007020077003110117	โครงการระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี จดจำใบหน้า สคก.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ผลการบังคับใช้ ฯ	-	341,330.00	2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งศูนย์ฯและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	จัดคณะกรรมการร่างเงื่อนไขของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาจัดทำ TOR
10	สพส.	25007010078003110007	ชุดไมโครโฟนไร้สาย Clean Audio CA-M2 ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		56,000.00			สส.ได้รับอนุมัติพัสดุทรงงบประมาณ ตามอนุมัติ สทส.ลง 5 มี.ค.69 ้วย พับสื่อ บก.สทส. ความถี่ชุด ที่ 0033.12/633 รง 4 มี.ค.69
11	สพส.	25007010078003110008	Board Control Clean Audio CA-M2 ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		36,000.00			" "
12	สพส.	25007010078003110009	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบสเตอริโอ Clean Audio CA-Q2-D-CA ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		15,500.00			" "
13	สพส.	25007010078003110010	Board Control CA-Q2-D-CA ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		11,000.00			" "
14	สพส.	25007010078003110011	Audio-technica ATM-DA49a อุปกรณ์ขยายสัญญาณ UHF 470-990 MHz ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		26,500.00			" "
15	สพส.	25007010078003110012	Monitor LED 65" (4K) UA65UE800F00XT ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		64,000.00			" "
16	สพส.	25007010078003110013	Mainboard digital chipset for LED 65" UA65UE800F00XT ชุดยี่ห้อจิลดาภา ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค.ความความ ปลอดภัยฯ		36,000.00			" "

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	บัญชี/คู่กัน	ผลสัมฤทธิ์/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
17	สพท.	25007010078003110014	Power Supply UA65UE800FKCXT ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		12,000.00			สท.ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามอนุมัติ สท.ลง 5 มี.ค.69 หัก หนังสือ บ.ก.น.สท. ความที่ สท.ที่ 0093.12/633 ลง 4 มี.ค.69
18	สพท.	25007010078003110015	ชาลิ้งทีวี มีสื่อเสียง ปรับระดับได้ (รองรับโทรทัศน์ ขนาด 32-65 นิ้ว) รุ่น S1 ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		20,800.00			" "
19	สพท.	25007010078003110016	JBL Partybox Stage 320 ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		108,600.00			" "
20	สพท.	25007010078003110017	JBL Wireless Microphone Set ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		11,180.00			" "
21	สพท.	25007010078003110018	Rack10U พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		18,500.00			" "
22	สพท.	25007010078003110019	ฮอตเบรนเสียง พร้อมติดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรม อาคาร 1	งบลงทุน	คู่กันทั่วไปเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		3,600.00			" "
22			รวมรายการที่เดียว				381,323,300.00	761,010.00			
22			รวมทั้งหมด				381,323,300.00	761,010.00			
22			รวม พ.ร.บ. 6 โอนเปลี่ยนแปลง					382,084,310.00			

หน่วย : บ.ส.อ.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผู้กั้น	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว								
1	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120043	โครงการระบบสารสนเทศในอาคารสหศ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บ.ส.อ.ท. ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	32,800,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
2	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120044	โครงการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ ระบบแจ้งความออนไลน์ บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	49,000,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	6. ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยน แปลง อำนาจสำนักงานงบประมาณ	
3	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120045	โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	48,000,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
4	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120046	โครงการระบบปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ปลอดภัยสารสนเทศ บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	49,000,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
5	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120047	โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	43,500,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
6	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120048	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการ วิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและบูรณาการ บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	45,000,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
7	บ.ส.อ.ท.	25007020077003120049	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อการระบุตัวตนด้วยใบหน้า บ.ส.อ.ท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	38,520,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	6. ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยน แปลง อำนาจสำนักงานงบประมาณ	
7			รวมรายการปีเดียว				305,820,000.00				
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
8	บ.ส.อ.ท.	25007610064003210012	โครงการระบบที่ 1 : <009928> บ้านพัก ระบุ ส.ท. - ๗๖ พ.ช. บ.ส.อ.ท.4 ตำบลคลองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัก	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,028,200.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
9	บ.ส.อ.ท.	25007610064003210011	โครงการระบบที่ 1 : <009927> บ้านพัก ระบุ ส.ท. - ๗๖ พ.ช. บ.ส.อ.ท.3 ตำบลลำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัก	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,028,200.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผู้กั้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประยุกต์ที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประยุกต์ที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
10	บ.ช.สพ.	25007610064003210025	ดำเนินการปรับปรุงงานส่วนบริเวณก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บก. สอท.5 ค.ชุมชนล อ.เมืองสุราษฎร์	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ		4,028,200.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
11	บ.ช.สพ.	25007020077003110169	โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายการเดินบัญชีของอาชีพกับระบบแจ้ง เตือนผู้เสียหาย	งบลงทุน	ผูกพันปีเดียว	ค.การบังคับใช้ฯ		480,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
4			รวมรายการปีเดียว				8,056,400.00				
			รวมทั้งหมด				313,876,400.00				
11			รวม พ.ร.บ. 4โอนเปลี่ยนแปลง					318,384,600.00			

หน่วย : สยศ.ร.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/คู่กัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.น.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประจวบครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประจวบครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	สยศ.ร.	25007020077003110066	รายการครั้งที่ 1 : <000094> เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งาน จราจร สยศ.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5800.0000 เครื่อง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	49,300,000.00		2. ก่อตั้งศูนย์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งศูนย์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
2	สยศ.ร.	25007020077003120029	รายการครั้งที่ 1 : <000095> โครงการพัฒนาระบบรักษา ความปลอดภัยซึ่งจะร่วมกับเทคโนโลยีอยู่ประจวบ สยศ.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	88,997,000.00		3. ก่อตั้งศูนย์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ ดร. (DCIO) ให้ความเห็นชอบโครงการ	
3	สยศ.ร.	25007020077003120030	รายการครั้งที่ 1 : <000096> โครงการพัฒนาระบบวางแผน และติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (EOP) สยศ.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	92,000,000.00		3. ก่อตั้งศูนย์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ ดร. (DCIO) ให้ความเห็นชอบโครงการ	
4	สยศ.ร.(บ.ก.)	25007050046003120001	วิเคราะห์งานเขียนมาตรฐานดิจิทัลในคดีความคดีที่ส่งมาตรวจ และผลักดันให้ประเพณีให้บริการจัดอันดับสถานการณ์การค้า มนุษย์ในระดับ Tier1 ของ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ บก.ป.บ. แขวงอมหส เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 13.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.วัน ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน	43,014,000.00		6. ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง อำนาจสำนักงบประมาณ	4. ก่อตั้งศูนย์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	
4			รวมรายการปีเดียว				273,251,000.00				
4			รวมทั้งหมด				273,251,000.00				
4			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					273,251,000.00			

หน่วย : บ.ตร.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ศูนย์กึ่งตัว รายการปีเดียว								
1	บ.ตร.	25007020077003120026	รายการระดับที่ 1 : <000080> ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	950,000,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 4 (บ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (บ.ม.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผล การพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา ซ่อมบำรุงอากาศยานฯ คาดว่าจะลง นามในสัญญา ภายในเดือน เม.ย.69
1			รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				950,000,000.00				
2	บ.ตร.	25007020077003220023	รายการระดับที่ 1 : <000011> ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน ลานจอด ระบบไฟลานจอด พร้อมส่วนประกอบ หน่วยบิน ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (ทดแทน) บ.ตร. ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	15,000,000.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (บ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (บ.ม.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ ก่อสร้าง tor และกำหนดราคากลาง
3	บ.ตร.	25007020077003210012	รายการระดับที่ 1 : <000015> ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน หน่วยบินตำรวจ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	8,000,000.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (บ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (บ.ม.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ ก่อสร้าง tor และกำหนดราคากลาง
4	บ.ตร.	25007020077003220047	รายการระดับที่ 1 : <000067> ก่อสร้างอาคารทรง รัชกาลที่ ๙ อาคารคลังพลอากาศ ป้อมตรวจ และระดมตรวจ เหล็ก บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	17,301,500.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (บ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (บ.ม.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
5	บ.ตร.	25007020077003210019	รายการระดับที่ 1 : <000117> ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน หน่วยบินตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ตำบล ไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	8,000,000.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (บ.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (บ.ม.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ ก่อสร้าง tor และกำหนดราคากลาง
4			รวมรายการปีเดียว รวมทั้งหมด				48,301,500.00				
5			รวม พ.ร.บ.-ห้องเรียนแปลง				998,301,500.00	998,301,500.00			

หน่วย : กก.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเดียว								
1	สน.กก.	25007020077003210026	ปรับปรุงอาคารโพนการ สน. กก.	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	-	4,220,000.00	2 ก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (มี.ค.-มี.ค.69)		ลงนามในสัญญาได้ 3 มี.ค.69 จำนวน วันที่ส่งมอบ 240 วัน คาดว่าเบิกจ่าย พ.ย.69
1			รวมรายการเดียว				-	4,220,000.00			
1			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง				-	4,220,000.00			
			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง					4,220,000.00			

หน่วย : จต.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	มีติ้ว/ผูกพัน	ผลเสีย/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประมาณครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประมาณครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี)
			รายการ								
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	จต.	25007610064003110002	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง จต.	งบลงทุน	ผูกพันปีเดียว	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	-	70,500.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	
2	จต.	25007610064003110003	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง จต.	งบลงทุน	ผูกพันปีเดียว	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ		225,400.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	
3	จต.	25007610064003110004	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จต.	งบลงทุน	ผูกพันปีเดียว	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ		85,000.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	
3			รวมรายการปีเดียว				-	378,900.00			
			รวมทั้งหมด				-	378,900.00			
3			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					378,900.00			

หน่วย : บ.บ.ส.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	แผนก/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี)
			รายการปีเดียว								
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	บ.บ.ส.	25007070002003120007	รายการระดับที่ 1 : <016678> ระบบพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนในการตรวจสอบติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ บก.อก.บ.บ.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผ.ม.ม.ค.ง.	41,306,400.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
1			รวมรายการปีเดียว				41,306,400.00				
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
2	บ.บ.ส.	25007070002003210069	รายการระดับที่ 1 : <009849> อาคารที่ทำการ กบ.3 บก.ส.1 ตำบลปทุมเตยทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1.0000 พลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผ.ม.ม.ค.ง.	4,983,400.00		4 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	4 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	
3	บ.บ.ส.	25007070002003210070	รายการระดับที่ 1 : <009850> รั้วรอบอาคารที่ทำการ บ.บ.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผ.ม.ม.ค.ง.	6,080,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างการทำ Bill payment
4	บ.บ.ส.	25007070002003210071	รายการระดับที่ 1 : <009851> รั้วรอบศูนย์บริการประชาชน บก.อก.บ.บ.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผ.ม.ม.ค.ง.	6,460,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างการทำ Bill payment
5	บ.บ.ส.	25007070002003210072	รายการระดับที่ 1 : <009852> รั้วอาคารที่ทำการ บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผ.ม.ม.ค.ง.	1,790,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
4			รวมรายการปีเดียว				19,313,400.00				

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
6	บข.ส.	25007070002003220010	รายการผูกพันเดิม รายการครั้งที่ 1 : <0603> โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก ภาคกลางอยู่อาศัยการสำรวจสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก สี่ กรุงเทพมหานคร 0.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 468,000,000 บาท ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ 408,727,800 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 59,272,200 บาท* (ขาดของงบประมาณที่ส่งไป)	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ไม่มีผล	59,272,200.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันที ไปไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ก.ย.69)	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันที ไปไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางปรับปรุง แก้ไขรหัสงบประมาณ เนื่องจาก โครงการนี้เป็นระบบEGGเดิม ดังนั้น การปรับปรุงจึงโดยกรมบัญชีกลางเท่านั้น บข.ส. ได้ดำเนินการแบบจนถึงปัญหา (ครั้งที่ 3)เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69
1			รวมรายการผูกพันเดิม				59,272,200.00	-			
6			รวมทั้งหมด				119,892,000.00	-			
			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					119,892,000.00			

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว								
1	ภ.1	25007010078003120004	รายการระดับที่ 1 : <017285> รถยนต์เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10.000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ความความ ปลอดภัย	44,720,500.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างแผนประจำปีงบประมาณและ เอกสารประกวดราคา รอวิจารณ์
1			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมรายการปีเดียว				44,720,500.00				
2	ภ.1	25007610064003220100	รายการระดับที่ 1 : <010136> เฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ดิน) สป.บางเขนตอนล่าง ตำบลบางเขน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ	26,979,300.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ลงนามในสัญญาวันที่ มีนาคม 69
3	ภ.1	25007610064003220101	รายการระดับที่ 1 : <010137> เฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ดิน) สป.บางเขนตอนล่าง ตำบลบางเขน อำเภอ จังหวัดนนทบุรี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ	26,979,300.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างแผนประจำปีประกาศ เอกสารประกวดราคาให้สาธารณะ ชนวิจารณ์
4	ภ.1	25007610064003220074	รายการระดับที่ 1 : <010015> เฟลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต สป.อุทัย ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ	33,211,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างแผนประจำปีให้สาธารณะ วิจารณ์ ลงวันที่ 27 ก.พ. 69
5	ภ.1	25007020077003210017	รายการระดับที่ 1 : <000080> อาคารที่ทำการประกอบ อิน สป.บางปะอิน ตำบลบ้านมน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ๕	4,442,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่าง พ.น.เห็นชอบผล ประกวดราคาและอนุมัติจ้าง
6	ภ.1	25007020077003220051	รายการระดับที่ 1 : <000084> อาคารที่ทำการ กท. สส.จ.จว.สิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ๕	21,454,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ลงนามในสัญญาวันที่ มีนาคม 69
7	ภ.1	25007020077003220052	รายการระดับที่ 1 : <000085> อาคารที่ทำการ กท. สส.จ.จว.สระบุรี ตำบลเทพาทาง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ๕	22,050,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ขอเขียนสถานที่ก่อสร้างจาก อ.มั่งคอง เป็น อ.เมืองสระบุรี และ รออนุมัติ Cross Bank กับ ธนาคารกรุงไทย
6			รวมรายการปีเดียว				135,115,600.00				
			รวมทั้งหมด				179,836,100.00				
7			รวม พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลง					179,836,100.00			

หน่วย : บ.ก.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	บ.ก.	25007070002003120012	รายการระดับที่ 1 : <017149> โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลและ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ บ.ก.บ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	หมั่นคงฯ	86,698,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
2	บ.ก.	25007070002003120009	รายการระดับที่ 1 : <017242> ค่าซ่อมยंत्रเรือดตรวจการณ์ บ.ก.ร.บ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 161.0000 ลำ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	หมั่นคงฯ	6,809,487.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)		
3	บ.ก.	25007070002003120008	รายการระดับที่ 1 : <017241> ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บ.ก.ร.บ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 9.0000 ลำ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	หมั่นคงฯ	15,584,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)		
3			รวมรายการปีเดียว				109,091,487.00				
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
4	บ.ก.	25007610064003220091	รายการระดับที่ 1 : <010078> เชื้อนถาวรขึ้นประพวน - รอง สว. 10 หมู่ท ส.ร.บ.1 กก.10 บ.ก.ร.บ. ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	11,400,300.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
5	บ.ก.	25007610064003220092	รายการระดับที่ 1 : <010080> เชื้อนถาวรขึ้นประพวน - รอง สว. 10 หมู่ท ส.ร.บ.3 กก.12 บ.ก.ร.บ. ตำบลท้ายขาว อำเภอวังเม่น จังหวัด เชียงใหม่ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	11,400,300.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
6	บ.ก.	25007610064003220088	รายการระดับที่ 1 : <010076> เชื้อนถาวรขึ้นประพวน - รอง สว. 10 หมู่ท ส.ร.บ.4 กก.7 บ.ก.ร.บ. ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	11,400,300.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ปิดเชิญสัญญา 9 มี.ค.69
7	บ.ก.	25007610064003220089	รายการระดับที่ 1 : <010077> อาคารที่ท่าอภัย (น.พ.ค.) 3 ชั้น 24 ครอบครัว ส.ร.บ.3 กก.6 บ.ก.ร.บ. ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	32,966,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
8	บ.ก.	25007070002003210075	รายการระดับที่ 1 : <010091> ปรับปรุงสระว่ายน้ำกีฬาพื้นที่ หลักศูนย์กีฬากีฬาริมน้ำ กก.2 บ.ก.ร.บ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	หมั่นคงฯ	2,850,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไปไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.69)	นัดเชิญใบสัญญา 11 มี.ค.69

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
9	บ.ภ.	25007070002003220011	รายการระดับที่ 1 : <01.0086> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด เล็ก) ส.ร.น.5 กก.5 บ.ภ.ร.น. ตำบลแหลมทอง อำเภอแหลมทอง จังหวัด คราด 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	หมื่นเศษ	15,549,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
10	บ.ภ.	25007070002003220012	รายการระดับที่ 1 : <01.0087> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด เล็ก) ส.ร.น.4 กก.4 บ.ภ.ร.น. ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	หมื่นเศษ	18,630,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แจ้งให้ ผู้ประกอบให้ภักดิ์สัญญา
11	บ.ภ.	25007070002003220013	รายการระดับที่ 1 : <01.0088> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด เล็ก) ส.ร.น.1 กก.8 บ.ภ.ร.น. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	หมื่นเศษ	13,866,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
12	บ.ภ.	25007070002003210074	รายการระดับที่ 1 : <01.0089> ปรับปรุงสะพานข้ามเขื่อนเรือ ส.ร.น.3 กก.9 บ.ภ.ร.น. ตำบลต้นธง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	หมื่นเศษ	5,942,100.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 และอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
9			รวมรายการปีเดียว				125,004,000.00	-			
12			รวมทั้งหมด				234,095,487.00	-			
			รวม พ.ร.บ. - โอนเปลี่ยนแปลง					234,095,487.00			

หน่วย : บ.จ.บ.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	บ.จ.บ.	25007070002003210076	ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ บ.จ.บ.ส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผัมนงา		2,140,000.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)		ก่อนผูกพันภายใน เม.ย.69 และ เบิกจ่ายภายใน 150 วันตามสัญญา
1			รวมรายการปีเดียว					2,140,000.00			
2	บ.จ.บ.	25007070002003220015	รายการระดมทุนใหม่ รายการระดมทุนใหม่ บ.จ.บ.ส. <009756> งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.7 ชั้น ใต้เป็นสำนักงานพร้อมประกอบและที่จอดรถยนต์ บ.จ.บ.ส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร งบเงินกู้สิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 22,191,500 บาท ปี 2570 ผู้พันงบประมาณ 125,751,500 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ผัมนงา	22,191,500.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		ก่อนผูกพันภายใน มี.ค.69 และ เบิกจ่ายภายใน 720 วันตามสัญญา
1			รวมรายการผูกพันใหม่				22,191,500.00				
			รวมทั้งหมด				22,191,500.00	2,140,000.00			
2			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					24,331,500.00			

หน่วย : สก.ศ.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	บัญชี/ผูกพัน	ผลเสีย/โครงการ	พ.ร.บ.	เงินเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินการ (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์ รายการพิเศษ								
1	สก.ศ.	25007020077003110141	ชุดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง 2 ชุด, แอร์ติดผนัง 3 ชุด, แอร์ Chamber 1 ชุด สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		497,798.47	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
2	สก.ศ.	25007020077003110142	ชุดโต๊ะ 1 ที่นั่ง สี ส้ม สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		31,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
3	สก.ศ.	25007020077003110143	ชุดโต๊ะ 1 ที่นั่ง สี ส้ม สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		35,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
4	สก.ศ.	25007020077003110144	พรม ขนาด 2.00*2.90 เมตร สี Beige สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		13,750.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
5	สก.ศ.	25007020077003110145	โต๊ะกลาง ขนาด 160*106*43 ซม. สีน้ำตาลเข้ม สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		14,107.50	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
6	สก.ศ.	25007020077003110147	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.การบังคับใช้		6,600.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
7	สก.ศ.	25007610064003110006	โทรทัศน์สี 15 นิ้ว สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		5,700.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
8	สก.ศ.	25007610064003110008	เก้าอี้ผู้บริหาร สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		26,750.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
9	สก.ศ.	25007610064003110009	ตู้สี่ล้อ ขนาด 100 ซม. สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		8,900.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
10	สก.ศ.	25007610064003110010	ตู้สี่ล้อ ขนาด 200 ซม. สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		17,900.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
11	สก.ศ.	25007610064003110011	ตู้ครัว KNOX-HULT พร้อมติดสกร.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		31,000.00	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
12	สก.ศ.	25007610064003110012	ตู้ครัว สก.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เคลื่อนที่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		124,299.76	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	บัญชี/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประจำครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจำครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
13	สภ.ค.ร.	25007610064003110013	ตู้ใช้กระดาษ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		10,700.00	สถานะการดำเนินการ ประจำครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจำครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	
14	สภ.ค.ร.	25007610064003110014	ผู้เก็บเอกสาร ขนาด 200*50*81 ซม. สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		32,100.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
15	สภ.ค.ร.	25007610064003110015	ผู้ขายบัตรรับ สีขาวสับคำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		9,844.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
16	สภ.ค.ร.	25007610064003110016	ผู้หัดทำบานเลื่อนชั้น 3 ชุด ขนาด 800*400*880 มม. สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		3,520.30		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
17	สภ.ค.ร.	25007610064003110017	ผู้หัดทำบานเลื่อนชั้น 4 ชุด ขนาด 1,200*400*880 มม. สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		4,344.20		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
18	สภ.ค.ร.	25007610064003110018	รถเข็นรถบรรทุก สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		1,979.50		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
19	สภ.ค.ร.	25007610064003110019	ผู้เสิร์ฟน้ำเหล็กสีขาว ขนาด 32*45.7*185 ซม. สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		8,550.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
20	สภ.ค.ร.	25007610064003110020	เก้าอี้ผู้บริหารหนักสูง สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		6,848.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
21	สภ.ค.ร.	25007610064003110021	โต๊ะประชุม ขนาด 2,000*1,200*725 มม. สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		16,499.40		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
22	สภ.ค.ร.	25007610064003110022	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		25,801.98		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
23	สภ.ค.ร.	25007610064003110023	โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักซ้าย ขนาด 150*80*75 ซม. สีเขียว/พอยล์ ต่ำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		8,500.08		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
24	สภ.ค.ร.	25007610064003110024	โต๊ะคอมพิวเตอร์ลิ้นชักขวา ขนาด 120*60*75 ซม. สีเขียว/ พอยล์ต่ำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		10,352.25		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
25	สภ.ค.ร.	25007610064003110025	เก้าอี้สำนักงาน ขนเหล็กทรงเมียม สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		6,901.50		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
26	สภ.ค.ร.	25007610064003110026	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		5,596.10		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
27	สภ.ค.ร.	25007610064003110027	โทรทัศน์ Smart TV LED 55 นิ้ว (พร้อมคำติดตั้ง) สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		45,999.30		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
28	สภ.ค.ร.	25007610064003110028	ขาแขวน TV ล้อเลื่อน 55-75 นิ้ว สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		11,979.72		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
29	สภ.ค.ร.	25007610064003110029	ขาแขวน TV ล้อเลื่อน 100 นิ้ว สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		12,976.96		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
30	สภ.ค.ร.	25007610064003110030	ขาแขวน TV ล้อเลื่อน 32-70 นิ้ว สีดำ สภ.ค.ร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน ค่าจ้าง		4,640.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประจำปี 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจำปี 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
31	สถ.ศร.	25007610064003110031	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับประมวลผล สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		130,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
32	สถ.ศร.	25007610064003110032	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		72,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
33	สถ.ศร.	25007610064003110033	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		68,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
34	สถ.ศร.	25007610064003110034	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		19,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
35	สถ.ศร.	25007610064003110035	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		24,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
36	สถ.ศร.	25007610064003110036	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		55,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
37	สถ.ศร.	25007610064003110037	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		45,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
38	สถ.ศร.	25007610064003110038	ไมโครซอฟท์ 28 ลิตร สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		7,790.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
39	สถ.ศร.	25007610064003110039	ไมโครซอฟท์ 32 ลิตร สถ.ศร.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ		13,500.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
39			รวมรายการปีเดียว					1,474,229.02			
			รวมทั้งหมด					1,474,229.02			
39			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					1,474,229.02			

พ.บ. : ส.บ.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	บัญชี/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.จ.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประจวบครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประจวบครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			พ.บ.ส.บ. ครุภัณฑ์								
			รายการบัญชี								
	บ.พ.ส.บ.	25007020077003110002	รายการครั้งที่ 2 : <017312> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสีที่ใช้งานประมวลผลติดมาจากรองาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย 17.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	691,900.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างแผนร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาพร้อมร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เสนอและวิจารณ์ 3 วันทำการ (27 ก.พ. - 5 มี.ค.69) คาดว่าจะจบงานสัญญา พ.ค.69	
	บ.พ.พ.ส.บ.	25007020077003110003	รายการครั้งที่ 2 : <017313> เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสีที่ใช้งานประมวลผลติดมาจากรองาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย 296.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	9,679,200.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างแผนร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาพร้อมร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เสนอและวิจารณ์ 3 วันทำการ (27 ก.พ. - 5 มี.ค.69) คาดว่าจะจบงานสัญญา พ.ค.69	
1	บ.พ.พ.ส.บ.	25007020077003110001	รายการครั้งที่ 2 : <017311> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสีที่ใช้งานประมวลผลติดมาจากรองาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย 1634.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	53,431,800.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างแผนร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาพร้อมร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เสนอและวิจารณ์ 3 วันทำการ (27 ก.พ. - 5 มี.ค.69) คาดว่าจะจบงานสัญญา พ.ค.69	
2	บ.พ.พ.ส.บ.	25007020077003120031	รายการครั้งที่ 1 : <000097> รถยนต์ราชการมี ส.บ.ขนส่งถนนนครไชยศรี 1ชุดคิด กรุงเทพมหานคร 20.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	33,280,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผลการพิจารณา คาดว่าจะจบงานสัญญา พ.ค.69	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผู้ถือหุ้น	ผลผลิต/โครงการ	พ.บ.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
8	บ.พ.บ.ส.บ.(ส.พ.บ.)	25007020077003120015	รายการระดับที่ 1 : <01648> จัดทำหนังสือพิมพ์ เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส.พ.ส.บ. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ปี 2568 คงงบประมาณ 935,000,000 บาท ปี 2569 คงงบประมาณ 187,000,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 374,000,000 บาท รวมรายการผู้ถือหุ้น (จัดทำให้ ส.พ.บ.)	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น เดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	374,000,000.00		3. ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มี.ย.69)	เนื่องจากคาดว่าจะได้ค่าโอน และมี การปรับปรุงขอบเขตงาน (TOR) และ ราคากลางใหม่ จึงต้องขอให้เสร็จสิ้น กระบวนการก่อน จึงจะตกลงกับสำนัก งบประมาณในขั้นตอนต่อไป	
1			รวมรายการผู้ถือหุ้น (จัดทำให้ ส.พ.บ.)				374,000,000.00				
9	บ.พ.บ.ส.บ.(บ.พ.บ.)	25007020077003120034	รายการระดับที่ 1 : <000101> รมณัดคัดแปลงสำนักงานกิจ ก.ก.สุโขทัย (ส.พ.บ.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	5,130,000.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติซื้อ ค.ค่าจ้างงานสัญญา 30 มี.ค.69
10	บ.พ.บ.ส.บ.(บ.พ.บ.)	25007020077003120039	รายการระดับที่ 1 : <000114> รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 900 ซีซี (บ.จ.จ.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 15.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	16,035,000.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		- อยู่ระหว่าง ค.ค. ซื้อโดยวิธีคัดเลือก รายงานผลการพิจารณา ค.ค่าจ้างงานสัญญา ม.ย.69
11	บ.พ.บ.ส.บ.(บ.พ.บ.)	25007020077003120040	รายการระดับที่ 1 : <000115> รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 1,300 ซีซี (บ.จ.จ.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 13.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	25,610,000.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		- อยู่ระหว่าง ค.ค. ซื้อโดยวิธีคัดเลือก รายงานผลการพิจารณา ค.ค่าจ้างงานสัญญา ม.ย.69
3			รวมรายการผู้ถือหุ้น (จัดทำให้ บ.พ.บ.)				46,775,000.00				
12	บ.พ.บ.ส.บ.(บ.พ.บ.)	25007020077003120035	รายการระดับที่ 1 : <000102> รถจักรยานยนต์ 6 ล้อ พร้อม อุปกรณ์ต่างๆ (บ.จ.จ.บ.ช.ว.ส.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,900,000.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		- 18 ก.พ.69 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ครบกำหนด ส่งมอบ 18 ก.ค.69
1			รวมรายการผู้ถือหุ้น (จัดทำให้ บ.พ.บ.)				4,900,000.00				
13	บ.พ.บ.ส.บ. (บ.พ.ส.บ.)	25007020077003120033	รายการระดับที่ 1 : <000099> รถบรรทุกผู้โดยสาร ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ (ส.บ.ก.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 5.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	5,924,100.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		อยู่ระหว่าง ค.ค. จัดทำร่างขอบเขตของ งาน ทบทวนร่างขอบเขตของงาน ค.ค่าจ้างงานสัญญา ม.ย.69
14	บ.พ.บ.ส.บ. (บ.พ.ส.บ.)	25007020077003110069	รายการระดับที่ 1 : <000111> รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซี ซี (บ.จ.บ.บ.ช.ส.บ.) ส.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 61.0000 คัน	งบลงทุน	คู่กันผู้ถือหุ้น	ค.การบังคับใช้ ฯ	3,666,100.00		2 ก่อตั้งผู้ถือหุ้นและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		23 ก.พ. - 5 มี.ค.69 อยู่ระหว่าง ระยะเวลาดูกรม (7 วันทำการ) ค.ค่าจ้างงานสัญญา มี.ค.69
2			รวมรายการผู้ถือหุ้น (จัดทำให้ บ.พ.ส.บ.)				9,590,200.00				

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนปีอื่นแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
15	บ.ท.ส.บ. (ส.บ.)	25007020077003120036	รายการรหัสที่ 1 : <0001.05> วัสดุสำหรับเชื่อมต่อสาย รถจักรยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (บ.ท.ส.บ.3) สบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖	2,586,000.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่าง สค.พิจารณาผล รายงานผลการพิจารณา -คาดการณ์ผลงานสัญญา 25 - 31 มี.ค.69	
1			รวมรายการปีเดียว (จัดทำให้ บ.ท.ส.)				2,586,000.00				
16	บ.ท.พ.ส.บ. (ส.บ.)	25007020077003120037	รายการรหัสที่ 1 : <0001.06> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ (รถบรรทุกใช้บังคับ พร้อมอุปกรณ์) สบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖	3,380,000.00			อยู่ระหว่าง สค. จัดทำร่างขอบเขตของ งานฯ รายงานผลการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ	
1			รวมรายการปีเดียว (จัดทำให้ สบ.)				3,380,000.00				
16			รวม พ.ร.ส.บ.				1,063,256,500.00				
			บ.ส.สบ.								
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
17	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110119	Interactive LED จอสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว 3840 x 2160 @4k 60Hz ความสว่าง 400cd/sq.cm. ศูนย์ปฏิบัติ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		170,130.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
18	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110120	โคมไฟตั้งพื้น กำลังสูงสุด 100 วัตต์ ความสูง 155 ซม. ศูนย์ ปฏิบัติการสื่อสาร POLICE360 (P3C)	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		8,800.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
19	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110121	ตู้ควบคุมรถ 3 สันชัก (ขนาด 20*31*198 ซม) วัสดุโครงไม้ และกระจก ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร POLICE360 (P3	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		74,500.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
20	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110122	จอร์นเจอร์ขนาด 1 ฟุต (ขนาด กว้าง 64 เมตรสูง 45 สูงพับ 76) วัสดุโครงไม้ กระจก ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		26,250.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
21	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110123	โซฟา 1 ฟุต วัสดุ โครงสร้างไม้ผู้เบาะผ้า ขนาดโดยประมาณ กว้าง 152 ลึก 76 ซม. ความสูงพนักถึง 73 ซม	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		16,080.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
22	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110124	โซฟา 1 ฟุต วัสดุ โครงสร้างไม้ผู้เบาะผ้า ขนาดโดยประมาณ โครง 76 ซม. สูง 73 ซม. เบาะกว้าง 50 ซม. ล	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		7,530.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	
23	บ.ท.บ.ส.บ.	25007020077003110125	โต๊ะประชุมขนาดใหญ่ วัสดุไม้หรือโลหะเคลือบกระจก ขนาด โดยประมาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 48 ซม. สูง 45 ซม. ศูนย์ปฏิบัติ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ๖		10,320.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างรอแบบสรุปรายการจากกลุ่ม งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยส.	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบลงทุน	ปีเดียว/ผู้พัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประจำปีครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประจำปีครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
32	บ.ย.ส.บ.	25007610064003220002	รายการระดับที่ 1 : <00891.6> กำกับสร้างอาคารที่หอศิลป์ 7 ชั้น 42 คอนกรีต จำนวน 3 หลัง พร้อมส่วนประกอบ สบ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น 209,980,800 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 31,720,500 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 59,916,500 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 49,050,200 บาท ปี 2570 ผู้พันงบประมาณ 69,293,600 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผู้พันเดิม	ค.ปฏิรูปงบประมาณ สำรวจ	49,050,200.00		3. ก่อนผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (น.ย.-ธ.ค.69)		ไม่มี - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
1			รวมรายการผู้พันเดิม (จัดท้าวให้ บ.ย.ส.บ.) ผู้พันที่				49,050,200.00				
33	บ.ย.ส.บ.(ส.ค.ม.)	250076100677003110667	รายการระดับที่ 1 : <0001.04> รมรพช (สิงห์) ขนาด 1 ชั้น ชั้นเดียว 2 คือ ปริมาตรระบอบสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบคอน กรีต พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ หรือติดตั้งอุปกรณ์ (คนจระเข้) สบ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	860,000.00				อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ ชื่อ ฯ - คาดการณ์ลงนามสัญญา 19 - 25 มี.ค.69
1			รวมรายการปีเดียว (จัดท้าวให้ ส.ค.ม.) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				860,000.00				
34	บ.ย.ส.บ.(บ.ช.น.)	25007610064003220110	รายการระดับที่ 1 : <010157> ปรับปรุงอาคารของนิคม พาร์ค อาคาร 21 บ้านที่อิสระตำรวจนครบาล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูปงบประมาณ สำรวจ	80,000,000.00		4. ก่อนผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ย.-ก.ย.69)		- งบปีเดียว ไม่ค่อยเกิดความตกลงกับ สำนักงบประมาณ
1			รวมรายการปีเดียว (จัดท้าวให้ บ.ช.น.)				80,000,000.00				
35	บ.ย.ส.บ.(บ.ค.ร.)	250076100677003220043	รายการระดับที่ 1 : <000044> ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่กองพันตำรวจ ระยะที่ 2 บ.ค.ร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	20,000,000.00		2 ก่อนผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (มี.ค.-มี.ค.69)		
36	บ.ย.ส.บ.(บ.ค.ร.)	250076100677003220046	รายการระดับที่ 1 : <000066> ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสน แบบเปิด กองพันตำรวจ ท้าอากาศชนคองเมือง บ.ค.ร. แขวงสี กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	64,350,000.00		2 ก่อนผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (มี.ค.-มี.ค.69)		
2			รวมรายการปีเดียว (จัดท้าวให้ บ.ค.ร.) รายการผู้พันเดิม				84,350,000.00				

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี)	
37	บ.ย.ส.ส.บ.(ก.1)	25007020077003220078	รายการ รายการรหัสที่ 1 : <009310> อาคารที่ทำการของบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 792,560,000 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 158,512,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 55,479,200 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 324,949,600 บาท ปี 2571 ยุทพันธงบประมาณ 253,619,200 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	55,479,200.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)		ไม่มี - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
1			รวมรายการผูกพันเดิม (จัดทําให้ ก.1)	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	55,479,200.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)		ไม่มี - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
38	บ.ย.ส.ส.บ.(ก.5)	25007020077003220089	รายการรหัสที่ 1 : <010106> อาคารกองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 สูง 5 ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองทราย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 238,200,000 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 47,640,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 23,820,000 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 95,280,000 บาท ปี 2571 ยุทพันธงบประมาณ 71,460,000 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	23,820,000.00					
39	บ.ย.ส.ส.บ.(ก.5)	25007020077003220090	รายการรหัสที่ 1 : <010107> อาคารประชุม 400 ห้อง พร้อมชุดกีฬา ก.5 (แห่งใหม่) ตำบลหนองทราย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 16,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 10,666,700 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 32,000,000 บาท ปี 2571 ยุทพันธงบประมาณ 21,333,300 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	10,666,700.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)			ไม่มี - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
2			รวมรายการผูกพันเดิม (จัดทําให้ ก.5)	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	34,486,700.00					
40	บ.ย.ส.ส.บ.(จ.ย.ค.ร.)	25007020077003220001	รายการรหัสที่ 1 : <009023> ค่าตอบแทนงานและครุภัณฑ์ สอศวี อาคารรักษาพยาบาลและศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ รพ.ศ. แรงงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 603,189,500 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 120,637,900 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 100,000,000 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 382,551,600 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	100,000,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)		1.ยังไม่ดำเนินการตกลงกับเจ้าภาพ งบประมาณ	
1			รวมรายการผูกพันเดิม (จัดทําให้ จ.ย.ค.ร.)	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	100,000,000.00					

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีที่ยื่น/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประเภทครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประเภทครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
41	บ.ส.ส.บ.บ.(บ.บ.ก.)	2500702007003220080	รายการระดับที่ 1 : <009371> ก่อสร้างศูนย์กอบม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ 4 ตำบลลาดบัว ขาว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 โครงการ งบเงินทั้งสิ้น 985,055,000 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 197,011,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 76,672,800 บาท ปี 2570 ผู้กึ่งงบประมาณ 328,351,700 บาท ปี 2571 ผู้กึ่งงบประมาณ 383,019,500 บาท	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม	ค.การบังคับใช้ ฯ	76,672,800.00					
1			รวมรายการผูกพันเดิม (จัดหาให้ บ.บ.ก.)				76,672,800.00	-			
25			รวม บ.ส.ส.บ.				516,898,900.00	424,865.00			
			สพ.ส.บ.								
			ครุภัณฑ์								
42	บ.ส.พ.ส.บ.	25007020053003120001	รายการระดับที่ 1 : <012212> ปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงการพัฒนาศูนย์สืบสวนสอบสวน ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ รายการชุดเครื่องตรวจจับตำแหน่งสัญญาณ โทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่ที่มีความถี่วิทยุ ระยะที่ 2 สพ. ส.บ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 21.0000 ชุด	งบลงทุน ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จัดหา ชุดโทรศัพท์	135,550,800.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายให้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ กำหนดแผนงบประมาณ 9 มี.ค.69	
43	บ.ส.พ.ส.บ.	25007020053003120002	รายการระดับที่ 1 : <012221> สมรรถยุค (สีสด) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมระบบการขับ สบ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 150.0000 คัน	งบลงทุน ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จัดหา ชุดโทรศัพท์	435,750,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายให้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ TOR	
44	บ.ส.พ.ส.บ.	25007020053003110003	รายการระดับที่ 1 : <012228> สื่อการออนไลน์กับกระสุน ระดับ 2 สหายงานป้องกันปราบปราม สพ. ส.บ.บ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 8000.0000 คัน	งบลงทุน ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จัดหา ชุดโทรศัพท์	172,000,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายให้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการ	
45	บ.ส.พ.ส.บ.	25007020053003110004	รายการระดับที่ 1 : <012229> สื่อการออนไลน์กับกระสุน ระดับ 2A งานสืบสวน สพ. ส.บ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 3000.0000 คัน	งบลงทุน ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จัดหา ชุดโทรศัพท์	47,400,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายให้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการ	
46	บ.ส.พ.ส.บ.	25007020053003110005	รายการระดับที่ 1 : <012233> สื่อการออนไลน์กับ กระสุนระดับ 3A สี่พารุ่นชุด บ.พ. ส.พ. ส.บ.บ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 30.0000 คัน	งบลงทุน ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จัดหา ชุดโทรศัพท์	2,070,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายให้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขอ อนุมัติซื้อ	

ลำดับ	พวบ	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบลงทุน	ปีเดียว/คู่ปี	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
56	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003120016	รายการระดับที่ 1 : <012276> ชุดป้องกันสารเคมีแบบสวม ภายในและหดรากป้องกันสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ใช้ร่วมกับ ชุดนิรภัย กลุ่มงานปฏิบัติการระดับ บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ชุดป้องกันสารเคมี ชุดนิรภัย	3,024,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
57	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003110021	รายการระดับที่ 1 : <012275> เครื่องแต่งกายป้องกันสารเคมี- ชีวะ แบบอากาศสะอาดได้ และหมวกป้องกันสารเคมี-ชีวะ พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มงานปฏิบัติการระดับ บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 10,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	1,983,600.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
58	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003120017	รายการระดับที่ 1 : <012276> อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสารจาก วัตถุระเบิดแบบเครื่องวัดระเบิด (Round Bomb Killer) กลุ่มงานปฏิบัติการระดับ บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	3,200,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
59	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003120018	รายการระดับที่ 1 : <012277> อุปกรณ์เคลื่อนที่วิทยุระเบิด (Explosive Transportation Equipment) กลุ่มงานปฏิบัติการ ระดับ บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	3,600,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
60	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003120019	รายการระดับที่ 1 : <012278> เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี แบบมือถือ กลุ่มงานปฏิบัติการระดับ บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 เครื่อง	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	6,730,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
61	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003110022	รายการระดับที่ 1 : <012283> เสื้อกันกระสุนป้องกันกระสุน และ ระดับกระสุน ระดับ 3 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 100,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	6,000,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ TOR
62	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003110023	รายการระดับที่ 1 : <012284> หมวกป้องกันกระสุน มาตรฐาน ระดับ 3A กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บ.สพ.บ.ช.น. สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 100,000 ใบ	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	4,750,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ
7			รวมรายการปีเดียว (บ.ช.น.)				29,287,600.00				
63	บ.สพ.สนบ.(บ.ช.น.)	25007020053003110001	รายการระดับที่ 1 : <012218> เสื้อกันกระสุนมาตรฐาน ระดับ 3+ สป.บ.ช.น.สนบ.9 สนบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 200,000 ชุด	งบลงทุน	คู่ปีเดียว/คู่ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดป้องกันสารเคมี	69,700,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กำหนดและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 3 (ณ.ย.-มี.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ TOR

ลำดับ	หน่วย	รหัสประเภท	รายการ	งบลงทุน	ปีสัญญา	ผลเสีย/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประกาศจัดที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประกาศจัดที่ 3 (ข้อมูล 4 ธ.ค.69)	ปัญหา อุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี)
64	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003110002	รายการรหัสที่ 1 : <012225> หมวกกันกระสุน (หมวกอลูมิเนียม) สป.ค.ร.สน. ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 2000.0000 ใบ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	19,700,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่าง สกน.TOR ทบทวนการจัดทำTOR	
65	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003120003	รายการรหัสที่ 1 : <012226> อาวุธปืนยิงพร้อมลูกปรอท สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งชาติ สก.ค.ร. สกน. ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 4.0000 กระบอก	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	6,206,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติซื้อ	
66	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003120006	รายการรหัสที่ 1 : <012225> บังเกอร์ป้องกันรถจากรถนำ ป้องกันกระสุนและระเบิด สป.ค.ร.สน. ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 10.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	70,000,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติซื้อ	
67	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003120011	รายการรหัสที่ 1 : <012246> อุปกรณ์ตรวจจับและรายงาน สัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา สป.ค.ร.ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 65.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	97,500,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่าง สกน.ซื้อ คำเนินการจัดซื้อ	
68	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003120012	รายการรหัสที่ 1 : <012248> ระบบงานสัญญาณการจุดระเบิดของรถยนต์ประจำชุดตรวจจับและทำลายวัตถุระเบิด สป.ค.ร.สน. ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 11.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	110,000,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่าง สกน.TOR ทบทวนการจัดทำTOR	
69	บ.สพ.สนบ.(ก.9)	25007020053003110025	รายการรหัสที่ 1 : <012289> ได้มีการอนุมัติทางพัสดุวิธี ระดับ 3+ พร้อมซื้อรถจักรยานยนต์ สป.ค.ร.สน.ก.9 สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 30.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	8,100,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่าง สกน.ซื้อ คำเนินการจัดซื้อ	
7			รวมรายการปีเดียว (ก.9)				381,206,000.00				
70	บ.สพ.สนบ. (บ.ช.ช.ค.)	25007020053003120004	รายการรหัสที่ 1 : <012230> รถยนต์ปฏิบัติการแบบพิเศษ ระเบิด พร้อมอุปกรณ์ บ.ช.ช.ค. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 26.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	89,024,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะ	
71	บ.สพ.สนบ. (บ.ช.ช.ค.)	25007020053003120005	รายการรหัสที่ 1 : <012231> รถยนต์ตรวจการณ์ อเนกประสงค์ผู้ตรวจการณ์กระสุน 4 ประจุ บ.ช.ช.ค. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 49.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	142,345,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่าง สกน. จัดทำ TOR	
72	บ.สพ.สนบ. (บ.ช.ช.ค.)	25007020053003120008	รายการรหัสที่ 1 : <012241> รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้ง เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยระเบิดความถี่วิทยุที่วิเศษ และรับน้ำหนักบนล้อ หรืออุปกรณ์ บ.ช.ช.ค. สกน. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 8.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.จัดหา ชุดโฉบกรงน้ำ	144,000,000.00		3. ก่อตั้งผู้พันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบลงทุน	บัญชี/ผู้ขาย	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
73	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003120009	รายการระดับที่ 1 : <012242> รั้วบุคคลได้ทางซูวอิมแพก ซีมเชิงสูง บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 24,0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	51,600,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอของอนุมัติรายงานขอซื้อ
74	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003110009	รายการระดับที่ 1 : <012243> ถังรีดอากาศถังแก๊ส บุคตแบบ 2 คา บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 15,0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	13,069,400.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกท.TOR ทบทวนการ จัดทำ TOR
75	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003110010	รายการระดับที่ 1 : <012244> เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. แบบนอกประรด บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 50,0000 กระบอก	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	8,000,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังสือคำ ปรึกษาก่อนลงนามในสัญญา
76	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003120010	รายการระดับที่ 1 : <012245> ทุ่นเบ็ดรจากาน้ำขนาด พทหา ขึ้นเคลื่อน 4 ล้อ บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1,0000 เครื่อง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	1,950,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกท.TOR ดำเนินการ จัดทำ TOR
77	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003110011	รายการระดับที่ 1 : <012247> ซากาขยายให้เข้พร้อม กล้องตรวจความร้อนและอุปกรณ์ส่วนควบ บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2,0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	1,340,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอของอนุมัติรายงานขอซื้อ
78	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003120013	รายการระดับที่ 1 : <012252> ระบบควบคุมบังคับบัญชาและ บัญชาการเหตุการณ์สำหรับรถกระสวยใช้ต่อสู้ทางอากาศ (Armoured Fighting Vehicle) พร้อมน้ำหนักและอุปกรณ์ ควบคุม แบบติดตั้งบนยานพาหนะ พร้อมเสา บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 9,0000 ระบบ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	171,000,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกท.TOR ดำเนินการ จัดทำ TOR
79	บ.สพ.สภ. (บ.ส.ศช.)	25007020053003110026	รายการระดับที่ 1 : <012290> หมวกกันกระสุนแบบที่รับ ระดับ 3A บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 25,0000 ใบ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	875,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอของอนุมัติรายงานขอซื้อ
10			รวมรายการสีเขียว (บ.ส.ศช.)				623,203,400.00				
80	บ.สพ.สภ.(สพ.ร.ร.) (บ.ส.ศช.)	25007020053003120022	รายการระดับที่ 1 : <017248> รถบรรทุก (สิงห์) ขนาด 1 ตัน ชาดขึ้นเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล (4 ประตู) พร้อมระบบ กระสุนที่ถ่ม บ.ก.ส.บ.ส.ศช. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 5,0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สีเขียว	ค.จัทหา ซูโอบปรณำ	13,200,000.00		3. ก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คกท.TOR ดำเนินการ จัดทำ TOR
1			รวมรายการสีเขียว (สพ.ร.ร.)				13,200,000.00				

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบจ่าย	บัญชี/ผู้ทำ	เหตุผล/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68) ประชุมครั้งที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 ธ.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
81	บ.สพ.สพ.(ร.น.บ.)	25007020059003120003	รายการระดับที่ 1 : <012236> โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยชีวิตการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการชุมนุมสาธารณะ ร.น.บ.ร. สกน. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.การังศิลป์ กฎหมายเกี่ยวกับ ความมั่นคง	10,501,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติวงเงินงานขอซื้อ
1			รวมรายการบัญชี (ร.น.บ.ร.)				10,501,000.00				
82	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020055003110016	รายการระดับที่ 1 : <012259> กล้องวงจรปิดจราจรจับรั้วสี ความคมชัดพร้อมเครื่องวิเคราะห์สายและเซอร์ แบบพกพาทาง พุทธวิธี บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 20,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	13,800,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติวงเงินงานขอซื้อ
83	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003120014	รายการระดับที่ 1 : <012265> โครงการเพิ่มศักยภาพการ สืบสวนสอบสวนด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ของ บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	6,034,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการ
84	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110018	รายการระดับที่ 1 : <012268> กล้องวงจรปิดแบบสี่ สายพร้อมเสา ของ บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 3,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	1,395,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการ
85	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110019	รายการระดับที่ 1 : <012272> กล้องวงจรปิดจราจรจับรั้วสี ความคมชัดพร้อมเครื่องวิเคราะห์สายและเซอร์แบบพกพาทาง พุทธวิธี บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 3,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	2,070,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังสือ ประมูลก่อนลงนามในสัญญา
86	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110012	รายการระดับที่ 1 : <012255> ได้กันกระสุน รุ่น 4 บ.บ.บ. บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 18,000 ได้	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	8,842,900.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ ดำเนินการ
87	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110013	รายการระดับที่ 1 : <012256> อากาศยานไร้คนขับชนิด สองล้อ พร้อมกล้องตรวจจับความร้อนและถ่ายภาพอย่าง สำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบสี่สายของ บ.บ.บ.บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	2,716,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่าง คกก.TOR ดำเนินการ จัดทำTOR
88	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110014	รายการระดับที่ 1 : <012257> กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนเวลา กลางคืนประจำจุดควบคุมของ บ.บ.บ.บ.บ.บ. สกน. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 40,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	34,000,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติซื้อ
89	บ.สพ.สพ.(บ.ช.บ.)	25007020053003110015	รายการระดับที่ 1 : <012258> กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนระยะ พิกัดเป้าหมาย บ.บ.บ.บ.บ.บ. สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 20,000 ชุด	งบลงทุน	ศุภินทิพย์เขียว	ค.จิตา พุทธโภกราช	11,800,000.00		3. ก่อตั้งผู้ทำพื้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ม.-ธ.ค.69)		อยู่ระหว่าง คกก.TOR ทดสอบ จัดทำTOR

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
90	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บชก.)	25007020053003110017	รายการรหัสที่ 1 : <012262> ชุดสีเป็นและธงสว่างด้วยแสงอินฟราเรด บ.ป.บ.ชก. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 20.0000 ชุด	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จ.คทา ชุดโรงปรกหน้า	3,000,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คท.จ.ช. คำนึงการ
91	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บชก.)	25007020053003120015	รายการรหัสที่ 1 : <012270> รถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ หุ้มเกราะกันกระสุน 4 ประตู บ.ป.บ.ชก. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จ.คทา ชุดโรงปรกหน้า	5,480,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่าง คท.จ.ช. คำนึงการ จัดทํา TOR
92	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บชก.)	25007020053003110020	รายการรหัสที่ 1 : <012273> ไม้กางเขนกระสุน ป้อนกันระดับ 3A บ.ป.บ.ชก. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5.0000 ไร่	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จ.คทา ชุดโรงปรกหน้า	175,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อ
93	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บชก.)	25007020053003110024	รายการรหัสที่ 1 : <012287> ไม้กางเขนกระสุน ระดับ 3 บ.ป.บ.ชก. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 30.0000 ไร่	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จ.คทา ชุดโรงปรกหน้า	10,500,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อ
94	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บชก.)	25007020053003120020	รายการรหัสที่ 1 : <012291> โครงการผูกพันพื้นที่และผูกพันพิเศษสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของ บ.ชก. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.จ.คทา ชุดโรงปรกหน้า	33,637,400.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อ
13			รวมรายการปีเดียว (บ.ชก.)				133,450,300.00				
95	บ.สพ.สภ.บ.ชก.(บ.ชก.)	2500702007003120027	รายการรหัสที่ 1 : <000082> จัดหาอุปกรณ์ระบบตรวจข้อบกพร่องและแทรกแซงจากภายนอกสายใยแก้ว เพื่อใช้การฝึกการวิจัยความปลอดภัยสถานศึกษาและบุคคลสำคัญ บ.ชก. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์เดี่ยว	ค.ก.การบังคับใช้ฯ	150,000,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้นไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-มิ.ย.69)		อยู่ระหว่างตรวจสอบและประมวล เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อ
1			รวมรายการปีเดียว (บ.ชก.)				150,000,000.00				
54			รวม สภ.สภ.				2,549,537,800.00				
			รวมทั้งหมด				4,129,703,200.00				
95			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					424,865.00			
								4,130,128,065.00			

หน่วย : บ.พ.ศ.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว								
1	บ.พ.ศ.	25007020077003120014	รายการครั้งที่ 1 : <017075> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขึ้นไป 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ (พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรื้อถัก) สมก. ค่าสหของสภาพราชการ จำนวนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	11,550,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 3
2	บ.พ.ศ.	25007020077003110014	รายการครั้งที่ 1 : <017073> รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ.พ.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	5,718,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR และจะ ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 5 ต่อไป
3	บ.พ.ศ.	25007020077003110015	รายการครั้งที่ 1 : <017074> รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ บ.พ.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	6,400,000.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR และจะ ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 5 ต่อไป
4	บ.พ.ศ.	25007020077003110186	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 23 นิ้ว) ว.ตร.บ.พ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	480,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
5	บ.พ.ศ.	25007020077003110187	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับผู้บริหาร แบบที่ 1 ว.ตร.บ.พ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	15,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
6	บ.พ.ศ.	25007020077003110188	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ว.ตร.บ.พ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	5,000.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
7	บ.พ.ศ.	25007020077003110189	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ว.ตร.บ.พ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	228,800.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
8	บ.พ.ศ.	25007020077003110190	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู ว.ตร.บ.พ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	92,700.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
9	บ.ศ.	25007020077003110191	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วัสดุบ.บ.ศ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ		161,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	
10	บ.ศ.	25007020077003110193	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ		490,500.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
10			รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว				23,668,000.00	1,473,000.00			
11	บ.ศ.	25007020077003210007	รายการรหัสที่ 1 : <010040> ปรับปรุงอาคารที่พัก A และ B ศบค. จำนวนของสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อังกฤษ นครราชสีมา 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ผลการบังคับใช้ ฯ	7,971,500.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ต้น ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
1			รวมรายการปีเดียว				7,971,500.00	-			
			รวมทั้งหมด				31,639,500.00	1,473,000.00			
11			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					33,112,500.00			

หน่วย : ต.ค.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/คู่กัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว								
1	ต.ค.	2500761064003220025	รายการครั้งที่ 1 : <09827> อาคารที่ก่อสร้าง (เหล็ก) สูง 4 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้บุกลงบันไดกลาง) ด้าน ต.ม.พ.อ. เชียงใหม่ ตำบลจอมแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	36,040,000.00		3. ก่อตั้งผู้กั้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความเห็นชอบข้อเท็จจริง	
2	ต.ค.	2500761064003220002	รายการครั้งที่ 1 : <09831> เรือแถว 2 ชั้น 5 คูหา ต.ม.จ.ว.สุรินทร์ ตำบลบางเชิง อำเภอบางเจ็ญ จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	9,089,400.00		3. ก่อตั้งผู้กั้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ณ.ย.-ธ.ย.69)	กำหนดเสนอจากทางระบบ e-GP ในวันที่ 5 มี.ค. 69 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและทำ PO ได้ภายในเดือน มี.ค. 69	
3	ต.ค.	2500761064003220023	รายการครั้งที่ 1 : <09824> เรือแถวชั้นประชาชน-รองสารวัตร 10 คูหา ต.ม.จ.ว. ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	12,500,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลง 25 ก.พ.69 กับ หจก.ภูภาค คิดลดฉบับนี้ที่ วงเงิน 9,499,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 330 วัน เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.69 - 21 มี.ค.70 จำนวน 11 งวดงาน - ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 - ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการ งานวันที่ 1 บริษัทที่ บริเวณก่อสร้างและถือครองสิทธิ์จากการก่อสร้างและจะ สำรวจดิน	
4	ต.ค.	2500761064003220022	รายการครั้งที่ 1 : <09823> เรือแถวชั้นประชาชน-รองสารวัตร 10 คูหา ต.ม.จ.ว.มหาสารคาม ตำบลนางพ่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	12,500,000.00		2 ก่อตั้งผู้กั้นและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ณ.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างรายงานสรุปประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ขออนุมัติ ใช้แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คือ ผ.บ.ต.ม.4 และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาไปลงนามใน สัญญาที่ทางราชการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 13 มี.ค. 69	
4			รวมรายการปีเดียว				70,129,400.00				
4			รวมทั้งหมด				70,129,400.00				
4			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง				70,129,400.00				

หน่วย : ก.4

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	ก.4	25007610064003210019	รายการครั้งที่ 1 : <010059> บ้านพักระดับ มท. - รอย 500.00 ก.จ.ป.ภ.ท. ตำบลวังชัย อำเภอเมืองปาน จังหวัดปานง 3,000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	8,394,600.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 4 วัน 5 -10 มี.ค.69
2	ก.4	25007020077003220031	รายการครั้งที่ 1 : <000025> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านเข็ญ ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอเมืองปาน จังหวัดปานง 1,000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.การบังคับใช้ ำ	24,440,000.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	3. ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และราคา
3	ก.4	25007020077003220032	รายการครั้งที่ 1 : <000026> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ภูซำปาน ตำบลภูซำปาน อำเภอภูซำปาน จังหวัดปานง 1,000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.การบังคับใช้ ำ	24,440,000.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 12 วัน 9-24 มี.ค.69
4	ก.4	25007020077003210013	รายการครั้งที่ 1 : <000028> อาคารหลังสถานีรถไฟ (ขนาดกลาง) สภ.ท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง อำเภอท่ามะปราง จังหวัดปานง 1,000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.การบังคับใช้ ำ	3,066,000.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างการจัดทำราคาประกวดราคา
5	ก.4	25007020077003210014	รายการครั้งที่ 1 : <000031> ลานจอดรถบริเวณบ้านพักข้าราชการ (ขนาด กลาง) สภ.ก.ด.4 ตำบลโพนเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดปานง 1,000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.การบังคับใช้ ำ	3,168,000.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
6	ก.4	25007020077003220038	รายการครั้งที่ 1 : <000039> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด กลาง) สภ.พรมเปือย ตำบลพรมเปือย อำเภอพรมเปือย จังหวัดปานง 1,000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดียว	ค.การบังคับใช้ ำ	25,550,000.00		2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	1. เริ่มระยะขายซอง วันที่ 4 มี.ค.69 2. วันที่ 5 มี.ค.69 ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาให้มาลงนามในสัญญา
6			รวมรายการปีเดียว				89,056,600.00				
			รายการผูกพันใหม่								
7	ก.4	25007020077003220040	รายการครั้งที่ 1 : <000041> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด ใหญ่) แบบที่ 2 ลม.เมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม 1,000 หลัง งบลงทุน 46,910,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,036,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 39,873,500 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ค.การบังคับใช้ ำ	7,036,500.00			2 ก่อตั้งที่ดินและเปิดจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569
1			รวมรายการผูกพันใหม่				7,036,500.00				
			รวมทั้งหมด				96,095,100.00				
7			รวม พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลง					96,095,100.00			

หน่วย : ก.3

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอน เปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			รายการ ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	ก.3	25007020077003120024	รายการระดับที่ 1 : <000024> ติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน อาคารที่ทำการ ก.3 (แห่งใหม่) บก.อก.ก.3 ตำบลจอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 ระบบ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	8,016,700.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		เนื่องจาก ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้าง ก.3 แห่งใหม่ ยังไม่สามารถ ตรวจสอบงวดงานเพราะผู้รับจ้างไม่ ก่อสร้างตามแบบ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบ
2	ก.3	25007020077003120025	รายการระดับที่ 1 : <000025> ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม อาคารที่ทำการ ก.3 (แห่งใหม่) บก.อก.ก.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 งาน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	1,805,500.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		เนื่องจาก ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้าง ก.3 แห่งใหม่ ยังไม่สามารถ ตรวจสอบงวดงานเพราะผู้รับจ้างไม่ ก่อสร้างตามแบบ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบ
2			รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				9,822,200.00				
3	ก.3	25007610064003220007	รายการระดับที่ 1 : <009765> เรือนแถวชั้นประธาน-รอง สว. 10 คูหา สก.กันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	11,513,800.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างจ้างสัญญา
4	ก.3	25007610064003220009	รายการระดับที่ 1 : <009781> เรือนแถวชั้นประธาน-รอง สว. 10 คูหา สก.กันทรามย์ ตำบลคูน้ำ อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	11,400,300.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างจ้างสัญญา
5	ก.3	25007610064003220015	รายการระดับที่ 1 : <009794> เรือนแถวชั้นประธาน-รอง สว. 10 คูหา สก.ราชสีห์ ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	11,400,300.00		2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างจ้างสัญญา

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอน เปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
6	ภ.3	2500702007003220028	รายการระดับที่ 1 : <00020> อาคารที่ทำการ กก.ส.ส.จ.ว. ศรีสะเกษ ตำบลสูงอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	15,040,000.00		2 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
7	ภ.3	2500702007003220004	รายการระดับที่ 1 : <009694> อาคารกองร้อยขนาดเล็ก สพ.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	28,500,000.00		2 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญาภาค ว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 9 มี.ค.69
5			รวมรายการปีเดียว				77,854,400.00	-			
7			รวมทั้งหมด				87,676,600.00	-			
			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					87,676,600.00			

หน่วย : ก.2

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	ก.2	25007610064003220097	รายการระดับที่ 1 : <010133> หมวด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้บุกลง) ก.จ.ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	26,979,300.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไม่มี ได้ตัวผู้จ้างซึ่งพร้อมแล้ว สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ ในวันที่ 13 มี.ค.69	
2	ก.2	25007020077003220054	รายการระดับที่ 1 : <000089> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบ สก.สำนักงาน ท้อง อำเภอเมืองระยอง 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	30,000,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไม่มี ได้ตัวผู้จ้างซึ่งพร้อมแล้ว สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ ในวันที่ 6 มี.ค.69	
3	ก.2	25007020077003220005	รายการระดับที่ 1 : <009935> อาคารจอดรถขนาดกลาง ศษร.ก.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 อาคาร	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	28,405,100.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไม่มี ได้ตัวผู้จ้างซึ่งพร้อมแล้ว สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ ในวันที่ 6 มี.ค.69	
4	ก.2	25007610064003210027	ปรับปรุงที่ทำการ สก.เกาะสีชัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	3,360,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		
4			รวมรายการปีเดียว				85,384,400.00				
5	ก.2	25007610064003220056	รายการระดับที่ 1 : <009938> หมวด 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีได้บุ) สก.มาจอมเทียม ตำบลมาจอมเทียม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดชลบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ใช้งบประมาณ 41,416,300 บาท ปี 2569 ใช้งบประมาณ 6,212,500 บาท ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 35,203,800 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	6,212,500.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		
6	ก.2	25007020077003220053	รายการระดับที่ 1 : <000086> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองชลบุรี ตำบลมาจอมเทียม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ใช้งบประมาณ 40,510,000 บาท ปี 2569 ใช้งบประมาณ 6,076,500 บาท ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 34,433,500 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,076,500.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ก่อนผูกพันไตรมาส 2	
2			รวมรายการผูกพันใหม่				12,289,000.00				
			รวมทั้งหมด				97,673,400.00				
6			รวม พ.ร.บ. + โอนเปลี่ยนแปลง				101,093,400.00				

หน่วย : ล้านบาท.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	รวม	25007020077003220007	รายการครั้งที่ 1 : <010004> งานปรับปรุงถนน คลส. และ ลานจอดรถภายใน รวมทศ. จำนวนสามพราน อำเภอสาม พราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน ลีก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	32,423,000.00		2 ก่อขึ้นผูกพันและเบิกจ่ายได้พัน ใบโครงการที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)		- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค - ลงนามในสัญญาจ้าง อก.3/2569 ลง 4 มี.ค.69 การ - ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน - เริ่มต้นและสิ้นสุด สัญญา 5 มี.ค.-29 พ.ย. 69
1			รวมรายการปีเดียว				32,423,000.00	-			
1			รวมทั้งหมด				32,423,000.00	-			
			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					32,423,000.00			

หน่วย : ก.5

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	ก.5	2500702007700322019	รายการระดับที่ 1 : <000006> อาคารกองกำกับการสืบสวน ตำรวจอุตรดิตถ์จังหวัดน่าน กก.สส.ภ.จ.น่าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	21,850,000.00		1. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.68)	4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	ประกาศประกวดราคา 5- 11 มี.ค.69
2	ก.5	2500702007700322021	รายการระดับที่ 1 : <000009> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ชนบทกลาง) สภ.แม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลา น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	25,540,000.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผลการ ประกวดราคา
3	ก.5	25007610064003220044	รายการระดับที่ 1 : <009916> แปลด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.ภ.5 ตำบลปายจาก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	26,979,300.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบอุทธรณ์ วันที่ 9 มี.ค.69
4	ก.5	25007610064003220050	รายการระดับที่ 1 : <009922> แปลด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.เด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	26,979,300.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	กำหนดลงนามสัญญา 9 มี.ค.69
4			รวมรายการปีเดียว				101,348,600.00				
4			รวมทั้งหมด				101,348,600.00				
4			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง				101,348,600.00				

หน่วย : บ.ช.ม.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	บ.ช.ม.	25007010078003110020	พัสดุอุตสาหกรรมสำหรับติดตั้งรวมค่าติดตั้ง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 116 เครื่อง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความปลอดภัย		796,437.00	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	
2	บ.ช.ม.	25007010078003110021	พัสดุพารามสำหรับรับระบบอาหารรวมค่าติดตั้ง ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความปลอดภัย		101,436.00	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	
3	บ.ช.ม.	25007010078003110022	พัสดุตั้งพื้น ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความปลอดภัย		206,831.00	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	
4	บ.ช.ม.	25007020077003110194	โครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบพลาสติกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บก.ส.ปท.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ		135,355.00	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	
4			รวมรายการปีเดียว					1,240,059.00			
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
5	บ.ช.ม.	25007020077003220041	รายการระดับที่ 1 : <000042> อาคารที่ทำการ กก.สส. บก.น.7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	24,289,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	- งบปีเดียว ไม่ดีต่อความตกลงกับ สำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างการพิจารณาของข้าง
6	บ.ช.ม.	25007020077003210015	รายการระดับที่ 1 : <000054> ปรับปรุงพร้อมเคเบิลครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม บก.น.3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	9,929,800.00		1. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค. 68)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	เชิญลงงบวันที่ 19 ธ.ค.68
7	บ.ช.ม.	25007020077003220048	รายการระดับที่ 1 : <000068> อาคารหอประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาล บ.ช.ม. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	26,756,562.72		3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	- อยู่ระหว่างวันที่ 15 และ 16 (งวดสุดท้าย) - ขาดงบประมาณ ไม่ดีต่อความตกลงกับสำนักงบประมาณ
8	บ.ช.ม.	25007020077003220008	รายการระดับที่ 1 : <010005> งานฝึกอบรมและระบบระบายน้ำ ผ.ส.บ.ช.ม. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	34,100,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 69)	3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ ทัน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 69)	- งบปีเดียว ไม่ดีต่อความตกลงกับ สำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างพิจารณาประกาศ ราคา

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
9	บ.พ.น.	25007610064003210026	ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้คืนอาคารที่ทำการใหม่ สน.สุโขทัย	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ		6,400,000.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน ไม่ตรงมาที่ 3 (น.ย.-มิ.ย. 69)	- งบปีเดียว ไม่สื่อถึงความตกลงกับ สำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่าง สดก.จัดทำแบบรูป
10	บ.พ.น.	25007610064003210028	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 1 ชั้น 1 หลัง อาคารสนาม อิมปีนทุวรีวิ กน.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ		499,600.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน ไม่ตรงมาที่ 3 (น.ย.-มิ.ย. 69)	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการ
6			รวมรายการปีเดียว				95,055,362.72	6,899,600.00			
			รวมทั้งหมด				95,055,362.72	8,139,659.00			
10			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					103,195,021.72			

หน่วย : ก.8

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิตผล/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	ก.8	25007610064003220077	รายการระดับที่ 1 : <010026> เรือนแถวสี่ประทุน-รอง สว. 10 ซุขา สก.ทนายชว คำนวณรายชว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดี่ยว	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	12,012,300.00		2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้พัน ใน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
2	ก.8	25007610064003220075	รายการระดับที่ 1 : <010023> แปลก 5 ชั้น 30 ครอบครั (ได้บุ้ลง) สก.ทุ่งศาลาโกล ตำบลทุ่งศาลาโกล อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เดี่ยว	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	29,341,700.00		1. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน ในไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค. 68)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้พัน ใน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
2			รวมรายการปีเดียว				41,354,000.00				
3	ก.8	25007610064003220078	รายการระดับที่ 1 : <010029> แปลก 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้บุ้ลง) สก.คลอง ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 33,800,800 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,070,200 บาท ปี 2570 ผู้พันงบประมาณ 28,730,600 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	5,070,200.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้พัน ใน ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวน 2-12 มี.ค.69 กำหนดเสนอราคาวันที่ 13 มี.ค.69
4	ก.8	25007610064003220079	รายการระดับที่ 1 : <010033> แปลก 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้บุ้ลง) สก.กรม ตำบลกรม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 32,819,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,922,900 บาท ปี 2570 ผู้พันงบประมาณ 27,896,100 บาท	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่	ค.บ.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,922,900.00			3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้พัน ใน ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	ประกาศเชิญชวน 2-12 มี.ค.69 กำหนดเสนอราคาวันที่ 13 มี.ค.69
2			รวมรายการผูกพันใหม่				9,993,100.00				
4			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง				51,347,100.00				
							51,347,100.00				

หน่วย : ก.9

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผู้ทำ	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการใช้แล้ว								
1	ก.9	250070400A1003210003	รายการระดับที่ 1 : <009614> สถานีพุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สภ.ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1.0000 แห่ง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.รักษาความปลอดภัย	4,700,000.00		2 ก่อตั้งผู้พักและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้พักและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ 6/2569 ลง 27 ก.พ. 2569 - กิจการร่วมค้า บริษัท โอที การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน - เริ่มต้นสัญญา 28 ก.พ.2569 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ.2570 - กำหนดวงเงิน/งวดเงิน 13 งวด
2	ก.9	250070400A1003210005	รายการระดับที่ 1 : <009616> สถานีพุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ บ้านคณหิ สภ.มาบยอ ตำบลปะนาเระ อำเภอมาบยอ จังหวัดปัตตานี 1.0000 แห่ง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.รักษาความปลอดภัย	4,700,000.00		2 ก่อตั้งผู้พักและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้พักและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ 4/2569 ลง 27 ก.พ. 2569 - กิจการร่วมค้า บริษัท โอที การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน - เริ่มต้นสัญญา 28 ก.พ.2569 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ.2570 - กำหนดวงเงิน/งวดเงิน 13 งวด

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.69)	สถานะการดำเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
3	ก.9	250070400A1003210007	รายการระดับที่ 1 : <009618> สถานียุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สก.ระวัง ตำบลคลองใหม่ อำเภอระวัง จังหวัดปราจีนบุรี 1.0000 แห่ง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.รักษาความปลอดภัย	4,700,000.00		2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ 5/2569 ลง 27 ก.พ. 2569 - กิจกรรมร่วมค้า บริษัท โอที การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เสร็จภายใน 360 วัน - เริ่มต้นสัญญา 28 ก.พ.2569 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ. 2570 - กำหนดวงเงิน/วงเงิน 13 งวด
4	ก.9	250070400A1003210009	รายการระดับที่ 1 : <009620> สถานียุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สก.ไม้แก่น ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1.0000 แห่ง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.รักษาความปลอดภัย	4,700,000.00		2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ 7/2569 ลง 2 มี.ค.2569 - บริษัท เพื่อทรงกรม เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน - เริ่มต้นสัญญา 3 มี.ค.2569 สิ้นสุดสัญญา 25 ก.พ.2570 - กำหนดวงเงิน/วงเงิน 13 งวด
5	ก.9	25007020077003220071	รายการระดับที่ 1 : <000135> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.นาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดศรี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	26,590,000.00		2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	
6	ก.9	25007020077003220072	รายการระดับที่ 1 : <000138> อาคารห้องประชุม ก.จว.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	12,550,000.00		2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อตั้งผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	รอบจบจาก ชย.(สนบ.)

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
7	ภ.9	25007130028003210004	รายการระดับที่ 1 : <009700> ฐานปฏิบัติการ สนับสนุน ตำบลยั้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1.0000 งาน	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	คงเพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคใต้	404,000.00		2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2 ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ 3/2569 ลง 13 ก.พ. 2569 - บริษัท อัครนิเวศกิจ จำกัด เป็นผู้รับ จ้าง - ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน - เริ่มต้นสัญญา 14 ก.พ.2569 สิ้นสุด สัญญา 13 มี.ค.2569 - กำหนดวงเงิน/งวดเงิน 2 งวด
8	ภ.9	25007020077003210030	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำหรับรูป ป้อมตำรวจตรวจกลาง ต. ป่าลิล อ.มายอ จ.ปัตตานี	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	การรับบ่งชี้		499,000.00		3. ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	
8			รวมรายการปีเดียว				56,344,000.00	499,000.00			
8			รวมทั้งหมด				56,344,000.00	499,000.00			
8			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					58,843,000.00			

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.69)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	บ.ศ.ช.	25007070002003110001	รายการรหัสที่ 1 : <016500> รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี (ร.ศ.ช.) บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 150.0000 คัน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ไม่มีผลงา	12,285,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2) ไม่มีผู้ เสนอราคา / แต่ประธานกรรมการ for ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ ค่าจ้างจะลง นามได้ พ.ศ.69	
2	บ.ศ.ช.	25007070002003120004	รายการรหัสที่ 1 : <016518> โครงการจัดหาชุดประชุม ทางไกลผ่านจอภาพสำหรับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 1 บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ไม่มีผลงา	2,736,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69) ค.ศ.ช.ระหว่างสร้างปรากฏราคา (ครั้งที่ 3) มี.ค.69 ค.ศ.ช.การลงนามได้ เม.ย.69	
3	บ.ศ.ช.	25007070002003120005	รายการรหัสที่ 1 : <016523> โครงการพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ใน ระดับ (ห้องเรียน อัจฉริยะ 4.0 ผู้ตรวจรหัส 21) บ.ศ.ช. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ไม่มีผลงา	27,445,000.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69) อยู่ระหว่างขอซื้อปรากฏสร้าง ปรากฏราคา (ครั้งที่ 3) มี.ค.69 ค.ศ.ช.การลงนามได้ เม.ย.69	
4	บ.ศ.ช.	25007020077003110178	อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (โดรน) อภ.ข้างสนาม	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ำ		11,700.00	3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.69)	ลงนามในสัญญา 26 ก.พ.69 อยู่ ระหว่างขอส่งมอบของถึง 27 เม.ย.69 และขอขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ค.ศ.ช.จะ เบิกจ่าย เม.ย.69	
5	บ.ศ.ช.	25007010078003110004	เตียงนอน 2 ชั้น ตู้มัลติมีเดีย ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		630,000.00	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	เสนอขอรับความเห็นชอบจากกลาง	
6	บ.ศ.ช.	25007010078003110005	ตู้สื่อกลาง สำหรับ 2 ท่าน ตู้มัลติมีเดีย ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		405,000.00	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ลงนามในใบสั่งซื้อของเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 19 ก.พ.69 ค.ศ.ช.จะได้รับของในวันที่ 8 มี.ค.69	
7	บ.ศ.ช.	25007010078003110006	นาฬิกาติดจอ LED (บอกเวลา วันที่และอุณหภูมิ ขนาด 4.5 x 18 x 3 ซม. ตู้มัลติมีเดีย ภาค 1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ถวายความ ปลอดภัย		13,000.00	2 ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ลงนามในใบสั่งซื้อของเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 19 ก.พ.69 ค.ศ.ช.จะได้รับของในวันที่ 8 มี.ค.69	
7			รวมรายการปีเดียว				42,466,000.00	1,059,700.00			

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
8	บ.ศ.ช.	2500707002003220007	รายการระดับที่ 1 : <009776> อาคารหลังเก็บของกลาง บ.ศ.ช.ภาค 1 ตำบลคลองฟ้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	นมัสการ	10,000,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน 17 ธ.ค.68 ขึ้นเสนอราคา 09.00-12.00 น.
9	บ.ศ.ช.	2500707002003220005	รายการระดับที่ 1 : <009653> อาคารรองรับกำลังขนาดเล็ก พร้อมห้องอบรม และสุขา (โรงเรียนเอ็ดการ ศษค.) กค.1 บ.ก.ค.บ.ศ.ช. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	นมัสการ	16,500,000.00		4. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	อยู่ระหว่างเชิญผู้ชนะการคัดเลือก มา ทำสัญญา/ ทำหลักประกันสัญญา จะลงนามใน สัญญาจ้าง ในวันที่ 5 มี.ค.69
2			รวมรายการปีเดียว				26,500,000.00	-			
			รวมทั้งหมด				68,966,000.00	1,059,700.00			
9			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง					70,025,700.00			

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/คู่กัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ศูนย์พื้นที่ รายการปีเดียว								
1	สงป.	2500702077003110195	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบระบบเครือข่าย (Network Attached Storage : NAS) 4ทง.สงป.	งบลงทุน	คู่กัน/ปีเดียว	โครงการบังคับใช้ ฯ	-	178,000.00		2 ก่อตั้งศูนย์และเปิดใช้งาน พื้นที่ ในไตรมาสที่ 2 (มี.ค.-มี.ค. 69)	
1			รวมรายการปีเดียว				-	178,000.00			
1			รวมทั้งยอด				-	178,000.00			
			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง					178,000.00			

หน่วย : บาท.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว								
1	พ.ศ.พ.	25007020077003110192	เครื่องฟอกอากาศ สภ.พ.	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ	-	9,500.00	1. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน โปรตราสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค. 68)	2. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน โปรตราสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 69)	
1			รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	9,500.00			
2	พ.ศ.พ.	25007020077003210029	ปรับปรุงห้องเพื่อใช้เก็บเก็บเพิ่มประสิทธิภาพ (ก.พ.7) สภ.พ. (พ.ล.)	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.การบังคับใช้ ฯ		75,400.00		3. ก่อตั้งผูกพันและเบิกจ่ายได้ พัน โปรตราสที่ 3 (ม.ย.-มี.ย. 69)	
1			รวมรายการปีเดียว รวมทั้งหมด				-	75,400.00			
2			รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง				-	84,900.00			
								84,900.00			

หน่วย : ก.6

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอน เปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 ธ.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			รายการ ครุภัณฑ์								
			รายการปีเดียว								
1	ก.6	25007610064003110040	หม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับฟลตสำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ปีเดียว	ค.ปฏิรูป ระบบงานสำรวจ		457,122.00		3. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	
1			รวมรายการปีเดียว				-	457,122.00			
			รวมทั้งหมด				-	457,122.00			
1			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง					457,122.00			

หน่วย : สหุ.ศร.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีเดียว/ผูกพัน	ผลิต/ตรงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ธ.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการปีเดียว								
1	สหุ.ศร.	25007610064003210029	ปรับปรุงห้องสำนักงาน สหุ.ศร.	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ค.บัญชีระบบงาน สำรวจ	-	1,065,000.00		4. ก่อปฏิญห์และเบิกจ่ายได้ทัน ไม่ตรงตามที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	คร. โอนเงินเมื่อ 26 ก.พ.69 ขณะนี้อยู่ ระหว่าง ประกาศและอนุมัติผลการ ระบบ EGP ภายในวันที่ 9 มี.ค.69
1			รวมรายการปีเดียว				-	1,065,000.00			
			รวมทั้งหมด				-	1,065,000.00			
1			รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง					1,065,000.00			

หน่วย : ต.ร.

ลำดับ	หน่วย	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบรายจ่าย	ปีผลิต/ผูกพัน	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 2 (ข้อมูล 15 ต.ค.68)	สถานะการดำเนินการ ประจวบครั้งที่ 3 (ข้อมูล 4 มี.ค.69)	ปัญหา อุปสรรค อื่น ๆ (ถ้ามี)
			ศูนย์แม่								
			รวมการปีเดียว								
1	บ.ท.ก.	250070002003120010	รายการรหัสที่ 1 : <017147> โครงการจัดหาขบวนรถ	งบลงทุน	ครบถ้วนปีเดียว	ม.มีผลงาน	99,250,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
2	บ.ท.ก.	250070002003120011	รายการรหัสที่ 1 : <017448> โครงการรถปรับอากาศขบวนรถ	งบลงทุน	ครบถ้วนปีเดียว	ม.มีผลงาน	38,948,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
3	บ.ท.ก.	250070002003120015	รายการรหัสที่ 1 : <017163> โครงการจัดหาขบวนรถตู้	งบลงทุน	ครบถ้วนปีเดียว	ม.มีผลงาน	4,648,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
4	บ.ท.ก.	250070002003120016	รายการรหัสที่ 1 : <017204> โครงการจัดหาขบวนรถตู้	งบลงทุน	ครบถ้วนปีเดียว	ม.มีผลงาน	2,750,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
5	บ.ท.ก.	250070002003120017	รายการรหัสที่ 1 : <017207> โครงการจัดหาขบวนรถตู้และ สินค้าเป็นพาหนะขบวนรถตู้มีลักษณะพิเศษทางฟูล บ.ท.ก. แวง งอมท. เขตอุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ	งบลงทุน	ครบถ้วนปีเดียว	ม.มีผลงาน	16,870,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
6	บ.ท.ก.	250070002003220014	รายการรหัสที่ 1 : <010042> โครงการพัฒนาคลังและศูนย์บริการ เพื่อมิอัสไทย บ.ท.ก. แวงงอมท. เขตอุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ	งบลงทุน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปี เดียว	ม.มีผลงาน	45,000,000.00				โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น
6			รวมรายการปีเดียว				201,466,000.00				
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รายการผูกพันเดิม								
7	บ.ท.ท.ส.บ.	2500702007003120052	รายการรหัสที่ 1 : <01597> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่เกิน 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 966 คัน พ.ร.บ. แวงงอมท.เขตอุตรดิตถ์ เขตอุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 809,991,000 บาท ปี 2568 คั้งงบประมาณ 165,302,000 บาท ปี 2569 คั้งงบประมาณ 644,689,000 บาท	งบลงทุน	ครบถ้วนผูกพัน เดิม	ค.การบังคับใช้ฯ	208,566,476.00				สิ้นงานเข้า
8	บ.ท.ท.ส.บ.	2500702007003120051	รายการรหัสที่ 1 : <014747> โครงการรถจักรยานยนต์ สิ้นส่วน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจ สืบสวน ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 10,366 คัน สบ. แวงงอมท.เขตอุตรดิตถ์ เขตอุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร 1,000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 724,781,900 บาท ปี 2567 คั้งงบประมาณ 110,711,300 บาท ปี 2568 คั้งงบประมาณ 295,228,800 บาท ปี 2569 คั้งงบประมาณ 318,841,800 บาท	งบลงทุน	ครบถ้วนผูกพัน เดิม	ค.การบังคับใช้ฯ	318,841,740.00				สิ้นงานเข้า

3.3 กรณีขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (ผูกพันใหม่)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.69 (งป.)

เปรียบเทียบรายการผูกพันใหม่ กรณีขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

ประชุม	พ.ร.บ.ปี 2569		ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ		ออกงวดแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก		ยังไม่ออกงวด	
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.68	78	1,264.2697	20	241.8756	1	42.6697	57	1,015.8706	1	6.5235	76	1,215.0765
ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค.68	78	1,264.2697	24	251.6159	2	64.8612	53	1,006.1303	1	6.5235	75	1,192.8850
ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 04 มี.ค.69	78	1,264.2697	59	787.2369	11	247.8601	18	470.5093	1	6.5235	66	1,009.8861

รายการผูกพันใหม่
กรณีขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ให้ความเข้มงวดความเหมาะสมของราคา

ลำดับ	หน่วย	รายการ	พ.ร.บ.ปี 2569	รายการ	ตกลงกับสำนัก งบประมาณ	รายการ	อนุมัติเงินงวด	รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายการ	ยกเลิก	รายการ	ยังไม่ออกงวด
	รวมทั้งสิ้น	78	1,264,269,700.00	59	787,236,900.00	11	247,860,100.00	18	470,509,300.00	1	6,523,500.00	66	1,009,886,100.00
1	สถ.บ.	17	695,034,800.00	5	345,522,000.00	2	175,509,600.00	12	349,512,800.00			15	519,525,200.00
2	ภ.4	10	98,600,200.00	10	98,600,200.00	2	18,532,100.00					8	80,068,100.00
3	ภ.6	7	74,544,900.00	7	74,544,900.00							7	74,544,900.00
4	ภ.9	9	70,624,500.00	6	32,224,500.00			3	38,400,000.00			9	70,624,500.00
5	ร.ร.บ.ร.ด.	1	52,734,000.00					1	52,734,000.00			1	52,734,000.00
6	ภ.3	5	51,217,500.00	5	51,217,500.00							5	51,217,500.00
7	ภ.2	4	46,219,000.00	4	46,219,000.00	2	12,289,000.00					2	33,930,000.00
8	ภ.8	6	38,997,000.00	5	29,984,500.00	2	9,993,100.00	1	9,012,500.00			4	29,003,900.00
9	บ.ช.ม.	4	31,377,000.00	3	24,853,500.00					1	6,523,500.00	3	24,853,500.00
10	สพ.ศ.ร.	7	29,059,500.00	7	29,059,500.00							7	29,059,500.00
11	ป.ส.	1	22,191,500.00	1	22,191,500.00	1	22,191,500.00						
12	บ.ช.ภ.	1	20,850,000.00					1	20,850,000.00			1	20,850,000.00
13	บ.ช.ต.ช.ต.	2	9,344,800.00	2	9,344,800.00	2	9,344,800.00						
14	ภ.5	1	7,200,000.00	1	7,200,000.00							1	7,200,000.00
15	ภ.1	1	6,450,000.00	1	6,450,000.00							1	6,450,000.00
16	ภ.7	1	5,100,000.00	1	5,100,000.00							1	5,100,000.00
17	บ.ช.ต.	1	4,725,000.00	1	4,725,000.00							1	4,725,000.00

รายการผูกพันใหม่

กรณีขอหักความตกลงกับสำนักงานประมาณ ใช้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงานประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	รวมทั้งสิ้น	78			1,264,269,700.00	787,236,900.00	247,860,100.00	470,509,300.00	6,523,500.00
1	สภ.บ.	17		ค.การบังคับใช้ ฯ	695,034,800.00	345,522,000.00	175,509,600.00	349,512,800.00	
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <017234> รถจักรยานยนต์งานธุรการ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4681.0000 คัน วงเงินทั้งสิ้น 284,464,400 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 42,669,700 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 241,794,700 บาท		42,669,700.00	42,669,700.00	42,669,700.00		
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <017235> รถจักรยานยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7865.0000 คัน วงเงินทั้งสิ้น 885,599,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 132,839,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 752,759,100 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	132,839,900.00	132,839,900.00	132,839,900.00		
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <010054> ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ดร. คำดลชะอ้า อำเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 248,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 37,200,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 210,800,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	37,200,000.00			37,200,000.00	
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <010149> ปรับปรุงห้องพัก ผู้มีศักดิ์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ดร. คำดลชะอ้า อำเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 งาน วงเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 10,500,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 59,500,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	10,500,000.00			10,500,000.00	
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <017235> ลิฟต์พร้อมติดตั้ง อาคาร 1 ดร. และระบบบำรุงรักษาความปลอดภัยบริการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน วงเงินทั้งสิ้น 114,989,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 17,248,400 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 97,740,600 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	17,248,400.00			17,248,400.00	
	บ.พ.ธ.สภ.บ.		รายการระดับที่ 1 : <017314> ระบบโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 1 สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 67.0000 งาน วงเงินทั้งสิ้น 301,098,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 45,164,700 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 255,933,300 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	45,164,700.00			45,164,700.00	

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	บก.สพ.สกน.		รายการ รายการระดับที่ 1 : <017238> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 สท. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 299,600,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 44,940,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 254,660,000 บาท	ค.ฉัตตายุทธโยธินกรณำ	44,940,000.00			44,940,000.00	
	บก.สพ.สกน.		รายการระดับที่ 1 : <017306> ชุดเครื่องมือตรวจสอบข้อผู้ก่อคดีลักษณะไม่ของสำนักงานสืบสวนแบบเคลื่อนที่ สท. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 19,000 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 490,200,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 73,530,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 416,670,000 บาท	ค.ฉัตตายุทธโยธินกรณำ	73,530,000.00	73,530,000.00			
	บก.สพ.สกน.		รายการระดับที่ 1 : <017307> โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 3 สท. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 497,800,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 74,670,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 423,130,000 บาท	ค.ฉัตตายุทธโยธินกรณำ	74,670,000.00			74,670,000.00	
	บก.สพ.สกน.		รายการระดับที่ 1 : <017308> โครงการใช้อากาศยานที่ไม่มีบิน (โดรน) สำหรับภารกิจความมั่นคงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 211,820,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 31,773,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 180,047,000 บาท	ค.ฉัตตายุทธโยธินกรณำ	31,773,000.00			31,773,000.00	
	บก.สพ.สกน.		รายการระดับที่ 1 : <017309> ทุบตบเก็บกู้วัตถุระเบิด ขนาดเล็ก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 13,000 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 156,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 23,400,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 132,600,000 บาท	ค.ฉัตตายุทธโยธินกรณำ	23,400,000.00			23,400,000.00	

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายละเอียด/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ	อนุมัติเงินงว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010132> อาคารที่ก่อสร้าง 8 ชั้น 68 ครอบครัว บก.ภ.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,935,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,965,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010132> อาคารที่ก่อสร้าง 8 ชั้น 68 ครอบครัว ศษ.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,935,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,965,000 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	16,935,000.00	16,935,000.00			
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010132> อาคารที่ก่อสร้าง 8 ชั้น 68 ครอบครัว บก.ภ.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,935,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,965,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010132> อาคารที่ก่อสร้าง 8 ชั้น 68 ครอบครัว บก.ภ.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,935,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,965,000 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	16,935,000.00	16,935,000.00			
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010060> แหล่ง 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนล่าง) ฝก.เมืองปึงกาฬ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมือง ปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,046,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 22,932,100 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010060> แหล่ง 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนล่าง) ฝก.เมืองปึงกาฬ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมือง ปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,046,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 22,932,100 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,046,900.00	4,046,900.00			
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000024> อาคารที่ก่อสร้างถาวรจังหวัด สูง 3 ชั้น ก.จว.หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,670,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 32,130,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000024> อาคารที่ก่อสร้างถาวรจังหวัด สูง 3 ชั้น ก.จว.หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,670,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 32,130,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	5,670,000.00	5,670,000.00			
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000033> อาคารที่ก่อสร้างถาวรจังหวัด สูง 5 ชั้น ก.จว.อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,350,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 41,650,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000033> อาคารที่ก่อสร้างถาวรจังหวัด สูง 5 ชั้น ก.จว.อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,350,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 41,650,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	7,350,000.00	7,350,000.00			
ภ.4	ภ.4	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000038> อาคารที่ก่อสร้างถาวร (ขนาดใหญ่) เขตที่ 1 สก.เมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,956,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 33,753,500 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000038> อาคารที่ก่อสร้างถาวร (ขนาดใหญ่) เขตที่ 1 สก.เมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,956,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 33,753,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	5,956,500.00	5,956,500.00			

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงบประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
ภ.4	ภ.4	รายการระดับที่ 1 : <000040> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองสมุทร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสกลนคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 41,598,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,239,700 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 35,358,300 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000040> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองสมุทร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสกลนคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 41,598,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,239,700 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 35,358,300 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,239,700.00	6,239,700.00				
ภ.4	ภ.4	รายการระดับที่ 1 : <010072> อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุทพันธ สก.ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 76,636,800 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,495,600 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 65,141,200 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010072> อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุทพันธ สก.ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 76,636,800 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,495,600 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 65,141,200 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	11,495,600.00	11,495,600.00				
ภ.4	ภ.4	รายการระดับที่ 1 : <000041> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สก.เมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 46,910,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,036,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 39,873,500 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000041> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สก.เมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 46,910,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,036,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 39,873,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	7,036,500.00	7,036,500.00				
3	ภ.6	7				74,544,900.00	74,544,900.00			
ภ.6	ภ.6	รายการระดับที่ 1 : <005579> อาคารที่ทำการ สก.เมืองจตุรทิศ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจตุรทิศ จังหวัดจตุรทิศ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 40,060,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,009,000 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 34,051,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <005579> อาคารที่ทำการ สก.เมืองจตุรทิศ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจตุรทิศ จังหวัดจตุรทิศ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 40,060,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,009,000 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 34,051,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,009,000.00	6,009,000.00				
ภ.6	ภ.6	รายการระดับที่ 1 : <009936> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครัวยุทพันธ สก.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 124,896,300 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 18,734,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 106,161,800 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <009936> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครัวยุทพันธ สก.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 124,896,300 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 18,734,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 106,161,800 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	18,734,500.00	18,734,500.00				
ภ.6	ภ.6	รายการระดับที่ 1 : <009603> อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัวยุทพันธ สก.วัดโสม อำเภอโสม จังหวัดบึงกาฬ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 35,549,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,332,400 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 30,216,600 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <009603> อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัวยุทพันธ สก.วัดโสม อำเภอโสม จังหวัดบึงกาฬ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 35,549,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,332,400 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 30,216,600 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	5,332,400.00	5,332,400.00				
ภ.6	ภ.6	รายการระดับที่ 1 : <010066> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครัวยุทพันธ บก.อ.ก.6 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 126,710,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 19,006,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 107,703,500 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010066> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครัวยุทพันธ บก.อ.ก.6 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 126,710,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 19,006,500 บาท ปี 2570 ยุทพันธงบประมาณ 107,703,500 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	19,006,500.00	19,006,500.00				

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายละเอียด/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงบประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	ภ.9		รายการ	รายการ					
		ภ.9	รายการระดับที่ 1 : <010123> อาคารเตรียมความพร้อมกำลังพล 79 ยุติศ พร้อมเครื่องใช้ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 79,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,850,000 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 67,150,000 บาท	ค.เพิ่มประสิทธิภาพภาคใต้	11,850,000.00			11,850,000.00	
		ภ.9	รายการระดับที่ 1 : <010124> อาคารเตรียมความพร้อมสำหรับผู้อบรม 79 ยุติศ พร้อมเครื่องใช้ ศฝ.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 79,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,850,000 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 67,150,000 บาท	ค.เพิ่มประสิทธิภาพภาคใต้	11,850,000.00				
		ภ.9	รายการระดับที่ 1 : <010125> อาคารที่ปรึกษาซ่อมบำรุงยานยนต์ใช้เฉพาะ ยานพาหนะติดตั้งชุดอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ และอาคารฝึกวิทยุสื่อสารในกรม ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 14,700,000 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 83,300,000 บาท	ค.เพิ่มประสิทธิภาพภาคใต้	14,700,000.00			14,700,000.00	
		ภ.9	รายการระดับที่ 1 : <010127> อาคารอบรมแปลรหัสหรืออุปกรณ์ ศฝ.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 51,000,000 บาท	ค.เพิ่มประสิทธิภาพภาคใต้	9,000,000.00	9,000,000.00			
		ภ.9	รายการระดับที่ 1 : <010155> แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนโลง) สก.บ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภออินทนนท์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 30,268,800 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,540,400 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 25,728,400 บาท	ค.ปฏิบัติการงบงานตำรวจ	4,540,400.00	4,540,400.00			
5	ร.ร.มรดก.	1			52,734,000.00	-	-	52,734,000.00	-
		ร.ร.มรดก.	รายการระดับที่ 1 : <009995> ก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนชายร้อยตำรวจร้อยที่ 2 และกองร้อยที่ 4 บก.ป.ด.ร.มรดก. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 551,560,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 52,734,000 บาท ปี 2570 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 210,936,000 บาท ปี 2571 ยุติศทั้งหมดงบประมาณ 87,890,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ๖	52,734,000.00			52,734,000.00	
6	ภ.3	5			51,217,500.00	51,217,500.00	-	-	-

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายละเอียด/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ	อนุมัติเงินบาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	ภ.3		รายการระดับที่ 1 : <009788> แปลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ดิน) ๓.จ.ว.นครราชสีมา ตำบลประตูใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 35,489,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,323,400 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 30,165,600 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	5,323,400.00	5,323,400.00			
	ภ.3		รายการระดับที่ 1 : <010098> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 คอนกรีต บก.สส.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 112,012,500 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,801,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,210,600 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	16,801,900.00	16,801,900.00			
	ภ.3		รายการระดับที่ 1 : <010099> อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 คอนกรีต บก.สส.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 110,477,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,571,600 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 93,905,400 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	16,571,600.00	16,571,600.00			
	ภ.3		รายการระดับที่ 1 : <009783> แปลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ดิน) ๓.ก.ส.ช.ร.น.จ. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 33,824,300 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,073,700 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 28,750,600 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	5,073,700.00	5,073,700.00			
	ภ.3		รายการระดับที่ 1 : <009681> อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดสูง 5 ชั้น (ใต้ดิน) ๓.จ.ว.อำนาจเจริญ ตำบลสูงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 49,645,500 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,446,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 42,198,600 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	7,446,900.00	7,446,900.00			
7	ภ.2	4			46,219,000.00	46,219,000.00	12,289,000.00		
	ภ.2		รายการระดับที่ 1 : <009938> แปลต 5 ชั้น 50 คอนกรีต (ไม่มีใต้ดิน) สก.มาจอหอ ตำบลมาจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 41,416,300 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,212,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 35,203,800 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	6,212,500.00	6,212,500.00	6,212,500.00		
	ภ.2		รายการระดับที่ 1 : <009942> แปลต 8 ชั้น 68 คอนกรีต สก.เมืองเซิงเพรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองเซิงเพรา จังหวัดเซิงเพรา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 113,300,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,995,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 96,305,000 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	16,995,000.00	16,995,000.00			

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายละเอียด/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงานประมาณ	อนุมัติเงินบาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	ภ.2		รายการ	รายการ รายการระดับที่ 1 : <000086> อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองชลบุรี ตำบลบางปลา ทราย อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,076,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 34,433,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,076,500.00	6,076,500.00		
	ภ.2			รายการระดับที่ 1 : <009950> แฟลต 8 ชั้น 68 คอนกรีต สภ.เมืองระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16,935,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 95,965,000 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	16,935,000.00	16,935,000.00		
8	ภ.8	6				38,997,000.00	29,984,500.00	9,012,500.00	
	ภ.8			รายการระดับที่ 1 : <000119> อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดสุโขทัย 5 ชั้น (ใต้ถุน) ก.จ.นครราชสีมา ตำบลสี อำเภอ พุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 8,135,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 46,101,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	8,135,500.00	8,135,500.00		
	ภ.8			รายการระดับที่ 1 : <010146> แฟลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ถุนโล่ง) ก.จ.นครราชสีมา ตำบลสี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,219,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 29,579,100 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	5,219,900.00	5,219,900.00		
	ภ.8			รายการระดับที่ 1 : <010029> แฟลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมือง อำเภอมืองบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,070,200 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 28,730,600 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	5,070,200.00	5,070,200.00		
	ภ.8			รายการระดับที่ 1 : <010033> แฟลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ถุนโล่ง) สภ.นครน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,922,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 27,896,100 บาท	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	4,922,900.00	4,922,900.00		
	ภ.8			รายการระดับที่ 1 : <000115> อาคารที่ทำการ พร้อมทั้งที่ สภ.ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 9,012,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 51,070,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	9,012,500.00		9,012,500.00	

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงบประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
9	ภ.8	ภ.8	รายการระดับที่ 1 : <010067> อาคารที่ทำการ กก.พ.บ.ส.ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 44,240,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,636,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 37,604,000 บาท	รายการ รายการระดับที่ 1 : <010067> อาคารที่ทำการ กก.พ.บ.ส.ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 44,240,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,636,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 37,604,000 บาท	ผลการบังคับใช้ ฯ	6,636,000.00	6,636,000.00			
	บข.น.	4	รายการระดับที่ 1 : <099933> อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 คอนโดรีอ กองบัญชาการตำรวจนครบาล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 75,520,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,328,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 64,192,000 บาท	รายการระดับที่ 1 : <099933> อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 คอนโดรีอ กองบัญชาการตำรวจนครบาล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 75,520,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 11,328,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 64,192,000 บาท	ค.ปฏิรูปแรงงาน ดำรง	11,328,000.00	11,328,000.00			6,523,500.00
	บข.น.		รายการระดับที่ 1 : <099972> อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ 54 คอนโดรีอ สูง 7 ชั้น สนามชนก บก.น.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 64,120,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 9,618,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 54,502,000 บาท	รายการระดับที่ 1 : <099972> อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ 54 คอนโดรีอ สูง 7 ชั้น สนามชนก บก.น.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 64,120,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 9,618,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 54,502,000 บาท	ค.ปฏิรูปแรงงาน ดำรง	9,618,000.00	9,618,000.00			
	บข.น.		รายการระดับที่ 1 : <010119> อาคารที่ทำการ สบ.บางสาธิต แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 43,490,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,523,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 36,966,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010119> อาคารที่ทำการ สบ.บางสาธิต แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 43,490,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,523,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 36,966,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,523,500.00	-			6,523,500.00
	บข.น.		รายการระดับที่ 1 : <010120> อาคารที่ทำการ สบ.บางกอกน้อย บก.น.7 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 26,050,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 3,907,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 22,142,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010120> อาคารที่ทำการ สบ.บางกอกน้อย บก.น.7 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 26,050,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 3,907,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 22,142,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	3,907,500.00	3,907,500.00			
10	สปฐ.ตร.	สปฐ.ตร.	รายการระดับที่ 1 : <010128> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจว.กำแพงเพชร ตำบลพรหมราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 28,390,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,258,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 24,131,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010128> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจว.กำแพงเพชร ตำบลพรหมราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 28,390,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,258,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 24,131,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,258,500.00	4,258,500.00			
	สปฐ.ตร.	7	รายการระดับที่ 1 : <010111> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจว.ศรีสะเกษ ตำบลหนองทราย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 27,910,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,186,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 23,723,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010111> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจว.ศรีสะเกษ ตำบลหนองทราย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 27,910,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,186,500 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 23,723,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,186,500.00	4,186,500.00			
	สปฐ.ตร.					29,059,500.00	29,059,500.00			
	สปฐ.ตร.					4,258,500.00	4,258,500.00			
	สปฐ.ตร.					4,186,500.00	4,186,500.00			

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงบประมาณ	อนุมัติเงินงวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
	สพฐ.ศร.	รายการระดับที่ 1 : <010108> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลปราง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 26,550,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 3,982,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010108> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลปราง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 26,550,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 3,982,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	3,982,500.00	3,982,500.00			
	สพฐ.ศร.	รายการระดับที่ 1 : <010109> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลเจียงเงิน อำเภอระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 27,900,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,185,000 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010109> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลเจียงเงิน อำเภอระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 27,900,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,185,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,185,000.00	4,185,000.00			
	สพฐ.ศร.	รายการระดับที่ 1 : <010129> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลหนองศรีบัว อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 29,750,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,462,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010129> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลหนองศรีบัว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 29,750,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,462,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,462,500.00	4,462,500.00			
	สพฐ.ศร.	รายการระดับที่ 1 : <010112> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลบึงกอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 28,320,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,248,000 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010112> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลบึงกอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 28,320,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 4,248,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	4,248,000.00	4,248,000.00			
	สพฐ.ศร.	รายการระดับที่ 1 : <010110> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 24,910,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 3,736,500 บาท	รายการระดับที่ 1 : <010110> อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.วงเงินฯ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 24,910,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 3,736,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	3,736,500.00	3,736,500.00			
11	ปส.	1			22,191,500.00	22,191,500.00			
	บข.ปส.		รายการระดับที่ 1 : <009756> งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.7 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานหรือส่วนประกอบและที่จอดรถยนต์ บข.ปส. แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 147,943,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 22,191,500 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	22,191,500.00	22,191,500.00			
12	บข.ก.	1			20,850,000.00	-		20,850,000.00	
	บข.ก.		รายการระดับที่ 1 : <009555> อาคารที่ก่อสร้าง 54 ครอบครัวยุคสูง 7 ชั้น บข.ปส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 20,850,000 บาท	ค.ปฏิบัติงบประมาณ คำ1770	20,850,000.00	20,850,000.00		20,850,000.00	

ลำดับ	หน่วย	รายการ	รายการ	รายละเอียด/โครงการ	พ.ร.บ.ปี 2569	ตกลงกับสำนักงบประมาณ	อนุมัติเงินจก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
13	บ.ช.ตช.ด.	2	รายการระดับที่ 1 : <010147> เหลด 5 ชั้น 40 ครอบครั (ได้ทุนโลง) บก.ชช.ภาค 2 ตำบลไผ่เมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 34,819,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,222,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 29,596,100 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	9,344,800.00 5,222,900.00	9,344,800.00 5,222,900.00	9,344,800.00 5,222,900.00	-	-
	บ.ช.ตช.ด.		รายการระดับที่ 1 : <010148> เหลด 5 ชั้น 30 ครอบครั (ได้ทุนโลง) บก.สอ.บช.ตช.ด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 27,479,300 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,121,900 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 23,357,400 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,121,900.00	4,121,900.00	4,121,900.00		
14	ภ.5	1	รายการระดับที่ 1 : <010105> อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อ.จ.ว.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 7,200,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 40,800,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	7,200,000.00 7,200,000.00	7,200,000.00 7,200,000.00	-	-	-
15	ภ.1	1	รายการระดับที่ 1 : <000083> อาคารที่ทำการถาวรบังคับการสูง (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สก.เมืองสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 43,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,450,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 36,550,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	6,450,000.00 6,450,000.00	6,450,000.00 6,450,000.00	-	-	-
16	ภ.7	1	รายการระดับที่ 1 : <009898> อาคารที่ทำการถาวรบังคับการสูง 5 ชั้น ภ.จว.สมุทรสงคราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 34,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,100,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 28,900,000 บาท	ค.การบังคับใช้ ฯ	5,100,000.00 5,100,000.00	5,100,000.00 5,100,000.00	-	-	-
17	บ.ช.ศ.	1	รายการระดับที่ 1 : <010053> อาคารที่หออายุ 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ได้ทุนโลง) บ.ช.ศ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 31,500,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,725,000 บาท ปี 2570 ยุติงบประมาณ 26,775,000 บาท	ค.ป.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	4,725,000.00 4,725,000.00	4,725,000.00 4,725,000.00	-	-	-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อเสนอผู้บังคับบัญชา