



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๕๐๔๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๔

เรียน ผบ.ตร.

- เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference) วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
๑	ตร. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)ให้กับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ ค่าจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง เพื่อไว้ใช้งานสอบสวน จำนวน ๒,๙๘๐ ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๒๐,๒๐๐ บาท ให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑,๔๘๔ สถานี ๆ ละ ๒ ชุด รวมจำนวน ๒,๙๖๘ ชุด, บช.ก. จำนวน ๖ ชุด และ บช.สอท. จำนวน ๖ ชุด ซึ่ง ตร. โอนงบประมาณฯ ให้กับ บก./ภ.จว. โดยตรง ๑.๒ ค่าจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟ สำหรับงานสอบสวน สถานีตำรวจ หน่วยงานสืบสวน ภารกิจหน่วย รวมจำนวน ๑,๘๕๐ ชุด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ตร. โอนงบประมาณให้กับ บก./ภ.จว. โดยตรง ๑.๓ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายและถือปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ห้ามนำไปใช้จ่ายภารกิจอื่น และอย่าให้งบประมาณพับไป ให้ จต. และ สตส. ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ตร. ๑.๔ ค่าจัดหาชุด คผ. เพิ่มเติม จำนวน ๒๑๑ กองร้อย หรือจำนวน ๓๒,๗๐๕ นาย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ตร. โอนงบประมาณให้กับ บก./ภ.จว. โดยตรง ๑.๕ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ครั้งที่ ๒ มีหน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๙ หน่วย หรือ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๕๒๑,๗๒๐.๓๘ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ และให้ทุกหน่วยกำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ห้ามนำไปใช้ในรายการอื่น หากมีงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน ตร. รวมทั้งให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการเพื่อมิให้หน่วยมีหนี้ค้างชำระ และรายงานให้ ตร. ทราบทุก ๓ เดือน รวมทั้ง ชี้แจงในการประชุมบริหาร ตร. ๑.๖ ขกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม หัวข้อที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ – ๓๐ เม.ย.๖๔) จำนวน ๑๒๙ วัน วงเงิน ๗๘,๐๒๓,๖๐๐ บาท ได้จัดสรรให้หน่วยแล้ว ส่วนหัวข้อที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๔) จำนวน ๑๕๔ วัน ตร. จะของขกกลาง คผ. ผ่านความเห็นชอบ นรม. ไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ ให้เบิกจ่ายต้องตามหัวข้องานปฏิบัติ ห้ามเบิกจ่ายเงินข้ามหัวข้อย่างเด็ดขาด และถือปฏิบัติตาม ว.ตร. ลับด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๓๒/๑๙๔ ลง ๒๗ พ.ย.๖๓ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ฯลฯ ๑.๗ เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนสืบสวนฯ เมื่อ ก.ย.๖๔ สรุปการจัดสรรให้หน่วยไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค.-ก.ย.๖๔) ๖๕% = ๑๙๗,๖๐๓,๒๕๐ บาท หรือ เดือนละ ๖๕,๘๖๗,๗๕๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรให้กับหน่วย ทั้งนี้ ให้หน่วยเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกหน่วยดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ หากคาดว่าจะ ก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน ต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ภายใน ๒๓ ก.ย.๖๔ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กค ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ ลง ๓๐ ส.ค.๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี และหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/ว ๒๐	- ทุกหน่วย - สงป.

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	ก.ย.๖๔ เรื่องขอเงินงบประมาณ ฯ และให้หน่วยรับส่งคืน ดร. ทุกกรณี หากไม่ส่งคืนมอบหมายให้ สงป. ดึงเงินงบประมาณกลับ ดร. แล้วแจ้งหน่วยเพื่อทราบ	
๒	๒.๑ ค่าเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจ และเครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ราชการกำหนด จำนวน ๙,๕๓๔ คน โดย ดร. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ต่อกรมบัญชีกลาง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๓๕,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นค่าผ้า วงเงิน ๓,๘๑๓,๖๐๐ บาท และค่าตัดชุดเครื่องแบบสนาม วงเงิน ๒๐,๐๒๑,๔๐๐ บาท หากเป็นไปตามลำดับช่วงเวลา (TimeLine) เมื่อ ดร. ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว กำหนดใส่เครื่องแบบพร้อมปฏิบัติงานได้ ประมาณ วันที่ ๑ พ.ย.๖๔ เป็นต้นไป ๒.๒ การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยที่ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดร. กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการเป็นวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ (ในท้ายประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ระบุคำว่า “ยกเลิกการจัดหาได้ กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ” และห้าม “ลงนามก่อนนี้ผูกพัน” จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ” ๒.๓ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ใช้ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นแนวทางไปพลางก่อน ๒.๔ แนวทางและวิธีปฏิบัติการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือในปี รอบกันยายน ๒๕๖๔ ของ ดร. โดยให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ดร. เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและ/หรือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในหนังสือ กค. ด่วนที่สุดที่ ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ ลง ๓๐ ส.ค.๖๔ รายละเอียด ดังนี้ ๒.๔.๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ ไม่กำหนดวงเงิน แบ่งเป็น ๔ กรณี กรณีที่ ๑ หน่วยบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ระบบ GFMS จะยกยอดรายการเงินกันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้อัตโนมัติ โดยที่หน่วยไม่ต้องเข้าไปดำเนินการใดๆ อีก กรณีที่ ๒ กรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างและต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ -ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online กรณีที่ ๓ กรณีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๓.๑ ขั้นตอนประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี	- ทุกหน่วย - สงป.

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
มติ ครม. ผูกเงิน ให้ทุนแล้ว	๓.๒ อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online - เมื่อได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการ จากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง <u>กรณีที่ ๔</u> หน่วยได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ ดังนี้ ๔.๑ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ๔.๒ ค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนไปแล้ว ๔.๓ เงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาชนตามกฎหมาย หรือ ๔.๔ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ๔.๕ เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ ๔.๖ ข้อตกลงคุณธรรม ๔.๗ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ๔.๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยอนุมัติให้ทุนแล้ว ๔.๙ โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง ๔.๑๐ รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๔.๑๑ เงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๔.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๔.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ -ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วแต่กรณี ๒.๔.๒ หน่วยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK แล้ว ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๔.๒.๑ เลือก (List) รายการที่ต้องการขอกันเงินฯ ในระบบ GFMS ๒.๔.๒.๒ พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบ ๒.๔.๒.๓ จัดทำแบบแจ้งรายละเอียดฯ (ตามเอกสารแนบท้าย ว ๑๓๑) เมื่อได้ดำเนินการตาม ข้อ ๒.๔.๒.๑ - ๒.๔.๒.๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิกลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร ข้อ ๒.๔.๒.๑ - ๒.๔.๒.๓	

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	๒.๔.๒.๔ หน่วยทำหนังสือส่ง ตร.(ผ่าน กง.สงป.) ภายใน ๒๓ ก.ย.๖๔ เพื่อส่งคำขอ กันเงินใน GFMS (Confirm) ให้กรมบัญชีกลางต่อไป ๒.๔.๓ เมื่อขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว หน่วยงานที่ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติฯ ในระบบ GFMS โดยใช้ คำสั่งงาน ZFMA๕๓N หรือ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือ GFMS Report กง. www.finance.police.go.th ๒.๔.๔ กรณีที่หน่วยงานจะขอยกเลิกรายการขอกันเงินฯ ที่ส่งให้ กง. ดำเนินการส่งคำขอ กันเงินฯ ในระบบ GFMS (Confirm) ให้หน่วยงานทำหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง(กองบริหารการรับ- จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๔ แล้ว สำเนาหนังสือแจ้ง กง. ทราบด้วย -ให้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ หากไม่ดำเนินการ ภายในกำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป ๒.๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ตร. ในระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๔ งบประมาณรายจ่ายภาพรวม และรายจ่ายลงทุน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การใช้จ่ายของรัฐบาล (มติ ครม. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๓) โดยไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย.) เป้าหมาย ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ / ตร. ได้ร้อยละ ๘๘.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๙๐ เป้าหมาย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ / ตร. ได้ร้อยละ ๗๖.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๓.๗๑ - ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
๓	การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ตร. (รายจ่ายลงทุน) (ระบบ GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๔ ดังนี้ ๓.๑ งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๑,๘๐๒ รายการ วงเงิน ๒๑,๒๘๘,๔๘๙,๘๖๑.๗๖ บาท ทำสัญญาแล้ว ๑,๒๓๕ รายการ วงเงิน ๑๖,๓๐๐,๖๕๔,๔๐๓.๙๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗ ยังไม่ทำสัญญา ๕๖๗ รายการ วงเงิน ๔,๙๘๗,๘๓๕,๔๕๗.๘๒ ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๓ (ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๖๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๒๖,๑๖๙,๗๐๕.๓๓ ลบ. และค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐๓ รายการ วงเงิน ๑,๗๖๑,๖๖๕,๗๕๒.๔๙ บาท) และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๖๖ รายการ วงเงิน ๕,๙๐๐,๕๖๒,๐๙๔.๙๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๒ ๓.๒ รายการที่ยังไม่ทำสัญญา ๕๖๗ รายการ หน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และ/หรือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ กค ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ ลง ๓๐ ส.ค.๖๔ ทุกรายการ -หลังจากก่อนนี้ผูกพัน หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบส่งคืน สงป.(งป.) โดยด่วน	- ทุกหน่วย - สงป.
๔	การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ตร. ที่ขอเกิน/ขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินรอบ มี.ค.๖๔ (ระบบ GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๔ ดังนี้ ๔.๑ ประเภทเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๔ รายการ สกบ. (พธ. และ สพ.) ยืนยันว่าเบิกจ่าย ทัน ก.ย.๖๔	- ทุกหน่วย - สงป. -สกบ., บช. -ตชด., บช.น.

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	๔.๒ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๕๐ รายการ จำแนกได้ ดังนี้ ๔.๒.๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.๖๔ จำนวน ๓๒ รายการ ๔.๒.๒ ผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ ส่งได้บางส่วน อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ ขอย้ายระยะเวลาส่งมอบ อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน เดือน ก.ย.๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ (รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบ) ดังนี้ - ยธ. จำนวน ๕ รายการ (หน้า ๑๔๘ ลำดับ ๒, ๓, ๔ หน้า ๑๔๙ ลำดับ ๕, ๖) - สพ. จำนวน ๑๐ รายการ (หน้า ๑๕๒ ลำดับ ๑๙, ๒๐, ๒๑ หน้า ๑๕๓ ลำดับ ๒๖, ๒๗ หน้า ๑๕๔ ลำดับ ๒๘, ๓๑ หน้า ๑๕๕ ลำดับ ๓๒, ๓๓, ๓๕) ๔.๒.๓ คู่ค้าต่างประเทศไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามสัญญา ทำให้ต้องยกเลิกสัญญาและหรือเบิกจ่ายได้บางส่วน จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย บช.น. (หน้า ลำดับ ๑๕๙ ลำดับ ๒) และ บช.ตชด. (หน้า ๑๕๖ ลำดับ ๑, ๓) ๔.๓ งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายการที่ผู้ขายไม่สามารถส่งของ/ส่งมอบงานได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เร่งรัดการส่งมอบ หรือหากส่งมอบได้บางส่วนให้หน่วยและฝ่ายกฎหมาย หรือแนวทางกับคู่สัญญา กรมบัญชีกลาง เพื่อขอแก้ไขสัญญาให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนของที่ส่งให้ได้มากที่สุด ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หากไม่ทันงบจะปฏิบัติตามกฎหมาย จะเป็นภาระของ ตร. ในการงบประมาณมาสนับสนุน ทั้งนี้ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ มติ ครม. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ๔.๔ ให้หน่วยบริหารสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายที่จะเป็นภาระของ ตร. หากมีการขอย้ายเวลาสัญญา/การเปลี่ยนแปลงสัญญา ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ เป็นเหตุให้เกิดงบบังคับ ผู้ที่อนุมัติต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา ระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องปรับแผนของหน่วยในปีถัดไปมาดำเนินการเอง ตร. โดย สงป. จะไม่พิจารณาด้านงบประมาณกรณีงบบังคับแต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยย่อมทราบอยู่แล้วว่าระยะเวลาที่ขยายเวลานั้น งบประมาณได้จับไปแล้ว จึงให้ผู้อนุมัติใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการต่างๆ อย่างรอบคอบ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	รร.นรต., บช.น.,ภ.๓ และ ภ.๘
๕	ทุกหน่วยหากมีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รีบปรึกษาหารือกับ สงป. และ สกบ. โดยใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ	- ทุกหน่วย - สงป. - สกบ.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

ผบก.งป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

๓๐ ก.ย.๖๔

รายละเอียดประกอบรายการประชุมฯ ข้อ 4.2.2-4.2.3

ลำดับ	หน่วย	เล่มประชุมฯ		เบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.64								หารือแนวทางกับผู้ รับจ้าง/ผู้ขาย/ฝ่าย กฎหมาย		รวมทั้งสิ้น	
		หน้า	ลำดับ	ไม่สามารถส่งของ/ส่งมอบงานได้				เบิกจ่ายได้บางส่วน	สถานการณ์โควิด (เข้าพื้นที่ไม่ได้/ไป ตปท.ไม่ได้)	เปลี่ยนแปลงสถานที่	จำนวนเงิน	ส่งมอบพัสดุ บางส่วน	จำนวน	จำนวนเงิน	
				ขยายสัญญา	ไม่ขยายสัญญา	บอกเลิกสัญญา	แก้ไขสัญญา								ขยายสัญญา
36,523,722.80				13,052,857.00	24,500,000.00	16,417,000.00	36,420,000.00	599,949.00	234,135,628.80	149,683,765.00	18.00	383,819,393.80			
1	ยธ.			-		-	24,500,000.00	16,417,000.00	11,420,000.00	599,949.00	52,936,949.00	-	5.00	52,936,949.00	
		148	2							599,949.00	599,949.00		1.00	599,949.00	
		"_"	3						870,000.00		870,000.00		1.00	870,000.00	
		"_"	4					16,417,000.00			16,417,000.00		1.00	16,417,000.00	
		149	5				24,500,000.00				24,500,000.00		1.00	24,500,000.00	
		"_"	6						10,550,000.00		10,550,000.00		1.00	10,550,000.00	
2	สพ.			36,523,722.80		13,052,857.00	-	-	-	-	156,198,679.80	48,511,765.00	10.00	204,710,444.80	
		152	19	15,060,000.00							15,060,000.00		1.00	15,060,000.00	
		"_"	20		50,197,500.00						50,197,500.00		1.00	50,197,500.00	
		"_"	21		56,424,600.00						56,424,600.00		1.00	56,424,600.00	
		153	26			9,052,857.00					9,052,857.00		1.00	9,052,857.00	
		"_"	27	-							-	9,800,000.00	1.00	9,800,000.00	
		154	28	-		4,000,000.00					4,000,000.00		1.00	4,000,000.00	
		"_"	31	21,463,722.80		-	-				21,463,722.80		1.00	21,463,722.80	
		155	32								-	16,799,957.00	1.00	16,799,957.00	
		"_"	33	-							-	8,661,808.00	1.00	8,661,808.00	
		"_"	35	-							-	13,250,000.00	1.00	13,250,000.00	
3	บช.ตชด.			-	-	-	-	-	-	-	-	101,172,000.00	2.00	101,172,000.00	
		156	1								-	2,172,000.00	1.00	2,172,000.00	
		"_"	3								-	99,000,000.00	1.00	99,000,000.00	
4	บช.น.			-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	1.00	25,000,000.00	
		159	2						25,000,000.00		25,000,000.00		1.00	25,000,000.00	

หมายเหตุ

หน่วยรายงาน จำนวน 18 รายการ รายละเอียด ดังนี้

1. ยธ.สภ. จำนวน 5 รายการ

1.1. ลำดับ 2 ไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ตามแบบรูปรายการในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เนื่องจากความสูงของอาคาร 17 ชั้น ไม่ผ่านทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้างและต้องทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)

- 1.2 ลำดับ 3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- 1.3 ลำดับ 4 ให้อภัยสัญญาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการได้ในบางส่วน (ภายนอก) หรือร้อยละ 10 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้บางส่วน
- 1.4 ลำดับ 5 ติดปัญหาแก้ไขข้อพิพาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
- 1.5 ลำดับ 6 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การรื้อถอนอาคารเดิมที่ต้องขายทอดตลาดล่าช้า

2. สฟ.สภ. จำนวน 10 รายการ

- 2.1 ลำดับ 19 ผู้ขายไม่สามารถส่งของให้ได้ และขอขยายสัญญา ภายใน 240 วัน ผบช.อนุมัติให้ขยายเวลา ครบกำหนด 17 มี.ค.65
- 2.2 ลำดับ 20-21 ผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญา ครบกำหนด 25 มิ.ย.64
- 2.3 ลำดับ 26 บริษัทฯ ขอขยายเวลา แต่ ผบก.ให้ยกเลิกสัญญา ครบกำหนด 27 มิ.ย.64
- 2.4 ลำดับ 27 ผู้ขายส่งของได้บางส่วน ครบกำหนด 27 มิ.ย.64
- 2.5 ลำดับ 28 ครบกำหนด 25 ก.ค.64 ผบก. มีนโยบายที่จะยกเลิกสัญญา
- 2.6 ลำดับ 31 ผบช.อนุมัติให้ขยายเวลา ครบกำหนด 8 พ.ค.65
- 2.7 ลำดับ 32,33 ผู้ขายส่งมอบของเป็นบางส่วน ยังไม่ส่งในส่วนที่ขาด เป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว ครบ 27 มิ.ย.64
- 2.8 ลำดับ 35 ส่งของได้บางส่วน ครบกำหนด 27 ก.ค.64

3. บข.ตชด. จำนวน 2 รายการ

- 3.1 ลำดับ 1 อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งเตือนให้มาส่งของที่เหลืออยู่ ถ้าคู่สัญญามาส่งไม่ทัน จะตรวจรับและเบิกจ่ายเฉพาะของที่มาส่ง ส่วนของที่มาส่งไม่ทัน จะทำการยกเลิกสัญญา (ทราบผลภายในสัปดาห์นี้)
- 3.2 ลำดับ 3 อยู่ระหว่าง บก.สอ.บข.ตชด. ขออนุมัติ ผบช.ตชด. เพื่อแก้ไขสัญญา โดยจะทำการส่งมอบในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 90 ร่ม ถ้า ผบช.ตชด.อนุมัติ จะเบิกได้ จำนวน 90 ร่ม ส่วนวงเงินที่เหลือเบิกจ่ายไม่ทัน แต่ถ้าไม่อนุมัติจะเบิกไม่ทันทั้งจำนวน (ทราบผลภายในสัปดาห์นี้)

4. บข.น. จำนวน 1 รายการ

- ลำดับ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจคัดเลือกม้าที่ต่างประเทศได้ จึงยกเลิกสัญญา

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท.)

กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 69 รายการ คงเหลือ จำนวน 38 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เจริญฯ ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
1	7015153032	สท.(พร.)	บริษัท ไบโอเทค แอนด์ โซนอติฟิค จำกัด	โครงการปรับปรุงระบบ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	6311320	18,000,000.00	9,722,500.00	3,810,000.00	18,000,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบ - เบิกจ่ายงวดที่ 1/1 เป็นเงิน 3,547,000 บาท - เบิกจ่ายงวดที่ 6/1 เป็นเงิน 4,730,000 บาท	- ส่งเบิกงวดสุดท้าย เมื่อ 8 ก.ย.64	- เลขที่ PO ใหม่ 7016187061(18,000,000 บาท)/ 7016378703 (14,452,500บาท)
รวมทั้งสิ้น สท.พร.						18,000,000.00	9,722,500.00	3,810,000.00	18,000,000.00			
2	7015345645	สท.(ยธ.)	กิจการร่วมค้า เจ แอนด์ เอ็น-เอสเอส	คำจ้างที่ปรึกษาโครงการ สร้างที่พักอาศัยหลักสี่	6311500	1,199,898.00	599,949.00	599,949.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	
3	7015367574	สท.(ยธ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งก่อสร้าง72	งานซ่อมแซมอาคาร 19 สท.	6311220	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา	
4	7015563757	สท.(ยธ.)	บริษัท เจ.เอส.เอ็นริช	ปรับศูนย์ฝึกอบรม ตร.(บาง ละมุง)	6311320	16,417,000.00	16,417,000.00	16,417,000.00	0.00	- อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณา รายละเอียดแก้ไขสัญญา	- อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณา รายละเอียดแก้ไขสัญญา	- ยธ.รายงานที่ ประชุมเจริญฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าเบิกจ่ายไม่ ท้นภายใน เดือน ก.ย.64)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของ เงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
5	7015584600	สภบ.(ยธ.)	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง (ลือชา)	6311320	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	- อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณามี ความเห็นให้แก้ไขสัญญา	- อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณามี ความเห็นให้แก้ไขสัญญา	- ยธ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ ทันภายใน เดือน ก.ย.64)
6	7015710218	สภบ.(ยธ.)	บริษัท วิทยา วิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน สภบ.	6311320	10,550,000.00	10,550,000.00	10,550,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้ซื้อทอดตลาดรื้อถอน	- อยู่ระหว่างผู้ซื้อทอดตลาดรื้อถอน	- ยธ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ ทันภายใน เดือน ก.ย.64)
7	7015868704	สภบ.(ยธ.)	กิจการร่วมค้า ดี วายซีอาร์ คอน สตรัคช	อาคารที่ทำการ สน.สุทริสสาร	6311320	24,300,000.00	392,000.00	392,000.00	10,400,000.00	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานฯพิจารณา แก้ไขแบบบูรณาการและพิจารณางาน เพิ่ม-ลด	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานฯพิจารณา แก้ไขแบบบูรณาการและพิจารณางาน เพิ่ม-ลด	- เลขที่ PO ใหม่ 7015968485
8	7015938334	สภบ.(ยธ.)	บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง	อาคารที่ทำการ บก.904	6311320	96,000,000.00	51,224,000.00	51,224,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา	

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เจริญรักษา ครั้งที่ 4/64 (14.ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
17	7014586745	สภบ.(สพ.)	บริษัท กาญจน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	อาวุธยุทธโปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	6311310	15,644,000.00	15,644,000.00	15,644,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา งด ลด ค่าปรับ	ส่งเบิกจ่ายเมื่อ 31 ส.ค.64	
18	7015237063	สภบ.(สพ.)	บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด	เครื่องยิงลูกกระเบิด ขนาด 40 มม. จำนวน 22 ชุด	6311310	2,373,800.00	2,373,800.00	2,373,800.00	0.00	- ส่งของแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดนัดวันตรวจรับ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทำการตรวจรับ	
19	7015237585	สภบ.(สพ.)	บริษัท นวไทย อุตสาหกรรม จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานถวายความปลอดภัยและ ปฏิบัติการพิเศษ รายการไล่ กันกระสุน จำนวน 2 รายการ	6311310	15,060,000.00	15,060,000.00	15,060,000.00	0.00	- รอสงมอบครบกำหนด วันที่ 22 ก.ค.65	- ผบช.สภบ. อนุมัติ ลง 20 ก.ค. 64 ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 1/64 ลง 21 พ.ค.64, ครั้งที่ 2/64 ลง 14 ก.ค.64 และ ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่า เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน เดือน ก.ย. 64)	- สฟ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 1/64 ลง 21 พ.ค.64, ครั้งที่ 2/64 ลง 14 ก.ค.64 และ ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่า เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน เดือน ก.ย. 64)
20	7015259854	สภบ.(สพ.)	บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน สำหรับข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 รายการ	6311310	50,197,500.00	50,197,500.00	50,197,500.00	0.00	- รอสงมอบครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย.64	- อยู่ระหว่างรอสงมอบ ครบ กำหนดวันที่ 25 มิ.ย.64	- สฟ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 ว่า เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน เดือน ก.ย. 64)
21	7015261133	สภบ.(สพ.)	บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันระดับ 3 A ใช้สำหรับงานสืบสวน แบบพรางตัว กันแทง จำนวน 1,458 ตัว	6311310	56,424,600.00	56,424,600.00	56,424,600.00	0.00	- รอสงมอบครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย.64	- อยู่ระหว่างรอสงมอบ ครบ กำหนดวันที่ 25 มิ.ย.64	- สฟ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.64)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของ เงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เร่งรัด ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
22	7015274916	สกบ.(สพ.)	บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด มหาชน	ครุภัณฑ์อาวุธและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	6311310	72,716,000.00	72,716,000.00	72,716,000.00	0.00	- รอส่งมอบ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	
23	7015274953	สกบ.(สพ.)	บริษัท ท็อปพี มี ลิแทร์พาร์ท แอนด์	หมวกกันกระสุนสำหรับพล โจรมัดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สนับสนุนงานปฏิบัติการ พิเศษ จำนวน 60 ชุด	6311310	23,340,000.00	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	- ส่งของแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ	- ผู้ขายส่งมอบสิ่งของและ คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับวันที่ 13 ก.ย.64	
24	7015282041	สกบ.(สพ.)	บริษัท โอโตเรีย จำกัด	ลากล้องสำรองปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. ชนิดเก็บ เสียง จำนวน 8 ชุด	6311310	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 26 มิ.ย.64	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทำการตรวจรับ	
25	7015284004	สกบ.(สพ.)	บริษัท โอโตเรีย จำกัด	อาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	6311310	2,904,000.00	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 26 ก.ค.64	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทำการตรวจรับ	
26	7015287816	สกบ.(สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม.(กระสุนจริง) จำนวน 609,620 นัด	6311230	9,052,857.00	9,052,857.00	9,052,857.00	0.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	- รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.64	- สพ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัด จนท.ครั้งที่ 1/64 เมื่อ 21 พ.ค.64 และครั้งที่ 2/64 เมื่อ 14 ก.ค.64 และครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ ทันภายใน เดือน ก.ย.64)
27	7015287842	สกบ.(สพ.)	บริษัท กาญจน์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด	ชุดเครื่องปืนสำหรับประกอบ อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ colt M4 พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด	6311310	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 ก.ค.65	- รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.64	153

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของ เงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
28	7015289521	สภบ.(สพ.)	บริษัท นวไทย อุตสาหกรรม จำกัด	โลกันกระสุน จำนวน 2 รายการ	6311310	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	- รอสั่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 22 ม.ค.65	- รอสั่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 25 ก.ค.64	- สพ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 1/64 เมื่อ 21 พ.ค.64 และครั้งที่ 2/64 เมื่อ 14 ก.ค.64 และครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ ทันภายใน เดือน ก.ย.64)
29	7015293279	สภบ.(สพ.)	บริษัท โอโตเรีย จำกัด	กระสุนปืน ขนาด .338 นิ้ว และกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ชับโซนิค จำนวน 2 รายการ	6311230	3,566,970.00	3,566,970.00	3,566,970.00	0.00	- รอสั่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.65	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทำการตรวจรับ	
30	7015296241	สภบ.(สพ.)	บริษัท กาญจน์ส์ คอร์ เปอเรชั่น จำกัด	กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 1,470,118 นัด	6311230	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	- ส่งของแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทำการตรวจรับ	
31	7015297316	สภบ.(สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 1,470,118 นัด	6311230	21,831,252.30	21,831,252.30	21,463,722.80	21,463,722.80	- รอสั่งมอบ ครบกำหนด 8 พ.ค.65	- รอสั่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 8 พ.ค.65	- สพ.รายงานที่ ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 1/64 ลง 21 พ.ค.64 และครั้งที่ 2/64 ลง 14 ก.ค.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ ทันภายใน เดือน ก.ย.64) เลขที่ PO ใหม่ 7016609757 เลขที่ PF 40061752 (367,529,60 บาท)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64) (11)	ความก้าวหน้าประชุมคณะกรรมการ เจริญรักษา ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
32	7015297336	สภบ.(สพ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทคติกคอล โซลูชั่น	กระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม.(300 Black out) จำนวน 241,726 นัด	6311230	16,799,957.00	16,799,957.00	16,799,957.00	0.00	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.65	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.64	
33	7015298236	สภบ.(สพ.)	บริษัท โพลีเมอร์ ฟอรัม จำกัด	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. และกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. M 200 จำนวน 2 รายการ	6311230	8,661,808.00	8,661,808.00	8,661,808.00	0.00	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.65	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.64	
34	7015299488	สภบ.(สพ.)	บริษัท กู๊ดวิลล์ แทคติกคอล จำกัด	อุปกรณ์เข้าที่หมาย จำนวน 4 รายการ	6311310	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	-อยู่ระหว่าง เสนอพิจารณา ลด งค ค่าปรับ	- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	
35	7015333581	สภบ.(สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	อุปกรณ์และยุทธโปกรณ์ที่ จำเป็นเร่งด่วนสำหรับ ปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 รายการ	6311310	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	0.00	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 มิ.ย.65	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 27 ก.ค.64	
36	7015422696	สภบ.(สพ.)	เงินทุนหมุนเวียน โรงงานผลิต	กระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M855) จำนวน 136,564 นัด	6311230	1,140,992.22	1,140,992.22	1,140,992.22	0.00	- ส่งของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบ	- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	
37	7015425623	สภบ.(สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 7 คัน	6311310	58,800,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00	0.00	- รอสงมอบ ครบกำหนดวันที่ 30 พ.ย.65	- อยู่ระหว่างการขอแก้ไขสัญญา	
38	7015498002	สภบ.(สพ.)	บริษัท ครีเอตัสคอร์โปเรชั่น จำกัด	ระบบปืนยิงหักมุมฯ จำนวน 12 ระบบ	6311310	7,704,000.00	7,704,000.00	7,704,000.00	0.00	- ส่งของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบ	- ผู้ขายส่งของเมื่อ 9 ก.ย.64 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการกำหนดนัดตรวจรับ	
รวม สภ.						1,044,648,036.52	1,044,648,036.52	1,044,280,507.02	161,876,722.80			
รวมทั้งสิ้น						1,297,984,934.52	1,183,546,785.52	1,177,266,756.02	190,276,722.80			

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2564

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 10 รายการ คงเหลือ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าทั้งใบ (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	ความก้าวหน้าประชุม คณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
1	7014597422	บช.ตชด.	บริษัท สมาร์ท แมททีเรียล จำกัด	วัสดุสนาม 2 รายการ	6311230	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งเตือนคู่สัญญา ว่าจะทำกรยกเลิกสัญญา หากไม่สามารถส่งมอบได้ภายใน 20 ส.ค. 64 (หากยกเลิก) จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง) สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย.64	-บริษัทแจ้งว่าจะทำการส่งมอบของวันที่ 13 ก.ย.64 หากส่งมอบของและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย.64 แต่ถ้าส่งมอบของไม่ทัน จะทำการยกเลิกสัญญา และส่งคืนเงินจัดสรรงบประมาณ	
2	7015344136	บช.ตชด.	บริษัท เลิศสัมพันธ์ จำกัด	โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน บช.ตชด. (ส่วนกลาง)	6311320	16,308,400.00	16,308,400.00	7,991,116.00	7,991,116.00	0.00	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขอขยายเวลาส่งมอบ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย.64	-อยู่ระหว่างขออนุมัติการเบิกจ่ายงวดงานที่ 4 สำหรับงวดงานสุดท้ายอยู่ระหว่างการส่งมอบ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย.64	
3	7014401599	บก.สอ.บช.ตชด.	บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ร่มบุคคลโตดแบบสายกระดูกคงที่ พร้อมร่มช่วยบุคคลโตด จำนวน 250 ร่ม	6311310	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	- ผบ.ชช.ตชด.อนุมัติให้ขยายสัญญา ถึง 10 ก.ย.64 บริษัทสามารถส่งของได้บางส่วนภายใน ก.ย.64 (ไม่สามารถเบิกเงินได้) และสามารถส่งครบภายใน พ.ย.64 จึงจะเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้น	- จากการขยายเวลาส่งมอบครั้งที่ 2 จะครบกำหนดวันที่ 10 ก.ย.64 ซึ่งปัจจุบัน ผบ.ชช.ตชด.ไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาส่งมอบ หากวันที่ 10 ก.ย.64 บริษัทไม่สามารถส่งมอบของได้ บก.สอ.บช.ตชด. จะดำเนินการขอยกเลิกสัญญา และส่งคืนเงินจัดสรรงบประมาณ	- คชด.รายงานที่ประชุมเร่งรัดฯ จนท.ครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 ส.ค.64 คาดว่า จะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน เดือน ก.ย.64
รวมทั้งสิ้น						117,480,400.00	117,480,400.00	109,163,116.00	109,163,116.00	0.00			

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2564

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)

กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 7 รายการ คงเหลือ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าทั้งใบ (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย. 64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 8 ก.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท.ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	ความก้าวหน้าประชุม คณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/64 (14 ก.ย.64) (ข้อมูล ณ 8 ก.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
1	7014223463	บข.น.	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	จ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ กองบังคับการ ตำรวจนครบาล 6	6311320	3,020,800.00	3,020,800.00	3,020,800.00	3,020,800.00	0.00	- จบผูกพันปี 2560-2561	- จบผูกพันกับงบประมาณปี 60-61 ซึ่งเป็น งบประมาณที่พบไปแล้ว	
2	7014764158	บข.น.	บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	ซื้อผ้าเทศสีขาว จำนวน 30 ตัว บก.สปพ.	6311310	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างการเตรียม ตัวเดินทางไปสห ราชอาณาจักร ซึ่ง บข.น. ได้ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดให้ ส่งมอบ	- ไม่สามารถส่งมอบและ เบิกจ่ายได้ทัน 30 ก.ย.64	
3	7015234192	บข.น.	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ รุ่ง เจริญกิจการโยธา	จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างงาน ส่วนที่เหลือ อาคารที่ทำการ บก.น.4 พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	6311320	8,000,000.00	5,040,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดที่ 6 สำหรับงวดที่ 7 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดสุดท้าย (ประมาณ วันที่ 20 ก.ย.64)	
รวมทั้งสิ้น						36,020,800.00	33,060,800.00	32,020,800.00	30,020,800.00	0.00			